



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 43/K del 20/09/2024

Oggetto: Impegno di spesa e approvazione del quadro economico a consuntivo relativo ai lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano Tratto Via Nuova San Rocco – Ponte Bellaria.*
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001580002

CIG: 8975629B5B

Rif. Interno n. 73 del 20/09/2024

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*” per un importo lavori pari ad € 1.456.930,24 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.044,23 oltre somme a disposizione per un totale di € 2.286.838,99;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti tra cui l'intervento di *Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*;
- con Determina Dirigenziale n. 55/K del 10/11/2021 (IG/2021/0001377 del 11/08/2021) è stato stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*”;
- con Determina n. 5/E del 03/02/2022 repertorio n. 32 del 11/02/2022 è stata, tra l'altro approvata, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*” in favore della della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249 con sede legale in Vicenza via Zahmenof n.817 che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.477,23 per lavori ed € 30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 66/K del 23/05/2022 è stato approvato il quadro economico post gara come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO				
manutenzione straordinaria di via miano tratto compreso tra via nuova san rocco e ponte bellaria				
Descrizione				Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 859.477,23
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 30.044,23
	A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.545,99
	A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.498,24
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 326.543,92
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 889.521,46
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%		€ 145.693,02
B2)	Rilevi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi			€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 23.310,88
B4)	Contributo AVCP			€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 209.750,00
B6)	Lavori in economia			€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	4,0%		€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara			0
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 283.528,29
	B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.694,72
	B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 32.052,47
	B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.145,00
	B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
	B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 836,10
	B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 709.715,37
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.599.236,83

- il contratto ha repertorio n. 86620 del 16/11/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Christian Merola.

Considerato che:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi in vigore”;
- il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare lo stato avanzamento dei lavori n. 1BIS applicando il prezzario lavori pubblici regione Campania aggiornato secondo quanto previsto dalla legge 91/2022;
- il RUP ha emesso il certificato di pagamento CPI BIS per l'importo aggiuntivo di € 41.468,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 50.591,17;
- con Determina Dirigenziale n.39/K del 09/10/2023 (IG/2023/0002007 del 23/10/2023) è stato, tra l'altro, approvato il quadro economico rimodulato e impegnata la somma di € 41.468,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 50.591,17 per il pagamento del certificato CPI BIS:

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di via miano tratto compreso tra via nuova san rocco e ponte bellaria				
Descrizione				Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 859.477,23
A2)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 30.044,23
	A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.545,99
	A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.498,24
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 326.543,92
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 889.521,46
B1)	Accantonamento per imprevisti			€ 104.224,85
B2)	Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023			€ 41.468,17
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 23.310,88
B4)	Contributo AVCP			€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 209.750,00
B6)	Lavori in economia			€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	4,0%		€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva			€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)			€ 283.528,29
	B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.694,72
	B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 22.929,47
	B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.145,00
	B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
	B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 836,10
	B12.6)	Iva su Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023	22,0%	€ 9.123,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 709.715,37
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.599.236,83

- nel corso delle lavorazioni il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare gli stati avanzamento 2BIS, 3BIS e 4BIS applicando il prezzario lavori pubblici regione Campania aggiornato secondo quanto previsto dalla legge 91/2022;
- sugli Stato di avanzamento 2BIS, 3BIS e 4BIS il RUP ha emesso i seguenti certificati di pagamento:
 - CP 2 BIS per l'importo aggiuntivo di € 92.865,22 oltre IVA al 22% per un totale di € 113.295,57, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023;
 - CP3 BIS per l'importo aggiuntivo di € 111.622,86 oltre IVA al 22% per un totale di € 136.179,89, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023;
 - CP4 BIS per l'importo aggiuntivo di € 12.790,66 oltre IVA al 22% per un totale di € 15.604,61, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023 e relativo allo stato finale;
- con Determina Dirigenziale n. 17/E del 17/11/2023 è stata approvata la modifica contrattuale, relativa ai "Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria" senza modifica dell'importo contrattuale e del quadro economico approvato con Determina n. 39/K del 09/10/2023 (IG/2023/0002007 del 23/10/2023);
- nel corso delle lavorazioni è risultato un maggior importo per il rimborso degli oneri smaltimento rifiuti per un importo di € 17.302,60 compresa iva al 22%.

Preso atto che:

- il Strade Viabilità e Traffico ha richiesto alla città Metropolitana di Napoli, Ente Finanziatore del progetto, il Nulla Osta all'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico e di parte delle economie di gara per l'impegno del maggior importo pari ad € 282.382,67;
- la città Metropolitana di Napoli, con nota acquisita al protocollo generale n. PG/2024/0757824 del 06/09/2024, ha rilasciato il Nulla Osta alla rimodulazione del quadro economico con l'utilizzo delle economie di gara.

Dato atto che:

- con Determina n. 30/E del 20/09/2024 è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori;
- risultano da impegnare somme per un importo totale di € 282.382,67 di cui € 265.080,07 compresa iva al 22% derivante dai certificati di pagamento, emessi ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ed € 17.302,60 compresa iva al 22% per un maggior importo per il rimborso degli oneri smaltimento rifiuti, come di seguito indicato:
 - € 113.295,57 per CP2 BIS compresa iva al 22%;
 - € 136.179,89 per CP3 BIS compresa iva al 22%;
 - € 15.604,61 per CP4 BIS compresa iva al 22%;
 - € 17.302,60 per maggior importo oneri di smaltimento rifiuti compresa iva al 22%;
- nel quadro economico approvato con Determina n. 39/K del 09/10/2023 (I.G. n. 2007 del 23/10/2023) risultano disponibili somme per un totale di € 179.587,04 come di seguito indicato:
 - € 127.154,32 per imprevisti compresa iva al 22%;
 - € 48.800,00 per lavori in economia compresa iva al 22%;
 - € 3.032,72 per assicurazione dipendenti;
 - € 600,00 per contributo ANAC;
- a seguito dell'emissione del certificato di collaudo risultano economie per € 6.294,02 come indicato di seguito:
 - € 2.517,66 compresa iva al 22% per lavori;
 - € 2.097,98 per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- pertanto, per poter procedere al pagamento della somma di € 282.382,67 è possibile attingere, in parte alle somme già disponibili nel quadro economico approvato con Determina 39/K del 09/10/2023 quali economie verificatesi in fase di esecuzione dell'appalto, in parte alle economie di gara per € 98.179,99, come indicato nel quadro comparativo riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di via Miano tratto compreso tra via nuova San Rocco e ponte Bellaria				
	Descrizione	Importo approvato	Importo a CONSUNTIVO	Differenza per richiesta economie di gara
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 889.521,46	€ 887.457,80	-€ 2.063,66
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ 104.224,85	€ -	-€ 104.224,85
B2)	Revisione Prezzi	€ 41.468,17	€ 258.746,92	€ 217.278,75
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	€ 23.310,88	€ 21.212,90	-€ 2.097,98
B4)	Contributo AVCP	€ 600,00	€ -	-€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 209.750,00	€ 223.932,46	€ 14.182,46
B6)	Lavori in economia	€ 40.000,00	€ -	-€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 3.654,29	€ 3.654,29	€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	€ 146,17	€ 146,17	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti	€ 3.032,72	€ 0,00	-€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)	€ 283.528,29	€ 302.266,28	€ 18.737,99
B12.1)	IVA Lavori	€ 195.694,72	€ 195.240,72	-€ 454,00
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	€ 22.929,47	€ -	-€ 22.929,47
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	€ 46.145,00	€ 49.265,14	€ 3.120,14
B12.4)	IVA Lavori in Economia	€ 8.800,00	€ -	-€ 8.800,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 836,10	€ 836,10	€ 0,00
B12.6)	Iva su Revisione Prezzi	€ 9.123,00	€ 56.924,32	€ 47.801,32
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B11+B12)	€ 709.715,37	€ 809.959,02	€ 100.243,65
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.599.236,83	€ 1.697.416,82	€ 98.179,99

Dato atto, altresì, che con atto di liquidazione n. 376 del 27/08/2024 è stata disposta la costituzione del fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per € 21.212,90.

Ritenuto, quindi, necessario:

- approvare il quadro economico rimodulato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Manutenzione straordinaria di via Miano tratto compreso tra via nuova San Rocco e ponte Bellaria		
	Descrizione	Importo a CONSUNTIVO
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 887.457,80
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ -
B2)	Revisione Prezzi	€ 258.746,92
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	€ 21.212,90
B4)	Contributo AVCP	€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 223.932,46
B6)	Lavori in economia	€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti	€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara	€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara	€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)	€ 302.266,28
B12.1)	IVA Lavori	€ 195.240,72
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	€ 49.265,14
B12.4)	IVA Lavori in Economia	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 836,10
B12.6)	Iva su Revisione Prezzi	€ 56.924,32
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B11+B12)	€ 809.959,02
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.697.416,82

- impegnare la somma di € 282.382,67 compresa iva al 22% di cui:

- € 265.080,07 compresa iva al 22% derivante dai certificati di pagamento, emessi ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis, CP2 BIS, CP3 BIS e CP4 BIS;
- € 17.302,60 compresa iva al 22% per il maggior importo per il rimborso degli oneri di smaltimento rifiuti.

Dato atto che con Delibera n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2024-2026, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n. 254 del 24 aprile 2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO** degli stati di avanzamento dei lavori n. 2, 3 e 4 e i relativi certificati di pagamento CP2 BIS, CP3 BIS, CP4 BIS, emessi ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione aggiornato.
3. **APPROVARE**, il quadro economico rimodulato a consuntivo come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Manutenzione straordinaria di via Miano tratto compreso tra via nuova San Rocco e ponte Bellaria		
	Descrizione	Importo a CONSUNTIVO
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 887.457,80
B1)	Accantonamento per imprevisti	€ -
B2)	Revisione Prezzi	€ 258.746,92
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	€ 21.212,90
B4)	Contributo AVCP	€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 223.932,46
B6)	Lavori in economia	€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti	€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara	€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara	€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)	€ 302.266,28
B12.1)	IVA Lavori	€ 195.240,72
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	€ 49.265,14
B12.4)	IVA Lavori in Economia	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 836,10
B12.6)	Iva su Revisione Prezzi	€ 56.924,32
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B11+B12)	€ 809.959,02
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)	€ 1.697.416,82

4. **IMPEGNARE** in favore della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa sul capitolo 299019 bilancio 2024 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 265.080,07, iva al 22% compresa, di cui € 113.295,57 relativa al Certificato di Pagamento n. 2 BIS compresa iva al 22%, € 136.179,89 relativa al Certificato di Pagamento n. 3 BIS compresa iva al 22%, € 15.604,61 relativa al Certificato di Pagamento n. 4 BIS compresa iva al 22% conseguenti all'emissione degli stati avanzamento lavori aggiornati al prezzo 2023, attingendo da:
 - dal vincolo n. FPV 49-2021 bilancio 2024 (impredisti) per € 127.154,32;
 - dal vincolo n. FPV 50-2021 bilancio 2024 (lavori in economia) per € 48.800,00;
 - dallo stanziamento di bilancio 2024 per € 89.125,75.
5. **IMPEGNARE** in favore della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa sul capitolo 299019 bilancio 2024 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 17.302,60 per il maggior importo per il rimborso degli oneri di smaltimento rifiuti compresa iva al 22% attingendo dallo stanziamento di bilancio 2024.
6. **RIDURRE** l'impegno 2222-2021 sul capitolo 299019 bilancio RE-2022 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 di € 600,00.
7. **RIDURRE** l'impegno 2220-2021 sul capitolo 299019 bilancio RE-2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 di € 2.517,66.
8. **RIDURRE** l'impegno 2223-2021 sul capitolo 299019 bilancio RE-2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 di € 2.097,98 per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

9. **DARE ATTO** che la somma € 3.032,72 per assicurazione dipendenti, vincolo 51 capitolo 299019, è confluito in avanzo con il riaccertamento per il consuntivo 2023;

10. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si allega determina di approvazione del Collaudo.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato non contengono dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.