



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 17/E del 17/11/2023**

**Oggetto:** Approvazione della modifica contrattuale dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano Tratto Via Nuova San Rocco – Ponte Bellaria*.  
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001580002  
CIG: 8975629B5B

Rif. Interno n. 156 del 17/11/2023

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

**PREMESSO che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*” per un importo lavori pari ad € 1.456.930,24 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.044,23 oltre somme a disposizione per un totale di € 2.286.838,99;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*;
- con delibera del Consiglio Metropolitanano n. 175 del 03/07/2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitanano n.762 del 12/12/2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti tra cui l'intervento di *Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*;
- con Determina Dirigenziale n. 55/K del 10/11/2021 (IG/2021/0001377 del 11/08/2021) è stato stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*”;
- con Determina n. 5/E del 03/02/2022 repertorio n. 32 del 11/02/2022 è stata, tra l'altro approvata, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*” in favore della della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249 con sede legale in Vicenza via Zahmenof n.817 che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.477,23 per lavori ed € 30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 66/K del 23/05/2022 è stata impegnata la somma di € 1.365.022,06 sul capitolo 299019 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 ed è stato approvato il quadro economico post gara;
- con Determina Dirigenziale n.39/K del 09/10/2023 (IG/2023/0002007 del 23/10/2023) è stato, tra l’altro, approvato il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi, relativi al SAL n.1, derivanti dall'applicazione dell’art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via miano tratto compreso tra via nuova san rocco e ponte bellaria			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 859.477,23
A2)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.044,23
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.545,99
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.498,24
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 326.543,92
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 889.521,46</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 104.224,85
B2)	Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023		€ 41.468,17
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 23.310,88
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 209.750,00
B6)	Lavori in economia		€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	<b>Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)</b>		<b>€ 283.528,29</b>
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.694,72
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 22.929,47
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.145,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 836,10
B12.6)	Iva su Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023	22,0%	€ 9.123,00
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 709.715,37</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.599.236,83</b>

- il contratto ha repertorio n. 86620 del 16/11/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 06 aprile 2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Christian Merola.

**DATO ATTO** che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche di dettaglio, non comportanti modifica dell'importo contrattuale, che non alterano la natura generale del contratto, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità;
- è emersa, pertanto, la necessità di effettuare modifiche al progetto esecutivo approvato, come rappresentate dai i seguenti elaborati tecnici, proposti dalla Direzione dei Lavori:
  - Perizia di modifica contrattuale
  - Computo metrico estimativo
  - Elenco Prezzi Unitari
  - Analisi Nuovi Prezzi
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta perizia di modifica contrattuale in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- nel complesso, tali modifiche prevedono un importo dei lavori pari a € 889.521,45, al netto del ribasso offerto pari al 39,76553% e, pertanto, contenuto nell'importo contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente modifica contrattuale il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene modificato.

**RITENUTO**, quindi, che nel caso di specie si configura una modifica al contratto d'appalto in corso di validità, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

**TENUTO CONTO** che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che, a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto in corso di validità;
- non sono previste modifiche all'importo contrattuale rep. n. 86620 del 16/11/2022 né al quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 39/K del 09/10/2023 (IG/2023/0002007 del 23/10/2023);
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente modifica contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la modifica contrattuale è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata modifica contrattuale non altera la sostanza del progetto.

**VISTO:**

- il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.;
- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**ATTESTATO:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

**LETTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;

- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

## DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente modifica contrattuale, relativa ai “*Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria*”, costituita dai seguenti elaborati:
  - perizia di modifica contrattuale
  - Computo metrico estimativo
  - Elenco Prezzi Unitari
  - Analisi Nuovi Prezzi
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
  - Relazione istruttoria del RUP.
3. **DARE ATTO** che l'approvazione della presente modifica contrattuale non altera l'importo del contratto rep. n. 86620 del 16/11/2022 e non prevede modifiche al quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n.39/K del 09/10/2023 (IG/2023/0002007 del 23/10/2023).

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano:

- Elaborati di variante costituiti da:
  - perizia di modifica contrattuale
  - computo metrico estimativo
  - elenco Prezzi Unitari
  - analisi Nuovi Prezzi
  - quadro comparativo
  - atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.