



**DIREZIONE MUNICIPALITA' 10
BAGNOLI - FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche**

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 19 del 09/09/2022

Oggetto: *Lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio” di cui alla Delibera C.M. Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018 affidati alla società “Italcantieri srl” con sede legale in Sant’Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616*
Applicazione dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022

CUP: B67H18001590002 **CIG:** 8477716090

Premesso che:

- con Delibera C.M. di Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei *Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio"*, nonché il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari ad € 997.832,42 di cui € 43.071,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.557.622,76, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di via Eduardo Scarfoglio.			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 954.761,30
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 43.071,12
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4.366,27
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 38.704,85
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 224.218,81
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 997.832,42
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 99.783,24
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 19.956,65
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 110.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 219.523,13
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 21.952,31
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 24.200,00
B7.4)	<i>IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto</i>	22,0%	€ 11.000,00
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 276.675,45
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 559.790,34
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.557.622,76

- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *"Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio"*;

- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;

- con nota PG/2020/695031 del 21-10-2020 l' U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione comunicava l'avvenuta sottoscrizione, in pari data, della Convenzione attuativa n. 7 contenente i progetti per i quali è stato rilasciato il nulla osta con riferimento all'Accordo di Programma siglato tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana;

- la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 762 del 12.12.2019, ed in particolare la stessa regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la

realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio";

- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 28 -10 - 2020 I.G. n. 1673 del 16-11-2020 è stata indetta gara di appalto mediante procedura negoziata senza bando ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto, con invito esteso a 15 operatori economici invitati a presentare offerta mediante estrazione, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'ex art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dall'elenco degli operatori economici fornitori del Comune di Napoli, in possesso della categoria OG3, classifica III; con stessa determinazione è stata prenotata la spesa complessiva pari ad € **1.553.631,43** sul Capitolo 299017/0 Codice di Bilancio, 10.05-2.02.01.09.012, annualità 2020, finanziata con risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;

- con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 31-05-2021 I.G. n. 1022 del 15-06-2021 i lavori in oggetto sono stati affidati alla società "Italcantieri srl" con sede legale in Sant'Antimo (NA) C.A.P. 80029 alla Via Cardinale Verde n. 79, P. IVA 03565230616, la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 44,347%, per un importo pari a € **574.424,43, di cui € 43.071,12 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva** e spese tecniche per un importo complessivo del quadro economico rimodulato (lavori e somme a disposizione) pari a €. 1.037.073,68 come da seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di via Eduardo Scarfoglio.			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 531.353,31
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 43.071,12
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 4.366,27
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 38.704,85
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 224.218,81
A)	IMPORTO LAVORI DI AFFIDAMENTO (A1+A2)		€ 574.424,43
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 99.783,24
B2)	Accantonamento per incentivi 80% del 2,0%		€ 15.965,32
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 110.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 126.373,37
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 21.952,31
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 24.200,00
B7.4)	<i>IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto</i>	22,0%	€ 11.000,00
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 183.525,69
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 462.649,25
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.037.073,68

- con stessa determinazione è stata altresì impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii., la somma complessiva rideterminata di € **1.037.073,68** sul Capitolo di spesa 299017/0, Bilancio 2021 – Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, finanziata con risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;

- il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe è stato registrato in data 21-09-2021 al numero rep 86534;

Dato atto che:

- in data 17-05-2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50 denominato “Decreto Aiuti” e recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”, il quale, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha introdotto, per il 2022, uno specifico meccanismo di aggiornamento dei prezzi unitari nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022;
- con nota del 30-05-2022 la società “Italcantieri srl” ha presentato istanza di applicazione dell'art. 26 comma 1 e 3 del suddetto D.L. n. 50 del 17/05/2022;
- in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, lo stato avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati per cui, per effetto della nuova disposizione normativa, le imprese potranno beneficiare per i lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 di un meccanismo obbligatorio di adeguamento prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento dei prezzi in uso alla entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022), ovvero nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi, come aggiornati secondo le modalità fissate dal decreto, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento;
- detto articolo 26 prevede, nello specifico che, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia il 18 maggio 2022), nell’ipotesi in cui siano già stati emessi il relativo stato d’avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento, venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo d’appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1 gennaio 2022. Inoltre, per il periodo corrente fino all’adozione del predetto aggiornamento, si prevede una specifica disciplina transitoria, ovvero per i prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, viene prescritto per le Stazioni Appaltanti di incrementare le risultanze, fino ad una percentuale del 20%, e che qualora all’esito del suddetto aggiornamento, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all’adozione dei suddetti prezzi;

VISTO che:

- in data 04-07-2022 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28-06-2022;
- in data 15/07/2022 il suddetto Decreto è stato convertito in legge n. 91 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 164 del 15/07/2022;

ATTESO che:

- in data 4/7/2022 è stato redatto lo Stato finale dei lavori redatto con i prezzi approvati in sede di progetto dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori eseguiti alla data ammonta ad € 849.706,47;
- a seguito della riformulazione dello Stato finale dei lavori con l’applicazione dei prezzi di cui all’aggiornamento infrannuale della tariffa Regione Campania 2022, l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.035.550,70;
- pertanto, si può procedere al conguaglio dell’importo relativo ai lavori eseguiti rispetto alla tariffa di progetto, con il quale viene determinato un maggiore importo da riconoscere all’impresa ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, pari a € 185.844,23;
- ai sensi del comma 1 del suddetto art. 26, il maggiore importo derivante dall’applicazione del prezzario infrannuale, viene riconosciuto dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta nella misura del 90 per cento, ovvero pari a € 167.259,81 che applicando il ribasso offerto pari a 44,347%, si riduce ad € 93.085,10 oltre Iva al 22%;

RITENUTO pertanto:

- ai fini dell’applicazione dell’art. 26 commi 1, 2,e 3 riconoscere all’impresa esecutrice l’importo di € 93.085,10 oltre IVA al 22% corrispondente al conguaglio dei prezzi di cui alla tariffa di progetto rispetto al prezzario aggiornato al 2022 della Regione Campania;

- per far fronte alla suddetto incremento di € 93.085,10 oltre IVA al 22%, si è proceduto ad una rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento, utilizzando parte della somma dell'accantonamento degli imprevisti, come da seguente quadro di raffronto:

	q.e. aggiudicato	revisione prezzi art. 26	TOTALE
lavori a misura	€ 531.353,31		€ 531.353,31
oneri sicurezza	€ 43.071,12		€ 43.071,12
revisione prezzi art. 26		€ 93.085,10	€ 93.085,10
netto lavori	€ 574.424,43		€ 667.509,53
Iva lavori	€ 126.373,37		€ 126.373,37
Iva sulla revisione prezzi		€ 20.478,72	€ 20.478,72
Oneri di smaltimento	€ 110.000,00	---	€ 110.000,00
Iva smaltimento	€ 24.200,00	---	€ 24.200,00
lavori in economia	€ 50.000,00	---	€ 50.000,00
Iva econ.	€ 11.000,00	---	€ 11.000,00
incentivi	€ 15.965,32	---	€ 15.965,32
avcp	€ 375,00	---	€ 375,00
impvisti	€ 99.783,24	-€ 93.085,10	€ 6.698,14
Iva impr.	€ 21.952,31	-€ 20.478,72	€ 1.473,59
assicurazione	€ 3.000,00	---	€ 3.000,00
	€ 462.649,25	€ 0,00	€ 369.564,15
	€ 1.037.073,67	€ 0,00	€ 1.037.073,67

- utilizzare, per la copertura del suddetto incremento, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento in parola, già prenotate con vincolo FPV n. 131-2020 del capitolo 299017 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, somme per imprevisti, di importo pari a € 93.085,10 oltre IVA al 22% pari a € 20.478,72 per un totale di € 113.563,81;

- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 113.563,81 comprensivo di IVA per revisione prezzi attingendo dal vincolo n. 131-2020 del capitolo 299017 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022, appostato con Determina Dirigenziale n. 26 del 31-05-2021 I.G. n. 1022 del 15-06-2021.

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del D.lgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai *Lavori di "Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio"* di cui alla Delibera C.M. Municipalità 10 n. 07 del 24 05 2018, come di seguito indicato:

	q.e. aggiudicato	revisione prezzi art. 26	TOTALE
lavori a misura	€ 531.353,31		€ 531.353,31
oneri sicurezza	€ 43.071,12		€ 43.071,12
revisione prezzi art. 26		€ 93.085,10	€ 93.085,10
netto lavori	€ 574.424,43		€ 667.509,53
Iva lavori	€ 126.373,37		€ 126.373,37
Iva sulla revisione prezzi		€ 20.478,72	€ 20.478,72
Oneri di smaltimento	€ 110.000,00	---	€ 110.000,00
Iva smaltimento	€ 24.200,00	---	€ 24.200,00
lavori in economia	€ 50.000,00	---	€ 50.000,00
iva econ.	€ 11.000,00	---	€ 11.000,00
incentivi	€ 15.965,32	---	€ 15.965,32
avcp	€ 375,00	---	€ 375,00
imprevisti	€ 99.783,24	-€ 93.085,10	€ 6.698,14
iva impr.	€ 21.952,31	-€ 20.478,72	€ 1.473,59
assicurazione	€ 3.000,00	---	€ 3.000,00
	€ 462.649,25	€ 0,00	€ 369.564,15
	€ 1.037.073,67	€ 0,00	€ 1.037.073,67

- RICONOSCERE** alla società "Italcantieri srl"- P. IVA 03565230616 la seguente somma di € 93.085,10 oltre IVA al 22% pari a € 20.478,72 per un totale di € 113.563,81 per la revisione prezzi in applicazione dell'art. 26 del Decreto Aiuti n. 50/2022 convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 164 del 15/07/2022;
- DARE ATTO** che la spesa pari a € 113.563,81 per la revisione prezzi di cui all'art. 26 del suddetto Decreto Aiuti trova copertura sul capitolo di spesa 299017 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022, appostato con Determina Dirigenziale n. 26 del 31-05-2021 I.G. n. 1022 del 15-06-2021;
- RIDURRE** il vincolo n. 131-2020 del capitolo di spesa 299017 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 di € 113.563,81
- IMPEGNARE** in favore della società "Italcantieri srl"- P. IVA 03565230616, aggiudicataria dell'appalto, la somma complessiva di € 113.563,81 per l'applicazione dell'art. 26 del Decreto Aiuti n. 50/2022 convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022, sul capitolo 299017 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2022, appostato con Determina Dirigenziale I.G. n. 1022 del 15/06/2021;
- DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Il Direttore della Municipalità 10 attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 14 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, determina dirigenziale n. 26/2021; All_1601_19_01 dure in corso di validità All_1601_19_02 .richiesta dell'impresa; All_1601_19_03.

Sottoscritto digitalmente da
IL DIRETTORE
dott. Luigi Loffredo