



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01 DEL 22/07/2022

OGGETTO: Presa d'atto del nuovo Progetto dei Fabbisogni, versione 5.0, scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma economico e temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud, lotto 4, stipulato per la realizzazione del progetto codice Na1.1.1.b.2, denominato "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020.

Determina di impegno di spesa.

Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line. Assunzione dell'impegno di spesa di € 97.938,07 oltre IVA per complessivi € 119.484,45 quale integrazione al contratto rep. 1586/2018 - CIG derivato SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0.

Assunzione dell'impegno di spesa di € 293,81 esente da IVA per il contributo del 3x1000 dovuto a Consip S.p.A. per gli affidamenti in aumento ai contratti già in essere.

Assunzione dell'impegno di spesa a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 per € 783,50.

CUP: B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, dott. Vincenzo Ferrara

Premesso che:

- con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 *final* è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
- il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- all'interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
 1. **“Smart city”** per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
 2. **Inclusione sociale** per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9);
- nell'ambito del driver **“Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani”** identifica i seguenti Assi prioritari:
 - a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR);
 - b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” – FESR);
- il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi (in conformità a quanto stabilito all'articolo 7, par. 4 del Reg. UE n. 1301/2013), tra le quali è ricompreso il Comune di Napoli;
- agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 è stata, tra l'altro, individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione (oggi Ufficio PNRR e Politiche di Coesione) quale



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014-2020;

- l'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Delega, con disposizione n. 4 del 23.07.2021 ha aggiornato il Piano Operativo (vers. 6.0), composto dalle schede progetto contenenti gli elementi essenziali degli interventi finanziati;
- con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate dall'AdG.

Considerato che:

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto codice NA1.1.1.b, denominato "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi";
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale pro tempore ha approvato e ammesso a finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. 10 del 07/04/2017 - rep. n. 2210 - il Direttore Generale pro tempore ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto codice NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069, al tempo Dirigente Coordinatore dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi;
- con Disposizione n.3 del 08/08/2017, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi,- Area Sviluppo Applicativi ha approvato il Quadro Economico del Progetto Na1.1.1.b, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP);
- con successiva Disposizione n.4 del 03/08/2018 repertoriata in pari data con n. 4290, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi ha approvato il Nuovo Quadro Economico del Progetto multi intervento Na1.1.1.b, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP), che variava in incremento la dotazione ammessa a finanziamento del progetto;
- con Disposizione dirigenziale n° 4 del 20/07/2022 rep. I1006, repertoriato con numero DISP5607 del 21/07/2022 si è proceduto ad approvare il nuovo Quadro Economico del Progetto Na1.1.1.b multi intervento, ad importi complessivi invariati, al fine di adeguare la distribuzione delle voci di spesa relativamente ai due interventi Na1.1.1.b1 e Na1.1.1.b2 in conseguenza delle rimodulazioni degli interventi effettuati nell'ambito del Progetto nonché delle intervenute in relazione al calcolo degli incentivi tecnici ex art 113 Dlgs 50/2016
- con successiva disposizione dirigenziale dell'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, repertorio IOINA/06/2022 del 22/07/2022 l'Organismo Intermedio ha preso atto della approvazione dei Nuovi Quadri Economici del progetto Na1.1.1.b, come di seguito indicato:



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Quadro economico Progetto NA1.1.1.b "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi" Codice Locale Intervento NA1.1.1.b.1 "Certificazione on-line: progettazione, realizzazione e dispiegamento di un servizio per il rilascio di certificati anagrafici con autenticazione utente SPID"		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili	€ 44.537,90	Prodotti software acquisiti in licenza d'uso, funzionali alla erogazione del servizio di certificazione.
Materiale di consumo		
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni (compresi lavori)	€ 20.000,00	Affidamento di servizi di analisi, progettazione, reingegnerizzazione di processi, gestione, manutenzione, installazione, assistenza, attività formative.
Missioni		
Convegni		
Pubblicazioni		
Costi forfettizzati e spese generali		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)		
IVA	€ 14.198,33	Calcolata al netto della voce 'Altro'
Altro	€ 706,49	Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 dlgs 50/2016
TOTALE	79.442,72	





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Quadro economico Progetto NA1.1.1.b "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi"		
Codice Locale Intervento NA1.1.1.b.2 "Progettazione, Realizzazione e diffusione della Piattaforma POTESs, acquisto di servizi di conservazione documentale a norma e firme digitali"		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili	€ 257.990,00	Prodotti software acquisiti in licenza d'uso, funzionali alla realizzazione della piattaforma ed integrati nell'ambito dei servizi esterni indicati al punto successivo.
Materiale di consumo		
Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni (compresi lavori)	€ 2.189.257,98	Affidamento di servizi di analisi, progettazione, reingegnerizzazione di processi, gestione, manutenzione, installazione, assistenza, attività formative.
Missioni		
Convegni		
Pubblicazioni		
Costi forfettizzati e spese generali		
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)		
IVA	€ 538.394,55	Calcolata al netto della voce 'Altro'
Altro	€ 34.914,75	Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 dlgs 50/2016 ed i contributi CONSIP
TOTALE	€ 3.020.557,28	

Considerato altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694, si è provveduto, tra l'altro, all'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud, lotto 4, sottoscritto dal R.T.I. costituito tra le società Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (in breve Almaviva S.p.A.), nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti Almawave S.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione sociale Intellera Consulting S.r.l.;
- in data 13/11/2018 è stato, tra l'altro, stipulato il Contratto Esecutivo per il Lotto 4 registrato al repertorio dell'ente in data 30/11/2018 con il n. 1586.
- con verbale del 22/11/2018 è stato dato l'avvio all'esecuzione del Progetto POTESs;
- al termine del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, apicali dell'Ente ha comportato,



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

con decorrenza 01/04/2019, la soppressione del Servizio Autonomo Sistemi Informativi e delle Aree di cui era articolato e, conseguentemente, le attività precedentemente attribuite al l'Area Sviluppo Applicativi sono confluite nell'attuale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati.

Dato atto che

- l'art. 8 (Variazioni al piano dei fabbisogni), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che "8.1: Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse (...). In ogni caso, le predette variazioni (...) sono consentite sempre che vi sia capienza nell'importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro";
- l'art. 5 del Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4, al punto 5.2 recita "i singoli contratti esecutivi avranno una durata decorrente dalla stipula del contratto esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro";
- al punto 5.1 del predetto Contratto Quadro è stabilito che "lo stesso ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione";
- il Contratto Quadro SPC cloud – lotto 4 giungerà a scadenza il 04 agosto 2022;
- in data 11/02/2022, Consip ha previsto un'estensione del massimale, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021, con un aumento dell'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale, pari ad € 225.000.000,00 per il Lotto 4;
- in data 18/05/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022 che prevede all'art. 49 comma 2 la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 4, fino al 31.12.2022.

Dato, altresì, atto che

- con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 25/09/2020 – rep. DETDI/2020/0000284 – si è proceduto a rimodulazione temporale del cronoprogramma delle attività del Contratto Esecutivo, con relativa presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4 richiesti da parte della Stazione Appaltante al fine di adeguare la parte economica delle linee di servizio già ricomprese nel contratto;
- conseguentemente è stato stipulato, tra le parti, l'addendum al Contratto Esecutivo REP. 1586/2018, CIG derivato 75959410D0 in adesione al Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing per le pubbliche amministrazioni (LOTTO 4) CIG 5519376D26, registrato al repertorio dell'Ente con il n. 3049 del 15/10/2020;
- in seguito ad ulteriori esigenze emerse in sede di esecuzione del contratto, per compensare le necessarie attività evolutive ed adeguate apportate sulla piattaforma PartenoPay relativa ai pagamenti a favore dell'Ente secondo lo schema PagoPA, è stata formulata una nuova rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4;
- in data 08/11/2021, il RTI affidatario ha inviato, a mezzo PEC, i Progetti dei Fabbisogni -versione 4.1, acquisiti al protocollo dell'Ente con PG/2021/805836 del 09/11/2021 per il lotto 4;
- con determinazione dirigenziale n. 06 del 24/11/2021, registrata all'I.G. in data 26/11/2021, n. 2077,





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

si è proceduto alla presa d'atto del nuovo Progetto dei Fabbisogni versione 4.1, scaturiti dalla rimodulazione economica e temporale dei relativi cronoprogrammi dei contratti esecutivi SPC Cloud, Lotti 3 e 4 nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

- conseguentemente è stato stipulato, tra le parti, l'addendum al Contratto Esecutivo REP. 1586/2018, CIG derivato 75959410D0 in adesione al Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing per le pubbliche amministrazioni (LOTTO 4) CIG 5519376D26, registrato al repertorio dell'Ente con il n. 3992 entrambi del 05/01/2022;

-

Considerato che:

- la complessità e la marcata connotazione innovativa del progetto POTESs hanno richiesto un intenso lavoro di confronto tra i funzionari dell'Ente e il personale tecnico del R.T.I. Affidatario nonché frequenti incontri di coprogettazione presso gli uffici della Stazione Appaltante;
- il prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso molto più complesse le attività di coprogettazione, di requisitizzazione e, conseguentemente, di approvazione delle relative specifiche funzionali, comportando, inevitabilmente, ripetute rimodulazioni dei cronoprogrammi, con conseguente differimento dei target di realizzazione;
- il progetto POTESs non è ancora completo in tutte le sue funzionalità e che pertanto ha già richiesto estensione temporale per il relativo lotto 3;
- la linea di servizio SPC L4.S6 denominata "Conduzione Applicativa" richiede un ampliamento economico dovuto al prossimo esaurimento previsto da originario cronoprogramma;

Rilevato pertanto che

- in data 12/06/2022 a mezzo nota PG/2022/455472 la Stazione Appaltante ha richiesto al RTI aggiudicatario del contratto quadro SPC lotto 4, l'aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni sia in termini di estensione temporale sino al termine del relativo Contratto Quadro, differito alla data del 31/12/2022 a seguito di previsione legislativa ex art. 49 comma 2 D.Lgs n. 50 del 17 maggio 2022, nonché l'ampliamento economico delle linee di attività connesse alla linea di Servizio SPC L4.S6 denominata "Conduzione Applicativa" in fase di esaurimento sulla base del cronoprogramma originario;
- in data 15/07/2022 la Società mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Lotto 4 ha riscontrato a mezzo PEC alla richiesta, emettendo versione aggiornata del Progetto dei Fabbisogni, vers. 5.0 registrata al protocollo dell'Ente con PG/2022/548413 di pari data;
- il Progetto dei Fabbisogni vers. 5.0 riporta, in accordo alla richiesta della stazione Appaltante, sia l'estensione del cronoprogramma delle attività fino al termine del relativo Contratto Quadro, sia incrementi, per un importo complessivo di euro 97.938,07, relativo alle seguenti linee di attività:
 - L4.S6 – Conduzione Applicativa, in relazione alle quantità necessarie ad assicurare una conduzione applicativa sino al termine del contratto
 - L4.S7 – Supporto Specialistico, indicate dall'esecutore del contratto, necessaria *al fine di poter assicurare il completamento delle attività progettuali descritte nel Piano.*
- il RUP ed il DEC, in seguito dal completamento delle attività di verifica, hanno valutato il Progetto



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

suddetto coerente in termini di contenuti e di cronoprogramma economico-finanziario rispetto sia agli obiettivi di completamento del progetto entro i termini stabiliti dalla programmazione PON Metro nonché con le linee di servizio attivate, procedendo alla approvazione del nuovo Progetto dei Fabbisogni ver. 5.0 a mezzo nota PG/2022/0552232 del 18/07/2022, demandando al dirigente responsabile della spesa l'adozione dei conseguenziali provvedimenti per la formalizzazione dell'affidamento.

Atteso che

- la versione 5.0 del Progetto dei Fabbisogni comporta un incremento di spesa il cui importo complessivo in adesione al Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4 deve ritenersi esteso come previsto al punto 8.1 e che non risulta necessario richiedere un nuovo CIG;
- rispetto alle somme stanziare ed ammesse a finanziamento per la realizzazione del progetto, la disponibilità economica residua è adeguata a sostenere l'ulteriore impegno economico;
- trattasi di progetto finanziato con risorse FESR del PON Metro 2014 -2020 da concludersi incondizionatamente entro i termini dettati dalla programmazione comunitaria in corso;

Precisato che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- per le gare in ambito SPC è dovuto a Consip S.p.A. il pagamento di un contributo una tantum fuori campo IVA ex D.Lgs n. 177/2009 art. 18 c. 3 che ammonta, per gli atti aggiuntivi ad un contratto esecutivo, al 3‰ (3 per MILLE) sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo;
- trattandosi di adesione a Contratto Quadro, la società Consip S.p.A. ha provveduto, prima della stipula, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del R.T.I. aggiudicatario.

Dato ulteriormente atto:

- si è provveduto ad effettuare le verifiche dal Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte dell'R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro e risultano regolari;
- si è provveduto, altresì, ad effettuare le verifiche di regolarità contributiva delle predette società, risultate tutte regolari.

Ritenuto

- di dover procedere alla presa d'atto dell'approvazione, da parte del R.U.P., del Progetto dei Fabbisogni versione 5.0 a valere sui Contratti Quadro SPC Cloud – Lotto 4;
- di dover aderire al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4, stipulato da Consip S.p.A. con il R.T.I. Almaviva S.p.A., Almwave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l.;
- di dover, per l'integrazione dei servizi da fornire, procedere all'impegno della somma complessiva di € 119.484,45 - di cui € 97.938,07 per imponibile, € 21.546,38 per IVA al 22%, € 783,50 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 293,81 - esenti da IVA -



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

per diritti una tantum da corrispondere a Consip S.p.A. per l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4 (3 per mille del valore imponibile) – sul Capitolo 299111 art. 2 - denominato “PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783”.

Attestata

- la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al funzionario che ha condotto l'istruttoria e al direttore operativo competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62/2013 ed all'art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Esaminata la normativa di seguito indicata

- Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale "(CAD);
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- l'artt. 107, 183, 190 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 48 Statuto del Comune di Napoli;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022.

Ritenuto, altresì, per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

- di prendere atto del nuovo Progetto dei Fabbisogni, versione 5.0, scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma economico del Contratto Esecutivo SPC Cloud, lotto 4, relativo al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi - POTESS”, stipulato in data 13/11/2018 e registrato al repertorio dell'ente in data 30/11/2018 con il n. 1586;
- di prendere atto della nota PG/2022/552232 del 18/07/2022 con cui il RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo e il DEC, ing. Guglielmo Aldo Simeone, attestano la conformità del predetto Progetto dei Fabbisogni rispetto alla rimodulazione richiesta con nota PG/2022/455472 del 12/06/2022;
- di aderire al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Servizi on-line stipulato tra Consip S.p.A. e la società Almagiva - The Italian Innovation Company S.p.A. (in breve Almagiva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti:

- Almagiva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;
 - Indra Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Del Serafico, 200 - 00142, C.F./P.IVA n. 06656421002;
 - Intellera Consulting S.r.l., con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, C.F./P.IVA n. 11088550964;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 2647/2000, così come coordinato con D.Lgs n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- di impegnare a favore del R.T.I. Almagiva S.p.A., Almagiva S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. la spesa derivante dalla predetta adesione, pari ad € 120.561,76, imputata come di seguito indicato:

lotto 4 - servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line:

a favore del R.T.I. Almagiva S.p.A., Almagiva S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. la somma di € 119.564,88 così imputata:

Capitolo	Imponibile	IVA	Somma complessiva	Annualità
299111/2	97.938,07	21.546,38	119.484,45	2022

a favore di Consip S.p.A. la somma di € 293,81, esente da IVA, così imputata:

Capitolo	Descrizione	Importo	Annualità
299111/2	Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 4 (esenti IVA)	293,81	2022

a favore dei dipendenti dell'Ente, a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, la somma di € 783,50 così imputata:

Capitolo	Descrizione	Importo	Annualità
299111/2	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	783,50	2022

- di dare atto che il contributo a Consip verrà erogato, una volta firmato il contratto di adesione tra le parti, mediante bonifico bancario, con causale "CQ Cloud 4" (lotto 4), sul conto corrente i cui estremi sono i seguenti:

Banca: INTESASANPAOLO
IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

- che la predetta adesione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e dal R.T.I. Almaviva S.p.A., Almax S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l., ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
- di stabilire che le necessarie integrazioni al contratto esecutivo già stipulato, rep. n. 1586/2018, conseguente all'adesione al CQ SPCL4, disposta con l'adozione del presente provvedimento, avrà la forma di scrittura privata con la sottoscrizione digitale del cosiddetto "addendum contrattuale";
- di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente atto agli interessati.

ELENCO ALLEGATI

- Patto d'integrità;
- Progetto dei Fabbisogni ver 5.0

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

*Sottoscritta digitalmente¹ da
il Dirigente Responsabile
dott. Vincenzo Ferrara*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.