



Direzione Generale

**Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 001 DEL 30/06/2023

OGGETTO: Presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni scaturiti dalla rimodulazione dei cronoprogrammi economico-temporali dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, stipulati per la realizzazione del progetto codice Na1.1.1.b.2, denominato "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020 .

Disimpegno dell'importo di € 39.040,96 oltre IVA per complessivi € 47.629,97 sul capitolo 299111/22 relativo al bilancio 2022 quale rimodulazione del quadro economico relativo al contratto rep. 1586/2018 - CIG derivato SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0;

Determina con riflessi contabili

CUP: B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 7595938E52

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0

**Il Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati,
dott. Antonio D'Ambrosio**

Premesso che

- con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
- il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste



Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

dalla Strategia Europa 2020;

- all'interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
 1. "smart city" per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
 2. inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9);
- nell'ambito del driver "smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani" identifica i seguenti Assi prioritari:
 - a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 "Agenda Digitale" – FESR);
 - b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" – FESR);
- il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi, tra cui il Comune di Napoli
- agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta comunale ha preso atto dello schema di Convenzione contenente la delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio – Autorità Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari ad € 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità ed ha individuato la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO, nonché il Direttore Generale p.t. quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014-2020;
- l'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Delega, con disposizione n. 4 del 23.07.2021 ha aggiornato il Piano Operativo (vers. 6.0), composto dalle schede progetto contenenti gli elementi essenziali degli interventi finanziati;
- con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate dall'AdG.

Considerato che

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto codice NA1.1.1.b, denominato "POTESs - Piattaforma Online per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi";





Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale p.t. ha approvato e ammesso a finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. 10 del 07/04/2017 - rep. n. 2210 - il Direttore Generale p.t. ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto codice NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069, al tempo Dirigente Coordinatore dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi;
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G.n. 1694 del 13/11/2018, si è provveduto all'adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud, lotti 3 e 4, sottoscritti dal R.T.I. costituito tra le società Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (in breve Almaviva S.p.A.), nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti : Almawave s.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione sociale Intellera Consulting S.r.l. in ultimo modificata in Intellera Consulting S.p.A.;
- in data 13/11/2018 sono stati stipulati i Contratti Esecutivi registrati al repertorio dell'ente in data 30/11/2018 con il n. 1585 per il lotto 3 e con il n. 1586 per il lotto 4;
- con verbale del 22.11.2018 è stato dato l'avvio all'esecuzione di entrambi i contratti esecutivi;
- con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 25/09/2020 – rep. DETDI/2020/0000284 - il dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati ha preso atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4;
- con determinazione dirigenziale n. 06 del 24/11/2021, registrata all'I.G. n. 2077 del 26/11/2021, si è proceduto alla presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 4.1 per il lotto 3 e per il lotto 4 scaturiti dalla rimodulazione del cronoprogramma economico del Contratto Esecutivo in argomento, relativo al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESS” nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa.
- con determinazione dirigenziale n.02 del 24/03/2022, registrata con repertorio DETDI/2022/0000093 del 25/03/2022 si è proceduto alla presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni versione 5.0 per il lotto 3 scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma del Contratto Esecutivo in argomento, relativo al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESS” , che differiva il completamento delle attività al 30/06/2023
- con determinazione dirigenziale n.01 del 22/07/2022, registrata con repertorio IG/2022/0001325 del 26/07/2022 si è proceduto alla presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni versione 5.0 per il lotto 4 scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma del Contratto Esecutivo in argomento, relativo al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESS” , che differiva il completamento delle attività al 31/12/2022



Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con determinazione dirigenziale dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati n. 08 del 20/12/2022 registrata con repertorio DETDI/2022/0000477 del 23/12/2022 si è infine preso atto del nuovo Progetto dei fabbisogni versione 6.0 ed estesa la durata del contratto esecutivo rep. n. 1586 per il lotto 4 fino al 30/06/2023

Dato atto che

- L'RTI con il documento pervenuto a mezzo PEC in data 16/06/2023 e protocollato con n. PG2023/508416 del 19/06/2023 denominato "Stato di attuazione del Progetto e valutazione differimento temporale – Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 3 e Lotto 4" ha comunicato che, in considerazione di quanto rappresentato al paragrafo "2.3 – Principali motivazioni ritardi", le attività residuali del progetto non potranno concludersi come contrattualmente previsto entro il 30/06/2023 per cui propone un nuovo cronoprogramma che, a fronte di una rimodulazione funzionale del progetto, differisce temporalmente la sua conclusione al 31/10/2023;
- L'art. 311 del previgente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 2, stabilisce che la Stazione Appaltante possa richiedere variazioni ai contratti stipulati nei seguenti casi:
 - *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
 - *per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;*
 - *per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.*

Preso atto

- di quanto riportato nella nota "Stato di attuazione del Progetto e valutazione differimento temporale" al paragrafo "2.3 Principali motivazioni ritardi"
 - *Le principali problematiche sono legate alla necessità di definizione di un modello progettuale che guidi la realizzazione del complesso sistema che l'RTI è stata chiamata a mettere in atto, partendo da un elenco di requisiti forniti dall'Amministrazione relativi alla loro consueta operatività. L'attività di analisi si è focalizzata pertanto su quanto emerso*



Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

negli incontri di raccolta dei requisiti, senza giungere alla definizione di un modello progettuale che tenesse conto degli obiettivi di generalità e configurabilità richiesti nel progetto, che tendeva allo sviluppo di una piattaforma che permettesse all'Amministrazione di operare in autonomia sviluppando componenti di volta in volta nuovi. La messa a terra di specifiche funzionali che tenessero conto di quanto specificato ha richiesto uno sforzo non preventivato e una conseguente ripianificazione dell'attività.

- Un'ulteriore motivazione che ha portato a uno slittamento delle date di rilascio delle componenti è legata ad un turnover elevato delle risorse del RTI: la forte richiesta di tecnici informatici e un impegno elevato richiesto alle risorse impegnate nel progetto hanno portato alla perdita di oltre 20 persone, con conseguente necessità di avvio di processi di knowledge transfer prolungati.*
- Per ultimo si segnala una sempre più crescente difficoltà nel reperimento di personale esperto in ambito Alfresco: la mancanza di figure sul mercato che riuscissero a ricoprire questo ruolo e le difficoltà riscontrate da parte di aziende specializzate (che hanno giudicato il progetto troppo complesso e sfidante) hanno comportato, non solo lo slittamento dell'avvio delle attività di sviluppo, ma anche di quelle di modellazione della soluzione, avendo scelto di basare proprio su questo componente la configurabilità del workflow del processo*

Atteso che

- l'Amministrazione, avendo verificato la possibilità di avvalersi del su citato articolo 311 del previgente D.P.R. n. 207/2010, in considerazione di quanto presentato nella demo svolta in modalità remota in data 23/06/2023 e di cui è stato prodotto un verbale, dell'analisi del cronoprogramma, delle funzionalità che l'R.T.I. intende rilasciare al termine del progetto e del ruolo strategico del progetto nell'ambito della digitalizzazione dei processi amministrativi dell'Ente, considerato che la rimodulazione in argomento si riferisce a funzionalità marginali rispetto al progetto nel suo complesso, ha inviato al R.T.I. tramite PEC, la nota prot. n. PG/2023/531230 del 27/06/2023 con cui ha richiesto la risoluzione di alcune criticità illustrate nella predetta nota prot. n. PG/2023/508416 del 19/06/2023, l'emissione di un nuovo cronoprogramma di dettaglio che tenesse conto delle osservazioni della Stazione Appaltante e l'emissione di nuovi Progetti dei Fabbisogni;



Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con PEC del 29/06/2023, registrato al Protocollo Informatico in pari data con prot. n. PG/2023/538985, il R.T.I. affidatario ha inviato i nuovi Progetti dei Fabbisogni versione 7.0 per il lotto 4 e versione 6.0 per il lotto 3, riportante il cronoprogramma del progetto e il Quadro Economico rimodulato per il lotto 4, successivamente lo stesso RTI con prot. n. PG/2023/541202 del 30/06/2023 ha inviato una nota con il piano di progetto dettagliato nonché i riscontri alle criticità segnalate
- con nota prot. n. PG/2023/541319 del 30/06/2023 il RUP ed il DEC, avendo verificato che la rimodulazione di cui al presente atto si riferisce a funzionalità marginali rispetto al progetto nel suo complesso, hanno approvato i Progetti dei Fabbisogni di cui sopra ed i relativi cronoprogrammi economico-finanziari rispetto sia agli obiettivi di completamento del progetto sia al novero delle attività e alle linee di servizio attivate

Considerato che

- il contratto quadro SPC Lotto 4 e Lotto3 dal quale discendono i contratti esecutivi n. 1585 per il lotto 3 e con il n. 1586 per il lotto 4 sono stati stipulati in vigore del D.Lgs n.163/2006 e pertanto *ratione temporis* si applica la suddetta normativa ed il relativo regolamento D.P.R. 207/2010 fino a conclusione del contratto;
- l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti D.Lgs n.163/2006 in accordo con quanto previsto dall'articolo 114 del Codice, annovera, tra i casi in cui la Stazione Appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera, le cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- il contratto esecutivo sarà regolato tra le parti fino al termine del 31/10/2023 sulla base delle condizioni e prescrizioni vigenti all'atto della sottoscrizione dei contratti esecutivi nell'ambito del contratto quadro CONSIP SPC Lotto 4 e Lotto 3 nonché dei relativi addendum.

Dato altresì atto che

- si è provveduto a richiedere le verifiche del Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte del R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro;
- sono stati richiesti i DURC delle società facenti parte del R.T.I. affidatario, che risultano regolari;
- parimenti si è provveduto a dare corso alle verifiche volte ad accertare i requisiti di carattere generale previsti dal Codice degli Appalti;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal dirigente che lo adotta.



Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Ritenuto pertanto

- di dover procedere a prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP., dei nuovi Progetti dei Fabbisogni versione 7.0 per il lotto 4 e versione 6.0 per il lotto 3, la rimodulazione del Quadro Economico del lotto 4 e il differimento temporale per entrambi i lotti della conclusione del progetto al 31/10/2023
- di dovere procedere al disimpegno delle risorse economiche a valere sul capitolo 299111 articolo 22 del bilancio 2022 in considerazione della rimodulazione del Quadro Economico del lotto 4

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c.1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Esaminata la normativa di seguito indicata:

- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- L'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- L'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Legge 6 novembre 2012, n.190;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);





Direzione Generale

Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato per il triennio 2022/2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt.23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di prendere atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 7.0 per il lotto 4 e versione 6.0 per il lotto 3, scaturiti dalla rimodulazione temporale ed economica dei cronoprogrammi dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 "Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi - POTESs", stipulati in data 13/11/2018 e registrati al repertorio dell'ente in data 30/11/2018 con il n. 1585 per il lotto 3 e con il n. 1586 per il lotto 4;
- di prendere atto della nota PG/2023/541319 del 30/06/2023 con cui il RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo e il DEC, ing. Guglielmo Aldo Simeone, approvano i nuovi Progetti dei Fabbisogni – , versione 7.0 per il lotto 4 e versione 6.0 per il lotto 3, in considerazione delle rimodulazioni richieste dal fornitore con nota prot. PG/2023/508416 del 19/06/2023 denominata "*Stato di attuazione del Progetto e valutazione differimento temporale – Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 3 e Lotto 4*"
- di disimpegnare l'importo di € 39.040,96 oltre IVA per complessivi € 47.629,97 sul capitolo 299111/22 relativo al bilancio 2022 quale rimodulazione del quadro economico relativo al contratto rep. 1586/2018 - CIG derivato SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0;
- di voler procedere altresì alla stipula dell'addendum al contratto esecutivo rep. n. 1586 del 13/11/2018, in aderenza al nuovo cronoprogramma temporale riportato nel Progetto dei Fabbisogni



Direzione Generale

**Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

versione 7.0 ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- di voler procedere alla stipula dell'addendum al contratto esecutivo rep. n. 1585 del 13/11/2018, in aderenza al nuovo cronoprogramma temporale riportato nel Progetto dei Fabbisogni versione 6.0 ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- di stabilire che l'addendum di estensione temporale al contratto in essere avrà la forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale secondo l'uso del commercio;
- di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento, da eseguirsi in continuità con le attività già in essere, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nei contratti originari;
- di dare atto che il cronoprogramma temporale delle attività sarà adeguato in accordo a quanto proposto dal RTI aggiudicatario del contratto, come riportato nei Progetti dei Fabbisogni;
- di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente atto agli interessati.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Sottoscritta digitalmente¹ da
dott. Antonio D'Ambrosio

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.