



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE

*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 27/E del 27/04/2023**

**Oggetto:** Approvazione della modifica contrattuale dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo”. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H22004980003

CIG : 9582066B00

Rif. Interno n. 51 del 27/04/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
  - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
  - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso a garantire :
  - la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
  - la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 487 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo”;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 674.813,70 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.119,38 oltre somme a disposizione pari ad € 325.186,30 per un totale di € 1.000.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 166/K del 31/12/22, IG/2023/167 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
  - approvare in linea economica il progetto definitivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
  - indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo*;

- è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti degli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo.
- con Determina Dirigenziale n. 2/K del 08/02/2023 (IG 382 del 14/02/23) si è stabilito tra l'altro di:
  - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo in favore della Società FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Leonardo da Vinci n. 28, CASORIA (NA) – C.F./P.IVA 04357831215 che ha offerto un ribasso pari al 39,9275 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 412.612,08 di cui € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 394.492,70
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 18.119,38
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 165.077,47
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 412.612,08</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 67.481,37
B2)	Accantonamento (art. 106 comma 1 lett. A e art. 205 DL 50/2016)		€ 26.992,55
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 10.797,02
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 46.094,63
B6)	<b>Totale IVA (B6.1+ B6.2+B6.3)</b>		<b>€ 115.761,38</b>
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 90.774,66
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 14.845,90
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 10.140,82
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 267.501,95</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 680.114,03</b>

- in data 27/02/2023 sono iniziati i lavori d'urgenza, sotto riserva di legge;
- in data 04/04/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5347 del 05/04/2023.

**DATO ATTO** che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto approvato, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, che non alterano la natura generale del contratto, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità;
- è emersa, pertanto, la necessità di effettuare modifiche al progetto definitivo approvato, come rappresentate dai seguenti elaborati tecnici, proposti dalla Direzione dei Lavori :
  - Perizia di Variante Tecnica
  - Computo Variante
  - Analisi Nuovi Prezzi
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta perizia di variante tecnica in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- nel complesso, tali modifiche prevedono un importo dei lavori pari a € 412.611,84, al netto del ribasso offerto pari al 39,9275% e, pertanto, contenuto nell'importo contrattuale di € 412.612,08;
- per l'esecuzione dei lavori previsti con la presente modifica contrattuale il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene modificato.

**RITENUTO**, quindi, che nel caso di specie si configura una modifica al contratto d'appalto in corso di validità, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

**TENUTO CONTO** che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- non sono previste modifiche all'importo contrattuale rep. n. 5347 del 05/04/2023;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente modifica contrattuale, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la modifica contrattuale è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata modifica contrattuale non altera la sostanza del progetto.

**VISTO** il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

**VISTI** gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**ATTESTATO:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**LETTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

## **DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente modifica contrattuale, relativa ai *Manutenzione straordinaria di Via Cristoforo Colombo*, costituita dai seguenti elaborati:
  - Perizia di Variante Tecnica
  - Computo Variante

- Analisi Nuovi Prezzi
- Quadro comparativo
- Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
- Relazione istruttoria del RUP.

3. **DARE ATTO** che l'approvazione della presente modifica contrattuale non altera l'importo del contratto rep. n. 5347 del 05/04/2023.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano:

- Variante
- Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.