

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.11 del 25.03.2021

OGGETTO: “Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo, di cui alla Delibera di G.C. n. 22 del 28 gennaio 2021”.

Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € **4.193,45** oltre I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c) e co 7 del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusta Determina di affidamento n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498.

Impegno della spesa complessiva di € **4.612,79**.

CUP: B67H21000190004 - CIG: 8623055219

Premesso che:

- con Delibera n. 22 del 28.01.2021, la Giunta Comunale ha preso atto della perizia redatta dall'ufficio tecnico della Direzione della Municipalità 9 per l'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo", per un costo totale di € 25.000,00 secondo il seguente q.e.:

A) Lavori		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 21.042,47	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 148,33	
Totale A)		€ 21.190,80
B) somme a disposizione		
B1) IVA al 10% su A)	€ 2.119,08	
B2) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 1.000,00	
B3) Imprevisti compreso IVA	€ 690,12	
Totale B)		€ 3.809,20
TOTALE (A + B)		€ 25.000,00

- in seguito alla procedura di affidamento avviata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n.120, con Determina n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, si è proceduto ad affidare l'appalto alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- con la medesima Determina n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, si è anche proceduto ad:

- approvare il seguente quadro economico rimodulato in seguito alle economie di ribasso:

A) Lavori		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 8.393,63	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 148,33	
Totale A)		€ 8.541,96
B) somme a disposizione		
B1) IVA al 10% su A)	€ 854,20	
B2) Oneri di smaltimento compreso IVA	€ 1.000,00	
B3) Imprevisti compreso IVA	€ 690,12	
Totale B)		€ 2.544,32
TOTALE (A + B)		€ 11.086,28

- impegnare la somma di € 9.396,16 (di cui € 8.541,96 per lavori ed € 854,20 per IVA al 10%) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021, in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- impegnare la somma di € 1.000,00 (di cui € 819,67 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 180,33 per la relativa IVA al 22%) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021, in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215;

- vincolare la somma di € 690,12 (per imprevisti compreso IVA) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021;

- con determina dirigenziale, senza impegno di spesa, n. 3 del 12.03. 2021, si è preso atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, di aggiudicazione in favore della ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, dei Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo, di cui alla Delibera di G.C. n. 22 del 28 gennaio 2021, per l'importo di aggiudicazione dei lavori per € 8.541,96, di cui € 148,33 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 819,67 oltre IVA al 22%.

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto, iniziato, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, in

via d'urgenza il 15.03.2021, e delle ulteriori verifiche e accertamenti, si è evidenziata la necessità di effettuare ulteriori potature e tagli di alberi, ubicati in via Epomeo ed in alcune altre strade vicine, in seguito a circostanze, non preventivabili, successive alla redazione del progetto iniziale;

- che il DL arch. Ludovica Bucci de Santis con nota PG 252807 ha chiesto una autorizzazione a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, accordata dal RUP con PG 252963;
- gli ulteriori interventi assumono carattere di urgenza per la messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade interessate e per salvaguardare gli alberi stessi nonché per scongiurare ulteriori danni certi patrimoniali all'Ente consistenti nel danneggiamento definitivo del patrimonio arboreo e nel rischio di risarcimenti per danni alle persone e agli autoveicoli;
- la necessità di eseguire le ulteriori lavorazioni è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della progettazione che comunque non alterano la natura generale del contratto;
- il Direttore dei lavori arch. Ludovica Bucci de Santis ha predisposto al riguardo una perizia per maggiori lavori dell'importo di € 4.193,45 oltre IVA per cui esiste disponibilità finanziaria sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021;
- che il RUP con nota PG 254952 ha validato la perizia anche in riferimento alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 106 co.1 lett.c del D.Lgs. n.50/2016.

Preso atto:

- della disponibilità dell'impresa affidataria VERDE GOLFO SAS che ha sottoscritto in data 25.03.2021 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori impreveduti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 60,111 % offerto per il contratto principale;
- che in considerazione dell'affidamento degli oneri di smaltimento già operato con la determina n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498 e della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori impreveduti il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A) Lavori		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 8.393,63	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 148,33	
A3) Oneri per lo smaltimento a discarica	€ 819,67	
A4) <i>Maggiori lavori (al netto del ribasso offerto del 60,111 %)</i>	<i>€ 4.193,45</i>	
Totale A)		€ 13.555,08
B) somme a disposizione		
B1) IVA al 10% su A1 + A2 + A4	€ 1.273,54	
B2) IVA al 22% su A3	€ 180,33	
B3) Imprevisti compreso IVA	€ 690,12	
Totale B)		€ 2.143,99
TOTALE (A + B)		€ 15.699,07

- che la copertura finanziaria dell'ulteriore affidamento, pari ad € **4.612,79** sarà garantita dalle somme residue presenti sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021.

Rilevato che:

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica ai contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);
- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);
- ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c e co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusta Determina di affidamento n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, dei maggiori lavori impreveduti per l'importo di € **4.193,45** oltre I.V.A;
- l'affidamento dei lavori in narrativa, alla ditta VERDE GOLFO SAS risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni.

Letti:

gli art.107 e 183 del D.Lgs.267/2000;
il D.Lgs.50/2016 e smi;
la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Attestato:

- da parte del Direttore della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Approvare, ai sensi del co.1 lett.c, co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, così come autorizzato con PG 252963 dal RUP, i maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili resisi necessari nel corso dell'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di circa 200 ligustri in via Epomeo a Soccavo", validati dal RUP con PG 254952, per l'importo € 4.193,45 oltre I.V.A come per legge, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A) Lavori		
A1) Importo lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 8.393,63	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 148,33	
A3) Oneri per lo smaltimento a discarica	€ 819,67	
A4) <i>Maggiori lavori (al netto del ribasso offerto del 60,111 %)</i>	€ 4.193,45	
Totale A)		€ 13.555,08
B) somme a disposizione		
B1) IVA al 10% su A1 + A2 + A4	€ 1.273,54	
B2) IVA al 22% su A3	€ 180,33	
B3) Imprevisti compreso IVA	€ 690,12	
Totale B)		€ 2.143,99
TOTALE (A + B)		€ 15.699,07

Dare atto:

- che gli ulteriori interventi assumono carattere di urgenza per la messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo le strade interessate e per salvaguardare gli alberi stessi nonché per scongiurare ulteriori danni certi patrimoniali all'Ente consistenti nel danneggiamento definitivo del patrimonio arboreo e nel rischio di risarcimenti per danni alle persone e agli autoveicoli;
- che con decreto del Ministero degli Interni del 13.01.2021, il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023 è stato spostato al 31.03.2021;
- che trattasi di un intervento di ordinaria messa in sicurezza delle strade e pertanto ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000;
- che l'intervento non è frazionabile in dodicesimi e pertanto ricorrono le condizioni previste dal comma 5 dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000;
- che l'istruttoria del presente atto è stata curata dal RUP ing. Pasquale Baiano in servizio presso la Direzione di Municipalità 9 che, con nota PG 252963 ha autorizzato la modifica del contratto e, con nota PG 254952, ha validato la perizia;
- dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

Impegnare la somma complessiva di € 4.612,79 (di cui € 4.193,45 per lavori ed € 419,34 per IVA al 10%) sul capitolo 152346/0, codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012, esercizio provvisorio 2021.

Dare atto che la ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, ha sottoscritto in data 25.03.2021 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso del 60,111 %.

Affidare l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo di € **4.193,45 oltre IVA al 10 %** alla ditta VERDE GOLFO SAS, con sede in Melito di Napoli, c.a.p. 80017, alla via Roma n.531, C.F. e P.IVA: 02946931215, già affidataria dell'appalto originario giusta Determina di affidamento n. 3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498, dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Confermare l'incarico di RUP all'ing. Pasquale Baiano e di Direttore dei Lavori all'arch. Ludovica Bucci de Santis per il presente procedimento.

Demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Prendere atto dell'attuazione le disposizioni di cui al programma 100 – D.U.P. 2020-2022 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 9, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1591_010_01" a "All_1591_010_03":

- All_1591_011_01 – Determina n.3 dell'11.02.2021, registrata l'11.03.2021 all'IG al n.498;
- All_1591_011_02 – Atto di sottomissione;
- All_1591_011_03 – Durc-on line;
- 1591 Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Col. Agliata Dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. .