



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 104/K del 08/09/2022

Oggetto: Impegno delle somme relative alla revisione prezzi per il primo semestre 2021, di cui ai D.M. del M.I.M.S. del 11 novembre 2021, nell'ambito dei lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì”*. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
Impegno della spesa sul Capitolo 299002/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H14003050004

CIG: 60682584EA (PRINCIPALE)

CIG: 8313919EFC (VARIANTE)

Rif. Interno n. 128 del 08/09/2022

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Deliberazione di G. C. n. 502 del 31/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì” per un importo complessivo di € 3.251.688,47;
- con Determina Dirigenziale n. 29 del 11/05/2016, registrata all'indice generale in data 15/06/2016 n. 688, è stata, tra l'altro, approvata l'aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì” in favore della ditta GI.VI. COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva e C.F. 06702471217 con sede in Qualiano (NA) alla via Santa Maria a Cubito n. 402, in avvalimento con il CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, P.Iva e C..F. 04775630280 con sede legale in Padova alla via Savonarola n. 217;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/03/2017, numero di repertorio n. DETDI/2017/0000035 del 16/03/2017 è stato, tra l'altro, preso atto della modifica della denominazione sociale da GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. a Child 44 S.r.l.;
- in data 25/5/2017 è stato stipulato il contratto n. rep 86110 con la ditta Child 44 S.r.l.;
- in data 01/02/2020 è stata sottoscritta la seconda Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il finanziamento, mediante risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, dell'intero quadro economico dell'appalto “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì”;
- con Determina Dirigenziale n. 16/K del 10/04/2022 I.G. 535 del 11/05/2020 è stato:
 - presa atto dell'ammissione a finanziamento e modifica dell'impegno relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele;
 - impegnata la spesa di € 2.180.311,04 sul Capitolo 299002/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
 - approvato il quadro economico rimodulato dell'appalto di “Manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele” per l'importo di € 2.180.311,04.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 25/K del 22/05/2020, registrata all'Indice Generale col n. 634 del 01/06/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, una variante in corso d'opera che ha comportato l'esecuzione di maggiori lavorazioni per un importo di € 355.609,04;
- il contratto aggiuntivo è stato stipulato in data 29/09/2020 numero di repertorio 86419.

VISTO:

- l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- il D.M. del M.I.M.S. del 05/04/2021 - “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione” di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- il D.M. del M.I.M.S. del 11 novembre 2021 - “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;
- l'istanza di compensazione prezzi presentata dalla ditta con pec del 07/12/2021, acquisita al protocollo generale con nota PG/2021/885347 del 09/12/2021;
- la Circolare del M.I.M.S n. 43362 del 25/11/2021, contenente le “modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi”;
- la relazione del Direttore dei Lavori, con la quale sono stati determinati gli importi della compensazione relativa alla maggiore onerosità subita dall'appaltatore nel periodo di riferimento in misura pari ad € 3.984,61 oltre IVA al 10%;
- la relazione del R.U.P. di convalida dei conteggi effettuati del Direttore dei Lavori per il primo semestre 2021, dalla quale si evince che sono disponibili le somme nel quadro economico per procedere all'impegno della spesa.

DATO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/04/2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;
- con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la somma da riconoscere alla ditta per l'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021 è pari ad € 3.984,61 oltre iva al 10%.

RITENUTO necessario procedere:

- alla rimodulazione del quadro economico al fine di poter attingere dalle somme stanziare per lavori in economia;

- all'impegno, in favore della società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, sul capitolo 299002/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 della somma di € 3.984,61 oltre iva al 10% per l'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021 nell'ambito dell'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" attingendo dalle prenotazioni:
 - FPV 49-2020 per € 4.383,07.

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- APPROVARE** il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi 2021 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di corso vittorio emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta cariatì			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 1.733.823,23
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 60.648,43
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 47.812,13
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.836,30
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ -
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 1.794.471,66
B1)	Accantonamento per imprevisti	0,00%	€ -
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,28%	€ 38.605,47
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 116.322,68
B6)	Lavori in economia		€ 18.990,91
B7)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021		€ 3.984,61
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 207.335,71
	B12.1) IVA Lavori	10,0%	€ 179.447,17
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	0,0%	€ -
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 25.590,99
	B12.4) IVA Lavori in Economia	10,0%	€ 1.899,09
	B12.5) IVA Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021	10,0%	€ 398,46
	B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini	0,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 385.839,38
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 2.180.311,04

- IMPEGNARE** in favore della società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, sul capitolo 299002/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 della somma di € 3.984,61 oltre iva al 10% per un totale di € 4.383,07 per l'adeguamento prezzi relativo al primo

semestre 2021 nell'ambito dell'intervento di “*Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì*” attingendo dalle seguenti prenotazioni:

- FPV 49-2020 per € 4.383,07;

4. **DARE ATTO** che a seguito dell'impegno la prenotazione FPV 49-2020 si riduce ad € 20.890,01.

5. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.