



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 08 DEL 20/12/2022

Rep. E1006-08/2022

OGGETTO: **Presca d'atto** del nuovo Progetto dei Fabbisogni, versione 6.0, scaturito dalla rimodulazione del cronoprogramma temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud, lotto 4, stipulato per la realizzazione del progetto codice Na1.1.1.b.2, denominato "*POTESs Piattaforma On line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi*", finanziato a valere sul PON Metro 2014 2020.

Estensione temporale ai sensi dell'articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

CUP: B67H17003960006

CIG Master: 5519376D26

CIG Derivato: 75959410D0

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Il Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, dott. Vincenzo Ferrara

Premesso che:

- con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 *final* è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
- il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- all'interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
 - o “**Smart city**” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
 - o **Inclusione sociale** per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9);
- nell'ambito del driver “**Smart city** per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani” identifica i seguenti Assi prioritari:
 - a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR);
 - b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” – FESR);
- il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi (in conformità a quanto stabilito all'articolo 7, par. 4 del Reg. UE n. 1301/2013), tra le quali è ricompreso il Comune di Napoli;
- agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 è stata, tra l'altro, individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione (oggi Ufficio PNRR e Politiche di Coesione) quale responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014-2020;
- l'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Delega, con disposizione n. 4 del 23.07.2021 ha aggiornato il Piano Operativo (vers. 6.0), composto dalle schede progetto contenenti gli elementi essenziali degli interventi finanziati;
- con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate dall'AdG.

Considerato che:

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto codice NA1.1.1.b, denominato “*POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed erogazione di Servizi*”;
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale pro tempore ha approvato e ammesso a finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. 10 del 07/04/2017 - rep. n. 2210 - il Direttore Generale pro tempore ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto codice NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069, al tempo Dirigente Coordinatore dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi;
- con Disposizione n.3 del 08/08/2017, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi ha approvato il Quadro Economico del Progetto Na1.1.1.b, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP);

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694, si è provveduto, tra l'altro, all'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud, Lotto 4 per i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” CUP n. B67H17003960006, CIG derivato n. 75959410D0;
- aggiudicataria del predetto Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 è risultata la società Almviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (in breve Almviva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:
 - o Almware S.p.A. con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- Indra Italia S.p.A. con sede legale in Roma, via del Serafico n. 200 00142 Roma, C.F./P.IVA n. 06656421002;
- Intellera Consulting S.p.A. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) con sede legale in Milano - 20124, Via Gaetano de Castillia n. 23, C.F./P.IVA n. 11088550964
- in data 13/11/2018 è stato stipulato il Contratto Esecutivo per il Lotto 4 registrato al repertorio dell'ente in data 30/11/2018 con il n. 1586;
- con verbale del 22/11/2018 è stato dato l'avvio all'esecuzione del Progetto POTESs;
- il processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, ha comportato, con decorrenza 01/04/2019, la soppressione del Servizio Autonomo Sistemi Informativi e delle Aree di cui era articolato e, conseguentemente, le attività precedentemente attribuite all'Area Sviluppo Applicativi sono confluite nell'attuale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
- con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 25/09/2020 – rep. DETDI/2020/0000284 – si è proceduto a rimodulazione temporale del cronoprogramma delle attività del Contratto Esecutivo, con relativa presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0 e pertanto in data 08/10/2020 è stato stipulato, tra le parti, l'addendum al Contratto Esecutivo registrato al repertorio dell'Ente con il n. 3049 del 15/10/2020;
- in seguito ad ulteriori esigenze emerse in sede di esecuzione del contratto, si è proceduto a rimodulazione economico/temporale del progetto a mezzo determinazione dirigenziale n. 06 del 24/11/2021, registrata all'I.G. in data 26/11/2021, n. 2077 con relativa presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 4.1 e conseguentemente in data 13/12/2021 è stato stipulato, tra le parti, l'addendum al Contratto Esecutivo, registrato al repertorio dell'Ente con il n. 3992 del 05/01/2022;
- in conseguenza delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sullo stato di realizzazione del progetto è stato richiesto al RTI l'emissione di un nuovo Progetto dei Fabbisogni, emesso in data 15/07/2022 versione 5.0;
- con determinazione dirigenziale dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati n.01 del 22/07/2022 registrata al repertoriato IG/2022/0001325 del 26/07/2022 si è preso atto del nuovo Progetto dei fabbisogni versione 5.0 e conseguentemente in data 28/07/2022 è stato stipulato, tra le parti, l'addendum al Contratto Esecutivo, registrato al repertorio dell'Ente con il n. 4497 del 02/08/2022;

Rilevato che

- il progetto POTESs si basa sui contratti esecutivi discendenti dai contratti quadro SPC Lotto 3 ed SPC Lotto 4;
- il contratto esecutivo derivato dal contratto quadro SPC Lotto 3 e complementare al contratto SPC Lotto 4 sul progetto POTESs è stato già prorogato temporalmente, in data 29/03/2022 a mezzo



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

addendum sottoscritto tra le parti, dal 01/04/2022 al 30/06/2023 senza comportare ulteriori variazioni economiche ed al solo scopo di completare le attività già oggetto del contratto originario;

- il progetto POTESs non è ancora completo in tutte le sue funzionalità ed è pertanto stato previsto il completamento entro la data del 30/06/2023;
- le linee di servizio ricadenti nel contratto esecutivo discendente dal contratto quadro SPC Lotto 4 non sono esaurite e sono indispensabili per il completamento del progetto POTESs.

Preso atto che

- la stazione di committenza nazionale CONSIP ha precisato che *“Il DL 17 maggio 2022, n. 50 all’art. 49, comma 2, ha esteso la durata temporale di tutti i lotti del Contratto Quadro Cloud sino al 31/12/2022, relativamente ai Contratti Esecutivi per i quali erano già state disposte proroghe, il rapporto contrattuale proseguirà tra le Parti sino alla data conseguente a tale proroga, con la conseguenza che gli stessi si considereranno interamente soggetti alla disciplina di cui al Contratto Quadro fino a tale data e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. NON E’ POSSIBILE DISPORRE PROROGHE AI SENSI DELL’ART. 5.2 PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI IN ESSO PREVISTI. Tutti i Contratti Quadro Cloud termineranno senza possibilità di nessun tipo di proroga da parte di Consip il 31 dicembre 2022”*

Dato atto che

- non ricorrono varianti sostanziali dell’affidamento se non la mera estensione temporale finalizzata al completamento delle attività già oggetto del contratto esecutivo originario in coerenza con il cronoprogramma già definito nell’ambito della estensione temporale del corrispondente contratto esecutivo basato sulle linee di servizio del Lotto 3;
- per garantire il completamento del predetto progetto, con nota prot. n. PG/2022/850939 del 24/11/2022, inviata al R.T.I. affidatario via PEC, la Stazione Appaltante ha chiesto l’emissione di cronoprogramma necessario al fine di determinare le tempistiche strettamente necessarie al completamento delle attività previste dal contratto e comunque non oltre il 30/06/2023;
- con PEC del 14/12/2022 il R.T.I. affidatario ha inviato nuovo Progetto dei Fabbisogni versione 6.0, registrato al Protocollo Informatico in pari data con n. PG/2022/906224, riportante una pianificazione a completamento delle attività corredata da cronoprogramma del progetto con termine il 30/06/2023 ed invariante dal punto di vista economico;
- con nota prot. n. PG/2022/912602 del 16/12/2022 il RUP ed il DEC del progetto hanno approvato il predetto Progetto dei Fabbisogni versione 6.0 ed il relativo cronoprogramma economico-finanziario rispetto sia agli obiettivi di completamento del progetto nonché con le linee di servizio attivate,



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

avendo verificato l'assenza di variazioni economiche a carico dell'Amministrazione ma esclusivamente una ridefinizione delle tempistiche di realizzazione del progetto.

Considerato che

- il contratto quadro SPC Lotto 4 dal quale discende il contratto esecutivo è stato stipulato in vigore del D.Lgs n.163/2006 e pertanto *ratione temporis* si applica suddetta normativa ed il relativo regolamento D.P.R. 207/2010 fino a conclusione del contratto;
- l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti D.Lgs n.163/2006 in accordo con quanto previsto dall'articolo 114 del Codice, annovera, tra i casi in cui la Stazione Appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera, le cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- il contratto esecutivo sarà regolato tra le parti fino al termine perentorio del 30/06/2023 e non sarà ulteriormente soggetto agli elementi definiti nell'ambito del contratto quadro CONSIP SPC Lotto 4, in decadenza dello stesso a far data dal 01/01/2023.

Dato altresì atto che

- si è provveduto a richiedere le verifiche del Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte del R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro;
- parimenti, sono stati richiesti i DURC delle società facenti parte del R.T.I. affidatario, che risultano regolari;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal dirigente che lo adotta.

Ritenuto pertanto

- di dover procedere a prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP., del Progetto dei Fabbisogni versione 6.0.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c.1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Esaminata la normativa di seguito indicata:

- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- L'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- L'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Legge 6 novembre 2012, n.190;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato per il triennio 2022/2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt.23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di prendere atto del Progetto dei Fabbisogni versione 6.0 (*SPCL4-POTESs-ProgettoFabbisogni-6.0.pdf*) recante il cronoprogramma delle attività del progetto con termine ultimo fissato al 30/06/2023 per il completamento del progetto codice Na1.1.1.b2, denominato “*Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs*”, registrata al Protocollo Informatico dell'Ente in data 14/12/2022 al n. PG/2022/906224;
- di prendere atto della nota PG/2022/0912602 del 16/12/2022 con cui il RUP attesta la conformità del nuovo cronoprogramma alla rimodulazione richiesta al RTI con nota prot. n. PG/2022/850939 del 24/11/2022;
- di estendere fino e non oltre il 30/06/2023 la durata del contratto esecutivo rep. n. 1586 del 13/11/2018, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) e le mandanti Almawave S.r.L. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A, a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione sociale Intellera Consulting S.r.l. ed infine è divenuta Intellera Consulting SpA a seguito di variazione societaria ed incorporazione della società con Socio unico Diplo S.p.A. divenuta efficace in data 05/12/2022;
- di dare atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni in aumento dell'impegno complessivo assunto a valere sul Progetto Na.1.1.1.b2, denominato “*Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs*” con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694 e successive determinazioni dirigenziali n. 06 del 24/11/2021, registrata all'I.G. in data 26/11/2021 n. 2077, nonché determinazione n.01 del 22/07/2022 registrata con I.G. in data 26/07/2022 n.1325;



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

- di disporre che le somme non riconosciute nella annualità 2022 vengano ribaltate su relativo capitolo di spesa relativo alla annualità 2023;
- di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- di procedere agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente atto agli interessati.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Sottoscritta digitalmente¹ da

Il Dirigente Responsabile

Dott. Vincenzo Ferrara

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DLgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.

