



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 9
Direzione



Città Metropolitana di Napoli

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13 del 15.06.2023

Oggetto: Lavori di demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura, affidati con determina dirigenziale n. 33 del 24.09.2021, registrata all'I.G. al n. 1709 del 05.10.2021.

CUP: B63D19000080003 – CIG: 87787949FA

Preso d'atto del nulla osta all'utilizzo delle economie per spese di variante.

Atto senza impegno di spesa.

Premesso:

- che, con delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018, sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
- che tale Piano Strategico si sviluppa secondo due direttrici di intervento:
 - a) sviluppo economico e sociale del territorio;
 - b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- che, con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019, è stato approvato il Piano Operativo della Città di Napoli contenente le "Schede di progetto di investimento" da candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2020 secondo l'ordine di priorità indicato nell'allegato A della suddetta delibera;
- che, in esecuzione della delibera di cui sopra, sono stati candidati, entro il 16.07.2019, i primi 51 progetti;
- che la Giunta Comunale, tenendo conto delle ulteriori proposte pervenute dagli uffici competenti e della inammissibilità di alcuni progetti già precedentemente individuati, con successiva delibera n.369 del 30 luglio 2019 ha modificato in parte l'elenco dei progetti da candidare;
- che, tra questi, è compreso l'intervento denominato "lavori di demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura" per un investimento previsto di € 423.183,38;
- che, con delibera di G.C. n.460 dell'08.10.2019, è stato approvato, in linea tecnica, un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura per l'ammissione al finanziamento nell'ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2020;
- che il progetto in questione risulta inserito, nell'ambito dell'Accordo di Programma siglato tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, sia nella prima Convenzione attuativa sottoscritta il 30 gennaio 2020 sia nella seconda Convenzione attuativa sottoscritta il 4 febbraio 2020;
- che, con determinazione dirigenziale n.23 del 25 novembre 2020, registrata all'I.G. al n. 1945 il 24/12/2020, si è proceduto ad affidare il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento all'arch. Pasquale Raffa, partita IVA: 07092551212;
- che, con determina dirigenziale n. 33 del 24.09.2021, registrata all'I.G. al n. 1709 del 05.10.2021, si è proceduto, tra l'altro, a:
 - affidare alla ditta IDROAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Pozzuoli (NA), cap 80078, alla via Domitiana n. 90, C.F. e P.IVA: 07931341213:
 - i lavori di demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura per l'importo totale di € 206.888,38 di cui € 89.986,30 per oneri di sicurezza diretti ed indiretti non soggetti al ribasso, oltre € 20.688,84 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 227.577,22;
 - gli oneri di smaltimento a discarica pari ad € 28.763,00 compreso IVA al 22%;
- che, con determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023, si è proceduto, tra l'altro, a:
 - approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto originario, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/20216, dei maggiori lavori di demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura e dei maggiori costi di smaltimento;

approvare il nuovo quadro economico come di seguito rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
	Voce	Descrizione	Importo	Importo	
A – importo Lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo dei lavori al netto di costi della sicurezza indiretti		€ 122 320,16	
	A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 971,70		
	A.2	Oneri della sicurezza indiretti, non compresi nell'importo dei lavori (A.1)		€ 89 014,60	
	TOTALE LAVORI			€ 211 334,76	
B – importo servizio di ingegneria	B.1	Prestazioni Tecniche, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			
	B.1.1	Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 5,00%		€ 16 543,21	
	B.1.2	Rilievi dei manufatti , Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione sismica e sulle strutture (artt.26,28,243, d.P.R. 207/10) al netto del ribasso del 5,00%		€ 6 331,65	
	B.1.3	Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione al netto del ribasso del 5,00%		€ 8 846,79	
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE			€ 31 721,65	
	B.1.4	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche		€ 8 526,78	
	TOTALE SPESE TECNICHE, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			€ 40 248,43	già impegnato con determina n.23 del 25.11.2020, registrata all'IG il 24.12.2020 al n.1945, impegno FPV n.7277-2020
B – somme a disposizione	B.2.1	spese per eliminazione delle interferenze tra l'impianto di pubblica illuminazione e l'intervento (compreso I.V.A.)	€ 5 487,38	già impegnato con determina n.45 del 13.12.2021 registrata all'IG il 28.12.2021 al n.2413	
	B.2.2	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)		€ 0,00	
	TOTALE IMPREVISTI			€ 0,00	
	B.3	I.V.A. sui lavori			
	B.3.1	I.V.A. sui lavori		€ 21 133,48	
	TOTALE IVA			€ 21 133,48	
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche			
	B.4.1	attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.		€ 4 672,30	
	TOTALE INCENTIVI			€ 4 672,30	
	B.5	Altro			
	B.5.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		€ 44 788,54	
	B.5.2	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		€ 225,00	
	B.5.3	Spese per accatastamenti		€ 1 150,00	
	B.5.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 0,00	
	B.5.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.5.6	Pubblicazione avvisi		€ 500,00		
B.5.7	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3)				
B.5.8	Spese per pubblicità (targa commemorativa)				
B.5.9	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circ. art. 3.1 comma 3)				
TOTALE ALTRO			€ 46 663,54		
C – totale	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 329 539,89		

- affidare gli ulteriori lavori e gli ulteriori costi di smaltimento a discarica scaturenti dalla perizia di variante alla società IDROAMBIENTE S.R.L., con sede legale in Pozzuoli (NA), cap 80078, alla via Domitiana n. 90, C.F. e P.IVA: 07931341213, con un aumento dell'importo dei lavori di € 4.446,38 oltre IVA al 10% ed un incremento dei costi di smaltimento a discarica di € 13.135,69 oltre IVA al 22%, ottenuti applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale registrato in data 18/11/2021 al n. 3885, da intendersi al netto del ribasso del 42,137 %, con applicazione dei nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia.

Considerato che:

- all'art.7 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli è previsto che: *“Le eventuali varianti in corso d’opera, conformi alle prescrizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull’importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta tecnico da parte del Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità”*;
- che, pertanto, al fine di perfezionare la determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all’I.G. al n. 153 del 12.01.2023, con nota PG/2023/85818 del 31.01.2023, è stata formulata, al competente ufficio della Città Metropolitana di Napoli, una richiesta di utilizzo delle economie per finanziare la variante in corso d’opera.

Preso atto:

- che, con nota R.U.0086723 del 31.05.2023, la Direzione Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato il nulla osta all’utilizzo delle economie generate, nell’ambito dell’appalto per la demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura, per € 20.916,56;
- che, con la medesima nota R.U.0086723 del 31.05.2023, la Direzione Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ha rilevato che il quadro economico, presentato in occasione della richiesta di utilizzo delle economie, riporta la voce relativa agli imprevisti pari ad € 15.916,56 e che, a seguito di verifica istruttoria si è rilevato che, erroneamente, si inseriva l’importo relativo alle economie a seguito di affidamento dei servizi tecnici pari ad € 2.118,35 all’interno della voce B.6 imprevisti e pertanto, tenendo conto dell’errore in precedenza evidenziato, la Direzione Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ha comunicato che il nulla osta risulta così determinato:

a)Imprevisti	€ 13.798,21
b1)Economie di gara erroneamente riportati all’interno della voce imprevisti	€ 2.118,35
b2)Economie di gara	€ 5.000,00
b)Totale economie di gara autorizzate (b1+b2)	€ 7.118,35
Totale nulla osta (a + b)	€ 20.916,56

cine, pertanto, sulla base degli esiti della istruttoria connessa al rilascio del nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, il quadro economico dell'intervento, a monte dell'approvazione della variante, opportunamente corretto, debba intendersi il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	Voce	Descrizione	Importo	Importo
A – importo Lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo dei lavori al netto di costi della sicurezza indiretti		€ 117 873,78
	A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 971,70	
	A.2	Oneri della sicurezza indiretti, non compresi nell'importo dei lavori (A.1)		€ 89 014,60
	TOTALE LAVORI			€ 206 888,38
B – importo servizio di ingegneria	B.1	Prestazioni Tecniche, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16		
	B.1.1	Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 5,00%		€ 16 543,21
	B.1.2	Rilievi dei manufatti , Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione sismica e sulle strutture (artt.26,28,243, d.P.R. 207/10) al netto del ribasso del 5,00%		€ 6 331,65
	B.1.3	Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione al netto del ribasso del 5,00%		€ 8 846,79
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE			€ 31 721,65
	B.1.4	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche		€ 8 526,78
	TOTALE SPESE TECNICHE, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			€ 40 248,43
B – somme a disposizione	B.2.1	spese per eliminazione delle interferenze tra l'impianto di pubblica illuminazione e l'intervento (compreso I.V.A.)	€ 5 487,38	
	B.2.2	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)		€ 13 798,21
	TOTALE IMPREVISTI			€ 13 798,21
	B.3	I.V.A. sui lavori		
	B.3.1	I.V.A. sui lavori		€ 20 688,84
	TOTALE IVA			€ 20 688,84
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche		
	B.4.1	attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.		€ 4 672,30
	TOTALE INCENTIVI			€ 4 672,30
	B.5	Altro		
	B.5.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		€ 28 763,00
	B.5.2	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		€ 225,00
	B.5.3	Spese per accatastamenti		€ 1 150,00
	B.5.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 5 000,00
	B.5.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.5.6	Pubblicazione avvisi		€ 500,00	
B.5.7	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3)			
B.5.8	Spese per pubblicità (targa commemorativa)			
B.5.9	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circ. art. 3.1 comma 3)			
TOTALE ALTRO			€ 35 638,00	
C – totale	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 327 421,54	

ritenuto pertanto di:

- prendere atto del nulla osta all'utilizzo delle economie generate, nell'ambito dell'appalto per la demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura, secondo il sopraccitato prospetto, per € 20.916,56, di cui alla nota R.U.0086723 del 31.05.2023 della Città Metropolitana di Napoli;
- approvare, di conseguenza, la rimodulazione del quadro economico dell'intervento sulla base degli esiti della istruttoria connessa al rilascio del nulla osta.

Considerato:

- che la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, operata col presente atto, non modifica il resto del contenuto della determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023, sia in ordine all'approvazione della variante che in ordine affidamento, degli ulteriori lavori e degli ulteriori costi di smaltimento a discarica, alla società IDROAMBIENTE S.R.L., con sede legale in Pozzuoli (NA), cap 80078, alla via Domitiana n. 90, C.F. e P.IVA: 07931341213;
- che la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, operata col presente atto, non determina una variazione degli impegni di spesa già assunti con determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023 e che pertanto il presente atto è senza impegno di spesa.

Letti:

- il D.lgs. n. 267/00;
- il D.lgs. n. 50/16.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.
- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l'attività istruttoria è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato nell'ing. Pasquale Baiano ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Prendere atto del nulla osta all'utilizzo delle economie generate, nell'ambito dell'appalto per la demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura, per € 20.916,56, di cui alla nota R.U.0086723 del 31.05.2023 della Città Metropolitana di Napoli, secondo il seguente prospetto:

a)Imprevisti	€ 13.798,21
b1)Economie di gara erroneamente riportati all'interno della voce imprevisti	€ 2.118,35
b2)Economie di gara	€ 5.000,00
b)Totale economie di gara autorizzate (b1+b2)	€ 7.118,35
Totale nulla osta (a + b)	€ 20.916,56

Prendere atto che, sulla base dell'istruttoria connessa al rilascio del nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, il quadro economico dell'intervento, a monte dell'approvazione della variante, opportunamente corretto, debba intendersi il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	Voce	Descrizione	Importo	Importo
A – importo Lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo dei lavori al netto di costi della sicurezza indiretti		€ 117 873,78
	A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza		€ 971,70
	A.2	Oneri della sicurezza indiretti, non compresi nell'importo dei lavori (A.1)		€ 89 014,60
	TOTALE LAVORI			€ 206 888,38
B – importo servizio di ingegneria	B.1	Prestazioni Tecniche, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16		
	B.1.1	Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 5,00%		€ 16 543,21
	B.1.2	Rilevi dei manufatti , Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione sismica e sulle strutture (artt.26,28,243, d.P.R. 207/10) al netto del ribasso del 5,00%		€ 6 331,65
	B.1.3	Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione al netto del ribasso del 5,00%		€ 8 846,79
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE			€ 31 721,65
	B.1.4	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche		€ 8 526,78
	TOTALE SPESE TECNICHE, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			€ 40 248,43
B – somme a disposizione	B.2.1	spese per eliminazione delle interferenze tra l'impianto di pubblica illuminazione e l'intervento (compreso I.V.A.)		€ 5 487,38
	B.2.2	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)		€ 13 798,21
	TOTALE IMPREVISTI			€ 13 798,21
	B.3	I.V.A. sui lavori		
	B.3.1	I.V.A. sui lavori		€ 20 688,84
	TOTALE IVA			€ 20 688,84
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche		
	B.4.1	attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.		€ 4 672,30
	TOTALE INCENTIVI			€ 4 672,30
	B.5	Altro		
	B.5.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		€ 28 763,00
	B.5.2	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		€ 225,00
	B.5.3	Spese per accatastamenti		€ 1 150,00
	B.5.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 5 000,00
	B.5.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.5.6	Pubblicazione avvisi		€ 500,00	
B.5.7	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3)			
B.5.8	Spese per pubblicità (targa commemorativa)			
B.5.9	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circ. art. 3.1 comma 3)			
TOTALE AL TRO			€ 35 638,00	
C – totale	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)		€ 327 421,54

Approvare, di conseguenza, la nuova rimodulazione del quadro economico dell'intervento, in precedenza approvato con la determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023, sulla base del nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
	Voce	Descrizione	Importo	Importo	
A – importo Lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo dei lavori al netto di costi della sicurezza indiretti		€ 122 320,16	
	A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 971,70		
	A.2	Oneri della sicurezza indiretti, non compresi nell'importo dei lavori (A.1)		€ 89 014,60	
	TOTALE LAVORI			€ 211 334,76	
B – importo servizio di ingegneria	B.1	Prestazioni Tecniche, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			
	B.1.1	Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 5,00%		€ 16 543,21	
	B.1.2	Rilievi dei manufatti , Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione sismica e sulle strutture (artt.26,28,243, d.P.R. 207/10) al netto del ribasso del 5,00%		€ 6 331,65	
	B.1.3	Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione al netto del ribasso del 5,00%		€ 8 846,79	
	TOTALE COMPETENZE TECNICHE			€ 31 721,65	
	B.1.4	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche		€ 8 526,78	
	TOTALE SPESE TECNICHE, escluso incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/16			€ 40 248,43	
B – somme a disposizione	B.2.1	spese per eliminazione delle interferenze tra l'impianto di pubblica illuminazione e l'intervento (compreso I.V.A.)	€ 5 487,38		
	B.2.2	economie di gara relative all'affidamento dei servizi tecnici	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2.3	imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)		€ 0,00	
	TOTALE IMPREVISTI			€ 0,00	
	B.3	I.V.A. sui lavori			
	B.3.1	I.V.A. sui lavori		€ 21 133,48	
	TOTALE			€ 21 133,48	
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche			
	B.4.1	attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.		€ 4 672,30	
	TOTALE INCENTIVI			€ 4 672,30	
	B.5	Altro			
	B.5.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		€ 44 788,54	
	B.5.2	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		€ 225,00	
	B.5.3	Spese per accatastamenti		€ 1 150,00	
	B.5.4	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 5 000,00	
B.5.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
B.5.6	Pubblicazione avvisi		€ 500,00		
B.5.7	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3)				
B.5.8	Spese per pubblicità (targa commemorativa)				
B.5.9	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circ. art. 3.1 comma 3)				
TOTALE ALTRO			€ 51 663,54		
C – totale	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 334 539,89		

Precisare:

- che la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, operata col presente atto, non modifica il resto del contenuto della determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023, sia in ordine all'approvazione della variante che in ordine affidamento, degli ulteriori lavori e degli ulteriori costi di smaltimento a discarica, alla società IDROAMBIENTE S.R.L., con sede legale in Pozzuoli (NA), cap 80078, alla via Domitiana n. 90, C.F. e P.IVA: 07931341213;
- che la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, operata col presente atto, non determina una variazione degli impegni di spesa già assunti con determina dirigenziale n. 69 del 29.12.2022, registrata all'I.G. al n. 153 del 12.01.2023 e che pertanto il presente atto è senza impegno di spesa.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 13, firmati digitalmente dal Direttore della Municipalità 9, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_E1591_013_01" a All_E1591_013_02":

- All_E1591_013_01 - Determina n. 69/2022;
- All_E1591_013_02 - Nota R.U.0086723 del 31.05.2023.

*Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 9
dott.ssa Antonietta Agliata*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.