



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 07 DEL 18/12/2022

Rep. E1006-07/2022

OGGETTO: Presa d'atto della rimodulazione del cronoprogramma per il progetto codice NA6.1.1a, denominato *“Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura”* a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale *“Città Metropolitane 2014 – 2020”*, React EU.

Estensione temporale ai sensi dell'articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

CUP: B67H17003960006

CIG Master: 55193442C1

CIG Derivato: 9042424C55

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Il Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, dott. Vincenzo Ferrara

Premesso che

- con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
- il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- all'interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
 1. "smart city" per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
 2. inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9);
- nell'ambito del driver "smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani" identifica i seguenti Assi prioritari:
 - a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 "Agenda Digitale" – FESR);
 - b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" – FESR);
- il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi - tra cui il Comune di Napoli - a cui è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di Convenzione contenente la delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Autorità Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità, individuando nel contempo la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014-2020;
- con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate dall'AdG.

Premesso, altresì, che

- in data 1 giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega (Convenzione) disciplinante i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
- la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
- con disposizione n.14 del 07 ottobre 2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - versione 3.0", allegato n.3 all'Atto di Delega, modificando la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile – dicembre 2015", trasmessa alla AdG ai fini del controllo preventivo sull'Organismo Intermedio/Comune di Napoli, per appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega.

Considerato che

- con deliberazione n. 208 del 06/08/2021, la Giunta Comunale ha preso atto dell'assegnazione di € 74.767.662,74 nell'ambito del piano finanziario ReAct EU inserito nell'iniziativa temporanea della Commissione Europea Next Generation EU, che si innestano nel Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e che la nuova dotazione finanziaria di quest'ultimo è pari ad € 162.999.462,24 come indicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota n. 9521/2021 che aggiorna l'Atto di Delega sottoscritto in data 01.06.2016;
- con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei progetti da realizzare con le risorse del piano finanziario ReAct EU a valere sul FSE e sul FESR in cui è ricompreso, per l'asse 6 – Ripresa Verde, digitale e resiliente, il progetto codice NA6.1.1.a, denominato "Piattaforma



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura”, di importo pari ad € 430.951,82;

- con disposizione n. 16 del 15/10/2021 il responsabile dell’Organismo Intermedio ha ammesso a finanziamento il progetto codice NA6.1.1.a sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)”, per il quale è stato creato un apposito stanziamento sul capitolo di spesa 299611 codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001, demandando al Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per l’avvio e l’attuazione del progetto medesimo.

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 8 del 23/12/2021, registrata all’I.G. in data 28/12/2021 al n. 2437, si è provveduto all’adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 per i “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” CUP n. B67H17003960006, CIG derivato n. 9042424C55;
- aggiudicataria del predetto Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 è risultata la società “Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A.” (in breve Almaviva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:
 - o Almare S.p.A. con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;
 - o Indra Italia S.p.A. con sede legale in Roma, via del Serafico n. 200 - 00142 Roma, C.F./P.IVA n. 06656421002;
 - o Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2 – 20145 Milano, C.F./P.IVA n. 11088550964
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni n. 7444 -7445-7446 sul Capitolo 299611, Bilancio 2021 2023, Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001 denominato “PON METRO 2014 2020 REACT ASSE 6 INTERVENTI ADEGUATIVI E SVILUPPO DI FUNZIONALITA EVOLUTE PER LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PARTENOPAY INTEGRATA CON PAGO PA VINCOLO ENTRATA 404804”;
- in data 24/01/2022 è stato stipulato il Contratto Esecutivo sottoscritto tra le parti a mezzo di scrittura privata, successivamente repertoriato in data 16/03/2022 con numero 4266/2022;
- in data 28/03/2022 è stato stipulato addendum al Contratto Esecutivo, sottoscritto tra le parti a mezzo di scrittura privata, successivamente repertoriato in data 12/09/2022 con numero 4567/2022;





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- in data 27/09/2022 è stato stipulato addendum contrattuale per estensione temporale del contratto esecutivo repertoriato con numero 4605/2022 in recepimento alle proroghe di tutti i contratti quadro ed accordi quadro sino al 31/12/2022 Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Preso atto che

- le attività progettuali e realizzative finalizzate alla implementazione degli interventi previsti dal progetto non risultano allo stato completate dal momento che il gruppo di lavoro della Stazione Appaltante, coinvolto nella definizione dei requisiti ed approvazione della documentazione di progetto, è stata oltremodo coinvolto nella gestione di ulteriori attività non preventivate e preventivabile, sebbene rientrante nelle specifiche competenze, quali lo svolgimento delle consultazioni referendarie del mese di Giugno elezioni Politiche di Settembre 2022, nonché ulteriori attività tecniche espressamente richieste dalla Amministrazione;
- che l'esecutore del contratto non ha potuto pertanto acquisire i dettagli indispensabili per procedere alla definizione di soluzioni ritenute adeguate dalla stazione appaltante;
- la stazione di committenza nazionale CONSIP ha precisato che *“Il DL 17 maggio 2022, n. 50 all’art. 49, comma 2, ha esteso la durata temporale di tutti i lotti del Contratto Quadro Cloud sino al 31/12/2022, relativamente ai Contratti Esecutivi per i quali erano già state disposte proroghe, il rapporto contrattuale proseguirà tra le Parti sino alla data conseguente a tale proroga, con la conseguenza che gli stessi si considereranno interamente soggetti alla disciplina di cui al Contratto Quadro fino a tale data e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. NON E’ POSSIBILE DISPORRE PROROGHE AI SENSI DELL’ART. 5.2 PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI IN ESSO PREVISTI. Tutti i Contratti Quadro Cloud termineranno senza possibilità di nessun tipo di proroga da parte di Consip il 31 dicembre 2022”*

Atteso che

- le attività tecniche di sviluppo delle funzionalità risultano, alla data corrente, in stato avanzato di completamento;
- il progetto PartenoPay oggetto del contratto in oggetto ha già consentito l'emissione di oltre un milione di posizioni di pagamento digitale semplificando notevolmente i processi di rendicontazione degli incassi ed il controllo dell'incasso rispetto all'accertato;
- la piattaforma PartenoPay è pienamente conforme agli obiettivi delineati nel Piano Triennale dell'AgID 2022-2024 ed è stata individuata dall'Ente come la soluzione informatica tramite la quale poter realizzare gli obiettivi assegnati dall'intervento PNRR 1.4.3 – PagoPA ed appIO, attraverso una completa diffusione dei servizi di pagamento e di notifica digitale;
- è stata realizzata la gran parte degli interventi previsti dal progetto e sono in fase di completamento le funzionalità di e@bollo e di pagamenti multipli; risulterebbe pertanto antieconomico e



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

temporalmente dispendioso individuare differente strumento negoziale, comportando il rischio di non riuscire a raggiungere i target di progetto entro il termine della programmazione PON Metro.

Dato atto che

- non ricorrono varianti sostanziali dell'affidamento se non la mera estensione temporale finalizzata al completamento delle attività già oggetto del contratto esecutivo originario;
- la Stazione Appaltante sta valutando nuovi strumenti negoziali predisposti dalla Centrale di committenza Nazionale in ambito ICT per permettere la realizzazione, su piattaforma PartenoPay, di ulteriori interventi adeguativi a seguito dei cambi normativi introdotti dalle nuove specifiche SANP 3.0 di PagoPA;
- per garantire il completamento del predetto progetto, con nota prot. n. PG/2022/853768 del 24/11/2022, inviata al R.T.I. affidatario via PEC, la Stazione Appaltante ha chiesto l'emissione di cronoprogramma necessario al fine di determinare le tempistiche strettamente necessarie al completamento delle attività previste dal contratto;
- con PEC del 06/12/2022 il R.T.I. affidatario ha inviato nuovo Progetto dei Fabbisogni versione 3.0, registrato al Protocollo Informatico in data 07/12/2022 con n. PG/2022/0890112, riportante una pianificazione a completamento delle attività corredata da cronoprogramma del progetto con termine il 30/06/2023 ed invariante dal punto di vista economico;
- con nota prot. n. PG/2022/0911314 del 16/12/2022 il RUP, ing. Guglielmo Aldo Simeone, ha approvato il predetto Progetto dei Fabbisogni versione 3.0 ed il relativo cronoprogramma economico-finanziario rispetto sia agli obiettivi di completamento del progetto nonché con le linee di servizio attivate, avendo verificato l'assenza di variazioni economiche a carico dell'Amministrazione ma esclusivamente una ridefinizione delle tempistiche di realizzazione del progetto.

Considerato che

- il contratto quadro SPC Lotto 3 dal quale discende il contratto esecutivo è stato stipulato in vigore del D.Lgs n.163/2006 e pertanto *ratione temporis* si applica suddetta normativa ed il relativo regolamento D.P.R. 207/2010 fino a conclusione del contratto;
- l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti D.Lgs n.163/2006 in accordo con quanto previsto dall'articolo 114 del Codice, annovera, tra i casi in cui la Stazione Appaltante può ammettere variazioni in corso d'opera, le cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- il contratto esecutivo sarà regolato tra le parti fino al termine perentorio del 30/06/2023 e non sarà ulteriormente soggetto agli elementi definiti nell'ambito del contratto quadro CONSIP SPC Lotto 3, in decadenza dello stesso a far data dal 01/01/2023.



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Dato altresì atto che

- si è provveduto a richiedere le verifiche del Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte del R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro;
- parimenti, sono stati richiesti i DURC delle società facenti parte del R.T.I. affidatario, che risultano regolari;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal dirigente che lo adotta.

Ritenuto pertanto

- di dover procedere a prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP., del Progetto dei Fabbisogni versione 3.0.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c.1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Esaminata la normativa di seguito indicata:

- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- L'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- L'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Legge 6 novembre 2012, n.190;





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato per il triennio 2022/2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt.23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di prendere atto del Progetto dei Fabbisogni versione 3.0 (*SPCL3- Comune di Napoli_Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA-ProgettoFabbisogni-3.0.pdf_signed.pdf*) recante il cronoprogramma delle attività del progetto con termine ultimo fissato al 30/06/2023 per il completamento del progetto codice NA6.1.1a, denominato "Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura", registrata al Protocollo Informatico dell'Ente in data 07/12/2022 al n. PG/2022/890112;
- di prendere atto della nota PG/2022/0911314 del 16/12/2022 con cui il RUP attesta la conformità del nuovo cronoprogramma alla rimodulazione richiesta al RTI con nota prot. n. PG/2022/853768 del 24/11/2022;





Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

- di estendere fino e non oltre il 30/06/2023 la durata del contratto esecutivo rep. n. 4266 del 16/03/2022, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) e le mandanti Almawave s.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A, a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione sociale Intellera Consulting S.r.l. ed infine è divenuta Intellera Consulting SpA a seguito di variazione societaria ed incorporazione della società con Socio unico Diplo S.p.A. divenuta efficace in data 05/12/2022;
- di dare atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni in aumento dell'impegno complessivo assunto a valere sul Progetto NA6.1.1a, denominato "Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura" con la determinazione dirigenziale n. 8 del 23/12/2021, registrata all'I.G. in data 28/12/2021 al n. 2437;
- di voler procedere alla stipula dell'addendum al contratto esecutivo rep. n. 4266 del 16/03/2022, in aderenza al nuovo cronoprogramma temporale riportato nel Progetto dei Fabbisogni versione 3.0;
- di stabilire che l'addendum di estensione temporale al contratto in essere avrà la forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale secondo l'uso del commercio;
- di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento, da eseguirsi in continuità con le attività già in essere, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, repertoriato al n. 4266 del 16/03/2022;
- di dare atto che il cronoprogramma temporale delle attività sarà adeguato in accordo a quanto proposto dal RTI aggiudicatario del contratto, come riportato nel Progetto dei Fabbisogni versione 3.0;

FUNZIONALITA'	2022												2023					
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
Dismissione Primitive - Adeguamenti Normativi																		
Versamenti Multibeneficiario																		
Configurazione Servizi di Pagamento																		
Estensione eventi di notifica tramite AppIO																		
Pagamenti Multipli con unico Versamento																		
Rateizzo di posizioni debitorie																		
Servizio @e.bollo																		
Integrazione con il sistema di conservazione																		
Versamenti Ente Multibeneficiario - Ente Secondario																		

Figura 1 - Nuovo cronoprogramma delle attività

