



COMUNE DI NAPOLI  
MUNICIPALITA' 7  
SECONDIGLIANO  
MIANO  
SAN PIETRO A PATIERNO  
DIREZIONE

## DETERMINAZIONE

n. 64 del 18/12/2019

**ORIGINALE**

**OGGETTO:** "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7". Determina n.28 del 06/11/2019 reg. I.G. 2090 del 14/11/2019.

**Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 9.830,76** oltre I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324.

**Impegno della spesa complessiva di € 11.993,53.**

**Variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021**, ai sensi dell'art. 175 comma 5 *quater* lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'allegato A/2, punto 5.4, del D. Lgs. 118/2011, connessa a modifiche del cronoprogramma di spesa, in termini di esigibilità, e dunque a variazioni degli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato.

CUP B69E19000740004

SmartCIG ZAD2A65845

Pervenuta al Servizio Finanziario  
in data 19 DIC. 2019 prot. n. 03/2875

Registrata all'indice generale  
in data 13 DIC. 2019 .....n. 2761

## Il direttore della Municipalità 7 dott. Giuseppe Arzillo

### Premesso che:

- con il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 2005 e modificato con successivi provvedimenti Del. CC n.47/2006 e n.20/2006, sono state individuate le funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di manutenzione degli immobili scolastici di proprietà comunale;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 è stato approvato il nuovo Organigramma funzionale e il nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- dal 1 Aprile 2019 è entrato in vigore il nuovo modello organizzativo di cui alla suddetta disposizione che attribuisce alla direzione di Municipalità anche le competenze tecniche;
- con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 - DISP/2019/0004903 del 03/09/2019 è stato costituito il nucleo tecnico per la redazione degli atti tecnici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7;
- nella seduta di Consiglio Municipale del 25/10/2019 non è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 con il seguente quadro economico:

A LAVORI	A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 22.324,17
	A2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra di cui soggetti a ribasso Euro 3.347,69	€ 15.980,49	
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80
	A4	Oneri per smaltimento		€ 500,00
Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 39.969,46
B SOMME A DISPOSIZIONE	A5	di cui soggetti a ribasso di Tot. A		€ 25.671,86
	A6	non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A		€ 14.297,60
	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 8.793,28
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 437,87
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)				€ 10.030,54
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 50.000,00



**Dato atto che**

- è stato necessario provvedere con urgenza all'esecuzione degli interventi manutentivi utili a garantire il proseguimento delle attività didattiche e/o a restituire alla platea scolastica l'uso di spazi parzialmente inibiti per motivi di sicurezza;
- con Determina n.28 del 06/11/2019 reg. I.G. 2090 del 14/11/2019 si è provveduto all'approvazione degli atti tecnici e al contestuale affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle scuole della Municipalità 7 alla Ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" che ha offerto un ribasso del 37,524% per l'importo complessivo di € 38.000,00 di cui € 30.336,35 per lavori (comprensivi di € 1164,80 per costi di sicurezza ed € 500,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso) ed € 7.663,65 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	A1	Importo lavori soggetti al netto ribasso d'asta		€ 13.947,25
	A2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra al netto del ribasso d'asta su Euro 3.347,69	€ 14.724,30	
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80
	A4	Oneri per smaltimento		€ 500,00
	Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 30.336,35
	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 6.674,00
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 190,26
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3)			€ 7.663,65
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 38.000,00

- l'importo complessivo del progetto pari ad € 38.000,00 trova copertura dai fondi disponibili nel Piano Esecutivo di gestione 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/05/2019, sul capitolo 240106 art.6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio di previsione 2019 finanziato da oneri concessori;
- ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la suddetta procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. n.50/2016, si è proceduto alla esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 21 ottobre 2019;
- il contratto è stato registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324.
- è presente la disponibilità finanziaria residua di € 12.000,00 sul capitolo di uscita n. 240106/6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003.

**Considerato che:**

- i lavori inerenti l'appalto principale sono in corso di esecuzione e pertanto il cronoprogramma di spesa del 2019 necessita di variazione di stanziamento per reimputazione somme sull'annualità 2020;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in concomitanza con gli ultimi avversi eventi meteorici, sono pervenute ulteriori richieste di intervento urgente da parte dei dirigenti scolastici, in particolare per interventi di impermeabilizzazione;
- come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest'ultimo autorizzato, sentito anche il Direttore della Municipalità, è necessario intervenire prontamente per assicurare la continuità delle attività didattiche ed evitare ulteriore aggravamento di danni con conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;
- che i lavori aggiuntivi comunque non alterano la natura generale del contratto;
- è presente la disponibilità finanziaria residua di € 12.000,00 sul capitolo sul capitolo di uscita n. 240106/6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
- che il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori aggiuntivi stanziati per l'annualità 2019 necessita di variazione di stanziamento per reimputazione sull'annualità 2020 in quanto i lavori saranno eseguiti a seguito dell'avvenuto impegno;

**Preso atto:**

- della disponibilità dell'impresa affidataria "FRUTTALDO AGOSTINO" che ha sottoscritto in data 17 Dicembre 2019 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevisi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 37,524% offerto per il contratto principale;
- che in considerazione della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori imprevisi il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

Q.E. RIMODULATO				Q.E. Aggiudicazione	Q.E. Maggiori lavori	Q.E finale di raffronto
<b>ALACCI</b>	A1	Importo lavori al netto del ribasso		€ 13.947,25	€ 8.581,88	€ 22.529,13
	A2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra		€ 14.724,30	€ -	€ 14.724,30
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80	€ 698,88	€ 1.863,68
	A4	Oneri per smaltimento		€ 500,00	€ 550,00	€ 1.050,00
	<b>Totale Lavori A ( A.1+A.2+A.3+A.4)</b>				<b>€ 30.336,35</b>	<b>€ 9.830,76</b>
<b>SOMME DEDOTTE</b>	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4	22%	€ 6.674,00	€ 2.162,77	€ 8.836,77
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -	€ -	€ -
	B.3	Premio incentivante 2%		€ 799,39	€ -	€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.		€ 190,26	€ -	€ -
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B (da B1 a B4)</b>				<b>€ 7.663,65</b>	<b>€ 2.162,77</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 11.993,53</b>	<b>€ 49.803,27</b>

- che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 11.993,53 sarà garantita dalle somme residue presenti sul capitolo di uscita n. 240106 art.6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 pari ad euro 12.000,00.
- che sono valide le verifiche ex art.80 e programma 100 a meno della verifica del DURC attualmente in corso per sopravvenuta scadenza;

**Precisato che:**

- lo stato di attuazione del singolo procedimento relativo a “Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7” e il cronoprogramma di spesa, con riguardo all'effettiva erogazione delle prestazioni ed in termini di esigibilità, è di seguito schematizzato:

	Capitolo	impegno	Somma totale impegnata	Somma da impegnare	Cronoprogramma di spesa		
					2019	2020	2021
Lavori contratto principale	Capitolo 240106/6	5188/19	€ 37.010,35	/	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivi al personale	Capitolo 240106/6	5189/19	€ 799,39				
Lavori aggiuntivi	Capitolo 240106/6	/	/	€ 11.993,53			
TOTALE	Capitolo 240106/6		€ 37.809,74	€ 11.993,53			

**Recepito altresì** il dettato dell'art. 175, comma 3 lettera f) del D. Lgs 267/2000 che dispone “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (...) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b)”;

**Visto che:**

- necessita, alla luce delle previsioni inerenti i cronoprogrammi di spesa in termini di esigibilità, procedere alla variazione degli stanziamenti di competenza del Bilancio 2019, prevedendo a Fondo Pluriennale Vincolato le somme da re-imputare alle annualità successive;

**Dato atto che:**

- le predette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

**Rilevato che in merito ai lavori aggiuntivi:**

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica ai contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);

- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);
- ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino, già esecutrice dei lavori in oggetto, contratto registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324, dei maggiori lavori per l'importo di € 9.830,76 oltre I.V.A;
- l'affidamento dei lavori alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni;
- con nota PG/2019/1016818 del 17/12/19 si è proceduto ad informare preventivamente il Direttore Generale e l'assessore competente circa il ricorso alla procedura in questione;

#### **Letti:**

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175, comma 5 *quater*, lett. b);
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, ed in particolare l'allegato A/2, punto 5.4;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2006,
- gli art.107 e 183 del D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.50/2016 e smi;
- la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

#### **Attestato:**

- da parte del Direttore della Municipalità 7 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per i motivi esposti in narrativa:

### **D E T E R M I N A**

**1) Approvare**, ai sensi del co.1 lett.c, co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della Municipalità 7. per

l'importo di € 9.830,76, oltre IVA al 22% come per legge, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

Q.E. RIMODULATO				Q.E. Aggiudicazione	Q.E. Maggiori lavori	Q.E finale di raffronto
<b>ALARI</b>	A.1	Importo lavori al netto del ribasso		€ 13.947,25	€ 8.581,88	€ 22.529,13
	A.2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra		€ 14.724,30	€ -	€ 14.724,30
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80	€ 698,88	€ 1.863,68
	A.4	Oneri per smaltimento		€ 500,00	€ 550,00	€ 1.050,00
	Totale Lavori A (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 30.336,35	€ 9.830,76	€ 40.167,11
<b>SOMME/ DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4	22%	€ 6.674,00	€ 2.162,77	€ 8.836,77
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -	€ -	€ -
	B.3	Premio incentivante 2%		€ 799,39	€ -	€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.		€ 190,26	€ -	€ -
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B (da B1 a B4)			€ 7.663,65	€ 2.162,77	€ 9.636,16
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 11.993,53</b>	<b>€ 49.803,27</b>

- 2) **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14;
- 3) **Elidere** il vincolo di spesa n.ro 421/2019, sul capitolo n. 240106/6, di € 190,26 apposto con Determinazione Dirigenziale n.28 del 06/11/2019 reg. I.G. 2090 del 14/11/2019;
- 4) **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di **€ 11.993,53** sul capitolo di uscita n. 240106/6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
- 5) **Dare atto** che la Ditta affidataria "FRUTTALDO AGOSTINO" ha sottoscritto in data 17 Dicembre 2019 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i maggiori lavori imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 37,524% offerto per il contratto principale;
- 6) **Affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo € 9.830,76 oltre I.V.A al 22% per un totale di euro 11.993,53 alla "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino, già assuntrice, con contratto stipulato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324, dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
- 7) **Dare atto** che tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.
- 8) **Dare atto** che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale

n.146 del 10 marzo 2016.

9) **Confermare** gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 - DISP/2019/0004903 del 03/09/2019 per il presente procedimento così come richiamato in premessa;

10) **Precisare che** l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta sotto condizione risolutiva all'accertamento del possesso in capo alla ditta FRUTTALDO AGOSTINO della regolarità del DURC;

11) **Approvare** il cronoprogramma di spesa di seguito riportato;

12) **Procedere**, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'allegato A/2, punto 5.4, del D. Lgs. 118/2011, alla variazione degli stanziamenti di competenza del Bilancio 2019, prevedendo a Fondo Pluriennale Vincolato le somme da re-imputare all'annualità successiva, come di seguito specificato:

#### PARTE SPESA – ESERCIZIO CORRENTE 2019

*Decrementare* gli stanziamenti dei sotto-indicati capitoli di spesa affidati al centro di Responsabilità Direzione - VII Municipalità, ed *Incrementare* il sottoindicato capitoli di spesa FPV – parte investimento, Esercizio 2019:

Decrementi		Incremento - FPV	
Capitolo di spesa	Importo	Capitolo di Spesa FPV	Importo
240106/6	<b>€ 49.803,27</b>	240106/6	<b>€ 49.803,27</b>

#### PARTE ENTRATA e PARTE SPESA – ESERCIZIO 2020

*Incrementare* gli stanziamenti dei capitoli di entrata FPV – parte investimento ed *incrementare* il sottoindicato capitoli di spesa, Esercizio 2020:

Incremento - FPV		Incremento	
Capitolo di Entrata FPV	Importo	Capitolo di Spesa FPV	Importo
<b>Finanziato da oneri concessori</b>	<b>€ 49.803,27</b>	240106/6	<b>€ 49.803,27</b>

13) **Annotare** il corrispettivo vincolo per la suddetta somma sul relativo capitolo imputando la spesa sul bilancio 2020.

14) **Dare atto** che le predette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del *Bilancio di Previsione 2019 – 2021*.

15) **Dare atto**

- dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come,



peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;

16) **Precisare che** la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto aggiuntivo di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta;

17) **Provvedere:**


- alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre".;

- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

*Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.21 pagine numerate e siglate:*

- Relazione del D.L. e computo metrico;
- Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17.12.2019;
- Relazione del RUP;
- Determinazione Dirigenziale n.28 del 06.11.2019;
- Stralcio castelletto Halley.

Il Direttore della Municipalità  
dott. Giuseppe Arzillo





Progr. 13308/19

COMUNE DI NAPOLI  
MUNICIPALITA' 7  
SECONDIGLIANO MIANO SAN PIETRO A PATIERNO  
Direzione

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 del 18/12/2019**

**OGGETTO:** "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7". Determina n.28 del 06/11/2019 reg. I.G. 2090 del 14/11/2019.

Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 9.830,76 oltre I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324.

Impegno della spesa complessiva di € 11.993,53.

Variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'allegato A/2, punto 5.4, del D. Lgs. 118/2011, connessa a modifiche del cronoprogramma di spesa, in termini di esigibilità, e dunque a variazioni degli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato.

CUP B69E19000740004 - SmartCIG ZAD2A65845

**Direzione centrale servizi finanziari**

Letto l'articolo 147bis, comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del citato Dlgs n.267/00 smi, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 240/106/6, intervento 09.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Comunale ~~2019~~ 2019/2021 - IMP. 6281/19 - ES. 2020 - IMP. 5189/19 ES. 2020

Proceduto e quanto disposto al punto 3) del determinato  
30.12.19  
C4

data \_\_\_\_\_

il ragioniere generale

VARIAZ. 244



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 2761 del 31-12-2019

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**  
**Segreteria della Giunta Comunale**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.  
D.Lgs. n. 267/2000 il 28-01-2020

Il Funzionario Responsabile

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.2761.....DEL 31-12-2019.



**Municipalità 7**  
Miano  
Secondigliano  
San Pietro a Patierno  
Direzione

Manutenzione straordinaria scuole  
ricadenti nell'ambito territoriale della 7^ Municipalità.  
Ulteriori lavori variante

CUP B69E19000740004  
SmartCIG ZAD2A65845

Relazione e quadro economico

**IL DIRETTORE OPERATIVO**  
(I.d.T. A. Marino)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Ing. M. Vanacore)

Con determina n. 28 del 6/11/2019 sono stati affidati alla ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolino n. 82 P.I. 07306950630 i lavori di straordinaria manutenzione degli immobili scolastici ricadenti nel territorio della 7<sup>a</sup> Municipalità. La ditta in questione aveva offerto un ribasso contrattuale del 37,524% sull'elenco prezzi per cui il quadro economico iniziale che prevedeva un impegno di Euro 50.000,00 si è ridotto ad Euro 38.000,00.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 26/11/2019 in quanto le scuole del territorio necessitavano di lavori urgenti e di certificazioni degli impianti che consentissero il normale svolgimento delle attività didattiche.

Tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole, conseguenti anche ai recenti avversi eventi atmosferici che hanno interessato tutta l'Italia con chiusura delle scuole, e considerato che i fondi assegnati per la manutenzione delle scuole sono insufficienti rispetto alle richieste che pervengono dai vari plessi scolastici, è stato redatto l'allegato computo metrico di variante che, nell'ambito delle economie disponibili e al netto del ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa. La stessa si è resa disponibile all'esecuzione degli ulteriori interventi agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale sottoscrivendo l'allegato atto di sottomissione.

I lavori aggiuntivi previsti riguardano soprattutto le impermeabilizzazioni dei plessi scolastici al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazioni all'interno degli edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento.

I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2016 confermato anche per l'anno 2019.

La previsione di spesa tiene conto delle economie esistenti tra il computo iniziale e l'affidamento pari ad Euro 11.993,53 (che rientrano nella disponibilità di economie pari ad euro 12.000) e viene riassunta nel seguente quadro economico:

A. LAVORI	A.1	Importo lavori soggetti al netto ribasso d'asta		€ 8.581,88
	A.2			
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 698,88
	A.4	Oneri per smaltimento		€ 550,00
	Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 9.830,76
	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 2.162,77
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ -
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ -
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)			€ 2.162,77
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 11.993,53

Napoli, 28/11/2019

**IL DIRETTORE OPERATIVO**

(I.d.T. A. Marino)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. M. Vanacore)



**Comune di Napoli**  
Municipalità 7

pag. 1

# COMPUTO METRICO - PER LAVORI AGGIUNTIVI

**OGGETTO:** PEG 2019 - Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della 7<sup>a</sup> Municipalità.  
CUP B69E19000740004

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

IL TECNICO





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Oneri per la sicurezza (SpCat 1) varie scuole (Cat 1) OG1 - Edifici civili e industriali (SbCat 1)</b>							
1 / 6 P.01.010.010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio Cat 1 - varie scuole PER INTERDIRE ZONE INTERVENTO	6,00	4,00		2,00	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	14,56	698,88
	Parziale varie scuole (Cat 1) euro							698,88
	Parziale Oneri per la sicurezza (SpCat 1) euro							698,88
	<b>Lavori (SpCat 2)</b>							
2 / 1 P.03.010.020 b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m Cat 1 - varie scuole per esecuzione interventi vari		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,91	995,50
3 / 2 E.12.010.010 b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm Cat 1 - varie scuole vari interventi per eliminazione infiltrazioni acqua		700,00			700,00		
	SOMMANO mq					700,00	14,49	10'143,00
4 / 3 E.12.070.040 a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Cat 1 - varie scuole Vedi voce n° 2 [mq 700.00] altri tratti		200,00			700,00 200,00		
	SOMMANO mq					900,00	1,80	1'620,00
5 / 4 NP.03	Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione. Cat 1 - varie scuole su alcune terrazze		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	3,55	710,00
6 / 5 R.02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al							
	A RIPORTARE							14'167,38









COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7  
Secondigliano  
Miano  
San Pietro a Patierno  
Direzione

Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della 7  
Municipalità.

**CUP: B69E19000740004- SMART CIG ZAD2A65845**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE TECNICA CON IMPEGNO ECONOMICO**

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Dicembre presso la sede della Direzione della 7 Municipalità ubicata in Napoli alla P.ta del Casale 6/7, previo convocazione telefonica (n. cell. 338-3483735- Aldo; 333-3860718-Agostino) sono convenuti i seguenti soggetti:

- per conto dell'Impresa esecutrice il Sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961 nella qualità di Titolare e Direttore Tecnico della ditta individuale Impresa Fruttaldo Agostino con sede in Quarto (NA) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630;
- per conto della Stazione Appaltante – Direzione della Municipalità 7 - Funzionario Tecnico Arch. Laura Bellino in qualità di R.U.P., I.D.I. Marianna Vanacore in qualità di direttore dei Lavori e I.D.T. Marino Alberto in qualità di direttore operativo.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 28 del 06/11/2019 – I.G. 2090 si affidavano i lavori alla ditta individuale Impresa Fruttaldo Agostino, con sede legale in Quarto (NA) alla via Marmolito n. 82 P.IVA. 07306950630 rappresentata dal Sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961;
- in data 26/11/2019 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori;
- è stato sottoscritto il contratto di affidamento e registrato con n. 2324 del 12/12/2019;
- la direzione lavori, tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole, conseguenti anche ai recenti avversi eventi atmosferici che hanno interessato tutta l'Italia (con chiusura delle scuole), e considerato che i fondi assegnati per la manutenzione delle scuole sono insufficienti rispetto alle richieste che pervengono dai vari plessi scolastici, ha redatto computo metrico di variante che, nell'ambito delle economie disponibili e al netto del ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa;
- I lavori aggiuntivi previsti riguardano le impermeabilizzazioni di alcuni plessi scolastici al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazioni all'interno degli edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento;
- I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2016 confermato anche per l'anno 2019.

Il sig. Fruttaldo Agostino, nella qualità di rappresentante dell'impresa, avendo preso visione del computo di variante, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto in essere.

L'IMPRESA

IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO  
Via Marmolito 82 80070 Quarto (Na)  
Partita I.V.A. 07306950630

R.U.P.

LA DIREZIONE LAVORI

visto: IL DIRETTORE



22

**Municipalità 7**

*Miano*

*Secondigliano*

*San Pietro a Patierno*

*Direzione*

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA'  
DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON IMPEGNO ECONOMICO.**

**Oggetto: "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7". Determina n.28 del 06/11/2019 reg. I.G. 2090 del 14/11/2019.**

**Impresa: "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630**

**Importo lavori contratto principale repertoriato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 1874: Euro 30.336,35 (al netto del ribasso del 37,524%) comprensivo di Euro 1.164,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri per smaltimento pari a Euro 500,00 oltre I.V.A. Al 22% per un importo complessivo di Euro 38.000,00**

CUP B69E19000740004 - SmartCIG ZAD2A65845

**Importo lavori aggiuntivi da finanziare con somme provenienti da economie di ribasso:**

**Euro 9.830,76 compresi oneri di sicurezza e di smaltimento oltre IVA al 22% per un totale di Euro 11.993,53.**

As 10

**Municipalità 7***Miano**Secondigliano**San Pietro a Patierno**Direzione*

La Sottoscritta arch. Laura Bellino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto

**CONSTATATO:**

- che in data 28/11/2019, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 9.830,76 per lavori con aggiunta di euro 698,88 per oneri di sicurezza e euro 550,00 per oneri smaltimento oltre IVA al 22% per un totale di Euro 11.993,53, che tale importo rientra nelle somme relative alle economie da ribasso del 37,524% pari ad euro 12.000,00 come si evince dai seguenti elaborati:
  1. Relazione di Variante;
  2. Computo metrico lavori aggiuntivi con oneri sicurezza;
  3. Atto di sottomissione;
- che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in concomitanza con gli ultimi avversi eventi meteorici del mese di Novembre e Dicembre, sono pervenute ulteriori richieste di intervento urgente da parte dei dirigenti scolastici, in particolare per interventi di impermeabilizzazione;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dei seguenti articoli: art. 106 co. 1 lett. c), co.7, del D.lgs. n. 50/16

**VERIFICATO**

che i lavori aggiuntivi a quelli previsti da progetto:

- derivano da circostanze impreviste e imprevedibili riconducibili agli eventi meteorologici;
- non alterano la natura generale del contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi utilizzato per le lavorazioni effettuate;
- le somme necessarie per i lavori aggiuntivi trovano capienza sulle economie derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria dei lavori principali ;



**Municipalità 7**

*Miano*

*Secondigliano*

*San Pietro a Patierno*

*Direzione*

che la Ditta ha sottoscritto atto di sottomissione in data 17/12/2019;

Sentiti i tecnici in data 17/12/2019;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione di lavorazioni aggiuntive presso alcune scuole consistenti nella riparazione di manti di copertura attraverso le seguenti opere:

- rimozione vecchie guaine bituminose;
- fornitura in opera nuovo manto d'impermeabilizzazione;
- finitura con vernice protettiva.

**ESPRIME**

Un giudizio di AMMISSIBILITA' all'approvazione della perizia di variante con dettaglio delle lavorazioni aggiuntive a quelle previste come da computo metrico, con conseguente impegno di spesa da imputare sulle economie da ribasso. Sarà stipulato contratto aggiuntivo.

Napoli li 17/12/2019;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

arch. L. Bellino





COMUNE DI NAPOLI  
MUNICIPALITA' 7  
SECONDIGLIANO MIANO SAN PIETRO A PATIERNO  
DIREZIONE

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

n° 28 del 06/11/2019

**ORIGINALE**

**OGGETTO:** Determina a contrarre – Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dei lavori di *Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7.* Approvazione del progetto

CUP B69E19000740004  
SmartCIG ZAD2A65845

Pervenuta al Servizio Finanziario  
data 7 NOV. 2019 prot. n. D3/2177

Registrata all'indice generale  
data 14 NOV. 2019 n. 2090

**Il direttore della Municipalità 7 dott. Giuseppe Arzillo**

**Premesso che:**

- con il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 2005 e modificato con successivi provvedimenti Del. CC n.47/2006 e n.20/2006, sono state individuate le funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di manutenzione degli immobili scolastici di proprietà comunale;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 è stato approvato il nuovo Organigramma funzionale e il nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- dal 1 Aprile 2019 è entrato in vigore il nuovo modello organizzativo di cui alla suddetta disposizione che attribuisce alla direzione di Municipalità anche le competenze tecniche;
- con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 e disposizione DISP/2019/0004903 del 03/09/2019 è stato costituito il nucleo tecnico per la redazione degli atti tecnici relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7;
- la proposta di Delibera di Municipalità n. 6 del 09/09/2019 è stata trasmessa al Servizio Bilancio per l'ottenimento del parere da parte del Ragioniere Generale;
- nella seduta di Consiglio Municipale del 25/10/2019 non è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7;

**Considerato che:**

- con nota PG/2019/852729 del 23/10/2019 il Servizio Tecnico Patrimonio ha comunicato l'impossibilità di effettuare interventi di manutenzione da parte della Soc. Napoli Servizi;
- con nota PG/2019/868082 del 29/10/2019 lo scrivente ha comunicato alle scuole statali l'impossibilità di intervenire per mancanza di ditta contrattualizzata;

**Dare atto che:**

- il nucleo tecnico incaricato ha predisposto la documentazione e gli elaborati relativi alla "Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7." ed in particolare:
  - Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
  - Computo metrico estimativo;
  - Elenco prezzi unitari;
  - Capitolato d'appalto.
- è necessario provvedere con urgenza all'esecuzione degli interventi manutentivi utili a garantire il proseguimento delle attività didattiche e/o a restituire alla platea scolastica l'uso di spazi parzialmente inibiti per motivi di sicurezza.

**Ritenuto:**

- necessario approvare il progetto esecutivo redatto dal nucleo tecnico al fine di consentire la realizzazione di interventi per assicurare il regolare funzionamento delle scuole presenti sul territorio della Municipalità 7 costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico lavori;
  - Computo metrico estimativo;
  - Elenco prezzi unitari;
  - Capitolato d'appalto.

**Tenuto conto che:**

- i lavori previsti da progetto risultano fattibili in quanto riguardano interventi di manutenzione in edifici già esistenti, che non comportano modifiche della sagoma o dei prospetti e non recano pregiudizi alla statica dei fabbricati;
- il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria trova copertura dai fondi disponibili nel Piano Esecutivo di gestione 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/05/2019, al cod. 04.02-2.02.01.09.003 sul capitolo di uscita n. 240106/6;
- i prezzi da adottare sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2016 confermato anche per l'anno 2019;
- che l'importo complessivo dell'intervento è pari a € 50.000,00 così come riportato nel seguente economico:

Arzillo  
14/11

A. LAVORI	A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 22.324,17
	A.2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra di cui soggetti a ribasso Euro 3.347,69	€ 15.980,49	
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80
	A.4	Oneri per smaltimento		€ 500,00
Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 39.969,46
B. SOMME A DISPOSIZIONE	A.5	di cui soggetti a ribasso di Tot. A		€ 25.671,86
	A.6	non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A		€ 14.297,80
	B.1	IVA su A1+A2+A3+AA AL 22%		€ 8.793,28
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 437,87
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)			
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 50.000,00

**Preso atto :**

- del Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 05/09/2019;
- che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001 s.m.i. ( Testo unico in materia edilizia ) al presente lavoro pubblico, non si applicano le disposizioni del titolo II del citato DPR 380/2001 s.m.i.;

**Visti**

- il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 193, comma 1 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 smi – *Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 smi, *Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* nelle sue parti ancora attualmente in vigore;
- l'articolo 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli approvato con Delibera Consiliare n.21 del 30 marzo 2006.

**Considerato che:**

- l'art. 192 del il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Alc  
15/09

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

#### **Rilevato che:**

- occorre procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'affidamento diretto dei lavori;
- occorre attivare prontamente tale procedura di affidamento entro il 31 Dicembre 2019 al fine di impegnare i fondi relativi ai necessari lavori di manutenzione;

#### **Atteso che:**

- il RUP, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di imparzialità e trasparenza, ha ritenuto opportuno procedere all'individuazione di ditta attraverso indagine di mercato effettuata tra ditte attualmente operanti in altra Municipalità per lavori della medesima categoria e in possesso sia delle verifiche art.80 che del programma 100;
- dall'indagine di mercato effettuata dall'U.O. Tecnica, con verbale del 05/11/2019, è stata individuata la Ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961 che ha presentato un preventivo, ritenuto congruo, con un ribasso del 37,524% sull'elenco prezzi al netto degli oneri di sicurezza e di quelli per lo smaltimento;
- con nota PG/2019/888984 del 05/11/2019 è stata comunicata all'Assessorato alla Scuola e Istruzione e al Direttore Generale che si procederà all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Precisato che:**

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961.

#### **Dato atto:**

- che il termine dilatorio di gg. 35 per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica per affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a);
- trattandosi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

#### **Verificata**

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d'interessi di cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 s.m.i e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del D.lgs. n.267/2000 s.m.i.e degli articoli 13, comma 1, lettera b, e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. N° 4 del 28 febbraio 2013.

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

### **DETERMINA**

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7." Costituito dai seguenti elaborati:
  - > Relazione tecnico-illustrativa;
  - > Computo metrico estimativo;
  - > Elenco prezzi unitari;
  - > Capitolato d'appalto;
  - > Quadro economico lavori.
- di approvare il quadro economico del progetto di esecuzione di seguito riportato:

A. LAVORI	A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 22.324,17
	A2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra di cui soggetti a ribasso Euro 3.347,69	€ 15.980,49	
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80
	A4	Oneri per smaltimento		€ 500,00
Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 39.969,46
B. SOMME A DISPOSIZIONE	A5	di cui soggetti a ribasso di Tot. A		€ 25.671,86
	A6	non soggetti a ribasso d'asta di Tot. A		€ 14.297,60
	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 8.793,28
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -
	B.3	premio incentivante 2%		€ 799,39
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 437,87
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)			
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 50.000,00

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi., i *Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7.* alla Ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961.
- di stabilire in € 30,336,35 oltre IVA al 22% il compenso per i lavori di cui al precedente punto secondo il seguente quadro economico rimodulato con il ribasso offerto del 37,524% :

A. LAVORI	A1	Importo lavori soggetti al netto ribasso d'asta		€ 13.947,25
	A2	Lavori in economia e certificazioni impianti elettrici e messa a terra al netto del ribasso d'asta su Euro 3.347,69	€ 14.724,30	
	A3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.164,80
	A4	Oneri per smaltimento		€ 500,00
Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 30.336,35
B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 6.674,00	
B.2	Contributo A.V.C.P.		€ -	
B.3	premio incentivante 2%		€ 799,39	
B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ 190,20	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)				€ 7.663,65
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 38.000,00

30  
6

- di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 38,000,00 sul capitolo 240106 art.6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio di previsione 2019 finanziato da oneri concessori;

- di dare atto:

- dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;

- di precisare che :

- la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta;


- di provvedere:

- alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre".
- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti citati in premessa e composti da n. 66 pagine progressivamente numerate:

- Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato d'appalto;
- Verbale di validazione;
- verbale di apertura delle offerte dell'indagine di mercato del 5/11/2019.

Il Direttore  
(dott. G. Arzillo)



18

31

## STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2019

Data di stampa: 18-12-19

Codice di Bilancio : 04.02-2.02.01.09.003

Entrata / Uscita **Uscita**  
 Capitolo **0000240106**  
 Articolo **00006**  
 Descrizione **DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI**  
 Esercizio **Esercizio 2019 Definitivo**

	Residui	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	151,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	151,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato	151,10	0,00	37.809,74	37.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	12.190,26	12.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	151,10	0,00	37.809,74	37.809,74						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	151,10	0,00	37.809,74	37.809,74						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Provvisori</b>										
Stanziamiento Iniziale				50.000,00			0,00			0,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				50.000,00			0,00			0,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				12.000,00			0,00			0,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				37.809,74						

Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	50.000,00	Perenti	0,00
Variazioni	0,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	50.000,00	Prescritti	0,00
	0,00		

19  
31

32

Variazioni Provvisorie	
Stanz.Assestato comprese provv.	50.000,00
Pagato	0,00
Disponibilita` di Cassa	50.000,00
Dispon.di Cassa comprese provv.	50.000,00

Voce	Codice	Descrizione
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale
2o Livello	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3o Livello	1	Beni materiali
4o Livello	9	Beni immobili
5o Livello	3	Fabbricati ad uso scolastico
Ex Siope	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzioni
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma	500	500 - LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata	800	C/C TESORERIA



Mastro      Castelletto      Residui      Lista capioni      Budget      Anni precedenti      Totali  
 Movim tot      Movim comp      Annoto Bil      Grafico

Uscita - Anno 2019. Capitolo 240106/ 6 DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI

Da Impegnare Competenza      Da Pagare Residui      Disponibilita' di Cassa      Codice di Bilancio      Altri codici  
 12.190,26      151,10      50.000,00      04.02-2.02.01.09.003

Esercizio 2019 Definitivo	Residui	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021	
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	
Bilancio di Previsione	151,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamto Iniziale	151,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamto Assestato	151,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamto Assestato comprese prov.		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Impegnato</b>	<b>151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.809,74</b>	<b>37.809,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Documenti per solo Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Da Impegnare-Economia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.190,26</b>	<b>12.190,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegnato (prov.-pren.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli perfezionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli non perfezionati		0,00	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare-Economia (prov.-pren.-vincoli)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui perenti	0,00										
Residui insussistenti	0,00										
Residui prescritti	0,00										
<b>Liquidato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Liquidare	151,10	0,00	37.809,74	37.809,74							
Liquidato (prov.)		0,00	0,00	0,00							
Da Liquidare (prov.)		0,00	37.809,74	37.809,74							
<b>Pagato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Da Pagare	151,10	0,00	37.809,74	37.809,74							
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00							
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Cassa</b>	<b>Importo:</b>										
Bilancio di Previsione			50.000,00								
Stanziamto Iniziale			50.000,00								
Variazioni			0,00								

33  
 9x85