




Miano Secondigliano San Pietro a Patierno
Direzione

Oggetto: Variante di assestamento con lavori aggiuntivi ai Lavori di Manutenzione urgente del mercato di Montesomma ricadente nell'ambito territoriale della Municipalità 7
CUP: B66G21003760004 - **SMARTCIG:** ZED31AA3CE - lavori principali
SMARTCIG: Z11346AEBA - lavori aggiuntivi
contratto: rep . 3625 del 12/07/2021

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE


L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 9.00 presso l'ufficio tecnico della Municipalità 7 siti al piano primo dell'edificio sito in Napoli alla Piazzetta del Casale 6/7, a seguito di convocazione telefonica sono convenuti:

1. I.D. Ing. Marianna Vanacore della 7[^] Municipalità in qualità di direttore dei lavori;
2. Funzionario Arch. Laura Bellino della 7[^] Municipalità in qualità di R.U.P.;
3.  nella qualità di rappresentante della ditta ES Costruzioni srl con sede in Aldo Moro n. 2 Quarto (NA) – P.I. 09625421210

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 23 del 21/05//2021 registrata all'indice generale n.973 il 31/05/2021 venivano affidati i *“Lavori di manutenzione urgente del mercato di Montesomma ricadente nell'ambito territoriale della Municipalità 7”* alla ditta ES Costruzioni srl con sede in Aldo Moro n. 2 Quarto (NA) – P.I. 09625421210. **CUP: B66G21003760004 - SMARTCIG: ZED31AA3CE**
- è stato firmato contratto rep . 3625 del 12/07/2021;
- durante i lavori sono pervenute ulteriori richieste e segnalazioni di messa in sicurezza in particolare:
 - ulteriori infiltrazioni rispetto a quelle in atto in fase di redazione del progetto principale con necessità di incrementare gli interventi puntuali di impermeabilizzazione;
 - un peggioramento dello stato di sicurezza di tutti i cornicioni con necessità di intervenire con puntuale spicconatura e risanamento e posizionamento di rete anticaduta di calcinacci;
 - problematiche all'illuminazione ed al quadro elettrico;




15.12.2021
11:25:45
GMT+00:00

Tanto premesso la Direzione dei Lavori, tenendo conto delle ulteriori necessità di effettuare lavori presso il Mercato di Monte Somma oggetto d'appalto, ha ritenuto redigere apposita perizia di variante, al fine di risolvere le suddette problematiche, da finanziare con gli imprevisti e con l'economia di gara determinate dal ribasso offerto dalla ditta pari a 20,70%. La perizia di variante al netto del ribasso pari a 20,70% comporta un incremento contrattuale di € 8.937,05 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 10.903,20, comprensivo dell'incremento degli oneri della sicurezza pari a € 232,78 e degli oneri di smaltimento del materiale a discarica autorizzata.

Il sig. Sabbatino Enrico nato a Napoli (NA) il 05/09/1994 nella qualità di rappresentante della ditta ES Costruzioni srl con sede in Aldo Moro n. 2 Quarto (NA) – P.I. 09625421210, ha preso visione del computo di variante e sin d'ora, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive rispetto a quelle preventivate nel progetto principale agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 20,70% offerto per il contratto principale.

Del che è verbale L.C.S.

L'IMPRESA
ES Costruzioni s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Marianna Vanacore)



15.12.2021
11:25:45
GMT+00:00

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marianna Vanacore', written in a cursive style.

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Laura Bellino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Bellino', written in a cursive style.

