



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 7**

*Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N° 57 del 15/12/2021**

**OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”.** Determina n. 46 del 28/10/2021 reg. I.G. 1937 del 12/11/2021 – **Approvazione della perizia per i maggiori lavori** per l'importo di € 13.402,35 oltre I.V.A. Al 22%, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c), co. 7 del D.lgs. 50/2016, e contestuale affidamento degli stessi alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop., con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 10/12/2021 al n.ro 3917.

**Importo contrattuale – lavori principali: € 56.245,19** al netto del ribasso del 20,217% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 1.355,06 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 2000,00, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 68.649,13 - CUP: B66G21047950004 - CIG: 89523576B3**

**Importo lavori aggiuntivi da finanziare con ribasso: € 13.402,35** al netto del ribasso del 20,217% **comprensivo** di oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento pari a € 1000,00, oltre IVA al 22% **per un importo complessivo di € 16.350,87 - CUP: B66G21047950004 - SMARTCIG: Z1E3462315.**

**Impegno della spesa complessiva € 16.350,87.**

**CUP: B66G21047950004 - SMARTCIG: Z1E3462315**

## Il Direttore della Municipalità 7, dott. Giuseppe Arzillo

### Premesso che:

- le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade secondarie ricadenti nel territorio della Municipalità;
- giungono continuamente numerose e pressanti segnalazioni di problematiche che incidono sulla sicurezza dei cittadini e continue richieste di risarcimenti dovute ad incidenti occorsi sulle strade ricadenti nel territorio della Municipalità 7;

### Preso atto che

- con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l'approvazione del bilancio 2021-2023;
- in data 16/09/2021, il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 26 il Rendiconto 2020, con deliberazione n. 27 il D.U.P. e con deliberazione n. 28 il bilancio di previsione 2021/2023;
- nell'ambito del suddetto bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, risulta individuato il seguente capitolo di spesa per la manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nella Municipalità 7: **capitolo 133910/7, cod. di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 per un importo di € 85.000,00**;
- con determina dirigenziale n. 46 del 28/10/2021 reg. I.G. 1937 del 12/11/2021 si è provveduto all'approvazione degli atti tecnici e al contestuale affidamento diretto dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7" alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop, con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, che ha offerto un ribasso del 20,217% per l'importo complessivo di € **68.649,13** di cui € **56.245,19** per lavori comprensivi di € 1.355,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2000,00 per oneri per lo smaltimento non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

<b>A. LAVORI</b>	A.1	Importo lavori al netto del ribasso di 20,217%		€ 52.890,13
	A.2	Lavori in economia	€ -	
	A.3	Oneri della sicurezza		€ 1.355,06
	A.4	Oneri per smaltimento		€ 2.000,00
	<b>Totale Lavori e oneri smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>€ 56.245,19</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA su A1+A2+A3+A4 AL 22%		€ 12.373,94
	B.2	Contributo A.V.C.P.		€ 30,00
	B.3	premio incentivante 2%		€ -
	B.4	Imprevisti comprensivi di IVA		€ -
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3)</b>			<b>€ 12.403,94</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>				<b>€ 68.649,13</b>

- Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.lgs. 50/2016, si è proceduto all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 23/11/2021;
- il contratto è stato registrato in data 10/12/2021 al n.ro 3917;

### Rilevato che:

- i lavori inerenti l'appalto principale sono in corso di esecuzione;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono pervenute ulteriori richieste di intervento in particolare per il rifacimento della segnaletica e dei tappetini stradali anche in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche registrate tra ottobre e dicembre 2021;
- è necessario eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade avente come obiettivo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e offrire un miglior servizio alla collettività, anche al fine di limitare incidenti stradali che si susseguono ripetutamente sul territorio;
- come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest'ultimo autorizzato, sentito anche il Direttore della Municipalità, è necessario intervenire prontamente per assicurare

un livello di sicurezza adeguato ed evitare ulteriore aggravamento di danni con conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;

- che i lavori aggiuntivi comunque non alterano la natura generale del contratto;

**Preso atto:**

- della disponibilità dell'impresa affidataria "S.Pianese Costruzioni Generali soc. Coop." che ha sottoscritto in data 14 Dicembre 2021 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevidi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 20,217% offerto per il contratto principale;
- che in considerazione della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori imprevidi il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

Q.E. RIMODULATO		Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto	
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 52.890,13	€ 11.902,35	€ 64.792,48
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.355,06	€ 500,00	€ 1.855,06
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	<b>(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		<b>€ 56.245,19</b>	<b>€ 13.402,35</b>	<b>€ 69.647,54</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 12.373,94	€ 2.948,52	€ 15.322,46
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>		<b>€ 12.373,94</b>	<b>€ 2.948,52</b>	<b>€ 15.322,46</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 68.649,13</b>	<b>€ 16.350,87</b>	<b>€ 85.000,00</b>	

- che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 16.350,87 sarà garantita dalle somme dello stanziamento previsto in bilancio per la manutenzione ordinaria sul seguente capitolo: **capitolo 133910/7, cod. di bilancio 10.05-1.03.02.09.008**;

**Rilevato che in merito ai lavori aggiuntivi:**

- ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre una modifica al contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti di cui al co.1 lett.c);
- l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106 co.7 del D.Lgs. n.50/2016);
- ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop, con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, già esecutrice dei lavori in oggetto, contratto registrato in data 10/12/2021 al n.ro 3917, dei maggiori lavori per l'importo di € 13.402,45 oltre I.V.A.;
- l'affidamento dei lavori alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni;

**Dato atto che**

- per l'intervento in questione è stato richiesto il CUP: B66G21047950004 - SMARTCIG: Z1E3462315;

## Letto

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la nota pervenuta PG/2021/211306 del 10/03/2021 nella quale si comunica che l'informativa preventiva non è dovuta;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016;

## Rilevato che:

- Il RUP conserva agli atti della scrivente Direzione le risultanze con esito regolare delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop, con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213;
- la società Società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot. INAIL\_29462227 con scadenza validità 30/01/2022;
- la società ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- la società ha dichiarato di aver preso visione del "Patto di Integrità" che verrà inserito nel contratto recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la società ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.L.76/2020 per le modalità di affidamento previste dall'art. 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

## Ritenuto che:

- la spesa è necessaria per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade avente come obiettivo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e offrire un miglior servizio alla collettività, anche al fine di limitare incidenti stradali che si susseguono ripetutamente sul territorio;
- ai sensi dell'art.32, co. 10, let. b), del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- trattandosi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e smi, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.

## Attestato:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del

Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del D.lgs. n.267/2000 s.m.i. e degli articoli 13, comma 1, lettera b, e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. N° 4 del 28 febbraio 2013;
- che nel presente atto non sono contenuti dati personali.

#### Visti

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e smi;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014;

#### D E T E R M I N A

- **di dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- **di approvare**, ai sensi del co.1 lett.c, co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori imprevidi ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei "**Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7**". per l'importo di € 13.402,35 oltre I.V.A al 22% come per legge al netto del ribasso offerto dalla ditta per i lavori principali pari a 20,217%, e il conseguente nuovo quadro economico che risulta rimodulato come segue:

Q.E. RIMODULATO		Q.E. aggiudicazione lavori principali	Q.E. maggiori lavori	Q.E. Finale di raffronto	
A. LAVORI	A.1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 52.890,13	€ 11.902,35	€ 64.792,48
	A.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.355,06	€ 500,00	€ 1.855,06
	A.4	Oneri per lo smaltimento	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	<b>(A) Totale lavori e oneri di smaltimento (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		<b>€ 56.245,19</b>	<b>€ 13.402,35</b>	<b>€ 69.647,54</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.1+A.2+A.3+A.4)	€ 12.373,94	€ 2.948,52	€ 15.322,46
	B.2	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
	B.3	Premio incentivante 2% di A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti comprensivi di I.V.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>		<b>€ 12.373,94</b>	<b>€ 2.948,52</b>	<b>€ 15.322,46</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 68.649,13</b>	<b>€ 16.350,87</b>	<b>€ 85.000,00</b>	

- **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs.267/2000;
- **di dare atto** che la Società affidataria "Società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop" ha sottoscritto in data 14 Dicembre 2021 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori lavori imprevidi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso pari al 20,217% offerto per il contratto principale;
- **Affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo € 13.402,35 oltre I.V.A al 22% per un totale di euro 16.350,87 alla Società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop - con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, già assuntrice, con contratto stipulato in data 10/12/2021 al n.ro 3917, dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Dare atto** che tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- **di impegnare** a favore della società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop, l'ulteriore somma complessiva di Euro 16.350,87 compreso IVA al 22%, sul seguente capitolo di spesa bilancio 2021: 133910/7 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008

- **Dare atto** che la scrivente Direzione provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- **Confermare** gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 27 del 12/10/2021 - per il presente procedimento così come richiamato in premessa;
- **Precisare che** l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dell'aggiornamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop - con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213 ;
- **dare atto che:**
  - saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16;
  - la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;
  - le prestazioni saranno eseguite interamente entro il 31-12-2021;
  - dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014;
  - dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- **di precisare** che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
  - la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta nonché ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016;
  - il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 necessari per garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e offrire un miglior servizio alla collettività, anche al fine di limitare incidenti stradali che si susseguono ripetutamente sul territorio;
  - il contratto ha per oggetto l'affidamento di maggiori lavori dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7;
  - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto dell'appalto principale;
- **di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento;
- **di provvedere:**
  - alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre".
  - alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 26 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All\_1571\_056\_01 a All\_1571\_056\_06":

All\_1571\_057\_01 – Relazione del D.L. e computo metrico;

All\_1571\_057\_02 – Atto di Sottomissione sottoscritto in data 14/12/2021;

All\_1571\_057\_03 – Relazione del RUP;

All\_1571\_057\_04 – Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/10/2021;

All\_1571\_057\_05 – DURC n. prot. INPS\_29462227 con scadenza validità il 30/01/2022;

All\_1571\_057\_06 – Stralcio castelletto Halley del 15/12/2021;

1571\_Modello\_Ragioneria.doc.

*Sottoscritta digitalmente da*  
**Il Direttore della Municipalità 7**  
**dott. Giuseppe Arzillo**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.