



Municipalita' 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 9 del 12.06.2017

OGGETTO: *“Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico “Michele Scherillo” di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9”, in esecuzione della Delibera di G.C. n.755/2016 e della Delibera di G.C. n.58/2017.*

Approvazione dei lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € **15.545,52** di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Affidamento dei lavori supplementari alla ditta “Edil Cecere Soc. Coop.” con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A, C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto rep. 744 del 12 maggio 2017.

Impegno della spesa complessiva di € 17.100,08.

CUP: B64H16002120004

CIG: 69099807E1

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **15 GIU. 2017** prot. n. **51/686**

Registrata all'indice generale

in data **22 GIU. 2017** n. **594**

FM

dz

Il Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, arch. Paola Cerotto.

Premesso che:

con Delibera di G.C. n.755/2016, è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9", secondo il seguente quadro economico:

<i>A) importo a base d'appalto</i>	
A1) importo lavori a misura	€ 50.096,00
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.377,64
A3) oneri di discarica non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
TOTALE A)	€ 53.273,64
<i>B) somme a disposizione</i>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 5.147,36
B2) IVA al 22% su A3)	€ 396,00
B3) contributo AVCP	€ 30,00
TOTALE B)	€ 5.573,36
TOTALE A) + B)	€ 58.847,00

con Determina Dirigenziale n.3 del 17.03.2017 registrata all'indice generale in data 29.03.2017 al n.ro 222, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A, C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 44,243%, pari ad € 31.109,67 (compresi oneri di sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA;

con contratto sottoscritto in data 05 maggio 2017 e repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744 è stato formalizzato l'affidamento alla predetta ditta per l'importo complessivo di € 31.109,67, oltre IVA;

i lavori sono stati consegnati il giorno 15 maggio 2017 e il termine contrattuale previsto è il giorno 15 agosto 2017, come si evince dal relativo verbale di consegna;

Constatato che:

i lavori di cui all'appalto già affidato consistono nel rifacimento parziale del manto impermeabile dei lastrici solari interessati da infiltrazioni meteoriche nelle scuole individuate;

nel corso dei lavori si è verificato che in altre parti dei lastrici solari, non comprese nell'appalto iniziale, si stanno formando ampie fessurazioni, non presenti al momento della redazione degli elaborati progettuali di cui all'appalto principale, le quali non hanno ancora determinato infiltrazioni all'interno dei plessi scolastici;

la natura delle fessurazioni è tale da far presumere che con l'arrivo delle nuove piogge si potranno verificare possibili infiltrazioni che potrebbero minare lo stato di conservazione degli elementi strutturali della copertura e degli intonaci;

le aree di cui sopra non erano incluse nell'appalto iniziale ed un mancato intervento su di esse renderebbe l'intervento già eseguito non definitivamente risolutivo delle problematiche segnalate;

Rilevato che:

le condizioni manutentive delle coperture è tale da richiedere un intervento urgente;

i tempi di una indizione di una specifica gara d'appalto non sono compatibili con l'intervento a farsi in quanto l'inizio dei lavori cadrebbe inevitabilmente nel periodo autunnale, laddove normalmente si verificano abbondanti piogge, tali da non consentire la realizzazione degli interventi e con il rischio di nuove infiltrazioni all'interno degli edifici scolastici;

il verificarsi di tali condizioni, oltre che comportare notevoli disagi al regolare svolgimento delle attività didattiche, comporterebbe una lievitazione dei costi per l'amministrazione a seguito dei danni che tali infiltrazioni potrebbero provocare agli immobili;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale sono consentite le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità quando i lavori supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ed ove un cambiamento del contraente sia impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto primario;

Considerato che:

il direttore dei lavori, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Stima incidenza sicurezza.

le lavorazioni ed i prezzi unitari applicati sono quelli già riportati nel contratto sottoscritto in data 05 maggio 2017 e repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744 con la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

per la circostanza è stata interpellata la ditta "Edil Cecere Soc. Coop.", che presa visione degli elaborati della perizia predisposta ha manifestato, sottoscrivendo in data 09.06.2017 l'atto di sottomissione per eseguire i lavori supplementari agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 44,243%;

in virtù del ribasso offerto, l'importo complessivo degli interventi supplementari ammonta ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 15.045,52
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
TOTALE A)	€ 15.545,52
B) somme a disposizione	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.554,55
TOTALE B)	€ 1.554,55
TOTALE A) + B)	€ 17.100,08

4

che la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." in data 09.06.2017 con apposito atto ha dichiarato:

- di aver preso cognizione degli elaborati della perizia predisposta, della tipologia e della loro entità;
- di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;
- di essere disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto n.ro 744 del 12 maggio 2017;
- di offrire, quindi lo stesso ribasso già offerto in sede di gara pari al 44,243%, sull'importo dei lavori supplementari e di accettare l'eventuale affidamento, per l'importo complessivo netto pari ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Preso atto che:

ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto rep. n.ro 744 del 12 maggio 2017, dei lavori supplementari per l'importo di € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 15.045,52
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
TOTALE A)	€ 15.545,52
B) somme a disposizione	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.554,55
TOTALE B)	€ 1.554,55
TOTALE A) + B)	€ 17.100,08

la copertura finanziaria dell'intervento sarà garantita dalle somme residue presenti sulla missione 4, programma 2, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 cap.255171/0 del bilancio 2017;

l'affidamento dei lavori in narrativa, alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop.", risulta vantaggioso per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le lavorazioni evitando sia possibili danni alla struttura che ripercussioni sul normale svolgimento delle attività scolastiche;

Letti:

l'art. 9 comma 2 lettera e) della legge n.164/2014;

4

5

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

1) **Approvare** i lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 dei "lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9" per l'importo, al netto del ribasso del 44,243%, pari ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 15.045,52
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
TOTALE A)	€ 15.545,52
B) somme a disposizione	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.554,55
TOTALE B)	€ 1.554,55
TOTALE A) + B)	€ 17.100,08

2) **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

3) **Imputare** la spesa complessiva di € 17.100,08 sull'esercizio finanziario 2017.

4

4) **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 17.100,08 sulla missione 4, programma 2, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 cap.255171/0, bilancio 2017.

5) **Dare atto** che la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A, C.F. e P. IVA 04079650638 ha sottoscritto in data 09.06.2017 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori supplementari agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 44,243%.

6) **Affidare** l'esecuzione dei lavori supplementari alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, già assuntrice con contratto sottoscritto in data 05 maggio 2017 e repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744 dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

7) **Dare atto che** tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali di giorni 30.

8) **Dare atto che** lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

9) **Confermare** l'incarico di RUP all'ing. Giulio Davini e di Direttore dei Lavori al geom. Giacomo Esposito per il presente procedimento.

10) **Demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

11) **Prendere atto** dell'attuazione del Programma 100 "Le nuove regole - gruppo A" - RPP 2015/2017 e dell'osservanza del rispetto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.23 pagine numerate e siglate:

Atto di Sottomissione sottoscritto in data 09.06.2017;

Determina Dirigenziale n. 3 del 17.03.2017;


Relazione Tecnica;

Computo Metrico;

Stima incidenza sicurezza;

Elenco Prezzi.

Il RUP
ing. Giulio Davini


Il Dirigente del SAT
arch. Paola Cerotto




7

COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 del 12.06.2017


Progr. 7858/17

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

Bil. LR - Cap. 255121 - 04*02*2*02*01*09*003
(IMP. 2842)
19-06-17


Data

 IL RAGIONIERE GENERALE




COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9 del 12.06.2017

Ref. all'inst. gen. al N° 594 del 22-6-2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il 28/06/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

9

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 594 ... DEL 22-6-2017



COMUNE DI NAPOLI

Municipalita' 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

10

OGGETTO: "Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9", in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 755 del 01.12.2016 e della Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17.02.2017.

CUP: B64H16002120004 - CIG: 69099807E1

Lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

con Delibera di Giunta comunale n.755/2016, è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9", secondo il seguente quadro economico:

<i>A) importo a base d'appalto</i>	
A1) importo lavori a misura	€ 50.096,00
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.377,64
A3) oneri di di discarica non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
TOTALE A)	€ 53.273,64
<i>B) somme a disposizione</i>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 5.147,36
B2) IVA al 22% su A3)	€ 396,00
B3) contributo AVCP	€ 30,00
TOTALE B)	€ 5.573,36
TOTALE A) + B)	€ 58.847,00

con Determina Dirigenziale n.3 del 17.03.2017 registrata all'indice generale in data 29.03.2017 al n.222, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A, C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 44,243%, pari ad € 31.109,67 (compresi oneri di sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA;

1
h

11

con contratto sottoscritto il 05 maggio 2017 e repertoriato il 12 maggio 2017 al n.ro 744 è stato formalizzato l'affidamento alla predetta ditta per l'importo complessivo di € 31.109,67, oltre IVA;

i lavori sono stati consegnati il giorno 15 maggio 2017 e il termine contrattuale previsto è il giorno 15 agosto 2017, come si evince dal relativo verbale di consegna;

i lavori di cui all'appalto già affidato consistono nel rifacimento parziale del manto impermeabile dei lastrici solari interessati da infiltrazioni meteoriche nelle scuole individuate;

nel corso dei lavori si è verificato che in altre parti dei lastrici solari, non comprese nell'appalto iniziale, si stanno formando ampie fessurazioni, non presenti al momento della redazione degli elaborati progettuali di cui all'appalto principale, le quali non hanno ancora determinato infiltrazioni all'interno dei plessi scolastici;

la natura delle fessurazioni è tale da far presumere che con l'arrivo delle nuove piogge si potranno verificare possibili infiltrazioni che potrebbero minare lo stato di conservazione degli elementi strutturali della copertura e degli intonaci;

le aree di cui sopra non erano incluse nell'appalto iniziale ed un mancato intervento su di esse renderebbe l'intervento già eseguito non definitivamente risolutivo delle problematiche segnalate;

il direttore dei lavori, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Stima incidenza sicurezza.

le lavorazioni ed i prezzi unitari applicati sono quelli già riportati nel contratto sottoscritto in data 05 maggio 2017 e repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744 con la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciasette il giorno 09 del mese di Giugno, con il presente atto, si conviene quanto segue:

ART.1

Il sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987 quale legale rappresentante della ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A, C.F. e P. IVA 04079650638, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori supplementari previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella stessa e dichiara quanto segue:

- di aver preso cognizione degli elaborati della perizia predisposta, della tipologia e della loro entità;
- di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;

2
h

- di essere disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto in corso, repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744;
- di offrire, quindi lo stesso ribasso già offerto in sede di gara pari al **44,243%**, sull'importo dei lavori supplementari e di accettare l'eventuale affidamento, per l'importo complessivo netto pari ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

12

ART.2

L'importo complessivo netto pari ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 15.045,52
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
TOTALE A)	€ 15.545,52
B) somme a disposizione	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.554,55
TOTALE B)	€ 1.554,55
TOTALE A) + B)	€ 17.100,08

ART.3

L'impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione della perizia relativa ai lavori in oggetto e che pertanto il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

ART.4

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Ditta. Eventuali nuovi prezzi da concordare durante l'esecuzione dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente quadro economico, e qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta del **44,243%**.

ART.5

Gli ulteriori interventi previsti in questo atto comportano una dilazione dei tempi contrattuali previsti per il contratto principale di giorni 30.

ART.6

L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione "Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali".

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla

34

13

gravità della violazione e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.

In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.7


La ditta dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n.797 del 03.12.2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Napoli, 09 giugno 2017

L'Impresa
sig. Angelo Cecere

Soc. Coop. "EDIL CECERE"
Via E. Scariofolio 18/A Quarto (Na)
Part. IVA 04491965028

Il Direttore dei Lavori
geom. Giacomo Esposito



Il RUP

ing. Giulio Davini



4
Cr



Municipalita' 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

14

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3 del 17.03.2017

OGGETTO: *“Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico “Michele Scherillo” di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9”, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 755 del 01.12.2016, della Determinazione Dirigenziale n.28 del 14.12.2016 registrata all’I.G. con il n.2043 del 19.12.2016 e della Delibera di Giunta Comunale n.58 del 17.02.2017.*

Approvazione della proposta di Aggiudicazione (esito della seduta di gara del giorno 17.02.2017).

Aggiudicazione e affidamento alla ditta “Edil Cecere Soc. Coop.” con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, dei lavori in oggetto, per un importo lavori pari ad € 31.109,67 (compresi oneri di sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 34.466,63.

Dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Impegno della spesa complessiva di € 34.466,63.

CUP: B64H16002120004
CIG: 69099807E1

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data 12.2 MAR. 2017 prot. n. 44/280

Registrata all'indice generale
in data 29 MAR. 2017 n. 222

Fin

A 5 W

2 15

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, arch. Paola Cerotto.

Premesso che:

la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un'assoluta priorità di intervento di questa amministrazione che nel corso degli anni ha fatto fronte alle necessità emergenti utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e tutte le fonti di finanziamento ad hoc;

nelle more dell'attuazione delle procedure per rendere operative le misure previste nel cosiddetto "Patto per Napoli", siglato di recente tra l'amministrazione comunale ed il Governo, che prevede il finanziamento di 75 milioni di euro da destinare alla riqualificazione ed all'adeguamento antisismico ed al risparmio energetico delle sedi pubbliche istituzionali e degli edifici scolastici, si sono tenuti nei mesi scorsi numerosi incontri tra i vari servizi Attività tecniche delle Municipalità, il servizio PRM edifici scolastici e l'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione e si è stabilito di intervenire per i casi più urgenti e indifferibili per garantire il prosieguo delle attività didattiche negli edifici interessati;

a tal fine con deliberazione n. 755 del 1° dicembre 2016 la Giunta comunale ha approvato n. 9 progetti ed i relativi quadri economici per interventi di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 9 della legge n.164/2014, sugli edifici scolastici individuati dai competenti servizi tecnici municipali per un importo complessivo pari ad euro 566.534,38;

in particolare per quanto riguarda la Municipalità 9 gli edifici individuati sono stati i seguenti:

- ▲ 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23;
- ▲ I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico,19;
- ▲ 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131;
- ▲ I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c,

e che i suddetti edifici necessitano di interventi urgenti ed indifferibili, in quanto si sono verificate gravi situazioni di pregiudizio dovute a notevoli infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di copertura che potrebbero interrompere il regolare svolgimento delle attività didattiche;

l'importo per i suddetti interventi di estrema urgenza, giusta delibera di Giunta n. 755/2016, è quello determinato dal seguente quadro economico:

<i>A) importo a base d'appalto</i>	
A1) importo lavori a misura	€ 50.096,00
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.377,64
A3) oneri di di scarica non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
TOTALE A)	€ 53.273,64
<i>B) somme a disposizione</i>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 5.147,36
B2) IVA al 22% su A3)	€ 396,00
B3) contributo AVCP	€ 30,00
TOTALE B)	€ 5.573,36
TOTALE A) + B)	€ 58.847,00

2 4 6 4

3 16

con copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2016, sul capitolo 244005 – missione 4 – programma 2 titolo 2 macroaggregato 2, intervento 2.02.01.09.003;

con Determinazione Dirigenziale n.28 del 14.12.2016 registrata all'I.G. con il n. 2043 del 19.12.2016 è stata indetta procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della legge n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei lavori in oggetto con invito rivolto a 5 operatori economici individuati con verbale di sorteggio, trasmesso al servizio attività tecniche in allegato alla nota del Vice Direttore Generale – area Tecnica, prot. n. PG/2016/994708 del 14.12.2016;

entro il termine perentorio, fissato nella lettera di invito delle ore 12:00 del 28.12.2016, sono pervenuti n. 4 plichi, come di seguito indicato:

- ▲ Edil Car srl – prot. n. PG/2016/1025366 del 27.12.2016 – h.09:45;
- ▲ Soc. Coop. Giulia 78 – prot. n. PG/2016/1028101 del 28.12.2016 – h.09:01;
- ▲ Soc. Coop. ALCOR – prot. n. PG/2016/1028401 del 28.12.2016 – h.09:46;
- ▲ Soc. Coop. EDIL CECERE a.r.l. – prot. n. PG/2016/1029009 del 28.12.2016 – h.11:13.

in seduta pubblica, con verbale di gara del 28.12.2016:

- ▲ il dirigente del SAT ha preso atto che le 4 offerte presentate risultate regolari;
- ▲ che le ditte sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri non soggetti a ribasso, come di seguito indicato, in ordine crescente:
 1. Soc. Coop. ALCOR, offre il ribasso del 41,2717 %;
 2. Soc. Coop. EDIL CECERE a.r.l., offre il ribasso del 44,243 %;
 3. Edil Car srl, offre il ribasso del 51,1127 %;
 4. Soc. Coop. Giulia 78, offre il ribasso del 57,10%;
- ▲ il dirigente del SAT ha preso atto che la ditta Soc. Coop. Giulia 78, con un ribasso offerto del 57,10 %, risulta la prima in graduatoria;
- ▲ la commissione ha demandato al RUP, ing. Giulio Davini, la verifica di congruità delle offerte.

Rilevato che:

non si è potuto procedere alla determina di aggiudicazione definitiva entro il 31.12.2016 attesa la complessità del procedimento di verifica della congruità dell'offerta e dei tempi tecnici richiesti al suo corretto espletamento nei termini previsti dal codice degli appalti ;

che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011, la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2016, capitolo 244005 – missione 4 – programma 2 titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003, corrispondenti alle gare indetta nel 2016 è stata cancellata in assenza dell'obbligazione formalmente costituita;

le recenti avverse condizioni meteorologiche hanno reso ancora più urgenti gli interventi di che trattasi (come da richieste di intervento pervenute dai dirigenti Scolastici), che se non attuati in tempi rapidissimi, comporteranno inevitabilmente la chiusura dei plessi scolastici interessati;

a 7
a

4
17

il protrarsi delle condizioni esistenti potrebbe comportare un aggravio di spesa per l'Amministrazione;

per quanto sopra, con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17.02.2017 si è provveduto ad assicurare la necessaria copertura finanziaria dell'intervento in oggetto con prelevamento dal fondo di riserva in regime di esercizio provvisorio della somma di € 58.847,00 sulla missione 4, programma 2, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 cap.255171/0;

Ritenuto che:

il RUP ha comunicato in data 26.01.2017 la conclusione del procedimento di verifica di congruità dell'offerta al dirigente in qualità di presidente della commissione di gara;

con nota PG/2017/115146 del 10.02.2017 si è provveduto a comunicare alle ditte interessate lo svolgimento della seduta di gara per il giorno 17.02.2017;

in data 17.02.2017 il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica, ha comunicato che la ditta Soc Coop. EDIL Cecere a.r.l. la cui offerta risulta non anomala con un ribasso offerto del 44,243%, è la prima in graduatoria e che il relativo verbale è da intendersi quale proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;

che per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

<i>A) importo a base d'appalto</i>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 27.932,03
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.377,64
A3) oneri di di scarica non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
TOTALE A)	€ 31.109,67
<i>B) somme a disposizione</i>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 2.930,96
B2) IVA al 22% su A3)	€ 396,00
B3) contributo AVCP	€ 30,00
TOTALE B)	€ 3.356,96
TOTALE A) + B)	€ 34.466,63

con Disposizione Dirigenziale n.04 del 17.02.2017 registrata con n. DISP/2017/0001069 del 23.02.2017 si è preso atto dell'esito della seduta pubblica del 17.02.2017;

ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

ai sensi dell'art.76 co.3 del D.Lgs.n.50/2016, contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, è stato dato avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni, le ammissioni alla gara indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti;

4
4

8
6

5
18

Considerato che:

il Dirigente ha provveduto in sede di gara alle verifiche di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016;

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop.", a seguito dei controlli eseguiti dal RUP, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, è risultata regolare in base alla seguente documentazione presente agli atti del RUP:

- verifica di autocertificazione di iscrizione alla CCIAA di Napoli, con visura al registro delle imprese archivio ufficiale delle CCIAA documento n.ro P V 2124300 del 20.12.2016 ;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, emesso con n.ro 785453/2017/R attraverso il sistema ACVPASS il 28.02.2017;
- certificato Fallimentare rilasciato dal Tribunale di Napoli-Reparto Fallimentare che alla data del 10.01.2017 non pendono ricorsi di fallimento, acquisita a mezzo fax il giorno 11.01.2017;
- certificato del Casellario Giudiziale relativo al sig. Cecere Angelo (AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE TECNICO) nato a Napoli (NA) il 02.03.1987, C.F. CCRNGL87C02F839I emesso con 785454/2017/R attraverso il sistema ACVPASS il 28.02.2017;
- esito della verifica di regolarità fiscale, richiesta n.1552762 del 28.02.2017, emessa attraverso il sistema ACVPASS;
- visura presso il casellario informatico dell'AVCP, acquisita in data 28.02.2017 attraverso il sistema ACVPASS;
- certificazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli di ottemperanza all'art.17 della Legge n.68/99, emesso con registro ufficiale U.0358629 del 25.10.2016.

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma 100 "Le nuove regole - gruppo A" - RPP 2015/2017, giusto certificato trasmesso dall'Ufficio Programma 100 - U.O. Contrasto Evasione ed elusione della Direzione Centrale Servizi Finanziari, con nota prot. P.G. 2017/17339 del 10.01.2017;

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INAIL_5544355 emessa in data 23.11.2016 e con scadenza validità 23.03.2017, agli atti del RUP;

ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia si ottempera con la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, da parte di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, così come previsto dall'art.85 del D.Lgs. n.159/2011, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015;

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n.254 del

5
6
9
2

6 19

24.04.2014, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Preso atto che:

l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, comma 5, del D.Lgs. 50/16;

ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/16, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giulio Davini;

Vista:

la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 17 febbraio 2017 allegato alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento;

Letti:

l'art. 9 comma 2 lettera e) della legge n.164/2014;

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24/04/2014.

Per quanto sopra esposto

6 6

10 9

7
20

DETERMINA

1) **Approvare** la proposta di aggiudicazione, pronunciata in sede di gara esperita in data 17.02.2017 aggiudicando i "lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9" alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, per l'importo, al netto del ribasso del 44,243%, di € **31.109,67** di cui € 1.377,64 per oneri di sicurezza ed € 1.800,00 per oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, secondo il seguente quadro economico rimodulato:

<i>A) importo a base d'appalto</i>	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 27.932,03
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.377,64
A3) oneri di discarica non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
TOTALE A)	€ 31.109,67
<i>B) somme a disposizione</i>	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 2.930,96
B2) IVA al 22% su A3)	€ 396,00
B3) contributo AVCP	€ 30,00
TOTALE B)	€ 3.356,96
TOTALE A) + B)	€ 34.466,63

2) **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n.267/00 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.126/14.

3) **Imputare** la spesa complessiva di € **34.466,63** sull'esercizio finanziario 2017.

4) **Impegnare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € **34.466,63** sulla missione 4, programma 2, titolo 2 macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 cap.255171/0, bilancio 2017.

5) **Dare atto** che la mancata spesa in oggetto comporterebbe gravi e certi danni all'Ente.

6) **Affidare** alla ditta "Edil Cecere Soc. Coop." con sede in Quarto (NA) alla Via E. Scarfoglio 18/A C.F. e P. IVA 04079650638 rappresentata dal sig. Angelo Cecere nato a Napoli il 02.03.1987, per l'importo, al netto del ribasso del 44,243%, di € **31.109,67** di cui € 1.377,64 per oneri di sicurezza ed € 1.800,00 per oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA, i "lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9".

7) **Dichiarare** efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.

8) **Confermare** l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

7
h
11
6

8
21

9) **Confermare** l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, il geom. Giacomo Esposito, in servizio presso il SAT della Municipalità 9.

10) **Stabilire** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

11) **Dare atto** che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

12) **Demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento.


Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 40 pagine numerate e siglate:

Delibera di Giunta Comunale n.58 del 17.02.2017;
Delibera di Giunta Comunale n.755 del 01.12.2016;
Determina Dirigenziale n. 28 del 14.12.2016 – IG n.2043 del 19.12.2016;
Verbale di gara del 28.12.2016;
Verbale di gara del 17.02.2017.

Il RUP
ing. Giulio Davini



Il Dirigente del SAT
arch. Paola Cerotto



12
h



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Planura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

24/03/17

Prog. 3638/17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 del 17.03.2017

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla seguente classificazione:

MISS/PNOB. 04.02 P.D.C.F. U2.02.01.09.003 E.P. 2017 CAP. 255771 (IMP. 1404-1405)

21

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

Veri

9
22



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

10

23

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 del 17.03.2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
*REG. ALL'INDICE GEM. N° 222
DEL 29-03-2017*

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il **31 MAR. 2017**

p. IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

M

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, relativi ai "Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9", in esecuzione della Delibera di G.C. n. 755/2016 e della Delibera di G.C. n.582/2017, per l'importo di € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il direttore dei Lavori
geom. Giacomo Esposito

Giacomo Esposito

15
a

I lavori di cui all'appalto già affidato consistono nel rifacimento parziale del manto impermeabile dei lastrici solari interessati da infiltrazioni meteoriche nelle scuole individuate.

Nel corso dei lavori si è verificato che in altre parti dei lastrici solari, non comprese nell'appalto iniziale, si stanno formando ampie fessurazioni, non presenti al momento della redazione degli elaborati progettuali di cui all'appalto principale, le quali non hanno ancora determinato infiltrazioni all'interno dei plessi scolastici.

La natura delle fessurazioni è tale da far presumere che con l'arrivo delle nuove piogge si potranno verificare possibili infiltrazioni che potrebbero minare lo stato di conservazione degli elementi strutturali della copertura e degli intonaci.

Le aree di cui sopra non erano incluse nell'appalto iniziale ed un mancato intervento su di esse renderebbe l'intervento già eseguito non definitivamente risolutivo delle problematiche segnalate.

L'intervento pertanto consiste nel rifacimento di ulteriori complessivi 1.300 mq di manto impermeabile degli edifici scolastici oggetto di intervento e tinteggiatura.

Ritenuto per quanto sopra esposto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale sono consentite le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità quando i lavori supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ed ove un cambiamento del contraente sia impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto primario, il Direttore dei Lavori, dopo opportuna consultazione con il RUP ed avendo ricevuto da quest'ultimo la necessaria autorizzazione, ha redatto una perizia inerente i suddetti lavori.

Le lavorazioni ed i prezzi unitari applicati sono quelli già riportati nel contratto sottoscritto in data 05 maggio 2017 e repertoriato in data 12 maggio 2017 al n.ro 744 con la ditta "Edil Cecere Soc. Coop." per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, che presa visione degli elaborati della perizia predisposta ha manifestato, sottoscrivendo in data 09/06/2017 l'atto di sottomissione per eseguire i lavori supplementari agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, offrendo pertanto il medesimo ribasso pari al 44,243%.

L'importo complessivo degli interventi supplementari (al netto del ribasso offerto) ammonta ad € 15.545,52 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

A) importo lavori	
A1) importo lavori a misura (al netto del ribasso del 44,243%)	€ 15.045,52
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
TOTALE A)	€ 15.545,52
B) somme a disposizione	
B1) IVA al 10% su A1) + A2)	€ 1.554,55
TOTALE B)	€ 1.554,55
TOTALE A) + B)	€ 17.100,08

Oltre alla presente Relazione Tecnica la perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico;
- Stima incidenza sicurezza;
- Elenco Prezzi.

16

26

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9 CIG: 69099807E1
Lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016

COMMITTENTE: Comune di Napoli – Municipalità 9

Data, 09.06.2017

IL TECNICO

geom. Giacomo Esposito

Giacomo Esposito

Num.Ord. TARIPPA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							97	
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non E.12.010.010 tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti a sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm					1'300,00			
	SOMMANO mq					1'300,00	12,98	16'874,00	
2	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie E.21.020.010 su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, a esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello Vedi voce n° 1 [mq 1 300.00] su altra guaina					1'300,00 1'638,70			
	SOMMANO mq					2'938,70	3,44	10'109,13	
	Parziale LAVORI A MISURA euro								26'983,13
	TOTALE euro								26'983,13

	A RIPORTARE								26'983,13

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantità

IMPORTI

par.ug. lung. larg. H/peso

unitario TOTALE

RIPORTO

26'983,13

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro
a detrarre il ribasso del (-44,243%)

26'983,13
-11'938,15

Importo netto lavori euro

15'044,98

a sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso

500,00

TOTALE Generale lavori euro

15'544,98

Data, 09.06.2017

Il Direttore dei Lavori
geom. Giacomo Esposito

Giacomo Esposito

A RIPORTARE

29

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9 CIG: 69099807E1
Lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016

COMMITTENTE: Comune di Napoli – Municipalità 9

Data, 09.06.2017

IL TECNICO

geom. Giacomo Esposito

Giacomo Esposito

20
h

30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.01.020.010 .a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; do ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontali o scale, nofo per il 1° mese o frazione		32,05			32,05		
	SOMMANO m					32,05	9,69	310,54
2 S.01.020.030 .a	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,78	74,32
3 S.03.010.015 .j	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti termostabili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	9,55	28,65
4 S.03.010.025 .a	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 SIP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,83	86,49
	Parziale LAVORI A MISURA euro							500,00
	TOTALE euro							500,00
	Data, 09.06.2017							
	Il Direttore dei Lavori geom. Giacomo Esposito <i>Giacomo Esposito</i>							
	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	A RIPOARTARE							

31

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. "M. Troisi" di via Giorgio De Chirico, 19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula, 131; I.C.S. "Don Giustino Russolillo" Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9 CIG: 69099807E1
Lavori supplementari, ai sensi del co.1 lett.b e co.7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016

COMMITTENTE: Comune di Napoli – Municipalità 9

Data, 09.06.2017

IL TECNICO

geom. Giacomo Esposito

Giacomo Esposito

22
6

