# Cronoprogramma

| | 1°mese | 2°mese | 3°mese | 4°mese | 5°mese | 6°mese | 7°mese | 8°mese | 9°mese | 10°mese | 11°mese | 12°mese | 13°mese | 14°mese | 15°mese | 16°mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indizione gara progettazione e acquisizione offerte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espletamento procedura di gara e aggiudicazione provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aggiudicazione definitiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| consegna progettazione e avvio attività preliminari | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rilievi accertamenti ed indagini | | | | | | | | | | | | | | | | |
| redazione elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verifica completezza elaborati - istruttoria Stazione Appaltante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisizione pareri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| revisioni progettuali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verifica e validazione PFTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| approvazione PFTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| redazione elaborati progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verifica completezza elaborati - istruttoria Stazione Appaltante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisizione pareri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verifica e validazione Progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| approvazione del progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | |