Fase 3 Fresatura e Posa di Strato di Base e Binder e rimessa a quota dei chusini dal 30/07 al 13/08

Fase 2 Fresatura e Posa di Strato di Base e Binder e rimessa a quota dei chiusini dal 27/07 al 13/08

Fase 1 Fresatura e Posa di Strato di Base e Binder per giorni 2 dal 26/07 al 28/07

Fermata Bus 4min da sospendere

Fermata Bus 4min da sospendere

Fermata Bus 4min da sospendere

Fermata Bus 4min da sospendere

Percorso da garantire al passo carrabile dell'Hotel Ramada e Via Brun in funzione dell'andamento del cantiere

Distributore ESSO

Passo Carrabile Ingresso Deposito EAV da sospendere

Passo Carrabile Ingresso Deposito EAV

Distributore App

Cordolo 6

Passo Carrabile Belgio

Passo Carrabile SDA attualmente chiuso

Passo Carrabile ENEL 1

Passo Carrabile Cv. 4° Dep. ASIA

Passo Carrabile ENEL 2

Passo Carrabile

Via Brun Chiusa al Traffico Direzione Carabinieri

Via Brun Chiusa al Traffico Direzione Carabinieri

Via Brun Chiusa al Traffico Direzione Carabinieri