ALLEGATO n. .... alla Convenzione. **Cronoprogramma**

ID	Attività	Tipo	Inizio	Durat	Fine
			anno	anno	anno
1	Opere di urbanizzazione secondaria a standard. Adeguamenti di base	Progettazione. Progetto definitivo	0	2	2
2	Opere di urbanizzazione secondaria a standard. Adeguamenti di base	Esecuzione opere	1	3	4
3	Opere di urbanizzazione primaria. Chiusura anello viabilistico	Progettazione. Progetto definitivo	1,5	1,5	3
4	Opere di urbanizzazione primaria. Sistema fognario e drenaggi	Progettazione. Progetto definitivo	1,5	1,5	3
5	Opere di urbanizzazione primaria. Impianto elettrico e arredo urbano	Progettazione. Progetto definitivo	1,5	1,5	3
6	Opere di urbanizzazione primaria. Chiusura anello viabilistico	Esecuzione opere	3	1	4
7	Opere di urbanizzazione primaria. Sistema fognario e drenaggi	Esecuzione opere	3	3	6
8	Opere di urbanizzazione primaria. Parcheggi interrati	Progettazione. Progetto definitivo	7	1	8
9	Opere di urbanizzazione primaria. Parcheggi interrati	Esecuzione opere	8	2	10
10	Demolizione piccoli manufatti privi di valore storico testimoniale	Progettazione/Esecuzione opere	5	0,5	5,5
11	Demolizione del check point (edificio U1)	Progettazione/Esecuzione opere	9	1	10
12	Opere di urbanizzazione secondaria. Sostituzione edilizia	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	4,5	5
13	Opere di urbanizzazione secondaria. Sostituzione edilizia	Esecuzione opere	5	4	9
14	Sistemazione degli spazi connettivi (piazze, slarghi, pendici, ecc.)	Progettazione. Progetto definitivo	0,5	3,5	4
15	Sistemazione degli spazi connettivi (sistemazioni a verde, piantumazione)	Esecuzione opere	1	4	5
16	Attrezzature di uso pubblico. Sostituzione edilizia	Progettazione. Progetto definitivo	7	1	8
17	Attrezzature di uso pubblico. Sostituzione edilizia	Esecuzione opere	8	2	10
17	Funzionalizzazione degli edifici di uso pubblico: 50% dei volumi esistenti	Progettazione/Esecuzione opere	0	6	6
18	Funzionalizzazione degli edifici in libero uso: 50% dei volumi esistenti	Progettazione/Esecuzione opere	0	6	6
19	Completa funzionaliz-zazione/riqualificazione edifici di uso pubblico	Progettazione/Esecuzione opere	6	4	10
20	Completa funzionaliz-zazione/riqualificazione edifici in libero uso	Progettazione/Esecuzione opere	6	4	10



n.b. Le azioni di cui agli ID n. 1 e 2 coincidono con le opere di adeguamento delle attrezzature “a standard” di cui all’art. 26 della Convenzione.