CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI		SUB FASI DI LAVORO
FASE 1	1a	Installazione del cantiere
durata 5 settimane	1b	Opere preliminari di bonifica
FASE 2	2a	Movimenti di terra e trasporto a rifiuto
durata 9 settimane	2b	Completamento strutture muro di recinzione
	2c	Realizzazione opere di drenaggio
FASE 3	3a	realizzazione degli impianti fognari, idrici ed elettrici
durata 8 settimane	3b	Fondazione aree da pavimentare
FASE 4	4a	Strutture in c.a. cavea e muri di contenimento
durata 11 settimane	4b	Strutture locali gazebo
	4c	Strutture fontana con locali di servizio
FASE 5	5a	Impianto fontana
durata 4 settimane	5b	Impanto fontana getti d'acqua
	5c	Impianto fotovoltaico
	5d	Finiture muro e recinzione metallica
FASE 6	6a	Impianti civili gazebo e locali fontana
durata 8 settimane	6b	Finiture gazebo e locali fontana
FASE 7	7a	Sedute cordoli
durata 13 settimane	7b	Pavimentazioni
	7c	Elementi di arredo urbano
FASE 8	8a	Configurazione del terreno
durata 7 settimane	8b	Impianto di irrigazione automatico
	8c	Messa a dimora alberi e arbusti
	8d	Prati e specie fiorite