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DETERMINA DIRIGENZIALE 

K1081/2021/15 

 

 

OGGETTO: Approvazione elaborati costituenti la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 149 c.2 
del D.Lgs 50/2016, dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via 
De Blasiis” - Lotto 1 - codice progetto NA4.1.1.e: “Rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”. 
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4 
“Infrastrutture per l’inclusione sociale”. Impegno in favore della PRO.R.EDIL s.r.l. dell’importo di          
€ 32.166,91 oltre iva al 10%. 
CUP: B69J17000250006 – CIG:77716432B0                          
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio 

Premesso 

che tra gli interventi integralmente finanziati con risorse del PON Metro 2014-2020, nell’“Asse 4 – Infrastrutture 

per l’inclusione sociale”, rientra il recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis, il 

cui progetto è stato ammesso a finanziamento sul Piano Operativo Nazionale (PON); 

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell’Organismo Intermedio n. 13 del 18/04/2018 è 

stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.1.1.e “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio 

Pubblico - Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”; 

che con disposizione n. 19 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del 

Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la redazione della 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori  di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico 

Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”; 

che con la medesima disposizione, l’arch. Guglielmo Pescatore, in forza presso il Servizio P.R.M. Patrimonio 

Comunale (ora Tecnico Patrimonio), è stato nominato R.U.P. dell’intervento; 

che, ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.lgs 50/16, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’opera, 

sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il progetto esecutivo contenente, 

comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, a salvaguardia della qualità della progettazione; 

che il progetto di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis con 

rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”, completo di tutte le necessarie autorizzazioni e redatto 

conformemente a quanto stabilito dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n.207/2010, è stato validato dal R.U.P., ai sensi 

dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/16;  

che con D.G.C. n. 649 del 28/12/2018 è stato approvato  il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed il relativo 

q.e. di importo complessivo pari ad € 1.120.275,00; 

che con determinazione dirigenziale n. 02 del 21/01/2019 è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio 

Pubblico Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

che con Determinazione di aggiudicazione del Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio Dirigente del Servizio 

Tecnico Patrimonio n. 09 del 16/05/2019 registrata all’Indice Generale con n. 817 del 30/05/2019), si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento – a seguito di procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 - dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis con 

rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano” in favore della PRO.R.EDIL. s.r.l.– C.F. 06795760633; 

che il Q.E. dell’affidamento, al netto del ribasso d’asta del 13,2733%, è risultato il seguente: 
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che con Disposizione Dirigenziale n. 02 del 12/07/2019 si è preso atto dell’avvenuta efficacia della Determina n.  

09 del 16/05/2019; 

che il predetto affidamento veniva perfezionato mediante atto pubblico amministrativo con repertorio n. 86322 

del 09/08/2019; 

che con verbale di consegna del cantiere del 16/09/2019 è stato dato avvio all’esecuzione dei lavori; 

che con disposizione dirigenziale n. 33 del 06/08/2020, si è provveduto alla rimodulazione del Q.E. prevedendo, 

tra l’altro, il ricalcolo dell’importo destinato ad incentivi dell’affidamento, secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 RIBASSATO

Importo

A Lavori

a.1 Importo lavori ribassato (13,2733%)  €        780 540,30 

a.2 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €           27 000,00 

TOT. LAVORI A  €        807 540,30 

B Smaltimenti

b.1 Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso  €           30 000,00 

TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)  €        837 540,30 

C Somme a disposizione della stazione appaltante 

c.1 I.V.A. su smaltimenti (22%)  €             6 600,00 

c.2 spese forfettarie progettazione e studi  €             1 220,00 

c.3 Imprevisti  €           40 000,00 

c.4 I.V.A. su impervisti (10%)  €             4 000,00 

c.5 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%*A)  €           18 540,00 

c.6 Contributo A.N.A.C.  €                375,00 

c.7 I.V.A. sui lavori (10%*A)  €           80 754,03 

c.8
Fornitura arredi (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo cod. 

4091 - bilancio 2020)  €           65 573,77 

c.9
I.V.A. su fornitura (22%) (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo 

cod. 4091 - bilancio 2020)  €           14 426,23 

TOTALE C  €        231 489,03 

TOTALE (A+B+C)  €     1 069 029,33 

Voci di spesa
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- che con Determina Dirigenziale K1081/2020/13 IG/2020/0001531 del 26/10/2020 è stato effettuato 

l’impegno, in favore della PRO.R.EDIL. s.r.l., dell’importo di € 10.000,00 per ulteriori spese connesse al 

rispetto dei protocolli emergenza Covid-19 nell’ambito dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza 

ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis”; 

- che il suddetto affidamento è stato perfezionato con contratto rep. 3301 del 16/02/2021.  

Considerato  

- che con comunicazione protocollo PG/2021/421261 del 27/05/2021 il D.L. ha trasmesso al R.U.P. gli 

elaborati costituenti la perizia di variante suppletiva dei lavori di“Recupero Centro Prima Accoglienza ex 

Dormitorio Pubblico Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano”; 

- che, come si evince dalla relazione tecnica redatta dal D.L., per completare le opere atte a conseguire la 

piena fruibilità del CPA, si rende necessario procedere ai sensi del comma 2, art. 149 del D.Lgs 50/2016, 

essendo necessari maggiori lavori, nei limiti del 20% dell’importo contrattuale, dovuti alla natura e la 

specificità del bene oggetto d’intervento.  

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 RIBASSATO E RIMODULATO

Importo

A Lavori

a.1 Importo lavori ribassato (13,2733%)  €        780 540,30 

a.2 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €           27 000,00 

TOT. LAVORI A  €        807 540,30 

B Smaltimenti

b.1 Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso  €           30 000,00 

TOT. SMALTIMENTI B  €           30 000,00 

C Ulteriori spese

c.1
Costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19 incrementati 

del 15% non soggetti a ribasso  €           10 000,00 

TOT. ULTERIORI SPESE C  €           10 000,00 

TOTALE AFFIDAMENTO (A+B+C)  €        847 540,30 

D Somme a disposizione della stazione appaltante 

d.1 I.V.A. su smaltimenti (22%)  €             6 600,00 

d.2 I.V.A. su ulteriori spese (22%)  €             2 200,00 

d.3 Spese forfettarie progettazione e studi  €             1 220,00 

d.4 Imprevisti IVA inclusa  €           35 508,00 

d.5 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016  €           14 832,00 

d.6 Contributo A.N.A.C.  €                375,00 

d.7 I.V.A. sui lavori (10%*A)  €           80 754,03 

c.8
Fornitura arredi (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo cod. 

4091 - bilancio 2020)  €           65 573,77 

c.9
I.V.A. su fornitura (22%) (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo 

cod. 4091 - bilancio 2020)  €           14 426,23 

TOTALE C  €        221 489,03 

TOTALE (A+B+C+D)  €     1 069 029,33 

Voci di spesa
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Verificato  

- che la perizia di variante prevede una spesa aggiuntiva, al netto del ribasso,  pari ad  € 32.166,91 oltre iva 

al 10% (inclusi € 293,62 per oneri della scurezza non soggetti a ribasso), per la realizzazione dell’opera 

risulta quindi una spesa complessiva  € 35.383,60; 

- che la spesa trova copertura nell’ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante alla voce d.4 

del Q.E., sul cap. 299411/4 denominato PON METRO 2014-2020 - Asse 4 – INFRASTRUTTURE DI 

INCLUSIONE SOCIALE – Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico – Via De 

Blasiis - II piano – dormitorio – cap. entrata 404783, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.001 - bilancio 

2021 - Impegno FPV 353; 

- che, al netto del ribasso d’asta, l’importo complessivo dei lavori risulta di € 839.707,21 oltre IVA, di cui € 

27.293,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto, il quadro economico dell’intervento 

risulta così rimodulato: 

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 RIBASSATO E RIMODULATO VARIANTE

Importo

A Lavori

a.1 Importo lavori ribassato (13,2733%) (contratto)  €        780.540,30 

a.2 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso (contratto)  €          27.000,00 

a.3 Importo lavori ribassato (13,2733%) (variante)  €          31.873,29 

a.4 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso (variante)  €                293,62 

TOT. LAVORI A  €        839.707,21 

B Smaltimenti

b.1 Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso  €          30.000,00 

TOT. SMALTIMENTI B  €          30.000,00 

C Ulteriori spese

c.1
Costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19 incrementati del 

15% non soggetti a ribasso  €          10.000,00 

TOT. ULTERIORI SPESE C  €          10.000,00 

TOTALE AFFIDAMENTO (A+B+C)  €        879.707,21 

D Somme a disposizione della stazione appaltante 

d.1 I.V.A. su smaltimenti (22%)  €            6.600,00 

d.2 I.V.A. su ulteriori spese (22%)  €            2.200,00 

d.3
Spese forfettarie progettazione e studi (di cui € 160,00 già impegnate con determina 

dirigenziale I.G. 566 del 07/05/2018)  €            1.220,00 

d.4 Imprevisti IVA inclusa  €                124,40 

d.5 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016  €          14.832,00 

d.6 Contributo A.N.A.C.  €                375,00 

d.7 I.V.A. sui lavori (10%*A)  €          83.970,72 

c.8
Fornitura arredi (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo cod. 4091 - 

bilancio 2020)  €          65.573,77 

c.9
I.V.A. su fornitura (22%) (importo imputato sul cap. 299411/7 - centro di costo cod. 

4091 - bilancio 2020)  €          14.426,23 

TOTALE C  €        189.322,12 

TOTALE (A+B+C+D)  €    1.069.029,33 

Voci di spesa
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- che, ai sensi dell’art 106 c.12 del D.Lgs 50/2016, l’importo di variante comporta un aumento delle 

prestazioni inferiore al quinto dell'importo del contratto; 

- che, ai seni dell’art. 8 c. 4 del DM 49/18, nel caso di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto 

di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso; 

- che nell’atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti in data 11/05/2021, è stabilito che per l’ultimazione 

dei lavori di variante sono previsti ulteriori 60 gg rispetto al termine ultimo previsto dal contratto e dalle 

successive proroghe autorizzate dal RUP.  

Accertato 

- che con D.M. 73 del 25/05/2021, il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 31/07/2021; 

- che con D.G.C. n.232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo del bilancio al  31/12/2020 ed 

è stato stabilito che le prenotazioni e gli impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 

proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui all’art. 163 c. 2 del 267/2000; con la 

medesima delibera, inoltre, è stato indicato che,  nel rispetto dell’art. 163 c. 2 del 267/2000, risulta possibile 

assumere nuovi impegni per spese vincolate.  

Considerato  

- che risulta necessario provvedere all’approvazione degli elaborati della perizia di varianti costituiti da: 

1. relazione di variante;  

2. computo variante; 

3. quadro comparativo; 

4. grafici aggiornati piano terra; 

5. grafici aggiornati piano secondo; 

6. atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.  

Considerato inoltre 

- che per l’affidamento della variante in questione delle presente procedura, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 

267/2000, risulta necessario procedere all’impegno della spesa di importo € 32.166,91 oltre iva al 10% per 

complessivi € 35.383,60 sul cap. 299411/4 denominato PON METRO 2014-2020 - Asse 4 – 

INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE – Recupero Centro Prima Accoglienza ex 

Dormitorio Pubblico – Via De Blasiis - II piano – dormitorio – cap. entrata 404783, piano dei conti 

finanziario 2.02.01.09.001 - bilancio 2021 - Impegno FPV 353;. 
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Attestato  

- che ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, degli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 

del 29/04/2017) e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto 

di interesse in capo al R.U.P. ed al responsabile del Servizio competente per l’adozione del presente atto; 

- che ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia, efficienza 

ed economicità di cui all’art 147 del D.Lgs 267/2000; 

- che risultano effettuati positivamente i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 

nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria per la ditta PRO.R.EDIL s.r.l.  

Visti 

- la L 120/2020 e il D.L. 77/2021; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e successive modificazioni ed integrazioni relativa 

all’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020; 

- l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di 

Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio. 

 

DETERMINA 

1) di approvare il Q.E. rimodulato riportato in premessa; 

2) di approvare gli elaborati progettuali e l’atto di sottomissione dei lavori di variante da eseguirsi nell’ambito 

dell’intervento di “recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis” di seguito 

elencati: 

1. relazione di variante;  

2. computo variante; 

3. quadro comparativo; 

4. grafici aggiornati piano terra; 
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5. grafici aggiornati piano secondo; 

6. atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

3) di impegnare in favore della  PRO.R.EDIL srl  - C.F. 06795760633 di importo  € 32.166,91 oltre iva al 

10% per complessivi € 35.383,60 sul cap. 299411/4 denominato PON METRO 2014-2020 - Asse 4 – 

INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE – Recupero Centro Prima Accoglienza ex 

Dormitorio Pubblico – Via De Blasiis - II piano – dormitorio – cap. entrata 404783, piano dei conti 

finanziario 12.04-2.02.01.09.001 - bilancio 2021 - Impegno FPV 353;  

4) di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come 

coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

5) di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art.13, 

c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa; 

6) di dare atto che i predetti impegni sono assunti nel rispetto dell’art. 163 c. 2 del 267/2000 trattandosi di 

spese vincolate; 

7) di pubblicare la presente disposizione all’albo pretorio del Comune di Napoli. 

 
Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento n.5 documenti, elencati di seguito, per un totale di n.55 pagine: 

1. relazione di variante (pagg. 5) 

2. computo variante (pagg. 4; 

3. quadro comparativo (pagg. 38); 

4. grafici aggiornati piano terra (pag. 1); 

5. grafici aggiornati piano secondo (pag. 1); 

6. atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (pagg.6). 

 
 

                                                                                                

Sottoscritta digitalmente dal 
dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio  

(Ing. Francesco Cuccari) 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 
82/2005. 
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