
Area Trasformazione del Territorio

Servizio Valorizzazione Città Storica-sito Unesco

DETERMINAZIONE

N. 28 DEL 11 novembre 2020

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO  - POR Campania

FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

Approvazione  – a    parziale  rettifica  e  integrazione  della    determina  del  dirigente  del  Servizio  

Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 54 del 21 dicembre 2018, IG n. 2499 del 31

dicembre 2018 – dei nuovi elaborati contabili,  costituenti la perizia di variante dell’intervento n. 14

Chiesa di San Pietro Martire - Riqualificazione ed adeguamento funzionale. 

Approvazione del nuovo quadro economico dell’intervento, senza aumento dell’importo complessivo

della spesa, e affidamento al R.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. – AR Arte Restauro s.r.l. (mandante) dei

maggiori lavori per l’importo, al netto del ribasso del 35,666%, di € 5.262,67 oltre IVA al 10%. 

Presa d’atto del rilascio dell’autorizzazione sismica, da parte della Direzione generale per i LL.PP. e la

protezione civile U.O.D. – Genio civile di Napoli, in relazione ai lavori previsti in variante.

CUP B68I1200920003 - CIG 53445806EF
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Il Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione Città Storica- sito Unesco

Premesso che:

 tra gli interventi previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNE-

SCO è incluso l'intervento denominato Chiesa di San Pietro Martire - Riqualificazione ed adegua-

mento funzionale;

- con delibera di Giunta comunale n. 492 del 2 luglio 2013, come integrata e modificata con delibere

n. 757/2013 e n. 865/2013, è stato approvato il  progetto definitivo denominato  Chiesa di San

Pietro  martire,  redatto,  nei  modi  di  cui  all’art.  93,  comma  4  del  D.lgs.  n.  163/2006,  dalla

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici di Napoli

e provincia e dalla Soprintendenza speciale per il polo museale della città di Napoli per l’importo

complessivo di € 2.000.000,00; 

- con determina del direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito

UNESCO n. 59 del 29 novembre 2013, resa esecutiva con rep. n. 254 del 5 dicembre 2013, è stata

indetta la gara avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva dei soli impianti e

l'esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale dell'intervento di cui si tratta; 

- la suddetta gara è stata aggiudicata con decreto provveditoriale prot. n. 601 del 12 gennaio 2015 al

raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Izzo Mario Costruzioni s.r.l. (mandataria) –

AR Arte Restauro s.r.l. (mandante), con sede in Casoria (NA), via Principe di Piemonte n. 120 per

l’importo di € 975.802,46, di cui € 869.505,34 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del

35,888%, € 33.824,47 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, € 63.165,00 per

lavori in economia non soggetti a ribasso (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa) e € 9.307,65,

al netto del medesimo ribasso offerto, per compenso per la redazione del progetto esecutivo degli

impianti;

- con determina n. 24 del 9 luglio 2015, I.G. n. 1334 del 12 agosto 2015, il dirigente del Servizio

Programma UNESCO e valorizzazione della città storica ha preso atto del citato decreto provvedito-

riale n. 601/2015 del 19 gennaio 2016 ed ha altresì rimodulato il quadro economico dell’interven-

to in questione per l’importo complessivo di € 1.453.405,27;

- in data 19 aprile 2017, con repertorio n. 86094, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con il rag-

gruppamento temporaneo aggiudicatario;

- a seguito degli ordini di servizio n. 1 del 2 maggio 2017 e n. 2 del 24 ottobre 2017, il responsabile

del  procedimento,  ha  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207/2010,  il

direttore dei lavori a procedere alla consegna parziale di alcune lavorazioni;

- tali  lavorazioni sono state effettivamente consegnate con verbali  dell’11 maggio 2017 e del 31

ottobre 2017;

- con determina del dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 9

del 23 maggio 2018, rep. n. 108 del 25 maggio 2018, come rettificata dalla determina n. 12 del 27

giugno 2018, rep. n. 2 del 29 giugno 2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli impianti

dell'intervento in oggetto la cui redazione è posta dall’appalto in capo al raggruppamento aggiudi-

catario;

- in esito alla suddetta approvazione, con ordine di servizio n. 3 del 25 maggio 2017, il direttore dei

lavori è stato autorizzato a effettuare la consegna definitiva dei lavori;

- tale consegna è stata effettuata con verbale del 31 maggio 2018.
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Premesso altresì che:

 con determina del dirigente del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n.

54 del 21 dicembre 2018, IG 2499 del 31 dicembre 2018 è stata approvata una variante disposta,

su proposta del direttore dei lavori – arch. Donato Calicchio – funzionario della Soprintendenza Ar-

cheologia  Belle  arti  e  paesaggio  ai  sensi  dell’art.  132,  comma 1,  lettere  b)  e  c)  del  D.lgs.  n.

163/2006 comportante un maggiore importo lavori di € 43.332,54 oltre IVA, al netto del ribasso

offerto, rispetto all’importo contrattuale, ma non l’aumento del costo totale dell’intervento auto-

rizzato, come da quadro economico che segue:

Descrizione %  IMPORTI 

  Parziali TOTALI

A.1) LAVORI E FORNITURE DI PRODOTTI E SERVIZI:      

A.1.1) LAVORI architettonici categoria OG2  588 083,33  

A.1.1b) LAVORI architettonici categoria OG2 aggiuntivi 43.332,54

A.1.2) LAVORI impiantistica elettrica: categoria OG11  73 446,51  

A.1.3) LAVORI di restauro superfici decorate OS2   207 975,50   

Importo complessivo LAVORI:      912.837,88

A.2) Oneri di sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)    33 824,47

A.2.1) Oneri di sicurezza intriseci € 27.154,94    

A.3) SERVIZI progettazione esecutiva impianti   9 307,65

A.4) Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compre-

sa)

   63 165,00

Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3) :       1.019.135,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appal-

to                          

  127 200,00

     B.1.1. Fornitura e installazione portone ingresso   21 500,00  

     B.1.2 Fornitura e installazione panche ed arredo  33 000,00  

     B.1.3 Fornitura e installazione corpi illuminanti  72 700,00  

B.2) Rilievi e accertamenti    20 000,00

B.3) Imprevisti (max 5% di Lavori)   4.646,52

B.4) Accantonamento per transazioni e accordi bonari - art. 12

d.P.R. n. 207/2010 

3%  29 274,07

B.5) Spese tecniche relative a consulenze tecniche, alle necessa-

rie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, collaudo, assicu-

razione dei dipendenti.

   75 181,80

B.5.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006  24 168,85  

B.5.2)  Oneri  incarico  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione

 34 268,66  

B.5.3) Collaudatore Strutture  16 744,29  

B.6) Spese per commissioni giudicatrici:   5 054,00
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B.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:    15 000,00

B.7.1) Pubblicazione bando ed esito di gara    15 000,00  

B.8) I.V.A. ed altre imposte:    150 .001,09

B.8.1) contributo CNPAIA su A.3) 4% 372,31  

B.8.2) contributo CNPAIA su B.5.3 4% 1 370,75  

B.8.3) contributo CNPAIA su B.5.4) 4% 669,77  

B.8.4) IVA per Lavori OG2 10% 63 141,59  

B.8.5) IVA per Lavori OG11 10% 7 344,65  

B.8.6)  IVA  per:  Restauro  Opere  immobili  -  Categoria  OS2  (€

183.256,46)

10% 18 325,65  

B.8.7) IVA per: Restauro Opere mobili OS2 (€ 24.719,04) 22% 5 438,19  

B.8.8) IVA per: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10% 3 382,45  

B.8.9) IVA per: Servizi 22% 2 047,68  

B.8.10) IVA per lavori in economia (B.1.1) 22% 4 730,00  

B.8.11) IVA per Lavori in economia (B.1.2) 22% 7 260,00  

B.8.12) IVA per Lavori in economia (B.1.3) 22% 15 994,00  

B.8.13) IVA per rilievi, accertamenti e indagini 22% 4 400,00  

B.8.14) IVA per: imprevisti 10% 464,65  

B.8.15) IVA per coordinatore Sicurezza Esecuzione 22% 7 539,11  

B.8.16) IVA per collaudatore statico  22% 3 683,74  

B.8.17) IVA per spese di pubblicità 22% 3 300,00  

B.8.18) IVA per contributo CNPAIA B.8.1 22% 81,91  

B.8.19) IVA per contributo CNPAIA B.8.2 22% 301,56  

B.8.20) IVA per contributo CNPAIA B.8.3 22% 147,35  

B.9) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:   600,00

B.10) Spese per personale componenti esterni commissioni:   7 318,52

 Importo somme a disposizione (da B.1 a B.10) :    434 270,27

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)  1 453 405,27

Considerato che:

 a seguito  della  messa  in  quiescenza  dell’arch.  Donato  Calicchio,  il  ruolo  di  direttore dei  lavori

dell’intervento in questione è stato assunto dall’arch. Angela Klein, nominata su proposta della

competente Soprintendenza con disposizione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e Va-

lorizzazione della città storica n. 49 del 19.12.2018, rep. n. 117 del 9 gennaio 2019;

 la mandante del raggruppamento, con pec dell’11 febbraio 2020 acquisita in pari data con prot. n.

127977, ha chiesto di effettuare alcune verifiche riguardanti la categoria di lavori OS2A prevista

nella variante approvata;

 il direttore dei lavori subentrato ha riscontrato alcune incongruenze negli atti approvati con la cita-

ta determina n. 54 del 21 dicembre 2018, IG 2499 del 31 dicembre 2018, (verbale di concorda-

mento nuovi prezzi) e nei documenti contabili costituenti la citata variante (computo metrico esti-

mativo e quadro comparativo);

 al fine di dirimere le suddette problematiche e definire i successivi sviluppi procedurali, il responsa-

bile del procedimento, con nota prot. n. 245174 del 14 marzo 2019 e nota prot. n. 393710 del 6
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maggio 2019, ha convocato incontri con il direttore dei lavori e il raggruppamento affidatario degli

stessi;

 a seguito di tali incontri il direttore dei lavori ha proposto alcuni correttivi ai documenti contabili

approvati di cui si è detto, trasmettendo a mezzo mail il computo metrico estimativo e il quadro

comparativo corretti;

 il responsabile del procedimento, con mail dell’11 giugno 2019, ha evidenziato la necessità di inte-

grare la documentazione trasmessa con una relazione ed un quadro comparativo al fin di avere

una chiara lettura delle differenze rispetto alla variante già approvata e di motivare le rettifiche ri-

chieste;

 il direttore dei lavori, con nota prot. n. 8437-P del 27 giugno 2019 acquisita con prot. n. 564951 del

28 giugno 2019, ha trasmesso gli atti contabili correttivi di quelli approvati con la determina n. 54

del 21 dicembre 2018, IG 2499 del 31 dicembre 2018, (Computo metrico, quadro comparativo,

verbale concordamento nuovi prezzi, schema atto di sottomissione e analisi prezzi);

 dopo numerosi incontri e interlocuzioni con il medesimo direttore dei lavori volti a risolvere le in-

congruenze ancora riscontrate nei suddetti atti e documenti lo stesso, con nota prot. n. 8264-P del

6 agosto 2020 e nota prot. n. 642830 del 2 ottobre 2020, ha inviato la documentazione rettificata

in uno con l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 prot. n. 11 del 4 giu-

gno 2020 da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle opere previste in

progetto (allegato 1);

 in tale documentazione, ancora una volta si sono riscontrati refusi rispetto alle decisioni condivise

e assunte dallo stesso direttore dei lavori nei predetti incontri;

 in particolare, il computo metrico estimativo e gli altri documenti contabili non sono risultati con-

gruenti rispetto al verbale di concordamento prezzi e al relativo atto di sottomissione entrambi del

14 ottobre 2019 (allegati 2 e 3);

 visto il lungo lasso di tempo trascorso dall’avvio della procedura di rettifica oggetto del presente

atto e le difficoltà riscontrate ad interloquire con il direttore dei lavori, accentuate dall’emergenza

da Covid 19, il responsabile del procedimento ha provveduto a rettificare d’ufficio i refusi ancora

presenti in tale documentazione (elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo, stima inci-

denza sicurezza e stima incidenza manodopera – allegati 4-5-6-7-8-9) dando per fissi e assodati i

prezzi assunti nel verbale di concordamento prezzi (nonché le relative analisi) e nell’atto di concor-

damento prezzi di cui sopra e rimandando al collaudo tecnico e amministrativo le verifica finali su

tali documenti.

Rilevato che:

 dalla rettifica effettuata emerge un maggior costo delle lavorazioni da eseguire corrispondente, al

netto ribasso del 35,666%, a € 5.262,67 oltre IVA al 10% e una minore incidenza della sicurezza in-

trinseca per € 1.663,63 oltre IVA al 10%;

 conseguentemente, nel quadro economico che di seguito si riporta, il maggiore importo per lavori

di € 5.262,67 oltre IVA al 10% pari a € 526,27 trova copertura:

- per € 3.599,04 (€ 5.262,67 - € 1.663,63) alla voce B.3) Imprevisti per lavori;

- per € 359,90 alla voce B.8.14) IVA per imprevisti;

- per € 1.663,63 alla voce A.2) Oneri di sicurezza 

- per € 166,36 alla voce B.8.8) IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Descrizione %  IMPORTI 

  Parziali TOTALI
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A.1) LAVORI E FORNITURE DI PRODOTTI E SERVIZI:      

A.1.1) LAVORI architettonici categoria OG2  636.678,54  

A.1.1b) LAVORI architettonici categoria OG2 aggiuntivi 45.329,25

A.1.2) LAVORI impiantistica elettrica: categoria OG11  73 446,51  

A.1.3) LAVORI di restauro superfici decorate OS2   207 975,50   

Importo complessivo LAVORI:      918.100,55

A.2) Oneri di sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)   32.160,84

A.2.1) Oneri di sicurezza intriseci € 25.491,31    

A.3) SERVIZI progettazione esecutiva impianti   9 307,65

A.4) Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compre-

sa)

   63 165,00

Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):       1.022.734,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appal-

to                          

  127 200,00

     B.1.1. Fornitura e installazione portone ingresso   21 500,00  

     B.1.2 Fornitura e installazione panche ed arredo  33 000,00  

     B.1.3 Fornitura e installazione corpi illuminanti  72 700,00  

B.2) Rilievi e accertamenti    20 000,00

B.3) Imprevisti (max 5% di Lavori  )   1 047,48.

B.4) Accantonamento per transazioni e accordi bonari - art. 12

d.P.R. n. 207/2010 

3%  29 274,07

B.5) Spese tecniche relative a consulenze tecniche, alle necessa-

rie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, collaudo, assicu-

razione dei dipendenti.

   75 181,80

B.5.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006  24 168,85  

B.5.2)  Oneri  incarico  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione

 34 268,66  

B.5.3) Collaudatore Strutture  16 744,29  

B.6) Spese per commissioni giudicatrici:   5 054,00

B.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:    15 000,00

B.7.1) Pubblicazione bando ed esito di gara    15 000,00  

B.8) I.V.A. ed altre imposte:    149 995,36 

B.8.1) contributo CNPAIA su A.3) 4% 372,31  

B.8.2) contributo CNPAIA su B.5.3 4% 1 370,75  

B.8.3) contributo CNPAIA su B.5.4) 4% 669,77  

B.8.4) IVA per Lavori OG2 10% 63 667,85  

B.8.5) IVA per Lavori OG11 10% 7 344,65  

B.8.6)  IVA  per:  Restauro  Opere  immobili  -  Categoria  OS2  (€

183.256,46)

10% 18 325,65  

B.8.7) IVA per: Restauro Opere mobili OS2 (€ 24.719,04) 22% 5 438,19  

B.8.8) IVA per: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10% 3 216,08  
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B.8.9) IVA per: Servizi 22% 2 047,68  

B.8.10) IVA per lavori in economia (B.1.1) 22% 4 730,00  

B.8.11) IVA per Lavori in economia (B.1.2) 22% 7 260,00  

B.8.12) IVA per Lavori in economia (B.1.3) 22% 15 994,00  

B.8.13) IVA per rilievi, accertamenti e indagini 22% 4 400,00  

B.8.14) IVA per: imprevisti 10% 104,75  

B.8.15) IVA per coordinatore Sicurezza Esecuzione 22% 7 539,11  

B.8.16) IVA per collaudatore statico  22% 3 683,74  

B.8.17) IVA per spese di pubblicità 22% 3 300,00  

B.8.18) IVA per contributo CNPAIA B.8.1 22% 81,91  

B.8.19) IVA per contributo CNPAIA B.8.2 22% 301,56  

B.8.20) IVA per contributo CNPAIA B.8.3 22% 147,35  

B.9) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:   600,00

B.10) Spese per personale componenti esterni commissioni:   7 318,52

 Importo somme a disposizione (da B.1 a B.10) :    430 671,23

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)  1 453 405,27

Atteso che:

 le  somme a  disposizione  del  quadro  economico  approvato  con  la  suindicata  determina  IG  n.

1334/2015  è confluito  nell’avanzo  vincolato  di  amministrazione  per  €  357.924,96  (capitolo

207431/1); 

 si  ritiene  di  non  procedere  all’applicazione  dell’avanzo  vincolato  di  amministrazione,  in

considerazione che il capitolo 207431/1 presenta attualmente una disponibilità sul Bilancio 2020

di circa 10 milioni di euro;

 pertanto, la maggiore spesa per lavori di € 5.262,67 oltre IVA al 10% pari a € 526,27 per complessi-

vi  € 5.788,94  può trovare copertura finanziaria per €  3.958,94 sul capitolo 207431/1 – Esercizio

2020 e per € 1.829,99 (minore incidenza della sicurezza con IVA) risulta già impegnata in favore del

R.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. – AR Arte Restauro s.r.l.,  con determina IG n. 1334/2015 – sul

capitolo 207431/10 – impegno 2340/2016 – FPV 2020; 

Rilevato altresì che in relazione ai lavori previsti in variante, la Direzione generale per i LL.PP. e la pro-

tezione civile U.O.D. – Genio civile di Napoli, in esito all’istanza presentata dalla stazione appaltante

ha rilasciato, con prot. n. 617962 del 15 ottobre 2019, l’autorizzazione sismica (allegato 10).

Visto il D.M. 30 settembre 2020, pubblicato sula G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020, che ha differito al 31

ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti

locali.

Visto l’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000.

Ritenuto che, per i motivi su esposti, si possa procedere:

 approvare  – a  parziale  rettifica  e  integrazione  della  determina  del  dirigente  del  Servizio

Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 54 del 21 dicembre 2018, IG n. 2499 del

31 dicembre 2018 – i seguenti nuovi elaborati contabili: verbale di concordamento nuovi prezzi,
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atto di sottomissione,  analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo, stima

incidenza sicurezza e stima incidenza manodopera, costituenti la perizia di variante dell’intervento

n. 14  Chiesa di San Pietro Martire - Riqualificazione ed adeguamento funzionale nell’ambito del

Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO;

 approvare il nuovo quadro economico dell’intervento, senza aumento dell’importo complessivo

della spesa, rimodulato per tenere conto del maggior costo delle lavorazioni da eseguire, pari a €

5.262,67, al netto del ribasso del 35,666%, oltre IVA al 10%;

 affidare al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Izzo Mario Costruzioni

s.r.l. (mandataria) – AR Arte Restauro s.r.l. (mandante) i suddetti maggiori lavori ammontanti,  al

netto del ribasso del 35,666%, a € 5.262,67 oltre IVA al 10% pari a € 526,27 per complessivi €

5.788,94;

 prendere  atto,  in  relazione  ai  lavori  previsti  in  variante, dell’avvenuto  rilascio  da  parte  della

Direzione generale per i LL.PP. e la protezione civile U.O.D. – Genio civile di Napoli, del rilascio

dell’autorizzazione  sismica,  prot.  n.  617962  del  15  ottobre  2019  e  della  Soprintendenza

Archeologia, belle arti e paesaggio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs. n.

42/2004 di prot. n. 11 del 4 giugno 2020. 

Visti:

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 D.lgs. n. 163/2006;

 il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

 la comunicazione del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016. 

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa indicate 

1. Approvare  – a  parziale  rettifica  e  integrazione  della  determina  del  dirigente  del  Servizio

Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 54 del 21 dicembre 2018, IG n. 2499 del

31 dicembre 2018 – i seguenti nuovi elaborati contabili: verbale di concordamento nuovi prezzi,

atto di sottomissione,  analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico, quadro comparativo, stima

incidenza sicurezza e stima incidenza manodopera, costituenti la perizia di variante dell’intervento

n. 14  Chiesa di San Pietro Martire - Riqualificazione ed adeguamento funzionale nell’ambito del

Grande Progetto  Centro  storico  di  Napoli  -  Valorizzazione  del  sito  UNESCO,  rettificati come  in

narrativa riportato.

 

2. Approvare il nuovo quadro economico dell’intervento, senza aumento dell’importo complessivo

della  spesa,  rimodulato  per  tenere  conto  del  maggior  costo  delle  lavorazioni  da  eseguire,

scaturente dalla rettifica di cui al punto precedente, pari a € 5.262,67, al netto del ribasso del

35,666%, oltre IVA al 10% pari a € 526,27 per complessivi € 5.788,94.

3. Affidare al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Izzo Mario Costruzioni

s.r.l. (mandataria) – AR Arte Restauro s.r.l. (mandante) i suddetti maggiori lavori ammontanti,  al

netto del ribasso del 35,666%, a € 5.262,67 oltre IVA al 10% pari a € 526,27 per complessivi €

5.788,94.
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4. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così

come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.

5. Assumere in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Izzo Mario

Costruzioni s.r.l. (mandataria) – AR Arte Restauro s.r.l. (mandante) l’impegno di spesa dell’importo

complessivo di  € 3.958,94 sul capitolo 207431/1, codice bilancio  05.01-2.02.01.10.999, Esercizio

2020,  che  presenta  sufficiente  disponibilità,  dando  atto che la  restante  somma di  €  1.829,99

risulta  già  impegnata  in  favore del  medesimo  raggruppamento  temporaneo  di  imprese con

determina IG n. 1334/2015 – sul capitolo 207431/10 – impegno 2340/2016 – FPV 2020. 

6. Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs.

n. 267/2000.

7. Prendere atto dell’avvenuto rilascio da parte della Direzione generale per i LL.PP. e la protezione

civile U.O.D. – Genio civile di Napoli, del rilascio dell’autorizzazione sismica, prot. n. 617962 del 15

ottobre 2019 e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’autorizzazione ai sensi

dell’art. 21, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 di prot. n. 11 del 4 giugno 2020. 

8. Precisare,  in  conformità  ai  contenuti  delle  “linee  guida  per  la  stipula  dei  contratti  pubblici”,

approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016, che per l’affidamento,

oggetto del presente provvedimento, si ricorrerà alla stipula di atto di sottomissione in forma di

scrittura privata semplice.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica - sito,

attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento: 

 che la stessa, finanziata nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020, rientra nella previsione

dell’art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;

 la  regolarità  e  la  correttezza  dell’attività  amministrativa  e  contabile,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,

comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del

Sistema  dei  Controlli  Interni,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  4  del  28

febbraio  2013,  nonché  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità  e  in  applicazione  dei  principi

contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

 l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli

artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile

2014.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per

complessive  pagine  209,  firmati  digitalmente  dal  dirigente  proponente,  sono  conservati  nell’archivio

informatico dell’ente, repertoriati con i nn.:

All_1059_028_01: autorizzazione Soprintendenza prot. n. 11 del 4 giugno 2020; 

All_1059_028_02: verbale di concordamento prezzi;

All_1059_028_03: atto di sottomissione;

All_1059_028_04: analisi prezzi

All_1059_028_05: elenco prezzi;
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All_1059_028_06: computo metrico estimativo;

All_1059_028_07: quadro comparativo;

All_1059_028_08: stima incidenza sicurezza

All_1059_028_09: stima incidenza mano d’opera

All_1059_028_10: nota Direzione generale per i LL.PP. e la protezione civile U.O.D. – Genio civile di Napoli prot.

n. 617962 del 15 ottobre 2019.

Il Responsabile del Procedimento

arch. Luca d’Angelo

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente ad interim 

arch. Paola Cerotto 

La firma, in  formato digitale,  è stata apposta sull’originale  del  presente atto ai  sensi  dell’art.  24 del  D.lgs.

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici

del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.
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Area Trasformazione del Territorio

Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO 

Determinazione n. 28 del 11 novembre 2020

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania

FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e

6.8.3. - Approvazione – a   parziale rettifica e integrazione della determina del dirigente del Servizio  

Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 54 del 21 dicembre 2012, IG n. 2499 del

31 dicembre 2018 – dei nuovi elaborati contabili, costituenti la perizia di variante dell’intervento n.

14  Chiesa di San Pietro Martire - Riqualificazione ed adeguamento funzionale .  Approvazione  del

nuovo quadro economico dell’intervento, senza aumento dell’importo complessivo della spesa, e

affidamento al R.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. – AR Arte Restauro s.r.l. (mandante) dei maggiori

lavori per l’importo, al netto del ribasso del 35,666%, di € 5.262,67 oltre IVA al 10%. Presa d’atto del

rilascio  dell’autorizzazione sismica,  da parte  della Direzione generale per i LL.PP. e la protezione

civile U.O.D. – Genio civile di Napoli, in relazione ai lavori previsti in variante.

CUP B68I1200920003 - CIG 53445806EF

PROG. 11727/20

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1 del citato decreto

legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, vista

la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa:

COD. BIL. 05.01-2.02.01.10.999        G.P. 2020          CAP. 207431/1                  (IMP. 6404/20)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                    IL RAGIONIERE GENERALE

GESTIONE BILANCIO  

Data , 17/11/2020

sottoscritto digitalmente
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