
    

               

COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica  esistente

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  01 del 11/01/2024

Oggetto: Intervento di completamento attuazione Piano di rimozione e smaltimento amianto e rifiuti 
speciali, rinvenuti nel corso dei lavori del Primo stralcio funzionale del "Nuovo eco-quartiere a 
Ponticelli", Rigenerazione urbana dell’area comprendente i “bipiani” in via Isidoro Fuortes, 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR), "Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale 
pubblica". Approvazione ed affidamento dei lavori. Impegno di spesa.
CUP B61B21006280001

CIG A049686029 (CIG Accordo quadro lavori 94713938C1)
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica esistente, arch. Paola Cerotto,

Premesso che:
con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101,  
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre  
misure  urgenti  per  gli  investimenti”,  è  stato  approvato  il  Piano  Nazionale  per  gli  Investimenti 
Complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

 l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, prevede che “agli interventi ricompresi nel 
Piano […] si  applicano, in quanto compatibili,  le  procedure di  semplificazione e accelerazione,  le  
misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di  
ripresa e resilienza”.

 l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, introduce il  
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, cui assegna 
complessivi 2 miliardi di euro;

 il suddetto Programma “Sicuro, verde e sociale…” – correlato al PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde 
e transizione ecologica  -  Componente 3 -  Efficienza energetica e riqualificazione degli  edifici  –  è 
finalizzato  a  migliorare  l’efficienza  energetica  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica,  la  
resilienza  e  la  sicurezza  sismica,  nonché  la  condizione  sociale  nei  tessuti  residenziali  pubblici  
mediante un sistema di azioni congiunte;

 il DPCM del 15 settembre 2021 all’art. 2, comma 1, ha individuato i parametri ed ha ripartito tra le 
Regioni e le Province autonome, le risorse di cui al citato art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 
6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni, destinate a finanziare un Programma di 
Riqualificazione di Edilizia Residenziale Pubblica;

 secondo  la  Tabella  A  del  sopracitato  Decreto,  alla  Regione  Campania  sono  stati  destinati  € 
295.555.121,25 per l’attuazione del Programma di Riqualificazione di Edilizia Residenziale Pubblica;

 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 106 del 16 novembre 2021 è stato approvato il 
bando per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, a valere sul Fondo Complementare al  
PNRR - “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” - nel quale  
si  esplicitano  gli  interventi  da  ammettere  a  finanziamento,  tra  cui:  miglioramento  sismico  ed  
efficientamento  energetico  di  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica;  riqualificazione  degli  spazi  
pubblici, ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano 
di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

 a  seguito  di  candidatura  avanzata  da  questa  Amministrazione  Comunale  a  dicembre  2021,  tra  i  
progetti ammessi a finanziamento figura l’intervento denominato:“Nuovo eco-quartiere a Ponticelli” 
– CUP B61B21006280001 –, per un importo pari a € 23.766.451,02;

 al procedimento ed all’attuazione delle opere provvede il Comune di Napoli medesimo in qualità di  
soggetto beneficiario del suddetto finanziamento ed attuatore dell’intervento;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 21/04/2022 è  stato approvato il  Progetto di 
fattibilità  tecnica ed economica, redatto ai  sensi  dell’art.  23 del  d.lgs.  50/2016 e degli  artt.  17 e 
seguenti del d.P.R.207/2010, per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuovo ecoquartiere a 
Ponticelli”,  consistente  nella  definitiva  sistemazione  dell’area  occupata  dal  c.d.  Campo  Bipiani 
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mediante la realizzazione di un eco-parco di quartiere e la contestuale realizzazione di due nuovi  
edifici di edilizia residenziale pubblica, per complessivi 104 alloggi, per un importo complessivo pari a  
€ 23.766.451,02;

 con determinazione dirigenziale n.12 del 3 giugno 2022 (IG n. 900/2022) è stata indetta procedura  
aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento, tra gli altri, del  
servizio  di  ingegneria  ed  architettura  relativo  alla  redazione  della  progettazione  definitiva 
dell’intervento in questione;

Rilevato che

l’art.  26  comma 2  del  D.L.  50,  17  maggio  2022,  “Misure  urgenti in  materia  di  politiche  energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali  
e di crisi  ucraina” (c.d. Decreto aiuti), convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, prevede che “in  
relazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data  di  
entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022, ai fini 
della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23,  
comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente  
comma...”;

l’art.  34 comma 1 del  D.L.  n.  115 del  2022 del  9 agosto 2022 “Misure urgenti in materia di  energia,  
emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, (c.d. Decreto aiuti bis) ha inserito all’art. 26 del su citato 
D.L. 50, 17 maggio 2022, il comma 7 quater,  il quale prevede che il Fondo per l’avvio di opere indifferibili,  
di cui al comma 7 del medesimo art. 26, è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, suddiviso in  
sei annualità a partire dall’anno 2022, nella misura indicata al medesimo comma. Tale incremento risulta  
pari a 900 milioni (€) per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR 
(PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 1º luglio 2021, n. 101, relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50, 17 maggio 2022 (18 maggio 2022) e fino al 31  
dicembre 2022, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  333 del  28  giugno 2022,  la  Regione Campania,  in  conformità  al  
suddetto art.  26,  comma 2,  del  D.L.  50,  17  maggio  2022,  ha  proceduto  entro  il  31  luglio  2022,  alla  
approvazione del Prezzario regionale dei lavori pubblici, anno 2022, aggiornamento infrannuale;

con nota prot. n. PG/2022/439031 del 7 settembre 2022 l’Unità Operativa competente sul finanziamento  
di  cui  si  tratta della  Regione Campania  – ai  sensi  dell’art.  26 comma 2 del  D.L.  50,  17 maggio 2022, 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli  
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. Decreto aiuti), convertito con  
Legge n. 91 del 15 luglio 2022, e dell’art. 34 comma 1 del D.L. n. 115 del 2022 del 9 agosto 2022 “Misure  
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, (c.d. Decreto aiuti bis) che 
ha inserito all’art. 26 del su citato D.L. 50, 17 maggio 2022, il comma 7 quater – ha richiesto di procedere 
all’eventuale aggiornamento del quadro tecnico economico dell'intervento, mediante una comparazione 
tra i costi massimi ammissibili per l'edilizia residenziale pubblica  di cui alla delibera di G.R. n. 279/2019, 
adottati per il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica e gli aumenti di costi  
unitari registrati nell'anno 2022 per interventi analoghi, ed al tempo stesso individuare un lotto funzionale  
realizzabile nei limiti del contributo già assegnato;

per tale motivo si è provveduto a stimare l’aumento dovuto all’incremento dei costi dei materiali secondo 
quanto innanzi descritto, determinando la necessità di un importo aggiuntivo pari ad € 11.793.796,10 per 
un importo complessivo del QTE pari ad € 35.560.247,18, suddividendo il progetto in due distinti stralci 
funzionali aggiornando il quadro economico dell’intervento, come di seguito:
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-   un primo lotto (Lotto 1) da realizzare sull’area libera a nord della via Isidoro Fuortes, che prevede la  
realizzazione di un primo edificio per alloggi di edilizia residenziale pubblica, parcheggio interrato, servizi  
alla residenza e aree a verde e permeabili, a valere sull’importo di finanziamento già assegnato;

-  un secondo lotto (Lotto 2), che prevede la realizzazione di un secondo edificio con alloggi di edilizia  
residenziale pubblica, servizi alla residenza, parcheggio interrato, aree a verde pertinenziali e un micro-
parco di  quartiere,  da realizzare  a successivamente alla  demolizione dei  prefabbricati del  c.d.  Campo 
bipiani, a valere sull’importo di finanziamento aggiuntivo richiesto.

con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 29 settembre 2022 si è approvato in linea tecnica il  
progetto complessivo relativo ai due lotti funzionali determinati secondo le indicazioni fornite con la nota  
della  Regione  Campania  innanzi  menzionata,  per  un  importo  aggiornato  dell’intervento  pari  a  € 
35.560.247,18, come ivi riportato, e con la medesima deliberazione è stato approvato in linea tecnica ed  
economica il progetto aggiornato relativo ad un lotto autonomo e funzionale (Lotto 1), la cui copertura  
finanziaria risultava interamente contenuta nell’ambito del finanziamento inizialmente assegnato a valere  
sul Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di importo pari a € 23.766.451,02;

con determina n. 33 del 3 novembre 2022, registrata all’indice generale al n. 2207 in data  21 novembre  
2022,  a  seguito  d  espletamento  della  gara  di  rilevanza  europea,  è  stata  approvata  la  proposta  di  
aggiudicazione  per  l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  relativo  alle  attività  di  
progettazione definitiva ed esecutiva, accorpate in un unico livello ai sensi dell’art. 23 co. 4 del d.lgs.  
50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per la direzione dei lavori e  
il  coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione per  l'intervento di  cui  si  tratta,  in  favore del 
Raggruppamento Temporaneo SAB s.r.l. (mandataria), EXID s.r.l., AR Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l.  
(mandanti), con sede in Perugia, che ha offerto il ribasso del 38,33%, poi perfezionata  con disposizione 
dirigenziale n. 7 del 20 gennaio 2023 (DISP/2023/0000857), all’esito delle verifiche circa il possesso dei  
requisiti di ordine generale e speciale previsto dalla normativa vigente;

Rilevato che

al  fine  di  provvedere  correttamente  alla  progettazione  definitiva  dell'intervento  sono state  condotte 
approfondite indagini sul sito oggetto di intervento ed in particolare sono state effettuate due distinte 
campagne di indagini:

- la prima campagna di indagini, affidata ad operatore specializzato, eseguita a giugno 2022 a seguito  
dell'approvazione  della  determina  n.14  del  06.06.2022,  è   consistita  nella  esecuzione  di  sondaggi 
geognostici, geotecnici,  sismici, idrogeologici, ambientali, archeologici preliminari e nella redazione della  
relazione geologica;

- successivamente alle risultanze ambientali  ottenute da tale campagna di indagini è stato necessario  
avviare,  a  settembre  2022,  le  procedure  operative  e  amministrative  disposte  dall’art.  242  del  D.Lgs. 
152/2006 e che per tale motivo, con determina n. 32 del 26.10.2022, si è impegnata la spesa per dare 
avvio ad una seconda campagna di indagini;

- questa seconda campagna, eseguita ad aprile 2023, consistente in sondaggi effettuati in più punti dei  
lotti interessati, secondo il piano di caratterizzazione ambientale approvato con Decreto dirigenziale della  
Regione Campania n. 64 del 20.02.2023, a seguito di conferenza di servizi  tra enti preposti a controlli  
ambientali  e  sotto  il  diretto  controllo  dell’ARPAC,  non  ha  evidenziato  contaminazione  del  suolo  da  
amianto;

in  data  9  febbraio  2023  è  stato  dato  avvio  in  via  d’urgenza  al  servizio  di  redazione  del  progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016, ed al servizio relativo 
al  rilievo  del  tracciato  del  manufatto  fognario  c.d.  collettore  di  Levante,  affidato  al  predetto RTP 
aggiudicatario;
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Dato atto che:

con deliberazione n. 47 del 02/03/2023 la Giunta comunale, coi poteri del Consiglio, ha deliberato, tra 
l’altro, la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 esercizio provvisorio 2023 della dotazione degli 
stanziamenti riferiti all’intervento di che trattasi, iscrivendo negli esercizi finanziari  ivi riportati le quote 
gravanti su ciascuna annualità sia nella parte entrata che nella parte spesa, per un importo complessivo di  
€ 35.560.247,18;

le indagini effettuate sul sito oggetto di intervento ed il rilievo del collettore di Levante, hanno evidenziato  
un tracciato diverso da quello rappresentato nella cartografia di massima trasmessa dal Servizio Ciclo  
Integrato delle Acque; pertanto, si è reso necessario modificare l’impianto plani-volumetrico del progetto, 
relativamente a quanto previsto nel Lotto Nord, rispetto all’impostazione contenuta nei grafici del PFTE, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21 aprile 2022  ed aggiornato con delibera  di  
Giunta Comunale n.359 del 29 settembre 2022;

per  quanto  sopra  rappresentato,  il  gruppo  di  progettazione,  sentito  il  RUP,  ha  ritenuto  necessario  
suddividere la  redazione del  progetto esecutivo in due distinti stralci  funzionali,  dei  quali  il  primo da  
avviarsi nel Lotto nord, mentre il  secondo relativo alla effettiva realizzazione degli  edifici e delle aree 
esterne sia del Lotto Nord, sia del Lotto sud;

con  deliberazione  di  G.C. n.  193  del  08/06/2023 si  è  preso  atto  del  DM  del  18  novembre  2022  del 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  recante  “Approvazione  degli  interventi  e  assegnazione  delle  
risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili  (pubblicato in GU n.278 del 28-11-2022), Allegato 2, 
con il quale è stato assegnato in via definitiva a valere sul Piano degli Investimenti Complementari al PNRR  
(PNC), il finanziamento del fabbisogno integrativo richiesto, pari ad €11.793.796,10, che pertanto risulta 
essere  pari  ad  € 35.560.247,18,  che trova copertura  sul  Fondo Complementare  al  Piano Nazionale  di  
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti” -  Programma “Sicuro, verde e sociale:  
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”;

Tenuto conto che :
con determina dirigenziale n. 9 del 9/11/2022 del Servizio Tecnico del Patrimonio, registrata all’indice gene-
rale al n. 808977 in pari data, si proceduto ad indire una gara con procedura aperta da aggiudicarsi secondo 
il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 2, del citato decreto, per l’affidamento di n. 23 lotti di lavori e lavori in appalto integra -
to, attraverso lo strumento dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con un unico  
operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo di € 465.000.000,00 oltre IVA
i 23 Lotti, raggruppati in quattro cluster, hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori e di lavori in appalto inte -
grato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o 
efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale;  
con determinazione dirigenziale n. E1135/2023 n. 5 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio, reg. al 
n. DETDI/2023/180, è stata approvata la proposta di aggiudicazione per il Lotto ERP_2 afferente al Cluster 1 
“Nuova realizzazione e riqualificazione immobili ERP”, in favore della impresa COBAR SpA, con sede legale 
sede legale in Altamura (BA) in Via Selva n.101, Codice Fiscale e Partita IVA 06605700720, tel. 080.3103067, 
Rappresentante Legale/Amministratore Unico della società sig. Barozzi Vito Matteo nato il 18/09/1957 ad 
Altamura (BA);
con determinazione  del Servizio Edilizia  Residenziale Pubblica e Nuove centralità n. 20 del  26/06/2023, 
sono stati affidati – ai sensi e per gli effetti dell’art. 157, co. 1, del Codice dei Contratti e in conformità alle  
Linee Guida, e come espressamente previsto dal bando di gara – i servizi di direzione lavori, contabilità e 
del  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in favore del Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti SAB s.r.l.  (mandataria), EXID s.r.l.,  AR Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l.(mandanti) C.F e 
P.IVA: 01834920546, per l’importo di aggiudicazione (al netto del ribasso d’asta offerto del 38,33%) di  € 
468.921,68, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge per un totale di  € 594.967,83, 
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impegnati sul FPV 2023, capitolo di spesa 252413 imp. n. 3020/2022 in data 26/06/2023;

con determinazione dirigenziale del  Servizio  Edilizia  Residenziale Pubblica e Nuove Centralità  n.  22 del  
26/06/2023,  reg.  all’I.G.  al  n.  1255  in  data  28/06/2023,  ai  fini  di  procedere  all’immediato  avvio 
dell’esecuzione di un primo stralcio funzionale consistente in attività di cantierizzazione, pulizia dell’area, e 
ripristino  dell’area  a  nord  della  via  Isidoro  Fuortes  mediante   demolizione  e  trasporto  a  rifiuto  di  un  
massetto in calcestruzzo esistente, sono stati affidati alla impresa COBAR S.p.A.,  aggiudicataria del citato 
Accordo  Quadro,  i  lavori  del  Primo  stralcio  funzionale  del  Nuovo  eco-quartiere,  per  la  la  somma 
complessiva di  € 492.394,25 di cui  € 445.905,75  per lavori al netto del ribasso offerto pari al 15%, ed  € 
46.488,50 oltre IVA al 10% pari ad  € 49.239,42,  sul capitolo di spesa 252413, Bil. 2023, imp. n. 3036 del 
28/06/2023;

Tenuto conto che:

- in data 28 giugno 2023 è stato sottoscritto con la impresa aggiudicataria COBAR S.p.A., il Verbale di avvio  
in via d’urgenza del su citato Accordo Quadro , di cui all’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,  Lotto ERP_2 
afferente al Cluster 1;

- in data 29 giugno 2023 il DL indicato dal RTP SAB s.r.l. (mandataria), EXID s.r.l., AR Project soc.coop., DODI 
MOSS S.r.l.(mandanti),  aggiudicatario della  gara di progettazione definitiva/esecutiva, con opzione della 
Direzione dei lavori e CSE, su autorizzazione della stazione appaltante, ha proceduto alla consegna dei lavori 
di cui al Primo stralcio funzionale del Nuovo eco-quartiere a Ponticelli alla impresa esecutrice COBAR S,.p.A.  
dando avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza (ex art. 32 co. 13 del d.lgs. 50/2016);

- a seguito  della consegna dei lavori, l'impresa esecutrice con nota trasmessa a mezzo PEC in data 10 luglio 
2023, ha segnalato la presenza di rifiuti vari non immediatamente identificabili e potenzialmente pericolosi  
sul soprassuolo, allegando documentazione fotografica;

-  in  data  28  luglio  2023  il  Direttore  dei  Lavori  alla  presenza  del  direttore  tecnico  ed  operativo  e 
dell’Assistente operativo di cantiere, constatava quanto segnalato dalla impresa esecutrice, provvedendo a  
redigere apposito verbale con allegata documentazione fotografica, dandone comunicazione al RUP arch. C.  
Montella;

- in data 7 agosto 2023 l’impresa esecutrice ha trasmesso al Direttore dei Lavori il preventivo di spesa ai fini  
della classificazione e caratterizzazione dei rifiuti speciali rinvenuti;

- in data 8 agosto 2023, previa autorizzazione del RUP, la Direzione lavori ha emesso Ordine di servizio n.1 
con  il  quale  si  è  richiesto  alla  impresa  appaltatrice  di  provvedere  alla  caratterizzazione  dei  rifiuti  
concedendo una proroga di 30 gg. rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori  relativi al  Primo 
stralcio funzionale del Nuovo eco-quartiere a Ponticelli;

- in data 18 agosto 2023 l’impresa appaltatrice ha trasmesso i primi risultati dei campionamenti e relative 
analisi confermando la presenza di materiali pericolosi ed inquinanti, tra i quali amianto;

- tali rifiuti non erano emersi durante la campagna di saggi effettuate per le caratterizzazioni dei terreni  
eseguite  sia  a  giugno  2022  dalla  società  affidataria  Ambiente  e  Territorio  s.r.l.,  sia  nell’ambito  delle  
successive indagini relative al “Piano di caratterizzazione ambientale” (approvato con decreto dirigenziale  
della Regione Campania n. 64 del 20/02/2023 a seguito di conferenza dei servizi convocata dall’Autorità  
regionale preposta), nell’ambito della procedura attivata a settembre 2022 ai sensi dell’all’art. 242 del T.U.  
Ambiente, ed eseguite dalla società Natura srl, in contraddittorio con l’ente di controllo – ARPAC ad aprile  
2023;

- a seguito dei primi risultati delle caratterizzazioni dei campionamenti del materiale rinvenuto, la Direzione 
dei lavori in data 20 agosto 2023 ha ordinato all’impresa l’immediata sospensione dei lavori;

- in data 12 settembre 2023 il  Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in esecuzione, previo  
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accertamento della copertura economica necessaria nel quadro tecnico economico, e previa autorizzazione  
del RUP, ha ordinato alla impresa appaltatrice dei lavori del Nuovo eco-quartiere, l’esecuzione delle attività  
di  messa  in  sicurezza  delle  aree,  ovvero  delle  zone  dove  si  presentavano a  vista  materiali  contenenti  
amianto,  riportandone  la  posizione  su  apposita  planimetria,  anche  a  tutela  della  pubblica  e  privata 
incolumità;

- in data 20 settembre 2023 l’impresa appaltatrice ha comunicato alla DL ed al RUP l’avvenuta messa in  
sicurezza dell’area di cantiere;

- in data 21 settembre 2023 la impresa ha trasmesso alla DL ed al RUP gli ulteriori risultati delle analisi e  
delle caratterizzazioni dei rifiuti speciali rinvenuti, dai quali è stato confermato che alla prevalente quantità  
del materiale oggetto di caratterizzazione è stato attribuito il codice CER  170503 - terra e rocce, contenenti  
sostanze pericolose;

- in data 03 ottobre 2023 la impresa ha trasmesso, a completamento delle indagini finalizzate alla avvenuta 
caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti, la Relazione tecnica di campionamento;

- in data 04 ottobre 2023, la DL ha trasmesso il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)  dei Lavori inerenti 
il  Primo  stralcio  funzionale  del  Nuovo  eco-quartiere  a  Ponticelli ,  come  aggiornato  dai  progettisti 
aggiudicatari della gara di progettazione dalle prescrizioni del caso, a tutela della incolumità e della salute 
dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

Tenuto conto altresì che:

- in data  13 ottobre 2023 il  Direttore dei lavori  ha trasmesso la documentazione relativa alla perizia di 
variante in corso d’opera, ai sensi  106 co. 1 lett. c), punto 1), del D.lgs. 50/2016 (vigente per l’appalto in 
esame finanziato dal Piano Complementare al PNRR – PNC), dei Lavori relativi  al Primo stralcio funzionale 
Nuovo eco-quartiere a Ponticelli, resasi necessaria per procedere alle attività di redazione ed attuazione del  
piano  di  rimozione  e  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  pericolosi  codice  CER  170503,  costituita da  una 
Relazione descrittiva, con allegata documentazione fotografica e planimetrica, dalle analisi dei nuovi prezzi,  
e dal computo metrico estimativo delle attività;

con  determinazione  dirigenziale  n.  15  del  18  ottobre  2023  del  Servizio  Edilizia  residenziale  pubblica 
esistente, registrata all’I.G. 2036 in data 31/10/2023, si è approvata la perizia di variante in corso d’opera 
per la “Redazione e attuazione del Piano di rimozione e smaltimento materiali e rifiuti speciali pericolosi  
codice CER  170503”,  rinvenuti nel corso di detti lavori di realizzazione  del Primo stralcio funzionale dei 
lavori, redatta e trasmessa dal DL, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c), punto 1), D.lgs. 50/2016 , ed il quadro 
economico dell’intervento è stato approvato come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO

Voci di spesa IMPORTO

 A LAVORI

a.1.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 1 € 445.905,75

a.1.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 1 € 46.488,50

      A1 TOTALE lavori stralcio 1  € 492.394,25

a.2.1 Lavori variante art. 106 co. 1 lett. c), punto 1), D.lgs. 50/2016  € 116 052,00

a.2.1 Oneri sicurezza Lavori variante  € 3.481,56

  A2 Totale Lavori variante € 119.533,56

  A1+A2 Lavori stralcio 1 + Lavori variante stralcio 1 € 611.927,81

a.3.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 2 € 23.870.734,45
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a.3.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 2 € 157.887,80

 A3 TOTALE lavori stalcio 2               € 24.028.622,25

A TOTALE A LAVORI STRALCIO 1 + STRALCIO 2 € 24.640.550,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1.1 Realizzazione e manutenzione urbanizzazioni primarie -  

comprensivo di  IVA stralcio 1
€ 90.000,00

b.1.2 Rilievi, accertamenti e indagini + CPA+IVA  stralcio 1 + stralcio 2 € 400.000,00

b.1.3 Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento - stralcio 1 € 142.374,62

Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento –compresa IVA  variante stralcio 1

€ 5.976,68

b.1.4 Incentivi  spese  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016  incl.  oneri  
Riflessi e IRAP stralcio 1 + stralcio 2 € 276.597,01

b.1.5 Incentivi variante spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 incl. oneri 
Riflessi e IRAP stralcio 1 € 2.240,21

B1.6 Spese tecniche generali  (progettazione definitiva,  esecutiva,  CSP, 
Direzione lavori, CSE, verifica progettazione e collaudi)+ CPA + 
IVA  stralcio 1 + stralcio 2

€ 2.122.882,27

b.1.7 Spese  tecniche  generali  variante  stralcio  1 (DL,  CSE,  prog. 
Variante,  contab.,  regol.  esec.  Incl.  Cassa e IVA)  al  netto del 
ribasso

€ 17.794,25

b.1..8 Economie di gara spese tecniche generali di cui alla voce b.1.5 € 476.337,13

b.1.9 Economia gara lavori  stralcio 1 € 78.689,25

b.1.10 Economia gara IVA lavori stralcio 1 € 7.868,93

b.1.11 Economia gara lavori  stralcio 2 € 4.212.482,55

b.1.12 Economia gara IVA lavori  stralcio 2 € 421.248,26

b.1.13 IVA lavori (10%) - stralcio 1 (A1) € 49.239,42

b.1.14 IVA lavori variante ed oneri sicurezza (22%) stralcio 1 (A2) € 26.297,38

b.1.15 IVA lavori (10%) - stralcio 2 € 2.402.862,22

b.1.16 Allacciamenti  ai  pubblici  servizi   e  superamento  di  eventuali 
Interferenze ai sensi ai sensi  dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 E 6 
del codice - stralcio  2

€ 186.806,94

b.1.17 TOTALE B Somme a disposizione € 10.919.697,12

b.1.18 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 35.560.247,18

Rilevato che:
- La suddetta perizia di variante in corso d’opera dei lavori inerenti il Primo stralcio funzionale del Nuovo 
eco-quartiere a Ponticelli, approvata a ottobre 2023, prevedeva la rimozione dei n. 24 cumuli rinvenuti e  
delle superfici di terreno ad essi immediatamente limitrofo, per una estensione ciascuna di 9 mq e per una  
profondità di 20 cm dal p.c.  Tale quantità trovava giustificazione in quanto, ad esito dei prelievi e delle 
caratterizzazioni eseguite ad agosto 2023, anche nei terreni immediatamente limitrofi ai cumuli venivano 
rinvenute polveri di amianto;
- in data 18/10/2023, la ditta sub-affidataria munita dei requisiti richiesti, per l'espletamento delle attività di  
rimozione  rifiuti  speciali  pericolosi  codice  CER  170503,  presentava  alla  competente  UOSD  Lavoro  -  
Dipartimento di prevenzione – distretto  ASL 32-33 il “Piano di Lavoro”, acquisito al Prot. n. 260215. Nel  
corso dell’istruttoria, la medesima UOSD della ASL ha richiesto integrazioni al Piano di Lavoro presentato, 
ed  in  particolare  l’adeguamento  della  planimetria  con  l’estensione  delle  aree  inizialmente  previste  da  
bonificare, come innanzi descritto, fino a definire tre macro-aree rettangolari (Area 1, Area 2 ed Area 3) 
come da planimetria aggiornata approvata;
- in data 23/10/2023 la impresa esecutrice COBAR ha comunicato di aver stipulato con la impresa CALL 
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s.r.l.,  con  sede  legale  in  Sant’Anastasia  (NA),  munita  dei  requisiti  del  caso  (iscrizione  all’Albo  gestori 
ambientali  Categoria 10 B classe D), il  contratto di sub-affidamento di parte delle attività previste dalla 
citata perizia di variante;
- con disposizione dirigenziale n. 15 del 31/10/2023, l’Amministrazione Comunale ha preso atto del sub 
affidamento di talune attività inerenti la attuazione del Piano di rimozione e smaltimento alla impresa CALL  
s.r.l.;
- nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla preposta Unità della ASL venivano indicate le modalità operative  
di attuazione del Piano di Lavoro di rimozione e smaltimento per fasi di intervento, a partire dalla messa in  
sicurezza delle aree individuate mediante barriere mobili, per poi autorizzare progressivamente le attività di  
rimozione relative a singole sub-aree;
- pertanto, in data 23/11/2023 si è svolto un sopralluogo sull’area di intervento, da parte dell’Organo di  
vigilanza  della  ASL,  volto ad accertare la  regolarità delle  disposizioni  di  sicurezza adottate per l’Area 1  
consistenti nella  apposizione di  barriere,  e  verificare  le  condizioni  per  procedere alla  approvazione ed  
attuazione del Piano presentato. Il sopralluogo si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di collaudo 
con il quale si è attestato l’esito favorevole delle attività ed opere provvisorie di messa in sicurezza, con la  
disposizione di avviare la rimozione di terreno frammisto a fibre di amianto relativamente ad una sub-area 
compresa nell’“Area 1”  per una estensione di mq 300 “sub-area A1” ed una profondità dal p.c. di – 30 cm  
(rispetto ai 20 cm stimati nella variante approvata a ottobre 2023);
-  in  data  24/11/2023  la  UOSD della  ASL  ha  emesso  N.O.  prot.  n.  0296568/u  a  procedere  all’avvio 
dell’attuazione  del  Piano  di  Lavoro,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  delle  disposizioni  dell’Organo  di 
vigilanza, descritte nel suddetto verbale del 23/11/2023;
-  in  data  27/11/2023,  come  da  O.d.S.  del  Direttore  dei  lavori,  sono riprese  le  attività  di  rimozione  e 
smaltimento secondo il Piano di Lavoro approvato e secondo le indicazioni dettate dalla stessa UOSD nel 
verbale  di  sopralluogo  del  23/11/2023  e  pertanto  limitate  alla  sola  sub-AREA  1  (di  300  mq)  come 
individuata nella planimetria riportante le zone di amianto, e per una profondità di cm 30 al di sotto del  
p.c.;
-nel  corso delle  attività,  in data 4/12/2023 si  è tenuto un ulteriore sopralluogo della  preposta unità di  
vigilanza della ASL,  che ha disposto, con il verbale redatto in pari data, la messa in sicurezza della sub-area 
di 50 mq compresa nella Area 1, dove sono stati individuati  frammenti di MCA, provvedendo a disporre lo  
“scotico” (ovvero scavo e rimozione) di terreno per 30 cm di profondità al di sotto del p.c, e di proseguire  
per i restanti circa 250 mq anch’essi compresi nella sub-Area 1 (come da verbale del 23/11/2023);
- in data 11/12/2023 è pervenuta alla direzione lavori, ed al RUP, la comunicazione della impresa esecutrice  
COBAR con la quale ha rappresentato di aver proceduto a quanto disposto dall’Organo di vigilanza della ASL 
con i predetti verbali del 23/11/2023 e del 4/12/2023, ovvero alla rimozione del terreno frammisto a fibre  
di MCA nella sub-area 1 indicata pari a mq 300 per la profondità prescritta di cm 30 da p.c., e di aver  
esaurito le previsioni contrattuali previste con la citata perizia di variante approvata ad ottobre 2023 da  
questa Amministrazione comunale,  anzi  che le  attività eseguite sino a tale data hanno comportano un  
incremento delle quantità stimate;
- la impresa esecutrice ha quindi proceduto allo sola messa in sicurezza, mediante apposizione di barriere  
mobili, sulle altre macro-aree – Area 1 ed Area 2 – individuate con il Piano di lavori approvato;
- in data 15 dicembre 2023 il Direttore dei lavori ha pertanto proceduto alla emissione di ordine di servizio  
con il quale sono state totalmente sospese le attività;

Rilevato altresì che:
il  rinvenimento  dell’amianto  e  del  terreno  ad  esso  frammisto,  oltre  a  non  essere  visibile  alla  data  di  
consegna dei lavori del Primo stralcio funzionale (29/06/2023), in quanto prevalentemente occultato al di  
sotto del terreno, non era mai emerso dalle due accurate campagne di indagini: la prima eseguita a giugno  
2022  consistente  in  sondaggi  geognostici  ed  analisi  ambientali,  propedeutiche  alla  progettazione 
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dell’intervento Nuovo eco-quartiere a Ponticelli;  e  la  seconda campagna di  indagini  eseguita  ad aprile  
2023,  sotto  il  controllo  della  preposta  unità  dell’ARPAC,  nell’ambito  del  Piano  di  caratterizzazione  
ambientale  previsto dalla  procedura di  cui  all’art.  242 del  D.lgs.  152/2006.  Ciò costituisce  pertanto un 
evento  imprevisto  ed  imprevedibile,  per  il  quale  si  è  reso  necessario  redigere  questo  progetto  di 
completamento del Piano di rimozione e smaltimento secondo le su elencate diposizioni dell’Organo di  
vigilanza della ASL preposta;
-  tale  rinvenimento,  pertanto,  è  stato  riscontrato  soltanto  in  ragione  di  specifiche  circostanze,  tutte 
impreviste e imprevedibili  che necessitano della redazione del presente progetto di completamento del  
Piano di rimozione e smaltimento;

Considerato che:
- per tutto quanto sopra esposto, il Direttore dei lavori, per conto ed a firma anche del RTP aggiudicatario  
che lo ha indicato –  SAB - Ar Project - Exid - Dodi Moss – ha trasmesso in data 10/01/2024 il progetto  
dell’Intervento di completamento del Piano di rimozione e smaltimento amianto e rifiuti speciali rinvenuti  
nel corso dei lavori del Primo stralcio funzionale del Nuovo eco-quartiere, composto dagli elaborati allegati 
alla presente determinazione, corredato da una Relazione esplicativa e da elaborati grafici ed economici;
- si è reso necessario procedere alla redazione di n. 4 analisi Nuovi prezzi, i quali soni stati sottoposti ed 
accettati dalla impresa esecutrice COBAR, affidataria dei su citati Lavori del Primo stralcio funzionale del 
Nuovo eco-quartiere  a  Ponticelli,  mediante  Atto di  sottomissione,  e  di  n.  2  Analisi  nuovi  prezzi  per  il  
conferimento e smaltimento a discarica  di altri rifiuti;
- la modalità operativa disposta dalla preposta unità della ASL – ovvero di procedere per fasi progressive di 
scavo al fine di accertare, mediante sopralluoghi dell’Organo di vigilanza, la effettiva necessità di asportare  
porzioni  di  terreno  compreso  nelle  macro-aree  individuate  con  il  “Piano  di  lavoro,  rimozione  e 
smaltimento”  – ha reso necessario prevedere un sistema di contabilità “a misura”, rilevando le quantità a 
seguito degli accertamenti del caso, condotti e da condurre, da parte del suddetto Organo di Vigilanza e  
della direzione lavori;

Atteso che:
-  per  le  anzidette  motivazioni,  le  attività  del  Piano  di  rimozione  e  smaltimento  in  premessa  risultano  
sospese, e ciò costituisce un impedimento alla prosecuzione dei lavori del Nuovo eco-quartiere a Ponticelli,  
mettendo in tal modo a rischio il  raggiungimento della prossima milestone – indicata nel l’Avviso per la 
selezione dei progetti da ammettere a finanziamento (a valere sulle risorse assegnate alla Campania dal 
DPCM 15 settembre 2021) di cui al decreto dirigenziale della Regione Campania n. 106 del 16 novembre 
2021,  nell’ambito  del  “Programma  Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione  dell’edilizia  residenziale  
pubblica”,  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  lett.  c)  al  punto  13,  D.L.  6  maggio  2021,  n.  59  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” –  che prevede l’esecuzione del  
50% dei lavori entro il 31 dicembre 2024 ;
- il de-finanziamento dell’intervento, come aggiornato ad € 35.560.247,18, comporterebbe una occasione 
mancata  per  la  attesa  riqualificazione  di  tale  area  urbana,  nella  quale  risiedono  nuclei  familiari  in  
prefabbricati inidonei, nonchè precluderebbe la possibilità di realizzare un insediamento residenziale ad  
elevata prestazione di riasparmio energetico ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili e recupero di risorse  
idriche, integrato ad aree a verde e permeabili,  in grado di contribuire alla mitigazione degli  effetti del  
cambiamento climatico nelle are eurbane;

Vista

la nota prot. n. PG/2024/34133  del 11/01/2024 con la quale il RUP arch. Concetta Montella ha autorizzato 
la approvazione dell’Intervento di completamento attuazione Piano di rimozione e smaltimento amianto e  
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rifiuti  speciali,  rinvenuti  nel  corso  dei  lavori  del  Primo  stralcio  funzionale  del  "Nuovo  eco-quartiere  a  
Ponticelli",  Rigenerazione urbana dell’area comprendente i  “bipiani”  in  via  Isidoro Fuortes,  a valere  sul 
PIANO  DEGLI  INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI  (PNC)  AL  PIANO  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR),  
"Programma  Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione  dell'edilizia  residenziale  pubblica",  il  cui  progetto, 
acquisito in data 10 gennaio 2024, al PG/2024/32253, è stato redatto dal direttore dei lavori, e sottoscritto 
dal RTP aggiudicatario SAB s.r.l. (mandataria), EXID s.r.l., AR Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l. (mandanti); 
con prezzi accettati dalla impresa COBAR s.p.a., che ha offerto il medesimo ribasso presentato in sede di  
gara di Accordo quadro lavori;

Dato atto:

che l’importo necessario per la copertura della spesa di detto intervento, al netto del ribasso offerto dalla  
impresa esecutrice e del ribasso offerto dal RTP aggiudicatario della DL e CSE, è pari ad € 2.053.420,55 
incluse  somme  a  disposizione,  e  trova  copertura  finanziaria  nel  quadro  economico  sopra  riportato,  
approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente con 
determina n. 15 del 18 ottobre 2023, reg. all’I.G. al n.  2036 in data 31.10.2023, ed in particolare nella  
modifica delle voci  b.1.11 “Economia gara lavori  stralcio 2” e b.1.12” Economia gara IVA lavori  stralcio 2” ,  
come dalla seguente rimodulazione del QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO

Voci di spesa IMPORTO

 A LAVORI

a.1.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 1 € 445.905,75

a.1.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 1 € 46.488,50

      A1 TOTALE lavori stralcio 1  € 492.394,25

a.2.1 Lavori variante art. 106 co. 1 lett. c), punto 1), D.lgs. 50/2016  € 116 052,00

a.2.1 Oneri sicurezza Lavori variante  € 3.481,56

  A2 Totale variante € 119.533,56

a.3 Completamento Lavori di Bonifica e Smaltimento € 1.475.824,16

  A1+A2 Lavori stralcio 1 + Lavori variante + Completamento € 2.087.751,97

a.3.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 2 € 23.870.734,45

a.3.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 2 € 157.887,80

 A3 TOTALE lavori stralcio 2               € 24.028.622,25

A TOTALE COMPLESSIVO (stralcio 1+variante+completamento+stralcio2) € 26.116.374,22

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1.1 Realizzazione e manutenzione urbanizzazioni primarie -  

comprensivo di  IVA - stralcio 1
€ 90.000,00

b.1.2 Rilievi, accertamenti e indagini + CPA+IVA  stralcio 1 + stralcio 
2

€ 400.000,00

b.1.3 Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento - stralcio 1 € 142.374,62

b.1.3.1 Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento –compresa IVA - variante stralcio 1

€ 5.976,68

b.1.3.2 Imprevisti su  Lavori di bonifica e smaltimento (compreso iva) – 
completamento lavori (bonif. e smal.)

€ 54.015,16

b.1.3.3 Oneri  di  discarica (compreso iva) -  lavori  di completamento 
(bonif. e smal.)

€ 230.000,00

b.1.4 Incentivi  spese  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016  incl.  oneri  
Riflessi e IRAP stralcio 1 + stralcio 2 € 276.597,01

b.1.5 Incentivi  variante spese  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016  incl. 
oneri  Riflessi e IRAP stralcio 1 € 2.240,21

b.1.5.1 Incentivi  completamento lavori  (bonif. e smal.) spese tecniche 
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art. 113 Dlgs 50/2016 incl. oneri  Riflessi e IRAP € 21.159,17
b1.6 Spese tecniche generali (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, 

Direzione lavori, CSE, verifica progettazione e collaudi)+ CPA + 
IVA  stralcio 1 + stralcio 2

€ 2.122.882,27

b.1.7 Spese  tecniche  generali  variante  stralcio  1 (DL,  CSE,  prog. 
Variante, contab., regol. esec. Incl. Cassa e IVA) al netto del 
ribasso

€ 17.794,25

b.1.7.1 Spese Progettazione-Direzione lavori_CSE_CSP_stime-misure e 
contabilità al netto del ribasso al 33% (incl cassa ed iva) -lavori 
di completamento (bonif. e smal.)

€124.739,63

b.1..8 Economie di gara spese tecniche generali di cui alla voce b.1.5 € 476.337,13

b.1.9 Economia gara lavori  stralcio 1 € 78.689,25

b.1.10 Economia gara IVA lavori stralcio 1 € 7.868,93

b.1.11 Economia gara lavori  stralcio  2 compreso IVA € 2.345.827,35

 b.1.12 Economia gara IVA lavori  stralcio 2 234.582,77

b.1.13 IVA lavori (10%) - stralcio 1 (A1) € 49.239,42

b.1.14.1 IVA lavori variante ed oneri sicurezza (22%) - stralcio 1 (A2) € 26.297,38

b.1.14.2 IVA lavori (10%) - completamento lavori (bonif. e smal.) € 147.582,42

b.1.15 IVA lavori (10%) - stralcio 2 € 2.402.862,22

b.1.16 Allacciamenti  ai  pubblici  servizi   e  superamento  di  eventuali 
Interferenze ai sensi ai sensi  dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 E 6 
del codice - stralcio  2

€ 186.807,09

b.1.17 TOTALE B Somme a disposizione € 9.443.872,96

b.1.18 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 35.560.247,18

che, degli importi indicati nel sopra riportato quadro economico, risultano già impegnate le voci della 
tabella sotto indicata per l’importo complessivo di € 3.406.406,36

Capitolo Spesa/art Voce del Q.E Annualità N. Impegno Importo Pagato

252413 b.1.2 2022 2678 €  137.618,72 € 135.110,79
252413 b.1.2 2022 FPV 2740 €    11.417,10 € 11.417,10
252413 b.1.2 2022 FPV 4880 €    19.253,60 € 5.519,78
252413 b.1.2 2022 FPV 6734 €   40.846,30
252413 b.1.6 2022 FPV 5099 € 767.658,34
252413 b.1.6 2022 FPV 303 €  435.490,83
252413 b.1.6 2022 FPV 304 €  369.792,72
252413 b.1.6 2023 FPV 3020    € 594.967,83

252413 b.1.6. 2023 3036 € 541.633,67

252413 b.1.2 2023 4096    €   55.492,63

252413/1 b1.2 2023 1142      € 21.675,74 € 3.546,94
252413/1 b1.2 2023 1243 €       500,00
252413/1 b.1.3 2023 1007 €   36.600,00
252413/1 b.1.4 2023 1129  €  11.883,71 € 11.883,71
252413/1 b.1.5 2023 1674 € 107.385,74
252413/1 b.1.1 2023 3568 €   82.347,35
252413 a.2  e 

iva
2023 FPV4968 € 145.830,94

252413 b1.7 2023 FPV4969 €  17.794,25
252413 b.1.5 2023 FPV4970 €    2.240,21
252413 b.1.3 2023 FPV262 € 5.976,68

Totale € 3.406.406,36 €167.478,32
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Dato atto altresì che
l’importo complessivo del quadro economico di  € 35.560.247,18 al netto degli impegni già assunti per  € 
€3.406.406,36  come specificato  nella  su  riportata  tabella,  trova  copertura  finanziaria  come  di  seguito  
specificato per complessivi € 32.153.840,82 (€ 35.560.247,18-€3.406.406,36);

-  Capitolo  Spesa  252413 denominazione  “Riqualificazione  Edilizia  residenziale  pubblica  Ecoquartiere 
Ponticelli-  Fondo  complementare  al  PNRR  Programma  sicuro  verde  sociale  –  vincolo  ENTRATA   CAP 
452413”

annualità 2024,                  per € 18.507.171,10

annualità 2025,                  per €.10.069.319,21

annualità 2026,                  per €   2.649.820,84
- Capitolo Spesa 252413 art. 1 denominazione “Applicazione avanzo vincolato per Riqualificazione Edilizia 
residenziale pubblica Ecoquartiere Ponticelli- Fondo complementare al PNRR Programma sicuro verde so-
ciale – vincolo ENTRATA  CAP 452413”
annualità 2023                  per € 927.529,67( nel 2024 confluito  in avanzo vincolato perché non impegnato)

Ritenuto necessario procedere: 
- all’approvazione dei seguenti atti progettuali costituenti l’Intervento di completamento attuazione Piano  
di  rimozione  e  smaltimento  amianto  e  rifiuti  speciali,  rinvenuti  nel  corso  dei  lavori  del  Primo  stralcio  
funzionale del "Nuovo eco-quartiere a Ponticelli", Rigenerazione urbana dell’area comprendente i “bipiani”  
in via Isidoro Fuortes, a valere sul PIANO DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO DI RIPRESA 
E  RESILIENZA  (PNRR),  "Programma  Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione  dell'edilizia  residenziale  
pubblica":

1. Elenco elaborati intervento;
 2. Relazione descrittiva;
3. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
4. Documentazione fotografica;
5. Planimetria di rilievo con indicazione zone con rifiuti speciali rinvenuti;
6. Planimetria  rilievo con “vasche” (in cls) superfici asfaltate e pavimentazioni;
7. Planimetria  rilievo con aree individuate dal Piano di rimozione e smaltimento (approvato dalla ASL);
8. Computo metrico estimativo;
9. Analisi N.P.;

        10. Quadro economico;
- a stabilire – tenuto conto della modalità operativa disposta dalla preposta unità della ASL, ovvero di  
procedere per fasi progressive di scavo al fine di accertare mediante sopralluoghi dell’Organo di vigilanza, la  
effettiva necessità di asportare porzioni di terreno compreso nelle macro-aree individuate con il “Piano di 
lavoro, rimozione e smaltimento” – che sarà adottato un sistema di contabilità “a misura”, a seguito degli 
accertamenti del caso condotti e da condurre da parte del suddetto Organo di Vigilanza e della direzione 
lavori; 

-  alla  approvazione della  conseguente  rimodulazione  del  quadro  economico  dell’intervento  Nuovo 
ecoquartiere a Ponticelli, come riportato in premessa e nel successivo determinato;
-  ad assumere la determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016, vigente per la procedura in oggetto, e degli  54 comma 3 e 60 del suddetto Codice degli 
Appalti pubblici, dando atto che:

-  a) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dell’esecuzione  dei  Lavori  e  delle  attività  inerenti 
l’Intervento  di  completamento  attuazione  Piano  di  rimozione  e  smaltimento  amianto  e  rifiuti  
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speciali,  rinvenuti nel  corso dei  lavori  del  Primo stralcio  funzionale  del  "Nuovo eco-quartiere  a  
Ponticelli", Rigenerazione urbana dell’area comprendente i “bipiani” in via Isidoro Fuortes, a valere 
sul  PIANO  DEGLI  INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI  (PNC)  AL  PIANO  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA 
(PNRR), "Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica";
-  b)  l’operatore  economico  affidatario  dell’esecuzione  dei  Lavori  e  delle  attività  inerenti 
l’intervento di cui al punto precedente è  la impresa COBAR SPA con sede legale in Via Selva, 101 – 
70022 Altamura (Bari) – P.I. 06605700720, aggiudicataria della gara svolta mediante Accordo di 23 
lotti Quadro  di cui in premessa, con procedura aperta, ai sensi degli art. 54, comma 3, e 60 del 
D.lgs. 50/2016, nonché selezionato ai sensi dell’art. 95 del predetto Codice degli Appalti, mediante 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  
qualità/prezzo, relativamente al lotto ERP  2 - Cluster 1 -  Nuova realizzazione e riqualificazione 
immobili  ERP –  giusta  determinazione  del  Servizio  Tecnico  Patrimonio  n.  E1135/2023 n.5  del 
10/03/2023, reg. al n. 180 del 22/03/2023;
- c) l’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b), punti 1) e 2), del 
D.lgs.  50/2016,  dei  servizi complementari  di progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’Intervento di completamento del Piano 
di rimozione e smaltimento di cui al precedente punto a), è il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti  SAB  s.r.l. (mandataria),  EXID  s.r.l.,  AR  Project  soc.coop.,  DODI  MOSS  S.r.l. 
(mandanti), con sede legale in Perugia, C.F e P.IVA: 01834920546, già aggiudicatario dei servizi di  
Direzione dei lavori, di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento Nuovo  
eco-quartiere  a  Ponticelli,  giusta  determinazione  n.  20  del  26/06/2023  del  Servizio  Edilizia 
Residenziale  Pubblica  e  Nuove  centralità,  registrata  all’I.G.  al  n.  1249  del   28/06/2023,  al 
medesimo  RTP,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  157,  co.  1.  del  D.lgs.  50/2016,  a  seguito 
dell’espletamento  della  gara  con  procedura  aperta  di  rilevanza  europea,  indetta  con 
determinazione dirigenziale N. 12 del 03/06/2022 del  Servizio Edilizia  Residenziale Pubblica e 
Nuove centralità;
 -d) gli importi da affidare per le sopra indicate attività sono i seguenti:

- d.1)  € 1.475.824,16 al netto del ribasso offerto del 15% per lavori ed attività di rimozione e  
smaltimento terreno frammisto a materiali contenenti di amianto ed altri rifiuti speciali rinvenuti  
nel corso dei lavori  del  Primo  stralcio  funzionale  Nuovo  eco-quartiere  a  Ponticelli  oltre  € 
147.582,42 per IVA al 10%;
- d.1)  € 230.000,00 per oneri di smaltimento altri rifiuti speciali rinvenuti incluso utili di impresa 
ed IVA, alla impresa COBAR s.p.a.;
- d.3) € 98.313,08 quale corrispettivo al netto dl ribasso offerto in sede di gara pari al 38,33%  
per i servizi complementari di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e  coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione dell’Intervento di completamento del Piano di rimozione e  
smaltimento di cui al precedente punto a),  oltre oneri previdenziali per cassa al 4% pari ad  €  
3.932,52  ed IVA  al  22% pari  ad  €  22.494,03,  al  RTP SAB s.r.l.  (mandataria),  EXID s.r.l.,  AR  
Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l.;

-  a dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 così come 
coordinato con il D.lgs. n. 118/2001 e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
-ad assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, ed in conformità al D.lgs. n. 118 del 2011, come  
integrato  e  aggiornato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  i  seguenti  impegni  di  spesa  in  favore  degli  operatori  
economici affidatari, di cui al precedente punto del determinato, come di seguito specificato, sul Capitolo 
Spesa  252413  denominato  “RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA  -  ECOQUARTIERE 
PONTICELLI - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE SOCIALE - ENTRATA CAP. 
452413 -” - codice 08.01-2.02.01.09.001 bilancio 2024/2026 E. P. 2024:

- € 1.623.406,58 di cui € 1.475.824,16 per lavori ed attività di rimozione e smaltimento terreno 
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frammisto a fibre di  amianto ed altri  rifiuti speciali  rinvenuti nel  corso dei  lavori  del  Primo  
stralcio funzionale Nuovo eco-quartiere a Ponticelli ed € 147.582,42 per IVA al 10%, in favore 
COBAR S.p.A., P.I. 06605700720, ;
- € 230.000,00 per oneri di smaltimento altri rifiuti speciali rinvenuti inclusi utili di impresa ed 
IVA impegnare in favore di COBAR S.p.A.;
-  €  124.739,63 di  cui €  98.313,08  quale  corrispettivo  per  i  servizi complementari  di 
progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione dell’Intervento di completamento del Piano di rimozione e smaltimento , € 3.932,52 
per oneri previdenziali  al 4% ed  € 22.494,03 per IVA al 22%, in favore del Raggruppamento 
Temporaneo di  Professionisti SAB s.r.l.  (mandataria),  EXID s.r.l.,  AR Project  soc.coop.,  DODI 
MOSS  S.r.l.  (mandanti)  C.F  e  P.IVA:  01834920546,  con  sede  legale  a  Perugia,  la  somma 
complessiva di ;
-  € 21.159,16  per incentivi inclusi oneri riflessi ed IVA 113 d.LGS. 50/2016, calcolati  in base 
all’importo lordo dei lavori dell’intervento di completamento piano rimozione e smaltimento 
in   esame;

         -  alla prenotazione della spesa per imprevisti pari ad € 54.015,16 da accantonare;
- a dare atto che si procederà alla stipula del contratto applicativo per l’intervento oggetto di approvazione 
con il  presente atto,  discendente dall’Accordo quadro lavori  con la  impresa aggiudicataria del lotto di 
riferimento - ERP 2 Cluster 1 -  COBAR spa;
-  a  dare  atto che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  per  i  servizi  complementari  di  progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione con il RTP SAB s.r.l. (mandataria),  
EXID s.r.l., AR Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l. (mandanti);
- a dare atto che si procederà alla esecuzione dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Atteso che: 
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 04/07/2023 è stato approvato, tra l’altro, lo schema 
del Bilancio di previsione 2023/2025;
- la spesa oggetto del presente provvedimento risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e 
gravi dell’ente ai sensi dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000;
Attestato:
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, degli artt.  
6  e  7  del  regolamento  recante  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  di  cui  al  d.P.R.  
16.04.2013 n. 62 e degli  artt. 7 e 9 del  Codice di comportamento del Comune di Napoli,  adottato con 
deliberazione G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da  
impedire l’adozione del presente provvedimento;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile,  ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.  
267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei  
Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall’art. 27 del regolamento di  
contabilità del Comune di Napoli;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta  
la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del  
Comune di Napoli

Visti:
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
-  il  d.lgs.  n.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e  ss.mm.ii.,  come 
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modificato e integrato dal d.lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il d.lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii.;
- la l. n. 120 del 11.09.2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- le “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.  
146 del 10 marzo 2016;
- il Capitolato Speciale d’Appalto
-  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  rispettivi  riferimenti normativi  contenuti nel  P.I.A.O.,  approvato  per  il  
triennio 2023-25,  alla  Sezione 2-  VALORE PUBBLICO,  PERFORMANCE E  ANTICORRUZIONE-  Sezione 2.3:  
Rischi corruttivi e Trasparenza

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i seguenti atti progettuali costituenti l’“Intervento di completamento attuazione Piano di  
rimozione e  smaltimento amianto  e  rifiuti speciali,  rinvenuti nel  corso  dei  lavori  del  Primo stralcio  
funzionale  del  "Nuovo  eco-quartiere  a  Ponticelli",  Rigenerazione  urbana  dell’area  comprendente  i  
“bipiani” in via Isidoro Fuortes”,  a valere sul PIANO DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL 
PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), "Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia 
residenziale pubblica":

- Elenco elaborati intervento;
 - Relazione descrittiva;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria di rilievo con indicazione zone con rifiuti speciali rinvenuti;
- Planimetria  rilievo con “vasche” (in cls) superfici asfaltate e pavimentazioni;
- Planimetria  rilievo con aree individuate dal Piano di rimozione e smaltimento (approvato dalla ASL);
- Computo metrico estimativo;
- Analisi N.P.;

  - Quadro economico;

3. di stabilire – tenuto conto della modalità operativa disposta dalla preposta unità della ASL, ovvero di  
procedere per fasi progressive di scavo al fine di accertare mediante sopralluoghi dell’Organo di vigilanza, la  
effettiva necessità di asportare porzioni di terreno compreso nelle macro-aree individuate con il “Piano di 
lavoro, rimozione e smaltimento” – che sarà adottato un sistema di contabilità “a misura”, a seguito degli 
accertamenti del caso condotti e da condurre da parte del suddetto Organo di Vigilanza e della direzione 
lavori; 

4. di approvare la seguente rimodulazione del Quadro economico dell’intervento di cui al precedente 
punto 2, senza aumento della spesa complessiva:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO

Voci di spesa IMPORTO

 A LAVORI

a.1.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 1 € 445.905,75

a.1.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 1 € 46.488,50

      A1 TOTALE lavori stralcio 1  € 492.394,25
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a.2.1 Lavori variante art. 106 co. 1 lett. c), punto 1), D.lgs. 50/2016  € 116 052,00

a.2.1 Oneri sicurezza Lavori variante  € 3.481,56

  A2 Totale variante € 119.533,56

a.3 Completamento Lavori di Bonifica e Smaltimento € 1.475.824,16

  A1+A2 Lavori stralcio 1 + Lavori variante + Completamento € 2.087.751,97

a.3.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso – stralcio 2 € 23.870.734,45

a.3.2 Importo della sicurezza non soggetto a ribasso – stralcio 2 € 157.887,80

 A3 TOTALE lavori stralcio 2               € 24.028.622,25

A TOTALE COMPLESSIVO (stralcio 1+variante+completamento+stralcio2) € 26.116.374,22

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1.1 Realizzazione e manutenzione urbanizzazioni primarie -  

comprensivo di  IVA - stralcio 1
€ 90.000,00

b.1.2 Rilievi, accertamenti e indagini + CPA+IVA  stralcio 1 + stralcio 
2

€ 400.000,00

b.1.3 Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento - stralcio 1 € 142.374,62

b.1.3.1 Imprevisti,  accantonamento  per  eventuali  maggiori  oneri  
e oneri di smaltimento –compresa IVA - variante stralcio 1

€ 5.976,68

b.1.3.2 Imprevisti su  Lavori di bonifica e smaltimento (compreso iva) – 
completamento lavori (bonif. e smal.)

€ 54.015,16

b.1.3.3 Oneri  di discarica (compreso iva) -  lavori  di completamento 
(bonif. e smal.)

€ 230.000,00

b.1.4 Incentivi  spese  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016  incl.  oneri  
Riflessi e IRAP stralcio 1 + stralcio 2 € 276.597,01

b.1.5 Incentivi  variante spese  tecniche  art.  113  Dlgs  50/2016  incl. 
oneri  Riflessi e IRAP stralcio 1 € 2.240,21

b.1.5.1 Incentivi  completamento lavori  (bonif. e smal.) spese tecniche 
art. 113 Dlgs 50/2016 incl. oneri  Riflessi e IRAP € 21.159,17

b1.6 Spese tecniche generali (progettazione definitiva, esecutiva, CSP, 
Direzione lavori, CSE, verifica progettazione e collaudi)+ CPA + 
IVA  stralcio 1 + stralcio 2

€ 2.122.882,27

b.1.7 Spese  tecniche  generali  variante  stralcio  1 (DL,  CSE,  prog. 
Variante, contab., regol. esec. Incl. Cassa e IVA) al netto del 
ribasso

€ 17.794,25

b.1.7.1 Spese Progettazione-Direzione lavori_CSE_CSP_stime-misure e 
contabilità al netto del ribasso al 33% (incl cassa ed iva) -lavori 
di completamento (bonif. e smal.)

€124.739,63

b.1..8 Economie di gara spese tecniche generali di cui alla voce b.1.5 € 476.337,13

b.1.9 Economia gara lavori  stralcio 1 € 78.689,25

b.1.10 Economia gara IVA lavori stralcio 1 € 7.868,93

b.1.11 Economia gara lavori  stralcio  2 compreso IVA € 2.345.827,35

 b.1.12 Economia gara IVA lavori  stralcio 2 234.582,77

b.1.13 IVA lavori (10%) - stralcio 1 (A1) € 49.239,42

b.1.14.1 IVA lavori variante ed oneri sicurezza (22%) - stralcio 1 (A2) € 26.297,38

b.1.14.2 IVA lavori (10%) - completamento lavori (bonif. e smal.) € 147.582,42

b.1.15 IVA lavori (10%) - stralcio 2 € 2.402.862,22

b.1.16 Allacciamenti  ai  pubblici  servizi   e  superamento  di  eventuali 
Interferenze ai sensi ai sensi  dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 E 6 
del codice - stralcio  2

€ 186.807,09

b.1.17 TOTALE B Somme a disposizione
€ 9.443.872,96

b.1.18 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 35.560.247,18
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5. di assumere la determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2,  
del D.lgs. 50/2016, vigente per la procedura in oggetto, e degli 54 comma 3 e 60 del suddetto Codice degli 
Appalti pubblici, dando atto che:

-  a) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dell’esecuzione  dei  Lavori  e  delle  attività  inerenti 
l’Intervento  di  completamento  attuazione  Piano  di  rimozione  e  smaltimento  amianto  e  rifiuti  
speciali,  rinvenuti nel  corso dei  lavori  del  Primo stralcio  funzionale  del  "Nuovo eco-quartiere  a  
Ponticelli", Rigenerazione urbana dell’area comprendente i “bipiani” in via Isidoro Fuortes, a valere 
sul  PIANO  DEGLI  INVESTIMENTI  COMPLEMENTARI  (PNC)  AL  PIANO  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA 
(PNRR), "Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica";
-  b)  l’operatore  economico  affidatario  dell’esecuzione  dei  Lavori  e  delle  attività  inerenti 
l’intervento di cui al punto precedente è  la impresa COBAR SPA con sede legale in Via Selva, 101 – 
70022 Altamura (Bari)  –  P.I.  06605700720,  aggiudicataria  della  gara  svolta  mediante  Accordo 
Quadro di cui in premessa, con procedura aperta, ai sensi degli art. 54, comma 3, e 60 del D.lgs.  
50/2016, nonché selezionato ai sensi dell’art. 95 del predetto Codice degli Appalti, mediante il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, relativamente al lotto ERP  2   - Cluster 1–  Nuova realizzazione e riqualificazione 
immobili  ERP  -  giusta determinazione del  Servizio  Tecnico Patrimonio n.  E1135/2023 n.5 del 
10/03/2023, reg. al n. 180 del 22/03/2023;
- c) l’operatore economico affidatario, ai sensi dellart. 106 comma 1, lettera b), punti 1) e 2), del 
D.lgs.  50/2016,  dei  servizi complementari  di progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’Intervento di completamento del Piano 
di rimozione e smaltimento di cui al precedente punto a), è il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti  SAB  s.r.l. (mandataria),  EXID  s.r.l.,  AR  Project  soc.coop.,  DODI  MOSS  S.r.l. 
(mandanti), con sede legale in Perugia, C.F e P.IVA: 01834920546, già aggiudicatario dei servizi di  
Direzione dei lavori, di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento Nuovo  
eco-quartiere  a  Ponticelli,  giusta   determinazione  n.  20  del  26/06/2023  del  Servizio  Edilizia 
Residenziale Pubblica e Nuove centralità, reg. asll’I.G. al n. 1249 del  28/06/2023, al medesimo 
RTP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157, co. 1. del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’espletamento  
della gara con procedura aperta di rilevanza europea, indetta con determinazione dirigenziale N. 
12 del 03/06/2022 del  Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove centralità;
-d) gli importi da affidare per le sopra indicate attività sono i seguenti:

          - d.1) € 1.475.824,16 al netto del ribasso offerto del 15% per lavori ed attività di rimozione e 
smaltimento terreno frammisto a fibre di amianto ed altri rifiuti speciali rinvenuti oltre € 
147.582,42 per IVA al 10%, ed € 230.000,00 per oneri di smaltimento altri rifiuti speciali 
rinvenuti incluso utili di impresa ed IVA, alla impresa COBAR s.p.a.;

       - d.2) € 98.313,08 quale corrispettivo al netto dl ribasso offerto in sede di gara pari al 38,33%  
per i servizi complementari di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e  coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione dell’Intervento di completamento del Piano di rimozione e  
smaltimento di cui al precedente punto a),oltre oneri previdenziale per cassa al 4% pari ad  €  
3.932,52  ed IVA  al  22% pari  ad  €  22.494,03,  al  RTP SAB s.r.l.  (mandataria),  EXID s.r.l.,  AR  
Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l.;
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6. di dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 così come  
coordinato con il D.lgs. n. 118/2001 e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

7. di dare atto che gli Impegni sono assunti ai sensi dell’art. 163 comma 3 e 5 del Dl-gs. 267/2000;
8. di  assumere i  seguenti  impegni  sul  Capitolo  Spesa  252413  denominato  “RIQUALIFICAZIONE 

DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ECOQUARTIERE PONTICELLI  -  FONDO COMPLEMENTARE AL 
PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE SOCIALE - ENTRATA CAP. 452413 -” - codice 08.01-2.02.01.09.001 
bilancio 2024/2026 E.P.  2024:

- impegnare in favore COBAR S.p.A., P.I. 06605700720, la somma complessiva di € 1.623.406,58 
di cui € 1.475.824,16 per lavori ed attività di rimozione e smaltimento terreno frammisto a fibre 
di amianto ed altri  rifiuti speciali  rinvenuti nel corso dei lavori  del Primo stralcio funzionale 
Nuovo eco-quartiere a Ponticelli ed € 147.582,42 per IVA al 10%;
- impegnare  in  favore  COBAR  S.p.A.  la  somma  complessiva  di  €  230.000,00 per  oneri  di 
smaltimento altri rifiuti speciali rinvenuti inclusa IVA;
-  impegnare  in  favore  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  SAB  s.r.l.  
(mandataria),  EXID  s.r.l.,  AR  Project  soc.coop.,  DODI  MOSS  S.r.l.  (mandanti)  C.F  e  P.IVA: 
01834920546,  con  sede  legale  a  Perugia,  la  somma  complessiva  di  €  124.739,63 di  cui  € 
98.313,08 quale corrispettivo per i servizi complementari di progettazione esecutiva, direzione 
dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dell ’Intervento  di 
completamento del Piano di rimozione e smaltimento, € 3.932,52 per oneri previdenziali al 4% 
ed € 22.494,03 per IVA al 22%;
- impegnare € 21.159,16 per incentivi inclusi oneri riflessi ed IVA 113 d.LGS. 50/2016, calcolati 
in  base  all’importo  lordo  dei  lavori  dell’intervento  di  completamento  piano  rimozione  e  
smaltimento in esame;

9. di apporre il  vincolo  per la   spesa “imprevisti” pari  ad  € 54.015,16 compreso IVA da accantonare 
calcolati per l’intervento di cui al precedente punto 2 del determinato,  sul  Capitolo Spesa 252413  – 
(ENTRATA CAP. 452413) ” - codice 08.01-2.02.01.09.001 bilancio 2024/2026 E.P. 2024; 

10. di dare  atto che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  applicativo  per  l’intervento  oggetto  di 
approvazione  con  il  presente  atto,   discendente  dall’Accordo  quadro  lavori  con  la  impresa  
aggiudicataria del lotto di riferimento - ERP 2 Cluster 1 -  COBAR spa;

11. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto per i  servizi  complementari di progettazione  
esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  esecuzione  con  il  RTP  SAB  s.r.l.  
(mandataria), EXID s.r.l., AR Project soc.coop., DODI MOSS S.r.l. (mandanti);

12. di dare atto che si procederà alla esecuzione dei contratti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

13. di attestare che i dati personali saranno trattati in conformità all’art. 6 del Regolamento Generale UE 
per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR);
14. di notificare il presente atto agli operatori economici affidatari;

15. di  pubblicare il  presente  atto  sul  profilo  committente  all’indirizzo  www.comune.napoli.it,  nella 
sezione “Amministrazione trasparente”.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n 53 pagine:
 All.  1  determinazione  dirigenziale  del  Servizio  Edilizia  residenziale  pubblica  e  Nuove centralità  n.  15  del  

18/10/2023, reg. all’I.G. al n. 2036  in data 26/10/2023;
All. 2 Elenco elaborati intervento;
 All. 3. Relazione descrittiva;
 All. 4 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
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 All. 5 Documentazione fotografica;
 All. 6 Planimetria di rilievo con indicazione zone con rifiuti speciali rinvenuti;
 All. 7 Planimetria  rilievo con “vasche” (in cls) superfici asfaltate e pavimentazioni;
 All. 8 Planimetria  rilievo con aree individuate dal Piano di rimozione e smaltimento (approvato dalla ASL);

   All. 9 Computo metrico estimativo;
 All. 10 Analisi N.P.;

                 All. 11 Quadro economico;
          All. 12  Scheda incentivi intervento completamento Piano rimozione e smaltimento. 

il Dirigente 
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica esistente
Arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale,  è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi  dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005, n.82 e s.m.i.  (CA D). La  
presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.
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