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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Atto di risoluZione contrattuale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come
richiamato dall’art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016, e approvazZione dello schema di risoluZione ex
art. 1372 C.C nei confronti dell’operatore economico MAIBA S.R.L. (PIVA: 03710891213), con sede
legalein via A. Palumbo 17 - Giugliano (NA) relativamente all'affidamento dei lavori per ’appalto di
“Riqualificazione del Parco Mascagna”
PROCEDURA MEPA - RDO 3632098
CIG 98859396F0 — CUP B62119000900005

TRA:

- I'Ing. PAOLO CUPO, nato 2 IS C r.
domiciliato per la carica in Napoli presso la sede comunale, i1l quale interviene al presente atto
nell’interesse del Comune, a1 sensi dell’art. 107, comma 3, lett. ¢) del D.Lgs n. 267/2000,
nella sua qualita di Dirigente del Servizio Progettazione ¢ Gestione Grandi Parchi Urbani del
Comune di Napoli - nominato con Decreto del Sindaco di Napoli DESIN/2023/0000331 del
23/06/2023 — prot. n. 132/2023/DG, che in seguito per brevita sara denominato anche
Amministrazione Comunale;

E

-1 dott. ANIELLO BASILE, nato a [NNN. CF
I, residente in . chc. in qualita di legale rappresentante,
interviene in nome e per conto della societa “MAIBA S.R.L.”, consede  in Giugliano (NA),
Via A. Palumbo n. 17, C.F. e Partita IVA 03710891213, di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 27 del 16.02.2023 & stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione del Parco Mascagna, redatto ai sensi dell’art. 23 comma
8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione del quadro economico che riporta un costo
complessivo dell’intervento pari ad euro 440.564,79. 1l progetto & finanziato nell’ambito dell’Accordo
di Programma siglato tra la Cittd Metropolitana ed il Comune di Napoli a valere sulle risorse del Piano
Strategico della Citta Metropolitana 2019/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 14.06.2023 (I.G. n. 1172 del 20/06/2023) é stato approvato
il quadro economico rimodulato, che riporta un costo complessivo dell’intervento pari ad euro
440.564,79 (di cui euro 357.157,21 per lavori ed euro 83.407,58 per somme a disposizione) e nel
contempo € stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il ricorso al ME.PA
attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), per un importo a base di gara di € 357.157,21,
di cui € 20.069,74 per oneri disicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 29.09.2023 é stata approvata, ai sensi dell'art. 33 comma
1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione cosi come formulata dal RUP nel verbale del 20
luglio 2023 relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione del Parco
Mascagna, approvati con delibera di G. C. n. 27 del 16.02.2023, a favore della ditta MAIBA S.R.L.
(P.IVA: 03710891213), con sede legale in via A. Palumbo 17 Giugliano (NA), in avvalimento con la
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ditta VARANO Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02967600798), con il ribasso offerto di 35,4444%;

- Con Contratto di Appalto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA — RDO 3632098 e
relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell’11/12/2023 sono stati regolati i
rapporti per 1’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- In data 20/11/2023 il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare le aree del Parco Mascagna
all’ Appaltatore” per |’esecuzione dei lavori, giusto Verbale sottoscritto in n.3 originali e agli atti del
Servizio, vidimato anche dal RUP;

- A seguito di sopralluoghi tecnici eseguiti dall'Ufficio Direzione dei lavori congiuntamente
all’impresa esecutrice, finalizzati a rilevare lo stato fitosanitario e di stabilita delle alberature presenti
nel Parco Mascagna é emersa la necessita di effettuare, a salvaguardia della incolumita pubblica e
privata, abbattimenti e potature delle alberature presenti nel Parco in numero superiore a quanto
previsto dal citato progetto esecutivo, visto anche il tempo trascorso rispetto alla redazione del
progetto, come evidenziato dalla Relazione Agronomica redatta dagli agronomi che fanno parte
dell’Ufficio Direzione dei Lavori. Tali interventi, con particolare riferimento alle aree prospicienti le
zone perimetrali del Parco, sono stati autorizzati prevedendo che in ragione della pubblica
incolumita, alcune lavorazioni e forniture del progetto originario, potevano essere, al momento,
eliminate rispetto alla esecuzione dell’opera. Cio con particolare riferimento al rifacimento del prato
in zolla. Di tale aspetto si & dato atto con la redazione del Verbale acquisito al prot.
PG/2023/0957148 del 23/11/2023;

Inoltre nel medesimo Verbale si ¢ dato atto che I’intervento sarebbe stato realizzato come da
progetto con |’eliminazione della voce n. 10 del Computo Metrico Estimativo con
eliminazione del rifacimento del prato in zolla. Le parti s1 erano impegnate, eventualmente,
a redigere perizia di variante da sottoporre alla Citta Metropolitana di Napoli per recuperare
la lavorazione del rifacimento del prato in zolla.

- Gl interventi necessari per ristabilire le condizioni di sicurezza sono stati eseguiti dall’
“Appaltatore” nella parte perimetrale del Parco Mascagna che confina con aree aperte al pubblico,
ristabilendo le condizioni di sicurezza e quindi la pubblica e privata incolumita;

CONSIDERATO CHE

- Nel frattempo dopo ulteriori sopralluoghi dell’Ufficio Direzione dei Lavori ¢ emersa la necessita di
eseguire ulteriori lavorazioni, non previste nel progetto originario, relative alle opere a verde anche
nelle aree centrali del Parco Mascagna, come si evince dal verbale di sospensione dei lavori
sottoscritto in data 09/02/2024 che recita, tra ’altro, “non risultano soluzioni alternative in grado di
consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori; l’'esecutore dei lavori non ha presentato
ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

- Si é reso, pertanto, necessario per la riqualificazione del Parco, in vista di una sua riapertura, la
realizzazione di lavori e servizi per estirpazione di ceppaie, per valutazione delle condizioni statiche
e fitosanitarie dei soggetti arborei posti nella zona centrale del Parco e interventi di fornitura e messa
a dimora di nuove essenze arboree in modo da compensare gli abbattimenti eseguiti, con relativa
voce di costo per prevedere la manutenzione post trapianto per due anni degli alberi impiantati;

-  Tali interventi possono essere ricompresi tra interventi imprevisti e imprevedibili a seguito
dell’ammaloramento delle condizioni fitosanitarie delle alberature presenti nel Parco Mascagna per
la diffusione di un parassita, di cui il progetto originario non aveva tenuto conto, considerato che era
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stato redatto nel luglio 2021;

- A tale scopo, i lavori sono stati sospesi in data 09/02/2024, giusto Verbale sottoscritto in n.3 originali
e agli atti del Servizio, vidimato anche dal RUP, con il pieno consenso dell” “Appaltatore”;

- Di intesa con 1’Assessore alla Salute e al Verde e il Dirigente del Servizio Verde Pubblico del
Comune di Napoli, considerato che il predetto Servizio Verde Pubblico gestisce 1’ Accordo Quadro
per la piantumazione di alberature e I’esecuzione di opere a verde, si & concertato di consegnare le
aree del Parco Mascagna al Servizio Verde Pubblico per la realizzazione delle ulteriori opere a verde
che si sono rese necessarie per la messa in sicurezza delle alberature presenti nel Parco Mascagna;

- Le aree del Parco Mascagna sono state consegnate al Dirigente del Servizio Verde Pubblico del
Comune di Napoli, giusto Verbale di cui al prot.PG/2024/0282053 del 26/03/2024 che ha gestito con
il proprio Ufficio di Direzione dei Lavori l’intervento per la realizzazione delle opere a verde
relative alla rimozione delle ceppaie, alla esecuzione delle VTA (Valutazione di Stabilita delle
Alberature) nella parte centrale del Parco e la ripiantumazione delle alberature;

- A seguito di colloqui per le vie brevi con il Servizio Verde Pubblico al fine di programmare la
riconsegna della aree del Parco Mascagna a questo Servizio e quindi al fine di riconsegnare le aree
all’Appaltatore per la prosecuzione dei lavori come da progetto esecutivo approvato (a meno della
realizzazione del prato in zolla) € stato convocato sopralluogo congiunto sulle aree di cui trattasi
con nota prot. PG/2024/563356 del 21/06/2024 che si & tenuto in data 25/06/2024 alla presenza del
legale rappresentante della MAIBA SRIL., del RUP, di rappresentanti del servizio Verde Pubblico e
del Dirigente di questo Servizio;

- In data 12/07/2024, giusto Verbale prot. 0626404 del 12/07/2024 il Dirigente del Servizio Verde
Pubblico ha riconsegnato le aree a questo Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani,
indicando che le lavorazioni alle opere a verde previste nell’Accordo Quadro citato sono state
concluse;

-  Pertanto dalla data del 12/07/2024 era possibile riprendere le lavorazioni come previste del progetto
esecutivo approvato con Deliberazione n. 27 del 16.02.2023. A tale scopo 1* “Appaltatore” é stato
convocato con nota prot. PG/2024/629466 del 12/07/2024 presso la sede del Servizio in data
18/07/2024 per un confronto finalizzato al prosieguo dell’iter tecnico — amministrativo dell’appalto
di cui trattasi;

- Con nota acquisita al prot. 0626404 del 12/07/2024 1’” Appaltatore” ha manifestato la volonta di
addivenire alla Risoluzione del Contratto di Appalto;

CONSIDERATO ALTRESI’
CHE

Con la nota prot. PG/2024/629466 del 12/07/2024 1l Servizio Progettazione e Gestione Grandi
Parchi Urbani ha manifestato la volonta di riprendere 1 lavori semplicemente come da progetto
esecutivo con I’eliminazione della lavorazione del rifacimento del prato in zolla.
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In riferimento alla nota prot. 0626404 del 12/07/2024 con la quale 1’ Appaltatore” ha chiesto di

addivenire alla Risoluzione contrattuale, resta valida la sola seguente motivazione:

a) L’art. 108 comma 1 del Dlgs 50/2016 prevede che:
comma 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti
possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte

L’art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016 prevede che:

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per ['esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore
negli altri casi.

Si rileva che la sospensione dei lavori ha superato il tempo del quarto della durata
complessiva;

PRESO ATTO CHE

L’”Appaltatore” anche a seguito delle interlocuzioni avvenute a seguito della nota prot.
PG/2024/629466 del12/07/2024, pur prendendo atto che I’ Amministrazione Comunale” intende
proseguire 1 lavori come da progetto esecutivo (con la sola eliminazione del rifacimento del prato
in zolla) resta fermo nella volonta di risoluzione contrattuale in applicazione dell’art. 107 comma
2 del DIgs 50/2016 come richiamato dall’art. 108 comma 1 del DIgs 50/2016;

L’ Amministrazione Comunale al fine di evitare ulteriori discussioni che potrebbero generare un
contenzioso ed ulteriori ritardi, anche in ordine all'esatta interpretazione delle previsioni
contrattuali e considerato che I’interesse pubblico € la ripresa dei lavori per la riqualificazione
del Parco;

E’ interesse di entrambe le parti evitare procedure giudiziali ed in particolare ¢ interesse
dell' Amministrazione Comunale la ripresa dei lavori per la riqualificazione del Parco;

I'Amministrazione Comunale, ha la facolta ai sensi dell’art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016 come
richiamato dall’art. 108 comma 1 del DIgs 50/2016 di opporsi alla risoluzione contrattuale, ma cio
innescherebbe la necessita di attivare un procedimento di non rapida conclusione e dagli esiti
incerti. Pertanto si ritiene di non avvalersi di tale facolta al fine di poter individuare un altro

operatore economico cui affidare il completamento dei lavori, come gia rappresentato nella nota
PG/2024/652735 del 22/07/2024.

VISTA

La nota prot. PG/2024/652735 del 22/07/2024 sottoscritta dal Dirigente del Servizio e dal Responsabile
del Procedimento, Arch. Spera, con la quale il Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani
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ha manifestato alla MAIBA SRL la volonta di accogliere la richiesta di risoluzione contrattuale senza
indennita ai sensi dell’art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016 come richiamato dall’art. 108 comma 1 del
Dlgs 50/2016, allegando alla nota lo Schema di Atto di Risoluzione Contrattuale;

La nota acquisita al prot. PG/2024/0653887 del 23/07/2024 con la quale il legale rappresentante della
societda MAIBA SRL ha confermato la volonta di addivenire alla risoluzione contrattuale senza indennita
secondo quanto riportato nella citata nota prot. PG/2024/652735 del 22/07/2024;

La Disposizione Dirigenziale N. 10731 50 del 24/07/2024 con la quale ¢ stato approvato lo
schema del presente atto e su proposta del Responsabile del Procedimento;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2
Le parti dichiarano di voler risolvere il Contratto di Appalto stipulato in data 17/11/2023 sulla
piattaforma MEPA — RDO 3632098 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n.
6068 dell’11/12/2023, relativo all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del
Parco Mascagna” CIG 98859396F0 - CUP B62119000900005.

ART.3

Le parti riconoscono che 1 crediti vantati sin qui dall'impresa MAIBA S.R.L. (P.IVA:

03710891213), consede legale in via A. Palumbo 17, Giugliano (NA) nei confronti della Stazione

Appaltante, sono pari a zero. Infatti 1 lavori eseguiti a tutto il 09/02/2024, data della sospensione

dei lavori di cui al Verbale sottoscritto inpari data, sono stati completamente liquidati a saldo, a

seguito dei seguenti provvedimenti:

a) Provvedimento prot. PG/2024/508436 del 04/06/2024, atto di liquidazione n. 15 del 04/06/2024, a
saldo degli oneri di smaltimento pari ad euro 14.991,34 (di cui € 12.287.98 per imponibile ed €
2.703,36 per IVA al 22%);

b) Provvedimento prot. PG/2024/606900 del 05/07/2024, atto di liquidazione n. 20 del 05/07/2024, di
liquidazione delle lavorazioni eseguite, pari ad euro 41.858.38 (di cui € 38.053,07 per lavori e €
3.805,31per IVA al 10%).

ART. 4

Lo Stato di consistenza dei lavori eseguiti risulta dal Verbale di sospensione dei lavori del
09/02/2024 e da quanto riportato nello Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 09/02/2024,
data della sospensione dei lavori.

Si prende atto esplicitamente che da tale data nessun mezzo, uomo o apprestamento della ditta
MAIBA SRL ¢ stato presente nelle aree di cantiere del Parco Mascagna, che risultava libera da
persone e cose della predetta societa.
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Le aree sono state successivamente consegnate al Servizio Verde Pubblico, che ha impiegato un
operatore economico diverso per 1’esecuzione dei lavori afferenti alle opere a verde.

Si rileva esplicitamente che dalla data del 09/02/2024 la societa MAIBA SRL non ¢ piu
rientrata nelle aree di cui trattasi.

ART.S5

Le parti dichiarano in relazione ai rapporti pendenti di non avere null’altro a pretendere in virtu
dell’intercorso contratto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA — RDO 3632098 e
relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell’11/12/2023.

L'appaltatore si obbliga a sollevare ' Amministrazione comunale da ogni azione o pretesa di terzi.

Per effetto del presente atto. il contratto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA —
RDO 3632098 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell’11/12/2023,

viene dichiarato risolto ai sensi dell’art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016 come richiamato dall’art.
108 comma 1 del Dlgs 50/2016 e le parti sono liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso
stillante.

La ditta MAIBA S.r.l, in particolare, rinunzia a qualsiasi altro diritto, ragione o azione derivante
dal contratto, dichiarandosi interamente soddisfatta del riconoscimento gia liquidato, come
richiamato nel presente atto e di non avere null’altro a pretendere relativamente al contratto in
parola.

La Stazione Appaltante, a sua volta, con la sottoscrizione della presente scrittura accetta le opere
e gli interventi eseguiti dall’impresa dichiarando. espressamente., di non aver null’altro a
pretendere dalla MAIBAS.1.]., a qualsivoglia titolo, in virtu del contratto di appalto in oggetto.

ART. 6

La risoluzione dell'accordo quadro decorre ed ¢ efficacie alla sottoscrizione del presente atto

ART.7

Il presente atto € soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo € pari a Euro 32,00, ed ¢ stata assolta a mezzo versamento sul conto corrente
della Tesoreria del Comune di Napoli IBAN NG - causale:
“pagamento imposta di bollo per risoluzione contratto dei Lavori Riqualificazione del Parco
Mascagna - determinazione dirigenziale n. 2 del 29.09.2023 (1.G. n. 1946 del 13.10.2023) (CUP:
B62119000900005— CIG: 98859396F0)

da parte dell' Appaltatore.
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ART. 8
Il presente contratto ¢ redatto in modalita elettronica e firmato digitalmente ai sensi degli

articoli. 1 comma 1 lett. s) e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e si perfeziona con l'apposizione
dell'ultima firma digitale.

ART.9
Al fini della transazione le parti eleggono domicilio come segue:
- Comune di NAPOLI: Piazza Municipio n. 1 - Napoli;
- MAIBA S.r.l.: via A. Palumbo 17, Giugliano (NA)

Napoli, la data si rileva dall’apposizione delle firme digitali sul presente atto.

per il Comune di Napoli per MAIBA S.r.l
Ing. Paolo Cupo dott. Aniello Basile
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente )

A1 sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cc la parte dichiara di approvare
specificatamente ledisposizioni della presente scrittura privata: articoli 3,4, 5,6, 7,¢ 9.

per MAIBA S.r.l,

dott. Aniello Basile, (firmato
digitalmente)
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