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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBI-

LITÀ’ DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO IN CORSO D'OPERA CON IM-

PEGNO  ECONOMICO  DELLE  SOMME DETERMINATESI  CON  IL  RIBASSO 

OFFERTO DALLA DITTA IN SEDE DI INDAGINE DI MERCATO.

LAVORI: “Lavori urgenti per la Manutenzione degli immobili comunali ricadenti nell’ambito  
territoriale della Municipalità 7”

IMPRESA: La Passarella soc. coop di produzione e lavoro a.r.l con sede legale in Villaricca  
(NA) alla via Roma n. 44 cap. 80010 – P.IVA 01262301219

Importo contrattuale – lavori principali  pari ad € 37.512,73  (comprensivi  di  € 1.551,13 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.015,41 per oneri dello smaltimento a discarica 
autorizzata)  oltre  IVA  AL  22%,  a  seguito  del  ribasso  offerto  in  sede  di  gara  del  39,815% 
sull'importo dei lavori posto a base di gara  per un importo complessivo di €  45.765,53 - CUP: 
B66G21045030004 - CIG: 89518883AC

Importo perizia di variante al netto del ribasso 39,815% di € 56.075,28 (comprensivi di €2.121,10 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.685,00 per oneri dello smaltimento a discarica 
autorizzata) oltre IVA al 22% con incremento rispetto ai lavori principali di € 18.562,55 oltre 
IVA al 22% per un importo complessivo di € 22.646,31 da finanziare con il ribasso offerto dalla 
ditta in fase di indagine di mercato.

CUP: B66G21045030004 - SMARTCIG:  Z19346ADF1 - lavori aggiuntivi
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La Sottoscritta arch. Laura Bellino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 

oggetto

CONSTATATO:

• che in data 13/12/2021, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante di 

assestamento in corso d'opera dei lavori  per un importo netto  contrattuale  aggiuntivo di 

€18.562,55 oltre IVA al 22% al netto del ribasso del 39,815% per un importo comples-

sivo di € 22.646,31 come si evince dai seguenti elaborati:

1. Relazione di Variante;

2. Computo metrico lavori aggiuntivi con oneri sicurezza;

3. quadro comparativo;

4. Atto di sottomissione;

• che la perizia di variante di assestamento è scaturita in corso d'opera dalla necessità di varia-

re i quantitativi relativi ad alcune lavorazioni nel rispetto delle medesime categorie e tipolo-

gie;

• che l'impegno delle somme relative al ribasso offerto dalla ditta in sede di indagine di mer-

cato è scaturita dal fatto che nel corso dell’esecuzione dell'appalto si sono verificate esigen-

ze impreviste ed imprevedibili, tra cui gli atti vandalici in una struttura sede di municipalità,  

che hanno determinato danni ai quadri elettrici dei vari piani, pertanto gli interventi risultano 

necessari al fine di rendere funzionante la sede di Miano, oltre che a varie richieste successi-

ve alla redazione del progetto principale.

• che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dei 

seguenti articoli: art. 106 co. 1 lett. c), co.7, del D.lgs. n. 50/16

VERIFICATO:

• che i lavori previsti in assestamento variano le quantità e non alterano la natura generale del 

contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi utilizzato per le lavorazioni effettuate;

• che i lavori aggiuntivi relativi alle somme del ribasso offerto dalla ditta in fase di indagine di 

mercato:

– derivano da esiti sopraggiunti e non prevedibili di atti vandalici, da circostanze imprevi-

ste e imprevedibili riconducibili ad eventi meteorologici;
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– non alterano la natura generale del contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi uti-

lizzato per le lavorazioni effettuate;

– le somme necessarie per i lavori imprevisti trovano capienza nelle somme a disposizione 

dei capitoli determinate dal ribasso offerto dalla ditta in fase di indagine di mercato;

– che la Ditta ha sottoscritto atto di sottomissione in data 14/12/2021;

Sentito il tecnico in data 14/12/2021;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante di assestamento e di impe-

gno delle somme relative al ribasso offerto dalla ditta in sede di indagine di mercato per consentire 

l’esecuzione di interventi presso alcuni edifici comunali nelle seguenti opere come da computo me-

trico:

– impermeabilizzazione puntuale della biblioteca Dorso;

– sistemazione dell’impianto elettrico della sede di Miano in vico Valente n. 65;

– revisione degli infissi esterni al fine di scoraggiare intrusione ed atti vandalici della sede 

di Miano in vico Valente n. 65;

– messa in sicurezza della facciata della sede di Miano in vico Valente n. 65;

– incremento dei quantitativi dell’impermeabilizzazione della sede di Piazzetta del Casale;

ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ’ all’approvazione della perizia di variante di assestamento con 

impegno delle somme relative al ribasso offerto dalla ditta in fase di indagine di mercato con detta-

glio delle lavorazioni come da computo metrico, con conseguente impegno di spesa da imputare, e 

da finanziare con le somme a disposizione sui capitoli di bilancio n. 151267 e 3163131 per i quali 

sarà stipulato apposito contratto aggiuntivo.

Napoli lì 14/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Laura Bellino)
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