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Area Trasformazione del territorio 

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

N. 8 del 6 marzo 2023 

 

 

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO – POR 

Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – 

Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

Intervento denominato: Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e 

rifunzionalizzazione 

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento rispetto a quello approvato da ultimo con 

determinazione I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023. 

Parziale rettifica e integrazione della determinazione I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023, 

limitatamente all’impegno di spesa per i maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato 

applicando i prezzari aggiornati 2022, ai sensi del DL n. 50/2022 convertito con modificazioni nella 

L. n. 91/2022. 

Affidamento, ai sensi dell’art. 205, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, in favore dell’ATI Vitiello 

S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. consorzio (mandante), dei servizi di progettazione 

aggiuntiva per l’importo di € 14.390,16 oltre oneri ed IVA dovuti per legge. 

CUP B68I12001000006 – CIG 6119430961 
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La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO  

Premesso che:  

- tra gli interventi previsti dal citato Grande Progetto è incluso l'intervento denominato Murazione 

aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione il cui progetto 

preliminare, redatto da funzionari dell’Amministrazione, è stato approvato in linea tecnica con 

deliberazione di Giunta comunale n. 629 del 13 agosto 2013; 

- con deliberazione n. 901 del 12 dicembre 2014 la Giunta comunale ha approvato il progetto 

definitivo del medesimo intervento, redatto da funzionari dell'Amministrazione, per l’importo 

lavori di € 1.096.922,62, oltre € 50.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a 

ribasso; 

− con determinazione a contrarre del direttore della Direzione centrale Pianificazione e gestione 

del territorio – sito UNESCO n. 8 del 9 febbraio 2015, resa esecutiva in data 13 febbraio 2015 al 

n. 125 di repertorio, è stata attivata procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, 

per l’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori architettonici sulla base del progetto definitivo di cui al punto precedente, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, per l’importo a base d’appalto pari a complessivi € 

1.179.922,62, di cui € 1.146.922,62 per lavori – compresi € 517.927,68 per incidenza 

manodopera ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per 

legge – ed € 33.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, oltre CNPAIA e IVA come 

per legge; 

− con determinazione n. 11 del 18 aprile 2018, I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, il dirigente del 

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica ha preso atto del decreto del 

Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata n. 36183 del 9 novembre 2016 con cui è stata dichiarata definitivamente 

aggiudicataria dell’appalto il raggruppamento temporaneo di imprese Vitiello S.r.l.(mandatario) 

P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante), ed ha altresì rimodulato il quadro 

economico dell’intervento in questione per l’importo complessivo di € 1.122.998,84; 

− con il suddetto RTI è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018; 

− con determinazione n. 10 del 10 maggio 2021 del Servizio Valorizzazione della città storica – 

sito UNESCO, I.G. n. 948 del 25 maggio 2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto 

esecutivo, redatto, in forza del citato contratto rep. n. 86258/2018, dell’importo complessivo di € 

1.212.964,22 di cui € 921.566,73 per lavori e approvato in linea economica uno stralcio 

funzionale del medesimo progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 1.122.998,84 di cui 

€ 814.324,72 per lavori; 

− con determinazione n. 82 del 19 dicembre 2022, I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023 (allegato 1) è 

stato assunto l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 36.402,68 - in favore dell’ATI 

Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante) per i maggiori 

importi riconosciuti sul SAL straordinario adottato applicando i prezzari aggiornati 2022 dalla 

Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022; 

− con la medesima determinazione è stato rimodulato da ultimo il quadro economico 

dell’intervento che di seguito si riporta:  

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 
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A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN 

ECONOMIA: 
      

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:      € 764.324,72 

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a 

ribasso) 
    € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 

25.029,71 2,282% 
      

A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a 

ribasso) 
    € 25.455,30 

A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 
    € 33.093,35 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. 

pari ad € 517.927,68):  
    € 872.873,37 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 29.194,07 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 902.067,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, 

lavaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 12.000,00 

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di 

risulta locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla 

valutazione delle interferenze ed alla valutazione 

delle attività di posa condotte e allacciamenti di 

competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture 

A.2 + Servizi A.3) 
    € 15.000,00 
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B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 15.000,00   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.8) Accantonamento per transazioni di cui 

all'art.12 del D.P.R n. 207/2010 
    € 0,00 

B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione dei lavori e al coordinamento alla 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti. 

    € 20.357,88 

B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   

Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.10) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche: 
    € 7.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per 

importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. 

+ 2 quotidiani a tiratura regionale 

  € 3.500,00   

B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 3.500,00   

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 

appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore 

dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 50/2016) IVA 

compresa 

    € 7.350,92 

B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 109.614,70 

B.13.1) IVA per Lavori 10% € 87.287,33   

B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.13.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.13.4) IVA su B.12.2) 22% € 202,35   

B.13.4b) IVA su B.12.2b) 22% € 54,56   

Comune di Napoli
Data: 15/03/2023, IG/2023/0000528



 
 

5 

 

B.13.5) IVA per B. l) 22% € 2.640,00   

B.13.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 1.500,00   

B.13.8) IVA per: B. l0 - Spese per pubblicità ecc. 22% € 1.540,00   

B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza 

lavori pubblici: 
    € 500,00 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 258,48 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):     € 220.931,40 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 

(A+B) 
    € 1.122.998,84 

 

Visto: 

− lo Stato di avanzamento delle lavorazioni a tutto il 29 luglio 2022 nell’ambito dell’intervento di 

che trattasi; 

− il relativo Certificato di pagamento 1 bis emesso dal Responsabile del procedimento con visto 

del Direttore dei lavori dal quale si evince che l’importo riconoscibile all’appaltatore, a norma 

del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni nella L. n. 91/2022 risulta essere pari ad € 

46.888,15 oltre IVA al 10%. 

 

Considerato che: 

− con la succitata determinazione n. 82 del 19 dicembre 2022, I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023, è 

stato assunto in favore del RTI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. 

consorzio (mandante) l’impegno di spesa pari a soli € 33.093,35 oltre IVA corrispondente ad € 

3.309,33 per complessivi € 36.402,68 per i maggiori prezzi delle lavorazioni effettuate a tutto il 

29 luglio 2022; 

− risulta pertanto necessario riconoscere all’appaltatore l’ulteriore importo pari ad € 13.794,80 

oltre IVA € 1.379,48 per complessivi € 15.174,28 sui citati maggiori prezzi. 

 

Considerato inoltre che: 

− previo ordine di servizio del Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori ha disposto 

una prima consegna parziale dei lavori con verbale del 5 luglio 2021;  

− nel corso degli stessi, durante le attività di scavo richieste dalla Soprintendenza Archeologia, 

belle arti paesaggio, sono emerse evidenze di carattere storico-archeologico, non inizialmente 

note, ascrivibili agli sviluppi della murazione aragonese nella storia e al suo rapporto con il 

contesto; 

− tali ritrovamenti, necessitano di una revisione progettuale, come evidenziato nel corso del 

sopralluogo effettuato il 9 marzo 2022 congiuntamente alla suddetta Soprintendenza allo scopo 

di […] lasciare a vista le strutture rinvenute che potranno costituire parte del percorso di visita 

del complesso monumentale […] (allegato 2); 

− la medesima Soprintendenza, in esito al sopralluogo effettuato il 29 marzo 2022 (allegato 3), ha 

richiesto, tra l’altro, il completamento dell’attività di scavo riguardante la parte sommitale della 

murazione e la restituzione grafica delle soluzioni proposte per il riempimento delle lacune 

presenti sul paramento murario esterno onde formulare il parere di competenza; 
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− ultimate le lavorazioni di scavo di cui si è detto, non potendosi proseguire utilmente più oltre, il 

Direttore dei lavori, con verbale del 29 luglio 2022, ha disposto la sospensione degli stessi al fine 

di poter eseguire la revisione del progetto di cui si è detto. 

 

Atteso che: 

− allo scopo di garantire la salvaguardia del bene oggetto di intervento, tutelato ex D.lgs. 42/2004, 

e consentire la ripresa complessiva dei lavori, si rende necessario adeguare, in parte, 

l'impostazione progettuale; 

− a tal fine occorre disporre una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 205, comma 4, del 

D.lgs. 163/2006, che individui soluzioni in grado di valorizzare i ritrovamenti effettuati e, per 

quanto concerne le opere di reintegrazione delle lacune presenti sul paramento murario, che 

rispondano congiuntamente all’istanza estetica e all’istanza storica; 

− per meglio approfondire la conoscenza dello stato dei luoghi ed indirizzare le nuove scelte 

progettuali, è opportuno eseguire un apposto rilievo dell’effettivo stato dei luoghi. 

 

Rilevato che: 

− in forza del contratto di appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, titolare dei servizi di 

progettazione è il raggruppamento temporaneo di imprese Vitiello S.r.l. (mandatario) P.IVA 

03318731217/ R.O.M.A. consorzio (mandante); 

− rispetto alle modifiche da apportare e gli approfondimenti conoscitivi da effettuare, si ritiene 

congruo per la progettazione aggiuntiva da redigere, rilievi inclusi, l’importo di € 20.652,08, 

calcolato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (allegato 4), oltre 

oneri ed IVA, ove dovuti; 

− dunque, al netto del ribasso d’asta del 30,321% i maggiori costi per l’affidamento dei servizi di 

architettura ed ingegneria relativi alla redazione della progettazione aggiuntiva ammontano ad € 

14.390,16 oltre CNPAIA e IVA (€ 575,61 + € 3.292,47) per complessivi € 18.258,24; 

− tale integrazione è necessaria per l’adeguamento dell'impostazione progettuale resasi 

imprescindibile per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento 

e la stessa è contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale. 

Vista, altresì, la nota del 23 gennaio 2023 PG/2023/36295 (allegato 5) con cui la Direzione 

Generale AdG FESR – Staff Grandi Progetti - Regione Campania richiede, tra l’altro, i quadri 

economici degli interventi ricompresi nel Grande Progetto Centro storico di Napoli - 

Valorizzazione del sito UNESCO, approvati come rideterminati in funzione dello stato di 

attuazione e delle economie maturate. 

 

Tenuto conto che con la suindicata determinazione I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, una quota parte 

del ribasso di gara pari ad € 1.552,06 è stata erroneamente ri-appostata sul quadro economico e 

pertanto risulta necessario eliderla in quanto spesa non eleggibile. 

 

Preso atto che:  

− per quanto riguarda le spese di pubblicità con determinazione della Direzione Centrale 

Pianificazione e Gestione del Territorio n. 29 del 23 dicembre 2015, I.G. n. 2756 del 31 dicembre 

2015, è stato impegnato tra l’altro l’importo pari € 5.623,30 per la pubblicazione del bando di 

gara e dell’avviso di proroga dei termini dell’intervento in parola – impegno 7960/2013; 

− con determinazione del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica n. 14 

del 1° giugno 2017, I.G. n. 659 del 30 giugno 2017, è stato impegnato tra l’altro l’importo pari € 

3.574,89 per la pubblicazione dell’esito di gara dell’intervento – impegno 2915/2017; 
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- in fase di stipula contrattuale, sulla base della specifica normativa, l’aggiudicatario, 

congiuntamente agli oneri contrattuali, ha rimborsato le spese di pubblicità per l’importo di € 

4.843,40, giusta ordinativo di incasso 1225/2018 e pertanto occorre espungere dal quadro 

economico tale importo in quanto spesa non eleggibile;  

− le spese di pubblicità effettivamente sostenute ed eleggibili nell’ambito dell’intervento in parola, 

dunque, al netto delle spese rimborsate dall’aggiudicatario, risultano essere pari ad € 3.578,15 - 

di cui € 3.530,15 per imponibile ed € 48,00 per spese di bollo oltre € 776,64 per IVA, per 

complessivi € 4.354,79; 

− la differenza pari ad € 658,19 tra l’importo appostato per spese di pubblicità sul quadro 

economico pari a complessivi € 8.540,00 e quanto effettivamente impegnato per € 9.198,19 va 

pertanto elisa dal quadro economico dell’intervento. 

 

Atteso che risulta dunque necessario rimodulare il quadro economico approvato da ultimo con la 

succitata determinazione I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023 per le motivazioni di seguito riportate: 

− aggiornare le voci A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 

29/07/2022 e B.13.1) IVA per Lavori incrementandole rispettivamente di € 13.794,80 oltre IVA 

per € 1.379,48 quale somma dovuta in aggiunta sui maggiori prezzi delle lavorazioni effettuate 

a tutto il 29 luglio 2022 mediante decremento delle voci di spesa B.12) Spese per accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche per € 7.350,92 e B.l) Assistenza scientifica archeologica  

rispettivamente per € 6.412,59 e relativa IVA – voce B.13.5), considerate non più necessarie. 

− appostare l’importo di € 14.390,16 - voce A.3.2 - relativo al compenso per la progettazione 

aggiuntiva oltre CNPAIA e IVA (€ 575,61 + € 3.292,47) per complessivi € 18.258,24 mediante 

decremento delle voci B.6.1) Imprevisti, B.13.7) IVA per Imprevisti, B.l) Assistenza scientifica 

archeologica e B.13.5) IVA per B. l); 

− tenere conto della quota di economia da ribasso pari ad € 1.552,06 ri-appostata sul quadro 

economico che occorre elidere, di cui alla determinazione I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, 

decrementando le voci B.6.1) Imprevisti e B.13.7) IVA per Imprevisti, 

− aggiornare le voci B.11.1) e B.11.2) e rispettiva IVA relative alla spesa effettivamente sostenuta 

per le spese di pubblicità, riducendole complessivamente di € 3.421,85 oltre IVA, per 

complessivi € 4.185,21 tenendo conto dell’importo rimborsato dall’aggiudicatario per € 

4.843,40; 

− ridurre di complessivi € 658,19 - pari alla differenza tra l’importo imputato ed impegnato per le 

spese di pubblicità - rispettivamente le voci B.5) Imprevisti e rispettiva IVA per € 399,71 € e 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006 per € 258,48. 

Visto il nuovo Quadro economico dell’intervento, di seguito riportato, rimodulato per tenere conto 

di tutto quanto sopra indicato: 

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 

A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:       

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:     € 764.324,72 

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)     € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 25.029,71 

2,282% 
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A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a 

ribasso) 
    € 25.455,30 

A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 29/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 
    € 46.888,15 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari 

ad € 517.927,68): 
    € 886.668,17 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.2) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione aggiuntiva. 

  € 14.390,16   

A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 43.584,23 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 930.252,40 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, 

lavaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 2.546,42 

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta 

locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla 

valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle 

attività di posa condotte e allacciamenti di competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 

+ Servizi A.3) 
    € 0,01 

B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 0,01   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 

del D.P.R n. 207/2010 
    € 0,00 

B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

    € 20.357,88 
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alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al 

coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti. 

B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   

Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.10) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche: 
    € 3.578,15 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per 

importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 

quotidiani a tiratura regionale 

  € 2.135,03   

B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 1.443,12   

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 

50/2016) IVA compresa 

    € 0,00 

B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 110.519,11 

B.13.1.) IVA per Lavori 10% € 88.666,81   

B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.13.2c) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.2) 4% € 575,61   

B.13.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.13.3c) IVA per: Servizi (A.3.2)  22% € 3.165,84   

B.13.4) IVA su B.13.2) 22% € 202,35   

B.13.4b) IVA su B.13.2b) 22% € 54,56   

B.13.4c) IVA su B.13.2c) 22% € 126,63   

B.13.5) IVA per B. l) 22% € 560,21   

B.13.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 0,00   

B.13.8) IVA per: B. l1) - Spese per pubblicità ecc. 22% € 776,64   

B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori 

pubblici: 
    € 500,00 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 0,00 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):     € 186.350,99 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)     €1.116.603,39 

Economia da ribasso (quota parte presa già con det. IG n. 

554 del 30 aprile 2018) 

    € 377.001,15 

    € 1.552,06 

Totale ECONOMIA     € 378.553,21 

Spese di pubblicità rimborsate dall’aggiudicatario     € 4.843,40 

Totale QE pre-ribasso     €1.500.000,00 
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Atteso che le suindicate spese trovano copertura finanziaria sul capitolo 207431/1, codice bilancio 

05.01-2.02.01.10.999 nell’ambito delle somme a disposizione dell’intervento come di seguito 

indicato:  

− per complessivi € 15.174,28, quale somma dovuta – a parziale rettifica di quanto già impegnato 

con determinazione I.G. n. 2903/2023 - sui maggiori prezzi delle lavorazioni effettuate a tutto il 

29 luglio 2022, per € 7.350,92 nell’ambito del vincolo n. 98/2018 – FPV 2023 e per € 7.823,35 

nell’ambito dell’impegno per assistenza scientifica archeologica n. 6196/2018 – FPV 2023; 

− per complessivi € 18.258,24, quale compenso per i servizi di progettazione aggiuntiva, per € 

14.548,23 nell’ambito dell’impegno n. 6198/2018 – FPV 2023 – Imprevisti e per € 3.710,01 

nell’ambito dell’impegno n. 6196/2018 – FPV 2023 – Assistenza archeologica; 

 

Dato atto dell’insussistenza dell’impegno n. 6200/2018 - RP 2019 per l’intero importo pari a € 

8.540,00 - “somme a disposizione dell’intervento murazione aragonese – spese di pubblicità”, che 

per mero errore materiale riporta la dicitura errata: “RTI Vitiello Srl (capogruppo) / restauro opere 

manufatti artistici ROMA consorzio (mandante) - progettazione esecutiva impiantistica e strutturale 

ed esecuzione dei lavori denominati murazione aragonese in località porta capuana erroneamente. 

 

Atteso inoltre che, alla luce di quanto sopraindicato occorre ridurre gli impegni per somme a 

disposizione dell'intervento sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 come di 

seguito indicato: 

− per € 258,48 l’impegno n. 6201/2018 - FPV 2023 - Accantonamento di cui all'art.133 e per € 

399,71l’impegno n. 6198/2018 - FPV 2023 – Imprevisti - per tenere pari alla differenza tra 

l’importo imputato ed impegnato per le spese di pubblicità pari a complessivi € 658,19: 

− per € 1.552,06 l’impegno n. 6198/2018 - FPV 2023 – Imprevisti, per tenere conto della quota 

parte di economia da ribasso non già rilevata di cui alla suindicata determinazione I.G. n. 554 del 

30 aprile 2018. 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 

295 del 19 dicembre 2022, che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e autorizza per gli stessi l’esercizio 

provvisorio del bilancio. 

 

Visto l’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Letto l’art. 183 del D.lgs.  n. 267/2000 

 

Sentito il RUP del Grande progetto Valorizzazione della città storica - sito UNESCO, arch. Luca 

d’Angelo.  

 

Ritenuto di poter affidare ai sensi dell’art. 205, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, in favore del RTI 

Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. consorzio (mandante), in forza del 

contratto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, i servizi di progettazione aggiuntiva per complessivi € 

18.258,24 e di poter inoltre assumere, a parziale rettifica della determinazione I.G. n. 2903 del 13 

gennaio 2023 l’impegno di spesa pari a complessivi € 15.174,28 in favore del medesimo RTI per i 

maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato applicando i prezzari aggiornati 2022 dalla 

Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, nell’ambito 

dell’intervento denominato Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e 

rifunzionalizzazione ricompreso nel Grande Progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del 

Comune di Napoli
Data: 15/03/2023, IG/2023/0000528



 
 

11 

 

sito UNESCO – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – 

Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

 

Visti: 

− il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

− il D.lgs. n. 163/2006; 

− il D.lgs. n. 50/2016; 

− gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato 

per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 

ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza. 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

1. Rimodulare come di seguito riportato, il quadro economico dell’intervento denominato 

Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione, ricompreso 

nel Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, approvato da 

ultimo con determinazione I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023: 

 

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 

A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:       

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:     € 764.324,72 

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)     € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 25.029,71 

2,282% 
      

A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a 

ribasso) 
    € 25.455,30 

A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 29/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 
    € 46.888,15 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari 

ad € 517.927,68): 
    € 886.668,17 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.2) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione aggiuntiva. 

  € 14.390,16   
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A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 43.584,23 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 930.252,40 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, 

lavaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 2.546,42 

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta 

locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla 

valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle 

attività di posa condotte e allacciamenti di competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 

+ Servizi A.3) 
    € 0,01 

B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 0,01   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 

del D.P.R n. 207/2010 
    € 0,00 

B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al 

coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti. 

    € 20.357,88 

B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   

Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.10) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche: 
    € 3.578,15 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per 

importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 

quotidiani a tiratura regionale 

  € 2.135,03   

B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 1.443,12   

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 

    € 0,00 
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50/2016) IVA compresa 

B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 110.519,11 

B.13.1.) IVA per Lavori 10% € 88.666,81   

B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.13.2c) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.2) 4% € 575,61   

B.13.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.13.3c) IVA per: Servizi (A.3.2)  22% € 3.165,84   

B.13.4) IVA su B.13.2) 22% € 202,35   

B.13.4b) IVA su B.13.2b) 22% € 54,56   

B.13.4c) IVA su B.13.2c) 22% € 126,63   

B.13.5) IVA per B. l) 22% € 560,21   

B.13.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 0,00   

B.13.8) IVA per: B. l1) - Spese per pubblicità ecc. 22% € 776,64   

B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori 

pubblici: 
    € 500,00 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 0,00 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):     € 186.350,99 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)     €1.116.603,39 

Economia da ribasso (quota parte presa già con det. IG n. 

554 del 30 aprile 2018) 

    € 377.001,15 

    € 1.552,06 

Totale ECONOMIA     € 378.553,21 

Spese di pubblicità rimborsate dall’aggiudicatario     € 4.843,40 

Totale QE pre-ribasso     €1.500.000,00 

 

2. Affidare, ai sensi dell’art. 205, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, in favore del RTI Vitiello 

S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. consorzio (mandante), in forza del contratto 

rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione 

della progettazione aggiuntiva nell’ambito dell’intervento denominato Murazione aragonese in 

località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione, ricompreso nel Grande Progetto 

Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO POR Campania FESR 2014/2020 - 

Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3, per 

l’importo, al netto del ribasso offerto pari al 30,321%, di € 14.390,16 oltre CNPAIA e IVA (€ 

575,61 + € 3.292,47) per complessivi € 18.258,24. 

3. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, 

così come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014. 

4. Assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in favore della in favore dell’ATI Vitiello 

S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante) l’impegno di spesa 

relativo ai servizi di progettazione aggiuntiva per complessivi € 18.258,24 - di cui IVA pari ad € 

3.292,47- sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, come di seguito indicato: 

- per € 14.548,23 nell’ambito dell’impegno n. 6198/2018 – FPV 2023 – Imprevisti; 

Comune di Napoli
Data: 15/03/2023, IG/2023/0000528



 
 

14 

 

- per € 3.710,01 nell’ambito dell’impegno n. 6196/2018 – FPV 2023 – Assistenza archeologica. 

5. Assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in favore del RTI Vitiello 

S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante), a parziale rettifica della 

determinazione I.G. n. 2903 del 13 gennaio 2023, l’impegno di spesa per complessivi € 

15.174,28 sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 quale somma dovuta – a 

parziale rettifica di quanto già impegnato con determinazione I.G. n. 2903/2023 - sui maggiori 

prezzi delle lavorazioni effettuate a tutto il 29 luglio 2022, come di seguito indicato: 

- per € 7.350,92 nell’ambito del vincolo n. 98/2018 – FPV 2023; 

- per € 7.823,35 nell’ambito dell’impegno n. 6196/2018 – FPV 2023 - Assistenza archeologica. 

6. Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del 

D.lgs. n.267/2000. 

7. Ridurre i seguenti impegni per somme a disposizione dell'intervento sul capitolo 207431/1 - 

codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 per le motivazioni in narrativa indicate come di seguito: 

- per € 258,48 l’impegno n. 6201/2018 - FPV 2023 - Accantonamento di cui all'art.133;  

- per € 1.951,77 (€ 399,71+ € 1.552,06) l’impegno n. 6198/2018 - FPV 2023 – Imprevisti. 

8. Dichiarare l’insussistenza dell’impegno n. 6200/2018 - RP 2019 - sul capitolo 207431/1 - 

codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 per l’intero importo pari a € 8.540,00 “somme a 

disposizione dell’intervento murazione aragonese – spese di pubblicità”, che per mero errore 

riporta la seguente dicitura errata: “RTI Vitiello Srl (capogruppo) / restauro opere manufatti 

artistici ROMA consorzio (mandante) - progettazione esecutiva impiantistica e strutturale ed 

esecuzione dei lavori denominati murazione aragonese in località porta capuana 

erroneamente”. 

 

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO 

attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento:  

− che la stessa, finanziata nell’ambito del Grande progetto Centro storico di Napoli - 

Valorizzazione del sito UNESCO – POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo operativo: Asse 

VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3., rientra nella 

previsione dell’art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000; 

− la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del 

Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 

febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi 

contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

− l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, 

degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 

254 del 24 aprile 2014. 

 

La sottoscritta attesta altresì: 

− che il presente provvedimento ed i relativi allegati non contengono dati personali; 

− che la presente determinazione rientra nella previsione normativa di cui all’art. 37, comma 1, 

lett. b) del D.lgs. 33/2013 e all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, una volta 

ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito del Comune di Napoli. 
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Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti n. 6 

documenti, per complessive pagine 17, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono 

conservati nell’archivio informatico dell’ente, repertoriati con i nn.: 

 

All_K1059_008_01: determinazione IG n. 2903 del 13 gennaio 2023; 

All_K1059_008_02: verbale di sopralluogo del 9 marzo 2022; 

All_K1059_008_03: verbale di sopralluogo del 29 marzo 2022; 

All_K1059_008_04: parcella calcolata ai sensi del DM di Giustizia del 17 giugno 2016; 

All_K1059_008_04: nota PG/2023/36295 del 23 gennaio 2023. 

 

Sottoscritta digitalmente da 

La dirigente  

arch. Paola Cerotto 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs. n. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in 

originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005. 
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PROG. 2542/23 
 

 

 

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge n. 213/2012; 

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa come di seguito riportato: 

 

 

 

COD. BIL. 05.01-2.02.01.10.999          E.P. 2023           CAP. 207431/1 FPV          (IMP. 

975/23 – 976/23) 

 

 

 

Importo:  € 33.432,52 

 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                  IL RAGIONIERE GENERALE 

GESTIONE BILANCIO 

 

Sottoscritto digitalmente 
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Area Trasformazione del Territorio 

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

N. 82 del 19 dicembre 2022 

 

 

 

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO – POR 

Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – 

Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

Intervento denominato: Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e 

rifunzionalizzazione 

Rimodulazione del quadro economico dell’intervento rispetto a quello approvato da ultimo con 
Determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022. 

Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 36.402,68 - in favore dell’ATI 
Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante) per i maggiori 

importi riconosciuti sul SAL straordinario adottato applicando i prezzari aggiornati 2022 dalla Re-

gione Campania ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modifica-

zioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-

2.02.01.10.999 – FPV 2022. 

CUP B68I12001000006 – CIG 6119430961  
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La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO 

Premesso che:  

- tra gli interventi previsti dal citato Grande Progetto è incluso l'intervento denominato 
“Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione” il cui 
progetto preliminare, redatto da funzionari dell’Amministrazione comunale, è stato approvato in 
linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 629 del 13 agosto 2013; 

- con deliberazione n. 901 del 12 dicembre 2014 la Giunta comunale ha approvato il progetto 
definitivo del medesimo intervento, redatto da funzionari dell'Amministrazione comunale, per 
l’importo lavori di € 1.096.922,62, oltre € 50.000,00 per oneri della sicurezza speciali non 
soggetti a ribasso; 

- con determinazione a contrarre del direttore della Direzione centrale Pianificazione e gestione 

del territorio – sito UNESCO n. 8 del 9 febbraio 2015, resa esecutiva in data 13 febbraio 2015 al 

n. 125 di rep., è stata attivata procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per 

l’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
architettonici sulla base del progetto definitivo di cui al punto precedente, con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 
n. 163/2006, per l’importo a base d’appalto pari a complessivi € 1.179.922,62, di cui € 
1.146.922,62 per lavori – compresi € 517.927,68 per incidenza manodopera ed € 50.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge – ed € 33.000,00 per la 
redazione della progettazione esecutiva, oltre CNPAIA e IVA come per legge; 

- con determinazione n. 11 del 18 aprile 2018, I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, il dirigente del Ser-

vizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica ha preso atto del decreto del 

Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata n. 36183 del 9 novembre 2016 con cui è stata dichiarata definitivamente aggiudicatario 

dell’appalto l’ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (man-

dante), ed ha altresì rimodulato il quadro economico dell’intervento in questione per l’importo 
complessivo di € 1.122.998,84; 

- con determinazione n. 10 del 10 maggio 2021 del Servizio Valorizzazione della città storica – 

sito UNESCO, I.G. n. 948 del 25 maggio 2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto 

esecutivo, redatto, in forza del contratto di appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, 

dell’importo complessivo di € 1.212.964,22 di cui € 921.566,73 per lavori e approvato in linea 

economica uno stralcio funzionale del medesimo progetto esecutivo, per l’importo complessivo 
di € 1.122.998,84 di cui € 814.324,72 per lavori; 

- con la medesima determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022, è stato approvato da ultimo il 

quadro economico dell’intervento di seguito riportato: 

 

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 

A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:       

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:      € 764.324,72 
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A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)     € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 25.029,71 

2,282% 
      

A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ri-

basso) 
    € 25.455,30 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari 

ad € 517.927,68):      € 839.780,02 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 29.194,07 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 868.974,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-

STRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, la-

vaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 12.000,00 

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta 

locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5A) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valuta-

zione delle interferenze ed alla valutazione delle attività 

di posa condotte e allacciamenti di competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 

+ Servizi A.3) 
    € 30.000,00 

B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 30.000,00   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.6) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 

del D.P.R n. 207/2010 
    € 15.000,01 
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B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle ne-

cessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento 

alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giorna-

liera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. 

    € 20.357,88 

B.7.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   

B:8) Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.9) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-

tistiche: 
    € 7.000,00 

B.10.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per im-

porto superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 

quotidiani a tiratura regionale 

  € 3.500,00   

B.10.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 3.500,00   

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed al-

tri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 

50/2016) IVA compresa 

    € 7.350,92 

B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 107.805,37 

B.12.1.) IVA per Lavori 10% € 83.978,00   

B.12.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.12.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.12.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.12.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.12.4) IVA su B.12.2) 22% € 202,35   

B.12.4b) IVA su B.12.2b) 22% € 54,56   

B.12.5) IVA per B. l) 22% € 2.640,00   

B.12.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.12.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 3.000,00   

B.12.8) IVA per: B. l0 - Spese per pubblicità ecc. 22% € 1.540,00   

B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori 

pubblici: 
    € 500,00 

B.14) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 5.161,15 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.14):     € 254.024,75 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 

(A+B) 
    € 1.122.998,84 

 

Visto il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 

2022.  
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Preso atto di quanto previsto dall’art. 26 del citato D.L. n. 50/2022 recante Disposizioni urgenti in 

materia di appalti pubblici di lavori ed in particolare che: 

- “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi 
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di 
presentazione entro il 31 dicembre 2021” è prevista l’adozione di uno Stato di Avanzamento 
Lavori straordinario “afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori 
ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 
fino al 31 dicembre 2022”- art. 26 c.1; 

- “i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per 
cento” nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione 
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo - art. 26 c.1; 

- il pagamento del suindicato SAL straordinario “è effettuato, al netto delle compensazioni 
eventualmente già riconosciute o liquidate, […] utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve 
le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a 
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo 
stesso intervento […] le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una 
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri 
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data 
di entrata in vigore del presente decreto” – art. 26 c.1. 

Visti:  

- lo Stato di avanzamento lavori straordinario a tutto il 29 luglio 2022 adottato applicando i 
prezzari 2022 aggiornati a norma di quanto previsto dal citato art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022; 

- la nota PG/2022/600685 del 5 agosto 2022 con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP la 
documentazione contabile e il relativo riepilogo con indicazione dei maggiori importi 
riconosciuti sul certificato di pagamento, pari ad € 33.093,35. 

Considerato che l’IVA dovuta sull’importo riconosciuto del SAL di che trattasi è pari ad € 3.309,33. 
Tenuto conto che l’importo di € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per complessivi € 36.402,68 

può trovare copertura finanziaria come di seguito indicato: 

- per € 15.000,00 sulla voce B.6.1) Imprevisti per: Lavori A.1.1; 

- per € 15.000,01 sulla voce B.6) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 

207/2010;  

- per € 1.500,00 sulla voce B.12.7) IVA per B.6.1) - Imprevisti per Lavori   

- per € 4.902,67 sulla voce B.14) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006. 

Visto il nuovo Quadro economico dell’intervento, di seguito riportato, rimodulato per appostare 
l’importo di € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per maggiori importi derivanti 

dall’applicazione dei prezzari aggiornati sul SAL adottato ai sensi del citato art. 26 c.2 del D.L. n. 
50/2022, mediante decremento delle seguenti voci di spesa: 
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- B.6.1) Imprevisti per: Lavori A.1.1 per € 15.000,00; 

- B.8) (già B.6) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010 per € 
15.000,01;  

- B.13.7) (già B.12.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori per € 1.500,00; 

- B.15) (già B.14) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006 per € 4.902,67 

 

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 

A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:       

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:      € 764.324,72 

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)     € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 25.029,71 
2,282% 

      

A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ri-

basso) 
    € 25.455,30 

A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 
    € 33.093,35 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari 

ad € 517.927,68):      € 872.873,37 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 29.194,07 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 902.067,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-

STRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, la-

vaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 12.000,00 
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B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta 

locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valuta-

zione delle interferenze ed alla valutazione delle attività 

di posa condotte e allacciamenti di competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 

+ Servizi A.3) 
    € 15.000,00 

B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 15.000,00   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 

del D.P.R n. 207/2010 
    € 0,00 

B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle ne-

cessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento 

alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giorna-

liera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. 

    € 20.357,88 

B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   

Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.10) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-

tistiche: 
    € 7.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per im-

porto superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 

quotidiani a tiratura regionale 

  € 3.500,00   

B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 3.500,00   C
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B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed al-

tri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 

50/2016) IVA compresa 

    € 7.350,92 

B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 109.614,70 

B.13.1.) IVA per Lavori 10% € 87.287,33   

B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.13.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.13.4) IVA su B.12.2) 22% € 202,35   

B.13.4b) IVA su B.12.2b) 22% € 54,56   

B.13.5) IVA per B. l) 22% € 2.640,00   

B.13.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 1.500,00   

B.13.8) IVA per: B. l0 - Spese per pubblicità ecc. 22% € 1.540,00   

B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori 

pubblici: 
    € 500,00 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 258,48 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):     € 220.931,40 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 

(A+B) 
    € 1.122.998,84 

 

Atteso, inoltre, che la spesa complessiva di € 36.402,68, oggetto del presente provvedimento trova 

copertura finanziaria sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 sui seguenti 

impegni: 

- per € 15.000,01 sull’impegno n. 6199/2018 – FPV 2022; 

- per € 4.902,67 sull’impegno n. 6201/2018 – FPV 2022; 

- per € 16.500,00 sull’impegno n. 6198/2018 – FPV 2022. 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2022/2024. 

Letto l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000. 

Sentito il responsabile unico del procedimento, arch. Luca d’Angelo. 
Ritenuto necessario, per i motivi esposti, assumere l’impegno di spesa pari a complessivi € 

36.402,68 in favore dell’ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. consorzio 
(mandante) per i maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato applicando i prezzari aggiornati 

C
o
m

u
n
e
 d

i 
N

a
p
o
li

D
a
ta

: 
3
0
/1

2
/2

0
2
2
, 
IG

/2
0
2
2
/0

0
0
2
9
0
3

8

Comune di Napoli
Data: 15/03/2023, IG/2023/0000528



 

9 

 

 

 

  

 

2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, nell’ambito 
dell’intervento denominato Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e 

rifunzionalizzazione ricompreso nel Grande Progetto Centro storico di Napoli Valorizzazione del 

sito UNESCO – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – 

Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

Visti: 

- il TUEL, D.lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001; 

- il D.lgs. n. 50/2016; 

- il D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022. 

 

D E T E R M I N A  

 

Per i motivi esposti in narrativa 

1. Rimodulare, come di seguito riportato, il quadro economico dell’intervento denominato 

Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione, ricompreso 

nel Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, approvato da 

ultimo con determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022: 

 

Descrizione IVA IMPORTI 

    Parziali Totali 

A)   LAVORI:       

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:       

A.1a) LAVORI EDILI (OG2 Cl II)   € 507.542,04   

A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 Cl I)   € 228.009,43   

A.1c) IMPIANTI (OG11)   € 28.773,25   

SOMMANO:      € 764.324,72 

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)     € 50.000,00 

A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinsechi pari ad € 25.029,71 
2,282% 

      

A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ri-

basso) 
    € 25.455,30 

A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL 

straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 
    € 33.093,35 

Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari 

ad € 517.927,68):      € 872.873,37 

A.2) FORNITURE:       

A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo FORNITURE:       
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A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione. 

  € 22.994,07   

A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento 

comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di pro-

gettazione aggiuntiva. 

  € 6.200,00   

A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)       

Importo complessivo SERVIZI:     € 29.194,07 

Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):     € 902.067,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI-

STRAZIONE: 
      

B.l) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, la-

vaggio e pulizia reperti e rilievi 
    € 12.000,00 

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta 

locali inaccessibili 
      

B.3) Rilievi e assistenza scavi       

B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti     € 40.000,00 

B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valuta-

zione delle interferenze ed alla valutazione delle attività 

di posa condotte e allacciamenti di competenza 

      

B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 

+ Servizi A.3) 
    € 15.000,00 

B.6.1) per: Lavori A.1.1   € 15.000,00   

B.6.2) per: Forniture A.2       

B.6.3) per: Servizi: A.3       

B.7) Acquisizione aree o immobili:       

B.7.1.a) Espropriazione: Terreni       

B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.7.2.a) Acquisizione: Terreni       

B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)       

B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 

del D.P.R n. 207/2010 
    € 0,00 

B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle ne-

cessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento 

alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giorna-

liera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. 

    € 20.357,88 

B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006   € 20.357,88   
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Spese per attività di consulenza o di supporto:       

B.10) Spese per commissioni giudicatrici:     € 8.849,42 

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere ar-

tistiche: 
    € 7.000,00 

B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per im-

porto superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 

quotidiani a tiratura regionale 

  € 3.500,00   

B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)   € 3.500,00   

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed al-

tri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 

50/2016) IVA compresa 

    € 7.350,92 

B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:     € 109.614,70 

B.13.1.) IVA per Lavori 10% € 87.287,33   

B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3) 4% € 919,76   

B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1) 4% € 248,00   

B.13.3) IVA per: Servizi (A.3) 22% € 5.058,70   

B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1) 22% € 1.364,00   

B.13.4) IVA su B.12.2) 22% € 202,35   

B.13.4b) IVA su B.12.2b) 22% € 54,56   

B.13.5) IVA per B. l) 22% € 2.640,00   

B.13.6) IVA per B.4) 22% € 8.800,00   

B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori 10% € 1.500,00   

B.13.8) IVA per: B. l0 - Spese per pubblicità ecc. 22% € 1.540,00   

B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori 

pubblici: 
    € 500,00 

B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 

163/2006 
    € 258,48 

Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):     € 220.931,40 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 

(A+B) 
    € 1.122.998,84 

 

2. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8, dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, 
così come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014. 

3. Assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in favore dell’ATI Vitiello 

S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante), l’impegno di spesa 
dell’importo complessivo pari ad € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per complessivi € 

36.402,68 per i maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato applicando i prezzari 
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aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022 
sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 come di seguito indicato: 

- per € 15.000,01 sull’impegno n. 6199/2018 – FPV 2022; 

- per € 4.902,67 sull’impegno n. 6201/2018 – FPV 2022; 

- per € 16.500,00 sull’impegno n. 6198/2018 – FPV 2022. 

 

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO 

attesta:  

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell’ambito del POR Campania FESR 
2014/2020, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;  

- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del 

Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 

febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi 

contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, 
degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti 

del comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 
2014; 

- che il presente provvedimento non contiene dati personali. 

 

   Sottoscritto digitalmente da  

      La Dirigente 

       Arch. Paola Cerotto  

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.  
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Area Trasformazione del Territorio 

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO  
 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 82 DEL 19/12/2022 

 
 

 

PROG. 14026/22 

 

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 

174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato: 

 

 

COD. BIL. 05.01-2.02.01.10.999               BIL. 2022/2024 ES. 2022             CAP. 207431/1 FPV           

(IMP. 6992/22)     

 

Importo:  € 36.402,68 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

GESTIONE BILANCIO 

Sottoscritto digitalmente 
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VERBALEDI SOPRALLUOGO

Il giorno 9 marzo 2022 alle ore 10 presso il cantiere dell’intervento di “Rerlaum della mutazione Aragaflere e l’aria
Capuana”, compreso nel del‘ Grande Progetto Centri; Ilolit‘0 di Napa/i — Valmizgagz'one del filo UNESCO, sono
convenuti:

- La dott.ssa Barbara Balbi, l’arch. Giovanna Russo Krauss e la Dott.ssa Sonia Pomicino funzionari
competenti della SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

- L’arch. Monica Michelino del Comune di Napoli, direttore lavori;
- L’ing. LucianoMadone della socienì Vitiello S.r.l. (mandataria);
- Il dott. Giuseppe Giordano della socienì Restauro Opere e Manufatti Artistici R.O.M.A. consorzio

(mandante);
- La dott.ssa Ippolita Raimondo incaricata della sorveglianza archeologica.

Scopo della riunione è di visionare lo stato di avanzamentoe di fornire indicazioni operative per il prosieguo.
In primo luogo si prende visione dello scavo eseguito sulla sommità del muro che ha riportato alla luce un
ambiente nel quale la presenza di intonaco in cocciopesto lascia supporre si trattasse di una vasca probabil-
mente a servizio dell’adiacente Lanificio Sava. Durante le operazioni di scavo, negli strati di terreno aspormti
sono emersi numerosi Frammenti ceramici che consentono di damme l’abbandono,sulla base di una prima di
samina, ad epoca posteriore al XIX secolo. Del pari nello scavo sono stati ritrovatigrumi di pigmenti colorati,
probabilmente utilizzati per la tintura delle stoffe prodotte dal citato Lanificio, che saranno inviati ad un labo-
ratorio specializzato per l’analisi e la possibile datazione.
I presenti convengono con l’opportunità di completare la scavo di tale ambiente riportando interamente alla
luce il vano di collegamento con un ambiente adiacente: per tale ulteriore locale si decide si procedere ad un
saggio di scavo, di larghezza sufficiente a consentire di lavorare in maniera agevole e di profondità tale da ragf
giungere il piano di calpestio.
La presenza di tali ambienti, del tutto inaspettata e non contemplata nel progetto esecutivo approvato, ad
unanime giudizio dei partecipanti, comporta la necessità di una revisione del progetto stesso lasciando a vista
le strutture rinvenute che potranno costituire parte del percorso di visita del complesso monumentale illu—

strandone le modifiche ed i diversi utilizzi nel corso del tempo.
Il secondo problema affrontato nel corso del sopralluogo riguarda il cordolo di coronamento della muratura,
previsto dal progetto approvato, su cui-dovrà inserirsi la ringhiera peflmetrale. In relazione a tale manufatto i

funzionari della Soprintendenza chiedono che venga modificato il dettaglio dell’attacco della struttura in c.a.
con la muratura esistente al fine di evitare fenomeni corrosivi e di espulsione, interponendo tra le due struttu-
re un “cuscinetto” costituito da malte con composizione simile a quelle esistenti.
Si passa poi all’esame del paramento murario esterno (lato piazza S.Francesco) sul quale è stato effettuato un
primo ciclo di diserbo ed una prima pulizia delle superfici lapidee mediante idropulitrice. La presenza di nue
merose lacune richiede l’individuazione di una tecnica di intervento per ridare continuità al paramento in pie—

tra vesuviana e pertanto i funzionari della Soprintendenzachiedono all’impresa appalmtrice di effettuare alcu»
ni saggi (catenelle in mattoni e stuccaer con malte a base di calce addittivate con inerti di diversa granulomev
tria) che saranno oggetto di valutazione nel corso del prossimo sopralluogo.
Infine viene visionato il saggio effettuato in corrispondenzadella scala lapidea in cui lo smontaggio del primo
gradino ha messo in luce la presenza di una rampa inclinata e pertanto si concorda nel proseguire lo scavo
sino alla base del contrafforte posto in adiacenza alla parete della torre Virtù.
Alle ore 11.30 viene redatto il presente verbale sottoscritto dai partecipanti.

Barbara Balbi

Giovanna Russo Krauss

Sonia Pomicino

MonicaMichelino

Luciano Matrone

Giuseppe Giordano ……% ....é.........lé2<f-O..................................
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VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 29 marzo 2022 alle ore 11.30 presso il cantiere dell’intervento di 'Reitaum della murazioneAragon… e

Porta Capuana”, compreso nel Grande Progetto Centro If07‘ito di Napoli — Valorizzazione del …rito UNESCO, sono
convenuti:

- La dott.ssa Barbara Balbi, l’arch. Giovanna Russo Krauss e la Dott.ssa Sonia Pomicino funzionari
competenti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio peril Comune di Napoli;

— L’arch. Monica Michelino del Comune di Napoli, direttore lavori;
- L’ing. Luciano Mattone della società Vitiello S.r.l. (mandataria);
- Il dott. Giuseppe Giordano della società Restauro Opere e Manufatti Artistici R.O.M.A. consorzio

(mandante).
Scopo della riunione è di visionare lo stato di avanzamento e di fornire indicazioni operative per il prosieguo.
In primo luogo si prende visione dello scavo del secondo ambiente riportato alla luce che rende chiaramente
visibile il vano di passaggio tra i due locali. Per tale ambiente, come deciso in occasione del precedente
sopralluogo del giorno 9 marzo, si è proceduto all’esecuzionedi uno scavo di larghezza di 2 m, tuttavia i presenti
concordano nel ritenere utile lo scavo dell’intero ambiente da lasciare completamente a vista.
La dott.ssa Sonia Pomicino chiede inoltre che al termine delle operazioni di scavo venga effettuata una pulizia
della superficie sommitale del muro al fine di evidenziare la presenza di eventuali altre strutture.
Si passa poi all’esame delle campionature realizzate sul paramento murario esterno (lato piazza S.Francesco)
per la chiusura delle lacune. Si concorda nel ritenere che per le lacune di modeste dimensioni, nonché per quelle
di forma irregolare, potrà essere utilizzata la malta addittivata con inerti proposta dalla ditta appaltatrice,
opportunamenterealizzata in sottosquadro rispetto al filo del paramento lapideo.
Il direttore lavori propone di completare la fascia sommitale del paramento murario mediante conci di piperno
rinvenuti in altro cantiere ove questi siano ritenuti compatibili per colore e dimensione.
I funzionari della Soprintendenza si riservano di esprimersi sulla tecnica di riempimento delle lacune di
superficie maggiore valutando le alternative proposte anche sulla base di restituzioni grafiche.
Infine viene visionata la rampa emersa al di sotto della scala lapidea e i funzionari della Soprintendenza chiedono
che sia eseguita la stonacatura delle pareti murarie adiacenti con l’assistenza dell’archeologo per individuare le
tessiture murarie ed eventuali modifiche delle stesse.
Per quanto riguarda il contrafforte tufaceo posto in adiacenza alla parete della torre Virtù si decide di
ripristinarne la continuità principalmente mediante riapposizione del materiale crollato e presente in loco ed
eventualmente mediante integrazione di conci di tufo compatibili per colore e dimensione.
Alle ore 12.30 viene redatto il presente verbale sottoscritto dai partecipanti.

Barbara Balbi .FMMÎW….....................
«

Giovanna Russo Krauss

Sonia Pomicino

Monica Michelino

Luciano Marrone

Giuseppe Giordano
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27/02/23, 16:28 Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre…

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ 1/2

Valore dell'opera (V)

507542

Categoria d'opera

Edilizia

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 8.221691%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QbII.07 (1,293.58), QbIII.01 (4,527.55), QbIII.02 (8,408.30), QbIII.03 (2,587.17), QbIII.05 (1,293.58), QbIII.06 (1,940.38),

0.4

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.020) = 1293.58

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.070) = 4527.55

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.130) = 8408.30

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.040) = 2587.17

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.020) = 1293.58

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:507542.00 x P:8.222% x G:1.55 x Q:0.030) = 1940.38
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27/02/23, 16:28 Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre…

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ 2/2

Importo totale: 20,652.08

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

20,050.56

Spese e oneri accessori non superiori a (3.00% del CP)

   601.52

importi parziali: 20,050.56 + 601,52

i
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Regione Campania
Data: 23/01/2023 15:45:45, PG/2023/0036295
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