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Legenda

ZONA 1 -Via Partenope

ZONA 2 - Borgo Marinaro, fontana Immacolatella, via Lucilio
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121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2413 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 33 34 35 3625 26 27 28 29 30

7 8 9

37 38 39

1 2 3 4 5 6

31 32

FORMAZIONE DEL CANTIERE

DEMOLIZIONE 
PAVIMENTAZIONE

DEMOLIZIONE MASSETTI

IMPIANTO FOGNARIO

ARMATURE MASSETTI

ZONA 3 - Via Nazario Sauro

MASSETTI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E 
CORDONATURE

OPERE DI PULITURA E 
VERNICIATURA

DISMISSIONE CANTIERE


