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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID
Lavorazione durata 

Mese 1 Mese 2 Mese 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1 allestimento cantiere 3

2 scavi, demolizioni e rimozioni 26

3 15

4 pozzetti e caditoie 4

5 Tubazioni per sistema di captazione 7

6 illuminazione stradale 8

7 4

8 8

9 pavimentazioni 7

10 4

11 segnaletica orizzontale e verticale 3

12 controlli e verifiche tecniche 2

13 sgombero cantiere 2

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 90

il Progettista Per il Dirigente SAT
funzionario tecnico Il Direttore della Municipalità 4
ing. Arnaldo STELLA

fondazioni e massetti

opere complementari a sottoservizi, rinterri

Binder e tappetino di usura

opere di protezione parapedonali

Avv. Luigi Trematerra
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