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COMUNE DI NAPOLI
Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare

Servizio Verde della Citta

Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare

Allegato n. 4 - CRONOPROGRAMMA



CRONOPROGRAMMA
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attivita prevista
affidamento incarico di
progettazione (bando, gara,
|/ contratto) 120
5 redazione e approvazione
progetto definitivo
90
3 redazione e approvazione 60
progetto esecutivo
determinazione a contrarre
4 (con approvazione bando), 30
pubblicazione bando lavori
5  presentazione offerte 45
espletamento gara.
g SSpemmenio sy, 120
aggiudicazione definitiva
7 contratto - inizio lavori 15
esecuzione lavori
a) lavori scala monumentale
8 150
Montesanto
9  b) lavori Pedamentina 180
10 c¢) lavori Salita Moiariello 120
11 e) lavori salita Cacciottoli 120
12 f) lavori salita Petraio 120
13 g) lavori calata S. Francesco 120
Ultimazione lavori e
14 180
collaudo

durata
(giorni)




