



COMUNE DI NAPOLI

AREA MANUTENZIONE  
Servizio Tecnico Scuole

**LAVORI:** *"PSC-NAPOLI-FSC. "Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino".*

**CUP:** B65I17000050001 - **CIG:** 94651443EC (lavori principali)

**IMPRESA:** "Consorzio Stabile Grade SCARL" con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024

**IMPRESA CONSORZIATE ESECUTRICE DEI LAVORI:** CORVINO COSTRUZIONI S.A.S., con sede Strada Consortile ASI - Carinaro (CE), P.IVA 03118030612

**contratto:** repertorio n. 5455 del 16/05/2023

## ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE

L'anno duemilaventitré il giorno 23 del mese di giugno alle ore 12.30 a mezzo scambio di corrispondenza (PEC) previ contatti telefonici si è provveduto alla redazione e firma del presente atto di sottomissione tra:

1. I.D. Ing. Marianna Vanacore della 7<sup>a</sup> Municipalità in qualità di direttore dei lavori;
2. Funzionario Arch. Laura Bellino della 7<sup>a</sup> Municipalità in qualità di R.U.P.;
3. il Sig. Ernesto DEL PRETE, nato il [REDACTED] a [REDACTED] ( [REDACTED] ) - C.F. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante dell'Impresa affidataria Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l., con sede in Torino (TO) alla Via Palma di Cesnola, 38 - 10127 P.IVA/C.F 02726430024;

### Premesso che:

- n. 72 del 15/12/2022 registrata all'indice generale n. 2737 il 27/12/2022 sono stati affidati i *"Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino"-PSC-*



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

Coesione  
Napoli



**NAPOLI-FSC. CUP: B65I17000050001 - CIG: 94651443EC** al "Consorzio Stabile Grade SCARL" con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024;

- è stato stipulato contratto con rep. 5455 del 16/05/2023;
- in data 08/06/2023 si è provveduto ad eseguire il sopralluogo congiunto tra impresa esecutrice e Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori, durante lo stesso si è constatato il peggioramento dello stato dei cornicioni e delle facciate del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino a seguito degli avversi eventi meteorologici, imprevedibili ed imprevedibili, dell'ultimo anno, con la conseguenza della necessità di aumentare i quantitativi previsti in progetto relativi alle superfici dei cornicioni e delle facciate da mettere in sicurezza mediante interventi di spicconatura e risanamento di intonaci e calcestruzzo;

Tanto premesso la Direzione dei Lavori, tenendo conto delle ulteriori necessità di effettuare lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti in progetto presso il plesso medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino, ha ritenuto opportuno redigere apposita perizia di variante, al fine di risolvere le suddette problematiche, finanziando le ulteriori lavorazioni con l'importo appostato nel quadro economico per gli imprevedibili. La perizia di variante al netto del ribasso pari a 42,70% comporta un incremento contrattuale di € 21.114,70 oltre IVA al 22%.

Il Sig. Ernesto DEL PRETE, nato il [REDACTED] a [REDACTED] ( ) - C.F. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante dell'Impresa affidataria Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l., con sede in Torino (TO) alla Via Palma di Cesnola, 38 - 10127 P.IVA/C.F 02726430024, ha preso visione del computo di variante e sin d'ora, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni rispetto a quelli preventivati nel progetto principale.

Del che è verbale L.C.S.

L'IMPRESA

("Consorzio Stabile Grade SCARL")

**CONSORZIO STABILE GRADE SCARL**

Via Palma di Cesnola, 38

10127 TORINO (TO)

C.F. e P.IVA 02726430024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Marianna Vanacore)

*Marianna Vanacore*

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Laura Bellino)

*Laura Bellino*



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**Coesione  
Napoli**

