

Affidamento diretto per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli- ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO, P.IVA: 02831350612 - modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 del contratto registrato con il repertorio n. 5765 del 13/09/2023

Contratto rep. 5765 del 13/09/2023

Modifica contrattuale rep. 6109 del 15/12/2023

Impresa aggiudicataria: a VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612.
CIG: 9979504339

Certificato di verifica di conformità del servizio

(art. 116 comma 1 del D. Lgs. 36/2023)

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023, registrata all'Indice Generale al numero 1535 del 11/08/2023, si è disposto l'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della Ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612 con sede legale in via IV Novembre n. 134 - 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE), che ha offerto il ribasso percentuale del 0,5%;
- con la citata determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023, si è provveduto, tra l'altro, a nominare il sottoscritto dott. Andrea Coppeta - Istruttore Direttivo agronomo assegnato al Servizio Verde Pubblico quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto e ad approvare il Computo metrico relativo agli interventi da eseguirsi su alberature in diversi siti comunali, per l'importo di € 39.260,08, di cui € 282,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 8.637,22, per un totale di € 47.897,30;
- con con verbale sottoscritto in data 09/08/2023 si è dato avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 50 c. 6 del DLgs. 36/2023;
- in data 13/09/2023 si è provveduto a registrare il contratto al numero rep. 5765;
- a seguito del verificarsi di fenomeni meteorologici avversi, caratterizzati soprattutto da forte vento, con nota protocollo n. 741932 del 18/09/2023, il sottoscritto ha richiesto al RUP la modifica del contratto registrato con il repertorio n. 5765 del 13/09/2023, per l'esecuzione di ulteriori interventi rispetto a quelli già affidati con la succitata determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023 , allegando il relativo Computo metrico, per l'importo pari a ad € 3.923,09, di cui € 26,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- la ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO ha sottoscritto l'atto di sottomissione che prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione in diversi siti, agli stessi patti e condizioni del contratto in parola, per l'importo di € 3.923,09 oltre IVA al 22%
- pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 20/09/2023, IG/2023/0001875 del 04/10/2023, si è disposta l'approvazione della modifica contrattuale, l'approvazione del relativo computo metrico ed è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612 - con sede in via IV Novembre n. 134 - 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE) dell'importo complessivo di € 3.923,09 oltre IVA al 22% per complessivi € € 4.786,17;
- in data 15/12/2023 si è provveduto a registrare il contratto al numero rep. 6109;
- gli interventi effettuati sono quelli riportati nel computo consuntivo, allegato al presente certificato, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice;

Considerato che:

l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli atti di affidamento e agli ordini impartiti dalla stazione appaltante;

l'impresa ha firmato la contabilità finale delle prestazioni eseguite senza riserve, per l'importo finale al netto del ribasso di € 3.923,09, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 26,02;

il servizio è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e degli ordini impartiti dalla stazione appaltante;

è stato acquisito il DURC con esito positivo;

CERTIFICA

la CONFORMITÀ del servizio servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, eseguito dalla Ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612 con sede legale in in via IV Novembre n. 134 - 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE), per l'importo, al netto del ribasso contrattuale del 0,50%, di € 3.923,09 oltre IVA al 22%, per un totale di € **4.786,17**, che possono essere corrisposti alla Ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO, a saldo di ogni suo avere in ordine al contratto rep. 6109 del 15/12/2023.


Napoli, 28/12/2023

IL Direttore dell'Esecuzione
del Contratto



Il Rappresentante legale della ditta
Vilverde S.n.C

VILVERDE s.n.c.
dei F.LLI Nicola & Domenico Villano



Cod. Fisc.: e Part. I.V.A.: 02831350612

A	B	D	C	D	E	F	H	G
Descrizione	U.M.	Importo Unitario comprensivo di oneri sicurezza	Importo% oneri per la sicurezza	Importo unitario degli oneri per la sicurezza	Importo Unitario al netto di oneri sicurezza	Quantità	Totale al netto oneri di sicurezza	Totale oneri di sicurezza

Via Cupa principe (Sede protezione civile)

CAM23_V02.030.020.B	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. Altezza da 6 a 12 m	cad.	€ 210,36	0,66%	€ 1,39	€ 208,97	1	€ 208,97	€ 1,39
---------------------	--	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Via Tino di Camaino Incr. Via Sebastiano Conca

CAM23_V02.040.065.B	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta. Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad.	€ 387,61	0,66%	€ 2,56	€ 385,05	1	€ 385,05	€ 2,56
---------------------	--	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Via Barbieri di Siviglia

CAM23_V02.030.010.C	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m	cad.	€ 378,67	0,66%	€ 2,50	€ 376,17	1	€ 376,17	€ 2,50
---------------------	---	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Piazzetta 4 Aprile

CAM23_V02.030.010.A	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m	cad.	€ 111,19	0,66%	€ 0,73	€ 110,46	2	€ 220,91	€ 1,47
---------------------	---	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Via Roma verso Scampia

CAM23_V02.030.010.E	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. su strada a traffico medio. Altezza da 23 a 30 m	cad.	€ 908,17	0,66%	€ 5,99	€ 902,18	1	€ 902,18	€ 5,99
---------------------	---	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Via Nabucco

CAM23_V02.030.010.B	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m	cad.	€ 265,56	0,66%	€ 1,75	€ 263,81	1	€ 263,81	€ 1,75
---------------------	--	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Istituto Russolillo (plessso Via Comunale Napoli inc Via Giovanni Brancaccio)

CAM23_V02.030.020.C	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo. Altezza da 12 a 16 m	cad.	€ 340,97	0,66%	€ 2,25	€ 338,72	2	€ 677,44	€ 4,50
---------------------	---	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

A	B	D	C	D	E	F	H	G
Descrizione	U.M.	Importo Unitario comprensivo di oneri sicurezza	Importo% oneri per la sicurezza	Importo unitario degli oneri per la sicurezza	Importo Unitario al netto di oneri sicurezza	Quantità	Totale al netto oneri di sicurezza	Totale oneri di sicurezza

CAM23_V02.040.015.C	cad.	€ 240,97	0,66%	€ 1,59	€ 239,38	1	€ 239,38	€ 1,59
---------------------	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Scuola Nephelli - Piazza neghelli 36

CAM23_V02.030.020.B	cad.	€ 210,36	0,66%	€ 1,39	€ 208,97	1	€ 208,97	€ 1,39
---------------------	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Via Giambattista marino incr. Via Leopardi

CAM23_V02.040.050.B	cad.	€ 436,65	0,66%	€ 2,88	€ 433,77	1	€ 433,77	€ 2,88
---------------------	------	----------	-------	--------	----------	---	----------	--------

Totale € 3.916,65

€ 26,02

Totale al netto del ribasso (0,5%)	€ 3.897,07
Totale oneri di sicurezza	€ 26,02
Importo totale interventi	€ 3.923,09

NAPOLI 28/12/2023

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto



VI

VILVERDE S.R.L.
 ILM FIDIPERATORE ACCOMPAGNAMENTO VILLANO
 COD. FISCALE: 07477470813