



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13/1058E del 13/05/2024

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla*” a conclusione dei lavori. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B69J18002820002

CIG: 8225344897

Rif. Interno n. 38 del 13/05/2024

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla” per un importo dei lavori pari ad € 973.450,95 di cui € 24.836,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.586.075,19;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l’attuazione del progetto di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla”;
- con Determina Dirigenziale n. 36/K del 09/07/2020 (IG 866 del 20/07/2020) si è stabilito tra l'altro di dare atto che con verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 19/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta ADV ASSOCIATI S.R.L., con sede legale via Campania 120 cap 80010 Quarto (NA) C.F., n. iscrizione al registro delle imprese e P.Iva 07641691212, che ha partecipato in avvalimento con la società DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale via Arco s. Antonio Giugliano in Campania (NA) C.F., n. iscrizione al registro delle imprese e P.Iva 06302801219, e che ha offerto un ribasso del 39,3353 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 600.310,50 di cui € 575.474,28 per lavori ed € 24.836,22 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre iva al 22%;
- il relativo contratto è stato repertoriato al n. 86431 in data 01/12/2020;
- con Determina Dirigenziale n. 54/K del 29/10/2021 I.G. n. 1953 del 15/11/2021 è stata approvata la variante ai lavori e il relativo quadro economico;
- con Determina Dirigenziale n. 27/K del 02/05/2023 è stata impegnata la somma relativa alla revisione prezzi per il primo semestre 2021, di cui ai D.M. del M.I.M.S. del 11 novembre 2021 e 5 aprile 2022, nell'ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla” e approvato il quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi 2021 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di via Janfolla			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 712.639,16
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 24.745,36
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.005,37
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.739,99
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 737.384,52
B1)	Accantonamento per imprevisti	0,00%	€ -
B2)	Revisione Prezzi primo semestre 2021		€ 1.653,37
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 19.191,41
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 171.191,64
B6)	Lavori in economia		€ 653,61
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ -
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 200.394,28
	B12.1) IVA Lavori	22,0%	€ 162.224,59
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 37.662,16
	B12.4) IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 143,79
	B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
	B12.6) Iva revisione prezzi primo semestre 2021	22,0%	€ 363,74
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 393.459,31
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.130.843,83

- con Determina 34/E del 19/05/2023 è stata approvata la Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Christian Merola.

Considerato che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 170,18 oltre IVA al 22% per un totale di € 207,62;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 1.610,49;
- per i costi oneri smaltimento rifiuti si è avuto un'economia di € 425,59 oltre iva al 22% per un totale di € 519,22;
- sui lavori in economia si è avuto un'economia di € 653,61 oltre iva al 22% per un totale di € 797,40;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00.

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 3.509,73 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO					
Lavori di manutenzione straordinaria di via Janfolla					
Descrizione			Importo Approvato	Importo consuntivo	Economie
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 737.384,52	€ 737.214,34	€ 170,18
B2)	Revisione Prezzi primo semestre 2021		€ 1.653,37	€ 1.653,37	€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%		1,60% € 19.191,41	€ 17.580,92	€ 1.610,49
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -	€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 171.191,64	€ 170.766,05	€ 425,59
B6)	Lavori in economia		€ 653,61	€ -	€ 653,61
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 200.394,28	€ 200.119,42	€ 274,86
B12.1)	IVA Lavori		22,0% € 162.224,59	€ 162.187,15	€ 37,44
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti		22,0% € 37.662,16	€ 37.568,53	€ 93,63
B12.4)	IVA Lavori in Economia		22,0% € 143,79	€ -	€ 143,79
B12.6)	Iva revisione prezzi primo semestre 2021		22,0% € 363,74	€ 363,74	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 393.459,31	€ 390.119,76	€ 3.339,55
					€ 0,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.130.843,83	€ 1.127.334,10	€ 3.509,73

Ritenuto necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di via Janfolla			
Descrizione			Importo consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 737.214,34
B2)	Revisione Prezzi primo semestre 2021		€ 1.653,37
B3)	Accantonamento per incentivi 2%		1,60% € 17.580,92
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 170.766,05
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 200.119,42
B12.1)	IVA Lavori		22,0% € 162.187,15
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti		22,0% € 37.568,53
B12.6)	Iva revisione prezzi primo semestre 2021		22,0% € 363,74
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 390.119,76
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.127.334,10

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di dare atto che**, per i motivi esposti in premessa, alla conclusione delle attività l'appalto denominato "Manutenzione straordinaria del castrada di via Janfolla" ha determinato un'economia pari ad € 3.509,73.
3. **Di prendere atto e approvare**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di via Janfolla			
Descrizione			Importo consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 737.214,34
B2)	Revisione Prezzi primo semestre 2021		€ 1.653,37
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 17.580,92
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 170.766,05
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 200.119,42
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 162.187,15
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 37.568,53
B12.6)	Iva revisione prezzi primo semestre 2021	22,0%	€ 363,74
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 390.119,76
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.127.334,10

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.