



COMUNE DI NAPOLI
AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
art. 102 del D.lgs. 50/2016

Affidamento dei servizi professionali finalizzati per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento **"Riqualificazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'infanzia Marco Aurelio"**.

Fonte di finanziamento: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Esecutore: RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti), C.F. e P.IVA 07789120636 con sede in Pozzuoli (NA) alla via Oriani n.2.

Contratto repertoriato al n. 5503 del 31/05/2023.

Importo contrattuale: € 40.905,12 di cui € 32.239,22 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 8.665,90 per IVA e Cassa previdenziale.

CUP: B68I22000170006 - CIG: 95655426F8

Premesse:

Con Delibera n. 32 del 8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare e agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica.

Con Decreto Direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e con successivo decreto direttoriale n. 74 del 26/10/2022 sono state sciolte le riserve in merito ad alcuni interventi, per cui sono stati ammessi a finanziamento n. 11 nidi, n. 2 poli dell'Infanzia e n. 6 scuole dell'Infanzia, tra cui quello relativo all'intervento: **"Riqualificazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'infanzia Marco Aurelio"**.

Con la Delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione.

Assuntore del Servizio:

Con Determinazione Dirigenziale n.95 del 27.12.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 99 del 09.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione ha proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal D.L. 77/2021 coordinato con la legge di conversione n.108/2021 in favore del RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti), C.F. e P.IVA 07789120636 con sede in Pozzuoli (NA) alla via Oriani n.2 per l'importo

complessivo pari ad € 40.905,12 di cui € 32.239,22 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 8.665,90 per IVA e Cassa previdenziale, per l'intervento di "Riqualificazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'infanzia Marco Aurelio", come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	IMPORTO
Imponibile a seguito del ribasso offerto del 6,00 %	32.239,22 €
Cassa Previdenziale	1.289,57 €
IVA	7.376,33 €
B1.1) progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa	40.905,12 €
B1.3) Contributo ANAC	30,00 €

Finanziamento del servizio:

L'importo complessivo pari ad € 40.935,12 è finanziato con fondi del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato all'Unione europea.

Responsabile del Procedimento:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate all'ing. Giulio Davini giusta nomina Disposizione dirigenziale n. 83 del 06.12.2022.

Atto costitutivo della RTP

Con atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti per mandato collettivo speciale sottoscritto in data 15.02.2023 sono stabilite le seguenti quote di partecipazione dei singoli componenti del raggruppamento:

- Società di Ingegneria S.IN.T.E.C. srl, (Capogruppo Mandataria – quota partecipativa 90%);
- ing. Luigi Passante (MANDANTE – quota partecipativa 4%);
- ing. Massimo Di Palma (MANDANTE – quota partecipativa 3%);
- geol. Loredana Cimmino (MANDANTE – quota partecipativa 2%);
- ing. Francesca Rosaria Fele (MANDANTE – quota partecipativa 1%);

ed inoltre è stato conferito mandato irrevocabile di rappresentanza del R.T.P. alla capogruppo Società di ingegneria S.IN.T.E.C. srl nella persona dell'ing. Rodolfo Fisciano.

Contratto:

Il contratto relativo all'affidamento del servizio professionale in oggetto per l'importo complessivo pari ad € 40.905,12 di cui € 32.239,22 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 8.665,90 per IVA e Cassa previdenziale sottoscritto con RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti), C.F. e P.IVA 07789120636 con sede in Pozzuoli (NA) alla via Oriani n.2 è stato repertoriato con il n.ro 5503 in data 31.05.2023.

Cauzione contratto:

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti), ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria N00173/113429131, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia N00173 - Napoli, in data 27/02/2023, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.223,92.

Avvio esecuzione del Contratto:

In data 09 del mese di marzo 2023 è stata avviata l'esecuzione del contratto, come da verbale sottoscritto in pari data.

Tempo utile per l'esecuzione del contratto:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio delle attività.

Sospensioni e riprese del servizio, proroghe:

Il servizio ha subito diverse proroghe fino ad arrivare al 30.06.2023 come termine ultimo di consegna.

Ultimazione del Servizio:

Il RTP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, trasmetteva in data 10.05.2023 il progetto definitivo/esecutivo in oggetto, costituito da 78 elaborati, come da elenco elaborati consegnato, acquisiti dall'Amministrazione. Successivamente con Verbale di Validazione del 30.06.2023 è stato validato il progetto in oggetto. Pertanto i servizi medesimi sono stati ultimati in data 30.06.2023 in tempo utile rispetto al contratto stipulato.

Andamento del Servizio:

I Servizi si sono svolti in conformità alle norme del C.S.A, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del RUP;

Pagamento delle prestazioni:

Importo netto autorizzato:	€ 32.239,22
Sono stati effettuati pagamenti come anticipazione:	€ 0,00
contributo cassa al 4%	€ 1.289,57
TOTALE	€ 33.528,79

Resta un credito di € 33.528,79 (trentatrèmilacinquecentoventotto/79) comprensivo degli oneri previdenziali al 4% oltre Iva al 22%.

Ciò premesso e considerato

- che le prestazioni corrispondono alle previsioni del servizio approvato e l'affidatario ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date in corso di esecuzione del contratto;
- che l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta eseguito dal RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti), in base al contratto summenzionato sono regolarmente eseguiti;
- che ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016, la verifica di conformità dei Servizi professionali finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di "Riqualificazione Funzionale E Messa In Sicurezza Del 21° Circolo Didattico Scuola Dell'infanzia Marco Aurelio" risulta regolare;

CERTIFICA

che i servizi professionali sopra descritti eseguiti dal RTP S.IN.T.E.C. s.r.l. (Capogruppo mandataria)/ing.Luigi Passante, ing. Massimo Di Palma, geol. Loredana Cimmino, ing. Francesca Rosaria Fele (mandanti) in parola in base al contratto summenzionato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa in € 33.528,79 (trentatrèmilacinquecentoventotto/79) comprensivo degli oneri previdenziali al 4% oltre Iva al 22% delle quali si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

che può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali art.103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria N00173/113429131, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia N00173 - Napoli, in data 27/02/2023, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.223,92.

Letto confermato e sottoscritto in Napoli il 29 settembre 2023

Il Responsabile del Procedimento
ing. Giulio DAVINI

