



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 029 del 6 luglio 2022

OGGETTO: *Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli - FSC. Area tematica: "Istruzione e Formazione" – Settore di intervento: "Edilizia scolastica e asili nido" - II.A9 - "Intervento di messa in sicurezza dei solai e conseguente rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare da realizzarsi nella scuola Sant'Eligio dell'I.C. Campo del Moricino di piazza Sant'Eligio n. 7 – II Municipalità", progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 411 del 13 agosto 2021.*

Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 85 del 14/10/2021, registrata all'I.G. n. 1863 del 03/11/2021, per consentire:

1. Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 15.547,15, al netto del ribasso, oltre IVA, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, già titolare di contratto d'appalto n. 3983 del 31/12/2021 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 18.967,52;
2. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, in deroga all'art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, già titolare di contratto d'appalto n. 3983 del 31/12/2021 relativo ai lavori in oggetto, degli oneri di smaltimento dei rifiuti per l'importo complessivo di € 2.382,48, comprensivo di IVA al 22% e delle spese per la cartellonistica per € 500,00 comprensivo di IVA al 22%.

Trasferimento del fondo per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo di € 2.277,00.

CUP: B65I17000050001

CIG: 8889045FF9





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 1° giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;

il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro;

le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel bilancio 2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro; con riferimento all'intervento complesso denominato "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE*", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi;

il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:

1. "Riqualificazione degli edifici pubblici: SCUOLE" per 50 milioni di euro;
2. "Riqualificazione degli edifici pubblici: EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE" per 25 milioni di euro;

con DGC n. 132 dell'08/05/2020 si è preso atto delle integrazioni e delle riprogrammazioni del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli" il cui valore complessivo è stato incrementato ad € 310.999.040,03 di cui € 42.450.000,00 assegnati alla "Riqualificazione degli edifici pubblici -scuole";





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Considerato che:

recepando la disciplina dell'art. 44 del D.L. 34/2019, (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" al fine di armonizzare le regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC;

conseguentemente, il CIPESS ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021, "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli" la quale ne attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro, confermando integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020 e, contestualmente, sancisce la cessazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020;

ai sensi dell'art. 2 della citata convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto, repertoriata con progressivo n. 661 del 20 marzo 2017, è demandata "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi [...] finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto";

la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021 ha preso atto della Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato;

con la citata DGC n. 494/2021 si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli hanno superato l'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019, dal Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato;

con Disposizione Dirigenziale I1133/2022/1424 l'Autorità Responsabile ha ammesso a finanziamento l'operazione 11.A9 denominata "Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 2 (plesso Campo del Moricino S.Eligio), per un valore di € 153.110,68 (codice 11.A9) nell'ambito del Settore d'Intervento "Edilizia scolastica e asili nido" (11.A);





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

con Delibera di Giunta Comunale n. 411 del 13 agosto 2021, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante l'Intervento di messa in sicurezza dei solai e conseguente rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare da realizzarsi nella scuola Sant'Eligio dell'I.C. Campo del Moricino di piazza Sant'Eligio n. 7 – II Municipalità”, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 148 376,65
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 038,65
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 147 338,00
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 1 426,25
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 464,90
	A.5	Oneri della manodopera	€ 51 551,08
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32 956,64
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2 200,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 396,85
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7 500,00
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1 650,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 207 036,39

attesa l'urgenza di consegnare ed eseguire i lavori di cui trattasi, la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata effettuata previa consultazione di tre operatori economici individuati, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, tra quelli in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG2, abilitati nell'elenco "fornitori" dei lavori tenuto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.1 c.2 lettera a) della legge n.120 dell'11 settembre





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020, in deroga all'art.36 c.2 del D.lgs. n.50/2016, lettera così sostituita dall'art.51 c.1 lettera a), sub.2.1, legge 108 del 2021;

in esito alla predetta indagine esplorativa, il preventivo offerto dalla impresa A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.r.l. è risultato il più vantaggioso ed è congruo in rapporto alla qualità della prestazione e all'urgenza di eseguire la stessa in tempi brevi;

con Determinazione Dirigenziale di indizione ed aggiudicazione n. 85 del 14/10/2021, registrata all'I.G. n. 1863 del 03/11/2021, veniva approvata la proposta di aggiudicazione e venivano affidati i lavori in oggetto alla impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, per l'importo, al netto del ribasso del 30%, di € 103.136,60, comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 2.464,90 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, per un totale lavori compreso di IVA pari ad € 128.833,83, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	<i>Lavori</i>	
	A.2	Importo dei Lavori al netto del ribasso del 30,00%	€ 103 136,60
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 464,90
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 105 601,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 23 232,33
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2 200,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 396,85
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7 500,00
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1 650,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47 509,18	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 153 110,68





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

tra le somme a disposizione risultano le seguenti voci:

- voce B.2 per oneri di smaltimento, escluso IVA, da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso, per un importo di € 10.000,00;
- voce B.2.1 per IVA su oneri di smaltimento, per un importo di € 2.200,00;
- voce B.6 per imprevisti escluso IVA, per un importo di € 7.500,00;
- voce B.6.1 per IVA su imprevisti, per un importo di € 1.650,00;
- voce B.8 per spese di cartellonistica compreso di IVA, per un importo di € 500,00;

in data 26/11/2021 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza come riportato nel relativo verbale redatto in pari data;

in data 27/12/2021 veniva sottoscritto il contratto relativo ai sopracitati lavori e veniva registrato al numero progressivo n. 3983 il 31/12/2021;

Considerato altresì che:

nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei Lavori presentata al RUP e da quest'ultimo autorizzata, sentito il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, co. 1 lett.c), co. 7 e co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dall'allegata relazione al RUP, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione, tenuto conto anche delle economie derivate dalla spesa per gli oneri di smaltimento rifiuti, risultati inferiori a quanto previsto;

l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto;

alla copertura delle suddette spese si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme stanziare:

- sul Capitolo 256150, art. 12 denominato “Patto per Napoli – Interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico – vincolo cap. entrata 452300” codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019;

Ritenuto che:

occorre procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, già titolare di contratto d'appalto n. 3983 del 31/12/2021;

la ditta aggiudicatrice ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 15.547,15, al netto del ribasso del 30,00% oltre IVA, sottoscrivendo in data 07/04/2022 l'atto di sottomissione allegato;

nel perseguimento dei medesimi principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare alla medesima impresa GIEMME SRL gli oneri di smaltimento dei rifiuti e le spese per la cartellonistica di comunicazione;

ai fini dell'affidamento occorre redigere il contratto aggiuntivo che sarà stipulato dal Servizio Tecnico Scuole in forma di scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 del c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/03/2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 8889045FF9 e non necessita acquisire un separato Codice Identificativo di Gara, in quanto trattasi di variante di importo sotto soglia comunitaria che non supera il 20% del contratto originario;

Precisato che

i pagamenti degli oneri di smaltimento dei rifiuti e delle spese per la cartellonistica a favore della impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, avverranno mediante rimborso previa presentazione di fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa;





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Preso atto che

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, e alle verifiche antimafia e del Protocollo di Legalità, dal RUP ing. Benedetto De Vivo, come da attestazione dello stesso RUP, trasmessa con nota PG/2022/505959 del 01/07/2022;

Rilevato, altresì

che l'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede, tra l'altro, che *“..... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50;

che pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 2.277,00, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, come si evince dallo schema allegato, dal capitolo di spesa 256150/12 Bilancio 2022/2024, al capitolo d'entrata 3298/26 Bilancio 2021/2023, per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/26 Cod. bil 01.06-1.01.01.01.004 - Bilancio 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022;

Dato atto che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

Letti

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Attestato

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di approvare la perizia per i maggiori lavori per € 15.547,15 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, redatta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e commi 7 e 12 del D.Lgs. 50/2016.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020.

Di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di seguito riportato:





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI				MAGGIORI LAVORI	NUOVO QE RIMODULATO
Voce	Descrizione	Importo	Importo	Importo	
A	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 148 376,65	€ 22 210,22	€ 170 586,87	
A.2	Importo dei Lavori a base d'asta al netto degli O.D.	€ 147 338,00	€ 22 210,22	€ 169 548,22	
A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 464,90	€ 0,00	€ 2 464,90	
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 149 802,90	€ 22 210,22	€ 172 013,12	
A - Importo lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	
A.2	Importo lavori al netto del ribasso offerto del 30,00%	€ 103 136,60	€ 15 547,15	€ 118 683,75	
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 464,90	€ 0,00	€ 2 464,90	
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 105 601,50	€ 15 547,15	€ 121 148,65	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	
B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%	€ 23 232,33	€ 3 420,37	€ 26 652,70	
B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 000,00	-€ 8 047,15	€ 1 952,85	
B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2 200,00	-€ 1 770,37	€ 429,63	
B.3	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3.1	IVA sui Lavori in economia al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 396,85	€ 0,00	€ 2 396,85	
B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	
B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7 500,00	-€ 7 500,00	€ 0,00	
B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1 650,00	-€ 1 650,00	€ 0,00	
B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.8	Spese per cartellonistica compreso di IVA	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47 509,18	-€ 15 547,15	€ 31 962,03	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 153 110,68	€ 0,00	€ 153 110,68	

Di elidere l'impegno di cui alla seguente tabella:

capitolo	denominazione	codice di	impegno	importo
256150/12	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05-2.02.01.09.019	Pren. Imp. Perf. ACC. 310/2021	€ 9.150,00





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Di ridurre l'impegno di cui alla seguente tabella:

capitolo	denominazione	codice di	impegno	importo
256150/12	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05- 2.02.01.09.019	Pren. Imp. Perf. ACC. 309/2021	€ 12.200,00
256150/12	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01.05- 2.02.01.09.019	Pren. Imp. Perf. 311/2021	€ 500,00

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

Di affidare i maggiori lavori di cui in premessa alla impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, già titolare di contratto d'appalto n. 3983 del 31/12/2021 relativo ai lavori in oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 30,00%, pari ad € 15.547,15, oltre IVA al 22%, per un totale di € 18.967,52.

Di assumere in favore dell'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per maggiori lavori come definiti in premessa, dell'importo complessivo di € 18.967,52 compreso IVA, sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024 –Esercizio Finanziario 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, in deroga all'art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, già titolare di contratto d'appalto n. 3983 del 31/12/2021 relativo ai lavori in oggetto, gli oneri di smaltimento dei rifiuti per





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

l'importo complessivo di € 2.382,48, comprensivo di IVA al 22%, e delle spese per la cartellonistica per € 500,00 comprensivo di IVA al 22%.

Di assumere in favore dell'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per oneri di smaltimento rifiuti, dell'importo complessivo di € 2.382,48 compreso IVA, sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020 – pren. imp. perf. ACC 309/21.

Di assumere in favore dell'impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per spese relative alla cartellonistica di comunicazione, dell'importo complessivo di € 500,00 compreso IVA, sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020 – pren. imp. perf. ACC 311/21.

Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di € 2.277,00 dal Cap. 256150/12 – impegno 4957/21 – denominato “Patto per Napoli – Interventi di riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico – vincolo cap. entrata 452300” codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 - al Capitolo di entrata 3298/26 Cod. bil 03.05.99.02.001 - Bilancio 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022, per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/26 Cod. bil 01.06-1.01.01.01.004 - Bilancio 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022.

Dare atto che i pagamenti relativi agli oneri di smaltimento dei rifiuti e le spese per la cartellonistica di comunicazione in favore della impresa A.D. RESTAURI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 665, C.F. e P.IVA 07180240637, avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100, nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Rilevare che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 267/00, che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa, trattandosi di interventi manutentivi.





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 22 , *firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1082_029_01" a "All_1082_029_05"*:

- *All_1082_029_01 – Determina di aggiudicazione n. 85 del 14/10/2021, registrata all'I.G. n.1863 del 3/11/2021;*
- *All_1082_029_02 – Autorizzazione del RUP ad eseguire i maggiori lavori;*
- *All_1082_029_03 – Atto di sottomissione;*
- *All_1082_029_04 – DURC della impresa aggiudicataria in corso di validità;*
- *All_1082_029_05 – Prospetto di calcolo incentivi;*
- *1082_Modello_Ragioneria.*

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

