



**DIREZIONE GENERALE  
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE  
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 05 DEL 16/09/2022**

**Oggetto:** Presa d'atto della rimodulazione del cronoprogramma per il completamento del progetto cod. Na1.1.1.e “Armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli” ed estensione temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 3, nell'ambito del predetto progetto, finanziato a valere sul PON Metro 2014 – 2020.

CUP: B61B16000320006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 8255011A92

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

## **Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

### **Premesso che**

con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 25/03/2020, registrata all'Indice Generale il 03/04/2020 al n. 442, si è proceduto all'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 3 per i “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” CUP n. B61B16000320006, CIG n. 55193442C1, CIG derivato 8255011A92 e Lotto 4 per i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” CUP n. B61B16000320006, CIG n. 5519376D26, CIG derivato 8255046775;

aggiudicataria dei predetti affidamenti è risultata la società “Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” (in breve Almaviva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:

- Almawave S.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;
- Indra Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Umberto Saba n. 11 - 00144, C.F./P.IVA n. 06656421002;
- PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, C.F./P.IVA n. 11088550964;

con la suddetta Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni n. 1734 (lotto 3) e n. 1735 (lotto 4), entrambi del 03/04/2020, sul Capitolo 299111 Art. 5, Bilancio 2019-2021, Annualità 2020-2021, Codice di Bilancio 01.8-2.02.03.02.001, finanziato a valere sul PON Metro 2014-2020, Asse 1 “Agenda Digitale”.

### **Atteso che**

il Contratto Esecutivo relativo al Lotto 3 è stato registrato al repertorio dell'Ente al n. 2820 il 22/05/2020;

con Disposizione Dirigenziale n. 02 del 17/02/2021, si è preso atto della trasformazione societaria di Almawave da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni, la cui nuova denominazione sociale è “*Almawave S.p.A.*”;

con Disposizione Dirigenziale n. 04 del 11/06/2021, si è preso atto del trasferimento della sede legale ed operativa della società INDRA ITALIA S.p.A., mandante del R.T.I. Affidatario da via Umberto Saba n.11, 00144 Roma a *via del Serafico n. 200 - 00142 Roma*;

con Disposizione Dirigenziale n. 05 del 26/08/2021, si è preso atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., la cui nuova denominazione è “*Intellera Consulting S.r.l.*”;

con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 24/03/2022 si è preso atto della rimodulazione temporale del progetto al 30/09/2022, ai sensi dell'art. 5.2 del Contratto Quadro, per il completamento delle attività.

### **Dato atto che**

è in corso di realizzazione un sistema informatico per l'esposizione del dato Toponomastico in formato interoperabile attraverso la realizzazione di un portale dedicato;

le attività di assessment delle banche dati coinvolte nei processi di elaborazione degli indirizzi hanno richiesto analisi di particolare complessità sui dati delle fonti alimentanti nonché ulteriori attività di verifica della completezza e accuratezza delle informazioni, con particolare criticità nell'associazione dei civici alle aree di circolazione certificate;

le criticità di cui al precedente punto sono altresì connesse all'intrinseca complessità ed alla numerosità di dataset, gestiti in maniera disomogenea e priva di correlazione dell'Amministrazione Comunale;

per quanto sino ad ora rappresentato, si è ravvisata la necessità di rimodulare ulteriormente le attività previste nel progetto.

### **Dato, altresì, atto che**

in data 18 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 50 del 17 maggio 2022 che prevede, all'art. 49 comma 2, la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 4, fino al 31.12.2022;

non sono disponibili, alla data di adozione del presente atto, Accordi o Contratti Quadro aggiudicati da Consip in ambiti affini a quelli ricompresi nell'attuale Contratto Quadro SPC lotti 3 e 4 per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL);

nelle more dell'attivazione di nuovi strumenti Consip, per garantire il completamento del predetto progetto, con nota prot. n. PG/2022/640577 del 05/09/2022, inviata al R.T.I. Affidatario via PEC il 07/09/2022, il RUP, dott. Vincenzo Ferrara, ha chiesto una ulteriore estensione temporale del progetto dei fabbisogni di cui al contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 3;

con PEC del 16/09/2022 il R.T.I. Affidatario ha inviato il nuovo cronoprogramma temporale, che è risultato congruo rispetto alla richiesta di cui alla citata nota prot. n. PG/2022/640577 del 05/09/2022.

### **Atteso, altresì, che**

si è provveduto a richiedere le verifiche del Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte del R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro;

parimenti, sono stati richiesti i DURC delle società facenti parte del R.T.I. Affidatario, che risultano regolari;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal DEC, ing. Palmira Iuliano.

## **Visti**

- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- gli artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 2001;
- il Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- la Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022.

## **Attestata**

la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

## **Ritenuto**

per quanto sino ad ora esposto, necessario ed indispensabile adottare il presente atto

## **DETERMINA**

di approvare l'estensione temporale del contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 3, contratto rep. n. 2820 del 22/05/2020, fino al 31/12/2022;

di prendere atto che la predetta estensione non comporta variazioni dell'impegno complessivo a valere sul Progetto in argomento, assunto con determinazione dirigenziale n. 01 del 25/03/2020, registrata all'Indice Generale il 03/04/2020 al n. 442;

di voler procedere alla stipula dell'addendum per il lotto 3 in aderenza al nuovo cronoprogramma temporale;

di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento, da eseguirsi in continuità con le attività già in essere, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, repertoriato al n. 2820 il 22/05/2020;

di stabilire che l'addendum di estensione temporale al contratto in essere avrà la forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Saranno assicurati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà notificata agli interessati.

Allegati:

SPCL3-Banche Dati - Ripianificazione V1.1 pdf\_signed – PG 669440 del 16.09.2022.

*Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.*

*Sottoscritta digitalmente<sup>1</sup> da  
il Dirigente  
RUP dell'affidamento  
dott. Vincenzo Ferrara*

<sup>1</sup> La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.