

attività	anno 2023									anno 2025													
	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	10° Mese	11° Mese	12° Mese		
A Iter Autorizzativi																							
- Approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale																							
- frazionamento dell'area con destinazione pubblica entro il 1° mese dall'approvazione del progetto G.C.	■	■																					
- Sottoscrizione della Convenzione e presentazione progetto esecutivo e relativa approvazione		■	■																				
B Lavori																							
- lavori privati relativamente alla demolizione del manufatto esistente		■	■																				
- Redazione mappale per demolizione			■																				
- Realizzazione intervento di edilizia privata di cui al PDC n° 413 del 13 Maggio 2022				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- lavori attrezzatura per giochi ad uso pubblico																	■	■	■	■	■	■	■
- Redazione del Certificato di Collaudo attrezzature																					■		
- Notifica inizio di godimento della servitù perpetua ad uso pubblico																						■	

Napoli ,23/01/2023