



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1088K)

n. 027 del 21 maggio 2024

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 - “Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento” prot. 18786 del 28.06.2021 - “Interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione della palestra del plesso Schipa dell’I.C. Cuoco Schipa di vico Troise al c.so Vittorio Emanuele n. 456 – II Municipalità”, progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 356 del 22 luglio 2021.

Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 26 del 15/09/2023, registrata all’I.G. n. 1756 del 21/09/2023, per consentire:

1. Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 7.350,67, al netto del ribasso offerto del 8,19%, oltre IVA, ai sensi dell’art. 120 co. 1 lett. c) e co. 4 e 9 del D.lgs. 36/2023 e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all’impresa La Giordana Costruzioni s.r.l., con sede legale in Napoli al viale Maria Bakunin n. 41, C.F. e P.IVA 10200991213, già titolare di contratto d’appalto n. 6089 del 13/12/2023, relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 8.967,82.

CUP: B67H21005930006

CIG: A00CBBF3CA

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

pubblici ed espropri arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

in data 28 giugno 2021 è stato pubblicato sul sito del MIUR l'avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento;

il citato Avviso si inserisce nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA" - Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici";

con tale Avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno;

sono ammessi a partecipare alla predetta selezione pubblica tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici, con le limitazioni di cui all'articolo 4 dell'Avviso, adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari;

il Comune di Napoli, in qualità di comune capoluogo di provincia può presentare al massimo quattro candidature per quattro progetti su quattro edifici specifici;

con deliberazione di Giunta comunale n. 356 del 22 luglio 2021, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo agli "Interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione della palestra del plesso Schipa dell'I.C. Cuoco Schipa di vicolo Troise al c.so Vittorio Emanuele n. 456 – II Municipalità" ai fini della candidatura all'Avviso MIUR del 28 giugno 2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici" - C.U.P. : B67H21005930006;

con Deliberazione n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2024/2026 ex art. 174 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che:

con disposizione dirigenziale n. 86 del 02/09/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il Funzionario Ing. Benedetto De Vivo (matricola 55789) assegnato alla Direzione della II Municipalità, nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;

il progetto esecutivo è stato validato dal RUP ing. Benedetto De Vivo in data 30/05/2023;



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

il quadro economico è stato aggiornato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 41 co. 14 del D.lgs. 36/2023, che prevede che *“nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”*, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 258.787,57
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, soggetti a ribasso d'asta	€ 1.951,57
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 258.787,57
	A.4	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso	€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso	€ 87.005,58
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 57.898,62
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.210,81
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 250,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.643,46
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.681,56
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per pubblicità IVA compresa	€ 500,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 350.000,00

la spesa complessiva di € 350.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 242293 denominato *“FINANZIAMENTO MIUR PON SCUOLE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE AREE A GIOCO DI EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO ENTRATA CAP 442293”*, codice 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 – Esercizio 2023;

con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 24 del 08/09/2022, registrata all'indice generale il 13/09/2023 al n. 1687, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c, del D.lgs. 36/2023, con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023;



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 26 del 15/09/2023, registrata all'I.G. n. 1756 del 21/09/2023, veniva approvata la proposta di aggiudicazione e venivano affidati i lavori in oggetto alla impresa La Giordana Costruzioni s.r.l., con sede legale in Napoli al viale Maria Bakunin n. 41, C.F. e P.IVA 10200991213, per l'importo, al netto del ribasso del 8,19%, di € 249.106,61, comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 4.387,98 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori di progetto	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 258.787,57
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, soggetti a ribasso d'asta	€ 1.951,57
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 258.787,57
	A.4	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso	€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso	€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori a aggiudicazione	A	Lavori	
		Importo lavori soggetto a ribasso (A.2-A.4-A.5)	€ 171.781,99
	A.2	Lavori al netto del ribasso offerto del	8,19%
	A.4	Costi della sicurezza a speciali - non soggetti a ribasso	€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso	€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 54.803,45
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.210,81
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 250,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.643,46
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.681,56
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per pubblicità IVA compresa	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 83.729,28
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 332.835,89

tra le somme a disposizione risultano le seguenti voci:

- voce B.6 per imprevisti escluso IVA, per un importo di € 7.643,46;



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- voce B.6.1 per IVA su imprevisti, per un importo di € 1.681,56;

in data 20/11/2023 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza come riportato nel relativo verbale redatto in pari data;

in data 29/11/2023 veniva sottoscritto il contratto relativo ai sopracitati lavori e veniva registrato al numero progressivo n. 6089 del 13/12/2023;

Considerato altresì che:

nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei Lavori presentata al RUP e da quest'ultimo autorizzata, sentito il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione, motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

il Responsabile del Procedimento ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 120 co. 1 lett. c) e co. 4 e 9 del D.lgs. 36/2023 come risulta dall'allegata relazione al RUP, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione;

l'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto;

alla copertura delle suddette spese si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme stanziate sul Capitolo di Spesa 242293 denominato "FINANZIAMENTO MIUR PON SCUOLE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE AREE A GIOCO DI EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO ENTRATA CAP 442293", codice 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – Esercizio 2024 – Pren.Imp. perf. FPV 231/2023;

Ritenuto che:

occorre procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa La Giordana Costruzioni s.r.l., con sede legale in Napoli al viale Maria Bakunin n. 41, C.F. e P.IVA 10200991213, già titolare di contratto d'appalto n. 6089 del 13/12/2023;

la impresa aggiudicatrice ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 7.350,67, al netto del ribasso del 8,19% oltre IVA, sottoscrivendo in data 06/02/2024 l'atto di sommissione allegato;

il Q.E. opportunamente rimodulato è il seguente:



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI						
	Voce	Descrizione		Importo	MAGGIORI LAVORI	NUOVO QE RIMODULATO
A - Importo lavori di progetto	A	Lavori				
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo		€ 258.787,57		€ 266.793,97
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, soggetti a ribasso d'asta	€ 1.951,57			
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 258.787,57		€ 266.793,97
	A.4	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso		€ 4.387,98		€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso		€ 87.005,58		€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)		€ 263.175,55		€ 271.181,95
A - Importo lavori aggiudicazione	A	Lavori				
		Importo lavori soggetto a ribasso (A.2-A.4-A.5)	€ 171.781,99			€ 179.788,39
	A.2	Lavori al netto del ribasso offerto del	8,19%	€ 157.713,05	€ 7.350,67	€ 165.063,72
	A.4	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso		€ 4.387,98		€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso		€ 87.005,58		€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)		€ 249.106,61		€ 256.457,28
	B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%		€ 54.803,45	€ 1.617,15
B.2		Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.000,00		€ 12.000,00
B.2.1		IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2.640,00		€ 2.640,00
B.3		Lavori in economia		€ 0,00		€ 0,00
B.4		Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 4.210,81		€ 4.210,81
B.5		Contributo A.V.C.P.		€ 250,00		€ 250,00
B.6		Imprevisti escluso IVA		€ 7.643,46	-€ 7.350,67	€ 292,79
B.6.1		IVA su imprevisti al 22%		€ 1.681,56	-€ 1.617,15	€ 64,41
B.7		Pubblicazione avvisi		€ 0,00		€ 0,00
B.7.1		IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00		€ 0,00
B.8		Spese per pubblicità IVA compresa		€ 500,00		€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 83.729,28		€ 76.378,61	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 332.835,89		€ 332.835,89	

ai fini dell'affidamento occorre redigere il contratto aggiuntivo che sarà stipulato dal Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri in forma di scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 del c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/03/2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG A00CBBF3CA e non necessita acquisire un separato Codice Identificativo di Gara, in quanto trattasi di variante di importo sotto soglia comunitaria che non supera il 20% del contratto originario;

Preso atto che

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne le verifiche disposte dall'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, alle verifiche antimafia e del Protocollo di Legalità, dal RUP ing. Benedetto De Vivo, come da attestazione dello stesso RUP, trasmessa con nota PG/2024/ 462605 del 21/05/2024;

Visti:

il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107, 191 e 192;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

il disciplinare di gara, allegato e formante parte integrante del presente atto, redatto in conformità ai contenuti di cui al D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato:

il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui “all’art. 1 c. 32, della Legge n. 190/2012, all’art. 37 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013, all’art. 23 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013”, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli, sottosezioni “Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e avvisi pubblici – Delibere a contrarre”;

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, novellato con L.190/2012 (Art.1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale 254/2014 e s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da impedirne l’adozione;

l’adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l’art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2., lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;

nel presente atto e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all’art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

1. **Dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
2. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs.267/2000;
3. **Approvare** la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di seguito riportato:



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI						
	Voce	Descrizione		Importo	MAGGIORI LAVORI	NUOVO QE RIMODULATO
A - Importo lavori di progetto	A	Lavori				
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo		€ 258.787,57		€ 266.793,97
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, soggetti a ribasso d'asta	€ 1.951,57			
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 258.787,57		€ 266.793,97
	A.4	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso		€ 4.387,98		€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso		€ 87.005,58		€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)		€ 263.175,55		€ 271.181,95
A - Importo lavori aggiudicazione	A	Lavori				
		Importo lavori soggetto a ribasso (A.2-A.4-A.5)	€ 171.781,99			€ 179.788,39
	A.2	Lavori al netto del ribasso offerto del	8,19%	€ 157.713,05	€ 7.350,67	€ 165.063,72
	A.4	Costi della sicurezza speciali - non soggetti a ribasso		€ 4.387,98		€ 4.387,98
	A.5	Oneri della manodopera - non soggetti a ribasso		€ 87.005,58		€ 87.005,58
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)		€ 249.106,61		€ 256.457,28
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%		€ 54.803,45	€ 1.617,15	€ 56.420,60
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.000,00		€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2.640,00		€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia		€ 0,00		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 4.210,81		€ 4.210,81
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 250,00		€ 250,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 7.643,46	-€ 7.350,67	€ 292,79
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 1.681,56	-€ 1.617,15	€ 64,41
	B.7	Pubblicazione avvisi		€ 0,00		€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00		€ 0,00
B.8	Spese per pubblicità IVA compresa		€ 500,00		€ 500,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 83.729,28		€ 76.378,61	
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 332.835,89		€ 332.835,89	

4. Ridurre l'impegno di cui alla seguente tabella:

capitolo	denominazione	codice di bilancio	impegno 2023	importo
242293	FINANZIAMENTO MIUR PON SCUOLE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE AREE A GIOCO DI EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO ENTRATA CAP 442293	04.02-2.02.01.09.003	Pren.Imp. perf. FPV 231/2023 del 18/09/2023 IG 1756 del 21/09/2023	€ 8.967,82

5. **Affidare** i maggiori lavori di cui in premessa alla impresa La Giordana Costruzioni s.r.l., C.F. e P.IVA 10200991213, già titolare di contratto d'appalto n. 6089 del 13/12/2023, relativo ai lavori in oggetto, per l'importo, al netto del ribasso del 8,19%, di € 7.350,67, oltre IVA al 22%, per un totale di € 8.967,82;



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

6. **Assumere** in favore dell'impresa La Giordana Costruzioni s.r.l., C.F. e P.IVA 10200991213, l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per maggiori lavori come definiti in premessa, dell'importo complessivo di € 8.967,82 compreso IVA, sul capitolo di spesa 242293, denominato "FINANZIAMENTO MIUR PON SCUOLE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE E DELLE AREE A GIOCO DI EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO ENTRATA CAP 442293", codice 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – Esercizio finanziario 2024.
7. **Dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno;
8. **Stabilire** che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100, nonché quelle di cui all'artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
9. **Rilevare** che ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo 267/2000 dal presente provvedimento non deriva, né può derivare una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata, anche in riferimento ad esercizi successivi;
10. **Stabilire** che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.lgs. 36/2023, a far data dall'esito positivo delle attività di verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e dell'attività di verifica dell'assenza di morosità inerenti i tributi ai fini del rispetto del Programma 100, dovendosi provvedere in caso contrario alla revoca della presente determinazione;
11. **Dare atto** che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 28 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente";
12. **Dare atto** che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento dei lavori nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e della delibera di G.C. n°146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
13. **Demandare** al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento per la registrazione della scrittura privata semplice.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, per complessive pagg. 22, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1088K_027_01" a "All_1088K_027_04":

- All_1088K_027_01 – Determinazione Dirigenziale n. 26 del 15/09/2023, I.G. n. 1756/2023/2023;
- All_1088K_027_02 – Autorizzazione del RUP ad eseguire i maggiori lavori;
- All_1088K_027_03 – Atto di sottomissione;
- All_1088K_027_04 – DURC in corso di validità;
- 1088K_Modello-Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio
arch. Alfonso GHEZZI



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.