



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 02 DEL 25/09/2020

OGGETTO: Presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, nell'ambito del progetto cod. Na1.1.1.b.2 "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020.

CUP: B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 7595938E52

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Premesso che

- con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- nell'ambito del processo di riforma è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio - Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli;
- con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro.

Considerato che

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.b “POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi”;
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. 10 del 07/04/2017 rep. n. 2210, il Direttore Generale ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069, al tempo Dirigente Coordinatore dell'allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi;
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694, si è provveduto all'adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud, lotti 3 e 4, sottoscritti dal R.T.I. costituito tra le società “Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” - nella sua qualità di mandataria - e le società mandanti Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Preso atto che

- con nota prot. n. PG/2020/383603 del 01/06/2020, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, ing. Guglielmo Aldo Simeone, ha proposto - in seguito all'accordo raggiunto con il R.T.I. affidatario dei Contratti - in sede di approvazione del SAL n. 3 del 23/01/2020, la rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, *sia al fine di adeguare la parte economica delle linee di servizio già ricomprese nel contratto, in relazione alle effettive esigenze evidenziate durante la gestione del primo anno di progetto, che per reimputare su annualità successive i residui delle somme afferenti alle linee di servizio previste nell'annualità 2019 e non rendicontate perché inutilizzate;*
- con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019 - variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del vigente esercizio provvisorio, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”* si è provveduto alla reimputazione sulle annualità successive dei residui anno 2019 non utilizzati;
- il RUP, dott. Luigi Loffredo, valutata l'efficacia e l'adeguatezza della proposta in relazione all'ambito di applicazione, dal momento che la stessa renderà possibile, tramite il potenziamento delle linee di servizio ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi del progetto, con nota prot. n. PG/2020/474574 del 10/07/2020 ha approvato la rimodulazione così come proposta dal DEC;
- la rimodulazione proposta ed approvata non comporta variazioni dell'importo complessivo del progetto ma unicamente delle somme imputate sulle annualità 2020 e 2021.

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1 del 16/07/2020 – rep. DETDI/2020/0000195 - il dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati ha preso atto della rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs”, proposta dal DEC del Progetto, ing. Guglielmo Aldo Simeone, con nota PG/2020/383603 del 01/06/2020 ed approvata dal RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo, con nota PG/2020/474574 del 10/07/2020;
- con PEC del 28/07/2020 si è provveduto a trasmettere, al RTI affidatario, le istanze di riemissione dei Progetti dei Fabbisogni, registrate al protocollo dell'Ente in data 28/07/2020 con i numeri PG/2020/513960 e PG/2020/514117, rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4;
- in data 03/08/2020, il RTI affidatario ha inviato, a mezzo PEC, i rispettivi Progetti dei Fabbisogni - versione 3.0 - che recepiscono la predetta proposta di rimodulazione, acquisiti al protocollo dell'Ente con PG/2020/531217 e PG/2020/531160, rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4.





Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Preso atto che

- le nuove versioni dei Progetti dei Fabbisogni sono stati verificati dalla Stazione Appaltante, sia in relazione ai contenuti strettamente tecnici che in relazione ai cronoprogrammi economici ed alle relative quantità richieste, per ciascuna linea di servizio, in sede di proposta di rimodulazione;
- il RUP e il DEC, in seguito al completamento delle attività di verifica dei Progetti dei Fabbisogni - versione 3.0 – con nota PG/2020/542722 del 11/08/2020 ne hanno attestato la conformità ai rispettivi Piani dei Fabbisogni e alle rimodulazioni richieste con note PG/2020/513960 e PG/2020/514117, demandando al dirigente responsabile della spesa l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di competenza.

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal dirigente che lo adotta.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Dato, altresì, atto dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Esaminata la normativa di seguito indicata:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- l'artt. 107, 183, 190 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 48 Statuto del Comune di Napoli;



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

- di prendere atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi - POTESs”;
- di prendere atto della nota PG/2020/542722 del 11/08/2020 con cui il RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo e il DEC, ing. Guglielmo Aldo Simeone, attestano la conformità dei nuovi Progetti dei Fabbisogni ai rispettivi Piani dei Fabbisogni e alle rimodulazioni richieste al fornitore con note PG/2020/513960 e PG/2020/514117 del 28/07/2020, fatta eccezione per la parte economica di quello ricadente nel lotto 3 per il quale, una riduzione dei costi unitari della linea di servizio L3.S5 - fissata da Consip S.p.A. – ne ha determinato un valore economico complessivo leggermente inferiore rispetto a quello definito in sede di proposta di rimodulazione e, quindi, anche al valore contrattuale;
- di dare atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni in aumento dell’impegno complessivo assunto a valere sul Progetto Na1.1.1.1b2 denominato “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi - POTESs” con la determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all’I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694 ma tiene conto delle sole ulteriori somme re-imputate con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, sulle annualità 2020 e 2021, secondo gli schemi di seguito riportati:

SERVIZIO	Modalità	Valore	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		
			Q.ta	Valore	Q.ta	Valore	Q.ta	Valore	Q.ta	Valore	Q.ta	Valore senza IVA	Valore con IVA		
L3.S2 - Interfacce Web	Prezzo unitario offerto (singola operation)	€ 3.000,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 27.000,00	60,0	€ 180.000,00	64,0	€ 192.000,00	35,0	€ 105.000,00	168,0	€ 504.000,00	€ 614.880,00
	Prezzo unitario offerto (canone annuale singola operation)	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 2.160,00	69,0	€ 16.560,00	133,0	€ 31.920,00	211,0	€ 50.640,00	€ 61.780,80
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione di servizi	FP	€ 140,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 56.420,00	763,0	€ 106.820,00	304,0	€ 42.560,00	318,0	€ 44.520,00	1788,0	€ 250.320,00	€ 305.390,40
	manutenzione FP	€ 0,50	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 403,00	1166,0	€ 6.996,00	1470,0	€ 8.820,00	3039,0	€ 16.219,00	€ 19.787,18
L3.S4 - Orchestrazione	singolo servizio per orchestrazione >= 10	€ 4.000,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	1,0	€ 4.000,00	2,0	€ 8.000,00	0,0	€ 0,00	3,0	€ 12.000,00	€ 14.540,00
	singolo servizio per orchestrazione <10	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 37.500,00	7,0	€ 17.500,00	0,0	€ 0,00	22,0	€ 55.000,00	€ 67.100,00
	Canone annuale singolo servizio	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 3.840,00	25,0	€ 6.000,00	41,0	€ 9.840,00	€ 12.004,80



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

L3.S5 - Open Data	Fase 1 Censimento analisi e bonifica dati (gg)	€ 254,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.540,00	53,0	€ 13.462,00	23,0	€ 5.842,00	0,0	€ 0,00	86,0	€ 21.844,00	€ 26.649,68
	Fase 2 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)	€ 717,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 11.472,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 11.472,00	€ 13.995,84
	Fase 3 Modellazione ontologia (gg)	€ 255,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 3.825,00	20,0	€ 5.100,00	0,0	€ 0,00	35,0	€ 8.925,00	€ 10.888,50
	Fase 3 Realizzazione interlinking singola fonte	€ 250,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.500,00	10,0	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	20,0	€ 5.000,00	€ 6.100,00
	Fase 4 Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg)	€ 222,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.220,00	55,0	€ 12.210,00	1,0	€ 222,00	66,0	€ 14.652,00	€ 17.875,44
	Fase 5 Canone annuale aggiornamento e conservazione dataset	€ 3.203,66	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.567,49	€ 1.567,49	€ 1.567,49	0,0	€ 3.134,98	€ 3.824,67
		€ 0,00		€ 85.960,00		€ 364.362,00		€ 314.675,49		€ 198.049,49	5,495,0	€ 963.046,98	€ 1.174.917,31		

Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 3

SERVIZIO	Modalità	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale Servizi	
		Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Valore con IVA
L4.S1 - Progettazione, sviluppo Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web - Ciclo Completo	Modalità a corpo in giorni/persona	€ 192,32	243,0	€ 46.733,76	0,0	€ 0,00	606,70	€ 116.680,54	312,20	€ 60.042,30	425,5	€ 81.832,16	1587,4	€ 305.288,77	€ 372.452,30
L4.S6 Conduzione Applicativa	Modalità a canone	€ 189,64	0,0	€ 0,00	123,0	€ 23.325,72	536,0	€ 101.647,04	536,0	€ 101.647,04	278,0	€ 52.719,92	1473,0	€ 279.339,72	€ 340.794,46
L4.S7 - Supporto Specialistico	Modalità a consumo in giorni/persona	€ 204,70	0,0	€ 0,00	404,0	€ 82.698,80	300,0	€ 61.410,00	200,0	€ 40.940,00	251,23	€ 51.426,78	1155,23	€ 236.475,58	€ 288.500,21
Totali				€ 46.733,76		€ 106.024,52		€ 279.737,58		€ 202.629,34		€ 185.978,86	4.215,63	€ 821.104,07	€ 1.001.746,96

Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 4

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Saranno assicurati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà notificata agli interessati.

Sottoscritta digitalmente¹ da

il Dirigente
ing. Luigi Volpe

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.