



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 19/K del 08/09/2023

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)” a conclusione dei lavori. Spesa sostenuta con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

CUP: B67H22005000003

CIG: 958226600F

Rif. Interno n. 117 del 08/09/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 485 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)*”, il cui importo dei lavori è pari € 999.837,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.119,38 oltre somme a disposizione pari ad € 550.163,00 per un totale di € 1.550.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 229 del 30/11/2022 e, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per il progetti oggetto dell'Accordo di Programma, comprendenti l'appalto in questione, ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 168/K del 31/12/2022, IG/2023/169 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)*;
- con Determina Dirigenziale n. 4/K del 08/02/2023, IG/2023/387 del 14/02/2023, si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di **Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)** in favore della COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL con sede in Via Roma n. 293, Trentola Ducenta (CE) – C.F./P.IVA 03317320616 che ha offerto un ribasso pari al 39,981%, come risulta dal seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria di Via Argine TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 607.336,48
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 589.217,10
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 18.119,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 161.787,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 463.812,88
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 99.983,70
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 15.997,39
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 124.469,57
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 39.993,48
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 182.993,74
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 133.614,03
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 21.996,41
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 27.383,30
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.071.149,36

- in data 27/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza (sotto riserva di legge), ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.L.gs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20;

- con Determina Dirigenziale n. 11/E del 16/03/2023, DETDI/2023/0000173 del 21/03/2023, è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 4/K del 08/02/2023 (IG 387 del 14/02/2023) e, pertanto, è stata confermata l'aggiudicazione definitiva in favore della COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO S.R.L. con sede legale in Via Roma n. 293, TRENTOLA DUCENTA (CE) C.F./P.Iva 03317320616;
- in data 24/04/2023 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n. 86698;
- con Determina n. 3/E del 18/07/2023, DETDI/2023/461 del 21/08/2023, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'appalto denominato "Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)".

Considerato che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 1.094,78 oltre iva al 22% per un totale di € 1.335,63, come risulta dalla relazione sul conto finale;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è risultata un'economia di € 799,87;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00;
- si è registrata un'economia relativa alle somme presenti nel quadro economico per oneri smaltimento pari ad € 61.641,10 compresa iva al 22% ;
- le seguenti somme presenti nel quadro economico non sono state utilizzate, determinando una conseguente economia pari a:
 - € 121.980,11 compresa iva al 22% per accantonamento imprevisti
 - € 39.993,48 compresa iva al 22% per accantonamenti ex art. 106 c.1 d.lgs. 50/2016

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 226.125,19 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

Descrizione	Ultimo QE approvato	QE consuntivo	Economie
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 607.336,48	€ 606.241,70	€ 1.094,78
SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 463.812,88	€ 238.782,47	€ 225.030,42
<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	€ 99.983,70	€ -	€ 99.983,70
<i>Accantonamento per incentivi</i>	€ 15.997,39	€ 15.197,52	€ 799,87
<i>Contributo AVCP</i>	€ 375,00	€ -	€ 375,00
<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>	€ 124.469,57	€ 73.944,08	€ 50.525,49
<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>	€ 39.993,48	€ -	€ 39.993,48
TOTALE IVA	€ 182.993,74	€ 149.640,87	€ 33.352,87
<i>IVA Lavori</i>	€ 133.614,03	€ 133.373,17	€ 240,85
<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	€ 21.996,41	€ -	€ 21.996,41
<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	€ 27.383,30	€ 16.267,70	€ 11.115,61
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)	€ 1.071.149,36	€ 845.024,17	€ 226.125,19

Ritenuto necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

Manutenzione straordinaria di Via Argine			
TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 606.241,70
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 601.759,47
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 4.482,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 238.782,47
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 15.197,52
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 73.944,08
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 149.640,87
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 133.373,17
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 16.267,70
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 845.024,17

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DARE ATTO**, per i motivi esposti in premessa, che alla conclusione delle attività l'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)*” ha determinato un'economia pari ad € 226.125,19, come indicato nel prospetto riportato di seguito:
 - € 1.335,63 compresa iva al 22%, per lavori, come risulta dalla relazione sul conto finale;
 - € 799,87 per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 375,00 per le spese AVCP;
 - € 121.980,11 compresa iva al 22% per accantonamento imprevisti;
 - € 61.641,10 compresa iva al 22% per oneri smaltimento;
 - € 39.993,48 per accantonamenti (art. 106 c.1 d.lgs. 50/2016)
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via ARGINE (Tratto Via Matteotti – Via Maria Palermo)*” come di seguito indicato:

Manutenzione straordinaria di Via Argine			
TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 606.241,70
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 601.759,47
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 4.482,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 238.782,47
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 15.197,52
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 73.944,08
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 149.640,87
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 133.373,17
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ -
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 16.267,70
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 845.024,17

4. **RIDURRE** l'impegno n. 497-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 1.335,63;
5. **RIDURRE** l'impegno n. 498-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 61.641,10;
6. **RIDURRE** l'impegno n. 499-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 375,00;

7. **RIDURRE** l'impegno n. 500-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 799,87;
8. **RIDURRE** la prenotazione n. 17-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 121.980,11;
9. **RIDURRE** la prenotazione n. 18-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/4 di € 39.993,48;
10. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Il presente atto non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.