



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 5 dell'1 agosto 2023

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020. Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 2: *“Complesso di Castel Capuano”*.

Concessione di proroga del servizio di conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi.

CUP B62C12000100006 – CIG 8206405BA1

Atto senza impegno di spesa



Il dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

Premesso che:

- tra gli interventi ricompresi nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO* è incluso l'intervento denominato *Complesso di Castel Capuano*;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 2 del 26 febbraio 2020, I.G. n. 358 del 6 marzo 2020, è stata indetta procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma, per l'affidamento del servizio di conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi - CODICE CER 17.09.04 - per l'importo di € 65.573,77 oltre I.V.A. come per legge;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città I.G. n. 22 dell'11 gennaio 2021, così come rettificata parzialmente con determinazione n. 13 del 22 marzo 2021, è stata aggiudicata in via definitiva, a favore della ditta Ambiente Italia srl, la suddetta gara nell'ambito dell'intervento de quo, per l'importo di € 41.114,75 oltre I.V.A. al 22%;
- in data 23 marzo 2021, con rep. n. 86467, è stato stipulato il contratto d'appalto che fissa la conclusione dei servizi in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- con ordine di servizio del 26 aprile 2021, il responsabile del procedimento ha disposto l'avvio della prestazione a far data dal 10 maggio 2021;
- essendo sopravvenuta la necessità di smaltire ulteriori tipologie di materiali depositati in Castel Capuano, si è proceduto all'accettazione delle relative offerte economiche formulate dalla società affidataria Ambiente Italia srl, con nota a mezzo pec del 7 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con n. 449668 dell'8 giugno 2021;
- la prestazione eseguita, per l'importo di € 4.266,77 oltre I.V.A. al 22%, è stata ultimata in data 15 luglio 2021.

Considerato che:

- i lavori a Castel Capuano sono stati sospesi per la redazione del progetto esecutivo parte impiantistica e strutturale;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 490 del 2 dicembre 2022, è stato approvato il suddetto progetto esecutivo;
- la ripresa dei lavori è stata disposta con verbale del 19 gennaio 2023, a far data dal 23 gennaio 2023 per la durata di 12 mesi (**all. 1**);
- è necessario procedere al conferimento degli ulteriori rifiuti derivanti dai lavori in corso al complesso di Castel Capuano all'impianto di recupero/smaltimento;
- nell'ambito del contratto rep. n. 86467/2021 c'è ancora capienza economica per eseguire le attività di cui al punto precedente;
- a tal fine è stato sottoscritto atto di sottomissione tra il Responsabile del procedimento ed il Legale rappresentante della Ambiente Italia s.r.l. con il quale la suddetta società ha assunto l'impegno di eseguire la prestazione fino all'ultimazione dei lavori al Complesso di Castel Capuano, nell'ambito della capienza economica prevista in contratto senza eccepire pretese di maggiori compensi (**all. 2**);

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- il D.lgs. n. 50/2016;



- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Ritenuto di poter concedere alla Ambiente Italia s.r.l. una proroga del tempo stimato di 12 mesi ovvero fino all'ultimazione dei lavori al Complesso di Castel Capuano, nell'ambito della capienza economica prevista in contratto per il completamento dei servizi di conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi riguardanti l'intervento de quo nell'ambito Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020*.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. **Concedere** alla Ambiente Italia s.r.l., con decorrenza dalla data di ripresa dei lavori, proroga per un tempo stimato di 12 mesi ovvero fino all'ultimazione dei lavori al Complesso di Castel Capuano, nell'ambito della capienza economica prevista in contratto, per il completamento dei servizi di conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi riguardanti l'intervento de quo nell'ambito Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020*;
2. **Dare atto** che la prestazione dei servizi in parola sarà eseguita, senza alcuna eccezione di sorta, alle condizioni, patti e prezzi stabiliti nel contratto principale repertorio n. 86467 del 23 marzo 2021 e, per quanto in esso non contenuto, secondo l'Atto di sottomissione sottoscritto tra il Responsabile del procedimento ed il Legale rappresentante della Ambiente Italia s.r.l.;
3. **Dare atto** che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per il completamento dei servizi di conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi coincide con l'ultimazione dei lavori presso il *Complesso di Castel Capuano*.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio *Grande Progetto UNESCO*, attesta:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente provvedimento **non contiene dati personali**;
- che il presente provvedimento **non** rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.



*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti n. 2 documenti, per complessive **pagine 5**, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:*

All_E1055_005_01 – Verbale ripresa dei lavori

All_E1055_005_02 – Atto di sottomissione

*Sottoscritto digitalmente da
il dirigente
arch. Luca d'Angelo*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.



Area Trasformazione del territorio

Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

Il responsabile del procedimento

Grande progetto *Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo operativo: Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3

Intervento n. 2: *Complesso di Castel Capuano* - Affidamento del servizio di conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi - CODICE CER 17.09.04 - mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo D.lgs. n. 50/2016
CUP B62C12000100006 – CIG 8206405BA1

VERBALE RIPRESA PRESTAZIONE

Premesso:

- che, con determina del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 2 del 26 febbraio 2020, I.G. n. 358 del 6 marzo 2020, è stata indetta procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma, per l'affidamento del servizio di conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi - CODICE CER 17.09.04;
- che, con determina del dirigente ad interim dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. del 29 del 24 novembre 2020, I.G. n. 22 dell'11 gennaio 2021, così come rettificata parzialmente con determina n. 13 del 22 marzo 2021, in corso di pubblicazione, è stata aggiudicata in via definitiva, a favore della ditta Ambiente Italia srl, la suddetta gara nell'ambito dell'intervento al Complesso di Castel Capuano in oggetto, per l'importo di € 41.114,75 oltre I.V.A. al 22%;
- che, in data 23 marzo 2021, con rep. n. 86467, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- che, ai sensi dell'art. 4 del citato contratto, la prestazione affidata deve essere completata in complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- che, con ordine di servizio del 26 aprile 2021, è stato disposto l'avvio della prestazione a far data dal 10 maggio 2021;
- che, essendo sopravvenuta la necessità di smaltire ulteriori tipologie di materiali depositati in Castel Capuano, si è proceduto all'accettazione delle relative offerte economiche formulate dall'affidatario Ambiente Italia srl, con nota a mezzo pec del 7 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Napoli n. 449668 dell'8 giugno 2021;
- che la prestazione eseguita, per l'importo di € 4.266,77 oltre I.V.A. al 22%, è stata ultimata in data 15 luglio 2021.

Considerato:

- che i lavori a Castel Capuano sono stati sospesi per la redazione del progetto esecutivo parte impiantistica e strutturale;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del 2 dicembre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo parte *impiantistica e strutturale*;



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

cittastorica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

Il responsabile del procedimento

- che la ripresa dei lavori è stata disposta con verbale del 19 gennaio 2023, a far data dal 23 gennaio 2023;
- che è necessario procedere al conferimento dei rifiuti derivanti dai lavori in corso al *Complesso di Castel Capuano* all'impianto di recupero/smaltimento;
- che nell'ambito del contratto rep. n. 86467/2021 c'è ancora capienza economica per gli smaltimenti;
- che, in data 20 marzo 2023, la ditta Ambiente Italia s.r.l. ha proceduto all'estensione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A. al n. 004165, fino al 12 febbraio 2024;
- che, con atto di sottomissione del 21 marzo 2023, è stata prorogata la prestazione oggetto del contratto principale per tutta la durata dei lavori presso il *Complesso di Castel Capuano*, stimata in 12 mesi dalla data di ripresa lavori, al fine dell'ultimazione del servizio affidato.

Sentiti il direttore dei lavori dell'intervento al *Complesso di Castel Capuano*, arch. Giovanna Russo Krauss della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del comune di Napoli, la ditta Capriello Vincenzo s.r.l., esecutrice dei suddetti lavori, e la ditta Ambiente Italia s.r.l. esecutrice dell'attività in oggetto.

Visto

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*

DISPONE

la ripresa della prestazione oggetto del contratto, così come descritta agli artt. 1, 2 e 3 del Capitolato tecnico prestazionale, a far data dal giorno 27 marzo 2023.

Napoli li 23 marzo 2023

Il responsabile del procedimento
arch. Luca d'Angelo

Per accettazione

Il legale rappresentante della società Ambiente Italia srl

sig. Antonio Mosca

AMBIENTE ITALIA S.r.l.
Sede leg.: Via G. Meliurgo 4 - 80133 Napoli
Sede opot.: Via delle Industrie 167
80011 ACERRA (NA)
Tel. 081/8446433 - Fax 081 8446458
Cod. Fisc. e Part. IVA 07966631215



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

cittastorica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

OGGETTO: Grande progetto *Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo operativo: Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento n. 2: *Complesso di Castel Capuano* - Affidamento del servizio di conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi

CUP B62C12000100006 – CIG 8206405BA1

Impresa aggiudicataria: Ambiente Italia srl, con sede legale in Napoli, via Melisurgo 4, P. I.V.A. 07966631215

Contratto: rep. n. 86467 del 23 marzo 2021

Importo di aggiudicazione: € 41.114,75 oltre I.V.A. al 22% al netto del ribasso del 37,3%

ATTO DI SOTTOMISSIONE

1

Premesso:

- che, con determina del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 2 del 26 febbraio 2020, I.G. n. 358 del 6 marzo 2020, è stata indetta procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma, per l'affidamento del servizio di conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi - CODICE CER 17.09.04 - per l'importo di € 65.573,77 oltre I.V.A. come per legge;
- che, con determina del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. del 29 del 24 novembre 2020, I.G. n. 22 dell'11 gennaio 2021, così come rettificata parzialmente con determina n. 13 del 22 marzo 2021, è stata aggiudicata in via definitiva, a favore della ditta Ambiente Italia srl, la suddetta gara nell'ambito dell'intervento al Complesso di Castel Capuano in oggetto, per l'importo di € 41.114,75 oltre I.V.A. al 22%;
- che, in data 23 marzo 2021, con rep. n. 86467, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- che, ai sensi dell'art. 4 del citato contratto, la prestazione affidata deve essere completata in complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- che, con ordine di servizio del 26 aprile 2021, è stato disposto l'avvio della prestazione a far data dal 10 maggio 2021;
- che, essendo sopravvenuta la necessità di smaltire ulteriori tipologie di materiali depositati in Castel Capuano, si è proceduto all'accettazione delle relative offerte economiche formulate dall'affidatario Ambiente Italia srl, con nota a mezzo pec del 7 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Napoli n. 449668 dell'8 giugno 2021;
- che la prestazione eseguita, per l'importo di € 4.266,77 oltre I.V.A. al 22%, è stata ultimata in data 15 luglio 2021.



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

cittastorica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0

3



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

Considerato:

- che i lavori a Castel Capuano sono stati sospesi per la redazione del progetto esecutivo parte impiantistica e strutturale;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 490 del 2 dicembre 2022, è stato approvato il progetto esecutivo parte *impiantistica e strutturale*;
- che la ripresa dei lavori è stata disposta con verbale del 19 gennaio 2023, a far data dal 23 gennaio 2023 per la durata di 12 mesi;
- che è necessario procedere al conferimento dei rifiuti derivanti dai lavori in corso al complesso di Castel Capuano all'impianto di recupero/smaltimento;
- che nell'ambito del contratto rep. n. 86467/2021 c'è ancora capienza economica per gli smaltimenti.

Rilevato che si possa procedere alla proroga dei tempi dell'esecuzione del contratto rep. n. 86467/2021, stabiliti in 120 giorni all'art. 4 del medesimo contratto, fino a tutta la durata dei lavori al *Complesso di Castel Capuano*, stimata in 12 mesi dalla data di ripresa lavori, al fine dell'ultimazione del servizio affidato.

2

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO

l'arch. Luca d'Angelo, responsabile del procedimento, e il sig. Antonio Mosca, legale rappresentante della società Ambiente Italia srl, affidataria dell'appalto in oggetto, giusta contratto repertorio n. 86467 del 23 marzo 2021, convengono:

ART. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2

La ditta Ambiente Italia srl, affidataria dell'appalto in oggetto di cui al contratto in epigrafe, assume l'impegno di eseguire la prestazione fino all'ultimazione dei lavori al Complesso di Castel Capuano, nell'ambito della capienza economica residua.

ART. 3

La prestazione di cui al precedente art. 2 sarà eseguita, senza alcuna eccezione di sorta, alle condizioni, patti e prezzi stabiliti nel contratto principale repertorio n. 86467 del 23 marzo 2021 e, per quanto in esso non contenuto, secondo il presente Atto di sottomissione. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

cittastorica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0



Area Trasformazione del territorio

Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

ART. 4

Per tale proroga al tempo di esecuzione, la ditta Ambiente Italia srl rinuncia ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

ART. 5

La ditta Ambiente Italia srl si impegna a fornire, con la proroga dei tempi di esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, lo stesso ribasso offerto in gara.

ART. 6

Il Comune di Napoli, come qui rappresentato, informa l'affidatario, ai sensi del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii., che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 7

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

3

Per il Comune di Napoli
Il responsabile del procedimento
arch. Luca d'Angelo

Per la società Ambiente Italia srl
Il legale rappresentante
sig. Antonio Mosca

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.



Area Trasformazione del territorio

Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

cittastorica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0