

ARTENHOPE A.P.S.
LARGO SAN GIOVANNI MAGGIORE, 29
80134 – NAPOLI (NA)
CODICE FISCALE - 95294200639

**DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA TECNICA PER RICHIESTA
OFFERTA COMMERCIALE R.D.O. n. 3787690.**

Io sottoscritto Don Salvatore Giuliano, nato a [REDACTED]
residente in [REDACTED] recapito telefonico per un
eventuale contatto [REDACTED] nella
mia qualità di Presidente dell'Associazione Artenhope A.P.S., con sede legale in
Napoli (NA), in Largo San Giovanni Maggiore, 29 - Codice Fiscale 95294200639
in riferimento alla R.D.O. n. 3787690, di seguito si riporta il dettaglio tecnico
dell'offerta:

“IL PRESEPE VIVENTE”
BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE
CRONOPROGRAMMA
<i><u>Fase I° - Fase di Pianificazione - Dal 23 Ottobre al 5 Novembre 2023</u></i>
Fase I° - Definizione del concept dell'opera teatrale;
Fase I° - Formazione del team di produzione;
Fase I° - Scelta del testo, della musica e dei brani coreografici;
Fase I° - Audizioni per selezionare il cast principale e il coro;
Fase I° - Riunioni creative con il regista, il coreografo e il direttore musicale;
Fase I° - Finalizzazione del cast.

<u><i>Fase II° - Fase di Pre-produzione - Dal 6 al 19 Novembre 2023</i></u>
Fase II° - Avvio della ricerca per costumi e scenografia;
Fase II° - Lavoro sulle scenografie e sui costumi;
Fase II° - Inizio delle prove di recitazione, canto e danza;
Fase II° - Creazione del piano di illuminazione e del design sonoro;
Fase II° - Prove regolari con il cast;
Fase II° - Acquisto o noleggio dei costumi e degli oggetti di scena;
Fase II° - Creazione dei programmi e dei materiali promozionali;
<u><i>Fase III° - Fase di Produzione dal 20 Novembre al 17 Dicembre 2023</i></u>
Fase III° - Prove giornaliere con il cast e l'orchestra;
Fase III° - Costruzione dei set e dei costumi;
Fase III° - Prove generali con scenografia, luci e suono;
Fase III° - Registrazione della colonna sonora, se necessario;
<u><i>Fase IV° - Fase di Presentazione dal 18 Dicembre al 24 Dicembre 2023</i></u>
Fase IV° - Prova generale aperta al pubblico (anteprima);
Fase IV° - Valutazione e apportare eventuali correzioni;
Fase IV° - Premiere dell'opera teatrale;
<u><i>Fase V° - Fase di Distribuzione dal 26-27-28 Dicembre 2023</i></u>
Fase V° - Spettacoli regolari;
Fase V° - Chiusura dell'opera teatrale;
Fase V° - Valutazione del successo del progetto.

Napoli, 12 Ottobre 2023

Il Presidente
Don Salvatore Giuliano
 Firma Elettronica

