



**Area Ambiente
Servizio Igiene della Città**

DETERMINAZIONE
Senza impegno di spesa
n. 2 del 25 maggio 2021

Oggetto: “*Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi*” (CUP: B67H17000290007 CIG: 7227921D16), affidati con contratto Rep. 86468 del 23 marzo 2021 - Approvazione della variazione, ai sensi dell’art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016, senza modifica dell’importo complessivo contrattuale.





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Premesso che

- con decreto dirigenziale n. 2 del 5 maggio 2010 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli” – per un importo pari ad € 8.250.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 obiettivo operativo 1.1, approvando contestualmente lo schema di convenzione, sottoscritto in data 10/05/2012 tra beneficiario Comune di Napoli e Regione Campania;
- il progetto finanziato prevedeva l'acquisto di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata, nonché lo svolgimento di una campagna di comunicazione;
- con delibera n. 862 del 22 dicembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato la suddivisione in fasi del progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli” a valere sul POR FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00;
- la fase 2 del progetto prevede il completamento delle forniture di automezzi, già aggiudicati per un importo di euro 2.389.992,20 incluso IVA, e lo svolgimento della campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata per un importo di euro 1.089.159,50 incluso IVA;
- con decreto dirigenziale n. 253 del 26 luglio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha ammesso a finanziamento, a valere sui fondi POR FESR 2014-2010, la fase 2 del progetto per il completamento dell'acquisto degli automezzi e per lo svolgimento della campagna di comunicazione;
- in data 5 settembre 2017 si è concluso l'iter procedurale relativo alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Napoli per la realizzazione della fase 2 del progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli”;
- con decreto dirigenziale n. 390 dell'11 settembre 2017 la Regione Campania ha assunto l'impegno di spesa sul bilancio 2017 e ha liquidato l'acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 663 del 30 novembre 2017, adottata coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 267/2000, sono stati istituiti il capitolo di entrata 205955 e il capitolo di spesa 105955 denominati “Piano comunale per la raccolta differenziata – fase 2 POR FESR 2014-2020 – campagna di comunicazione” con una previsione di stanziamento di euro 1.089.159,50;
- con disposizione n. 43 del 20 dicembre 2017 è stata disposto l'accertamento della somma di euro 1.089.159,50 sul capitolo 205955 bilancio 2017, accertamento n. 6338/2017;
- con delibera di Consiglio comunale n. 139 del 22 dicembre 2017 è stata ratificata la succitata delibera di Giunta comunale 663/2017;
- il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all'igiene urbana:
 - a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta a porta (PAP);
 - b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati;
- pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della





Determina dell'Amministratore Unico di ASIA n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);

- la Centrale di Committenza, su indicazione del Comune di Napoli, ha predisposto gli atti per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 36 mesi";
- con determina n. 59 del 28 dicembre 2017 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio "Servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 36 mesi", da affidarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016;
- che la suddetta gara è decaduta poiché le risorse al 1° gennaio 2018 sono confluite in avanzo vincolato;
- con delibera di Giunta n. 481 del 18 ottobre 2018, adottata coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 267/2000 – è stato applicato avanzo vincolato per l'importo di euro 1.089.159,50 e che la stessa è stata ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 93 del 13 dicembre 2018;
- la Centrale di Committenza, su indicazione del Comune di Napoli, ha pertanto aggiornato gli atti già predisposti l'anno precedente per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 24 mesi", rimettendoli all'Ente con pec del 26 novembre 2018 ed in atti al PG 2018/1029579 del 27 novembre 2018;
- con determina n. 46 del 27 dicembre 2018 è stata indetta nuovamente la gara per l'affidamento del servizio "Servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 24 mesi", da affidarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016;
- alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 18 febbraio 2019, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta;
- conseguentemente le risorse sono confluite in avanzo vincolato ed è stata quindi predisposta la proposta di deliberazione n. 14 del 18/11/2019 di variazione al bilancio per l'esercizio 2019 al fine dell'indizione di una nuova gara ma la stessa è stata restituita dal servizio Programmazione e Rendicontazione con nota PG/2019/1032392 del 23/12/19, con la motivazione che non era possibile procedere all'applicazione dell'avanzo visti i vincoli imposti dalla legge 145/2018 commi 897-898 per le subentrate condizioni di particolare priorità per la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente consigliando, allo stesso tempo, la riproposizione in regime di esercizio provvisorio 2020;
- è stata riproposta la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2020 di applicazione di avanzo vincolato che è stata approvata dalla G.C., previa acquisizione del parere di regolarità contabile e del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, con atto n. 47 del 20 febbraio 2020 con il quale è stato anche istituito il capitolo di spesa 105955 articolo 2.

Considerato che

- con nota PG/2020/58680 del 22 gennaio 2020 è stata chiesta alla Regione Campania una revisione del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento, approvato con delibera di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019, per





- l'erogazione degli incentivi al personale dipendente con qualifica non dirigenziale successiva all'ammissione a finanziamento avvenuta con D.D. n. 253 del 26 luglio 2017;
- con la stessa nota si è, inoltre, rappresentata la volontà dell'Amministrazione di suddividere l'intervento in due distinte procedure di gara per l'affidamento del servizio di comunicazione e del servizio di mediazione territoriale, anche al fine di evitare, date le peculiarità di ciascun servizio, che la gara possa andare nuovamente deserta;
 - la Regione Campania ha riscontrato con nota in atti al PG/2020/65061 del 23 gennaio 2020 accordando il proprio assenso ad un quadro economico comprensivo delle incentivazioni ed a una proroga per la conclusione degli interventi entro il termine del 31 dicembre 2021.

Considerato quindi che

- il quadro economico rimodulato per i due interventi come approvato dalla Regione Campania è il seguente:

A	FORNITURE	
A1	Mediazione territoriale CDC 027	€ 360.000,00
A2	Comunicazione CDC 025	€ 526.076,56
	Totale forniture	€ 886.076,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.146,10
B2	Iva 22% su A	€ 194.936,84
	Totale somme a disposizione	€ 203.082,94
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.089.159,50

- il cronoprogramma rimodulato è il seguente:

CRONOPROGRAMMA FASE 2 FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI A VALERE SULLE RISORSE POR FESR 2014/2020

ATTIVITA' REALIZZABILI ENTRO IL 31/12/2020

I° Lotto – Indizione ed aggiudicazione gara CDC 025 per l'affidamento di servizi di comunicazione e stipula contratto	€ 646.417,90
II° Lotto – Indizione ed aggiudicazione gara CDC 027 per l'affidamento di servizi di mediazione e stipula contratto	€ 442.741,60
	€ 1.089.159,50

ATTIVITA' REALIZZABILI ENTRO IL 31/12/2021

I° Lotto - Espletamento dei servizi di comunicazione (1 annualità)	€ 646.417,90
II° Lotto – Espletamento dei servizi di mediazione (1 annualità)	€ 442.741,60

Considerato infine che

- in ultimo, in attuazione della Delibera di Giunta n. 82/2020, in data 12 maggio 2020, è stata sottoscritta dall'Asia Napoli Spa e dal Comune di Napoli, la Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli, con durata a tutto il 31 dicembre 2025;
- la Centrale di Committenza, su indicazione del comune di Napoli, ha pertanto riaggiornato gli atti per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente





più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per un totale a base d'appalto di € 646.417,90, rimessi all'Ente con pec del 16 luglio 2020 in atti al PG PG/2020/486239 in pari data;

- con disposizione dirigenziale n. 34 del 4 agosto 2020, rep. 4528, è stato designato Responsabile Unico del Procedimento il funzionario ing. Simona Materazzo, in forza al Servizio Igiene della città dell'Area Ambiente;
- con la medesima disposizione si è approvato il quadro economico dell'intervento e il relativo cronoprogramma;
- con determina dirigenziale n. 13 del 6 agosto 2020 registrata all'IG 1115 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025", per un importo totale di 646.417,90, CIG: 8396338D4C, approvando il quadro economico della fornitura come di seguito riportato:

A	FORNITURE	
A1	Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025	€ 526.076,56
	Totale forniture	€ 526.076,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.604,50
B2	Iva 22% su A	€ 115.736,84
	Totale somme a disposizione	€ 120.341,34
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 646.417,90

- con determina n. 29 del 09/12/2020, I.G. n. 1241 del 24/12/2020, del Dirigente del Servizio Igiene della Città, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Kidea Srl per un importo pari ad Euro 520.289,72 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dell'1,10%, approvando il quadro economico post-gara come di seguito dettagliato:

A	Servizi	
A1	Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025	€ 520.289,72
	Totale forniture	€ 520.289,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.604,50
B2	Iva 22% su A	€ 114.463,74
	Totale somme a disposizione	€ 119.068,24
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 639.357,96

- con disposizione dirigenziale n. 8 del 3 marzo 2021 è stato designato direttore di esecuzione del contratto l'ing. Paolo Stanganelli, Responsabile della Direzione Ricerca e Sviluppo dell'ASIA Napoli S.p.A.;
- con contratto stipulato in data 23 marzo 2021 n. di repertorio 86468, la stazione appaltante ha affidato a Kidea Srl i "servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata, per la durata di 12 mesi" per un importo pari ad Euro 520.289,72 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dell'1,10%;





- con verbale di avvio delle attività del 31 marzo 2021 il direttore di esecuzione del contratto ha proceduto alla consegna del servizio alla Kidea Srl, secondo quanto disciplinato dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7 marzo 2018.

Atteso che

- l'art. 4 del contratto d'appalto n. di repertorio 86468 prevede la seguente ripartizione degli importi:
 - attività A1 (Elaborazione grafica e creativa): prezzo a corpo per la durata di 12 mesi: € 21.640,56 oltre IVA;
 - attività A2 (progettazione e produzione di contenuti digitali e multimediali): prezzo a corpo per la durata di 12 mesi: € 31.857,35 oltre IVA;
 - attività A3 (sviluppo grafico e produzione campagna di comunicazione): prezzo totale offerto è pari a 466.791,81 € oltre IVA;
- in particolare, l'attività A3, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico, prevede che la campagna di comunicazione sia diffusa attraverso i seguenti canali media: Poster 600x300, Poster Maxi, Pensiline Bus, Decoro integrale, Totem Digitali Metrò, Visualizzazioni, Testimonial, Tv locale, Cinema, Video Metrò, Radio;
- in corso di avviamento del contratto, a seguito del verbale di avvio delle attività del 31 marzo 2021, si è riscontrata la necessità di variare la configurazione dei canali media attraverso cui veicolare la campagna di comunicazione;
- con nota Prot.n.18835 del 14 maggio 2021, in atti al servizio Igiene della Città al PG 384698, il direttore dell'esecuzione del Contratto ha relazionato in ordine alla necessità di procedere alla variazione del contratto ai sensi del comma 1) lettera c) dell'art.106 del D. Lgs n. 50/2016, sussistendone i presupposti;
- secondo la relazione del Direttore dell'esecuzione, l'esigenza di una *“rimodulazione dell'assortimento dei canali media da utilizzare per le finalità ricomprese nell'attività A3 sviluppo grafico e produzione campagna di comunicazione, scaturisce “dal diverso contesto socio-economico, mutato a causa delle vicende impreviste ed imprevedibili legate all'emergenza sanitaria “Covid-19” ed ai relativi provvedimenti nazionali finalizzati al contenimento dei contagi, contingenze che hanno accentuato lo sviluppo della comunicazione attraverso i canali digitali a scapito di quelli tradizionali.”*
- in dettaglio, la rimodulazione prevede le seguenti variazioni nell'assortimento dei canali media:
 1. Adesivi bus PP/FP - pubblicità veicolate attraverso gli autobus del gestore del servizio pubblico, con applicazione di grafiche adesive parziali. Tale attività sostituisce quella elencata al punto *d.* “decoro integrale” dell'attività A3;
 2. Metrò circuito MUPI - pubblicità veicolate attraverso un nuovo formato inserito nei circuiti delle metropolitane cittadine. Tale attività sostituisce quella elencata al punto *e.* “Totem digitali metrò” dell'attività A3;
 3. Social Media - attività di gestione dei social media, non prevista nel contratto originario, ma essenziale alla luce dell'incremento significativo dell'utilizzo dei canali social media, da ricomprendersi tra le attività A3;
- per effetto delle modifiche di cui al punto precedente l'importo complessivo resta ricompreso nell'importo contrattuale;
- la sopravvenuta necessità di rimodulare il piano media, non comporta un'alterazione essenziale nella natura della prestazione appaltata.





Rilevato che

- per effetto delle modifiche apportate al contratto originario di cui all'atto di sottomissione l'importo complessivo resta ricompreso nell'importo contrattuale;
- il tempo utile per l'esecuzione dei servizi di comunicazione resta inalterato rispetto a quanto previsto nel contratto principale, che stabilisce la durata di 12 mesi a decorrere dal verbale di avvio delle attività del 31 marzo 2021, per tutte le attività già ricomprese nel contratto n. di repertorio 86468 e per le ulteriori attività stabilite con il presente atto di sottomissione "Affissione di adesivi bus PP/FP" e "Passaggio pubblicitario nei Metrò circuito MUPI", e quindi la data di conclusione resta fissata al 31 marzo 2022.
- per la sola attività "Social Media – attività di gestione dei social media", da articolarsi in 12 mesi a partire dal 15 maggio 2021, viene stabilita la conclusione al 15 maggio 2022, con una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi sui tempi del contratto n. di repertorio 86468.
- i servizi oggetto dell'atto di sottomissione saranno soggetti alle penali secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto principale; per l'attività a corpo "Social Media – attività di gestione dei social media" per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rapporto, secondo quanto disciplinato al punto 2.1 dell'atto di sottomissione, si applicherà una penale pari allo 0,01% del prezzo a corpo totale.

Dato atto che, in ragione di tutto quanto sopra, il direttore di esecuzione del contratto ha proposto la variazione del contratto n. di repertorio 86468 del 23 marzo 2021 ed ha redatto, ai sensi dell'art.22 del D.M. 49/2018 e dell'art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016, la seguente documentazione:

- analisi di congruità nuovi prezzi;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico-quadro di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Schema di contratto mediante scrittura privata ex art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016 al contratto n. di repertorio 86468.

Visti

- la relazione tecnica, con gli allegati sopracitati, redatta dal direttore di esecuzione del contratto e rimessa a questo servizio Igiene della Città con pec acquisita al PG 384698 del 14 maggio 2021;
- l'atto di sottomissione del 14 maggio 2021 sottoscritto dal direttore di esecuzione del contratto e dall'Appaltatore e vistato dal responsabile del procedimento, con il quale il legale rappresentante della Kidea Srl ha accettato, senza riserve ed eccezione alcuna, l'esecuzione delle attività di cui alla variazione del contratto in parola applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale n. di repertorio 86468 del 23 marzo 2021, e, per quanto non già previsto nel citato contratto in relazione alle attività "Social Media – attività di gestione dei social media", ha accettato quanto disciplinato nell'atto di sottomissione sottoscritto.





Considerato che

- occorre approvare la variazione - ai sensi dell'art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016, senza modifica dell'importo complessivo contrattuale - del contratto stipulato in data 23 marzo 2021 n. di repertorio 86468 relativo all'affidamento dei "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi" (CUP: B67H17000290007 - CIG: 7227921D16) di cui ai seguenti documenti:
 1. analisi di congruità nuovi prezzi;
 2. verbale di concordamento nuovi prezzi;
 3. computo metrico-quadro di raffronto;
 4. Atto di sottomissione;
 5. Schema di contratto mediante scrittura privata ex art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016 al contratto n. di repertorio 86468.
- il tempo utile per l'esecuzione dei servizi di comunicazione resta inalterato rispetto a quanto previsto nel contratto principale, che stabilisce la durata di 12 mesi a decorrere dal verbale di avvio delle attività del 31 marzo 2021, per tutte le attività già ricomprese nel contratto n. di repertorio 86468 e per le ulteriori attività stabilite con il presente atto di sottomissione "Affissione di adesivi bus PP/FP" e "Passaggio pubblicitario nei Metrò circuito MUPI", e quindi la data di conclusione resta fissata al 31 marzo 2022.
- per la sola attività "Social Media – attività di gestione dei social media", da articolarsi in 12 mesi a partire dal 15 maggio 2021, viene stabilita la conclusione al 15 maggio 2022, con una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi sui tempi del contratto n. di repertorio 86468.
- i servizi oggetto dell'atto di sottomissione saranno rendicontati secondo quanto disciplinato al punto 2.1 dell'atto di sottomissione e saranno soggetti alle penali secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto principale; per l'attività a corpo "Social Media – attività di gestione dei social media" per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rapporto, secondo quanto disciplinato al punto 2.1 dell'atto di sottomissione, si applicherà una penale pari allo 0,01% del prezzo a corpo totale.

Dato atto, inoltre, che

- l'Asia Napoli S.p.A., in qualità di capofila della CDC, ha esperito con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità alla data di sottoscrizione del contratto, le cui risultanze in verbale del 3 dicembre 2020, rimesso al Comune di Napoli tramite pec acquisita al PG 806353 del 3 dicembre .2020 e successiva integrazione PG 810910 del 4 dicembre 2020, sono documentate in atti tenuti presso la sede della CdC;
- ad integrazione delle suddette verifiche è stato acquisto il DURC protocollo INAIL_25865537 della ditta Kidea s.r.l. in corso di validità;
- sono state esperite le verifiche del "Programma 100" e con nota PG 391750 del 18 maggio 2021 il servizio competente del comune di Napoli ha certificato la regolarità tributaria riferita ai tributi locali per la Società Kidea srl e detta documentazione resta depositata agli atti del Servizio igiene della Città.





Preso atto che

- sulla base dei motivi esposti non appaiono elementi ostativi all'approvazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza modifica dell'importo complessivo contrattuale;
- in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016, si ricorrerà alla sottoscrizione di scrittura privata semplice.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28 febbraio 2013.

Rilevato, inoltre, che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/90 e s.m.i ed ai sensi degli artt.7 e 9 del codice di comportamento adottato dal comune di Napoli con D.G.C. 254/2014 e s.m.i.

Visti:

- la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti n.49 del 7 marzo 2018.

Tanto premesso, considerato e visto

DETERMINA

1. **Richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Approvare** della variazione - ai sensi dell'art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016, senza modifica dell'importo complessivo contrattuale - del contratto stipulato in data 23 marzo 2021 n. di repertorio 86468 relativo all'affidamento dei "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi" (CUP: B67H17000290007 - CIG: 7227921D16).
3. **Dare atto** che il quadro economico post-gara, tenuto conto del ribasso dello 1,1% offerto in sede di gara, approvato con determina dirigenziale n. 29 del 09/12/2020, I.G. n. 1241 del 24/12/2020 resta invariato, confermando l'impegno già assunto in favore della Società Kidea srl:

A	Servizi	
A1	Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025	€ 520.289,72
	Totale forniture	€ 520.289,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.604,50
B2	Iva 22% su A	€ 114.463,74
	Totale somme a disposizione	€ 119.068,24
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 639.357,96

4. **Approvare** l'atto di sottomissione a firma del direttore dell'esecuzione e del legale rappresentante della Kidea srl, e vistato dal responsabile del procedimento, con il quale il medesimo legale rappresentante della Kidea Srl ha accettato, senza riserve ed eccezione





alcuna, l'esecuzione delle attività di cui alla variazione del contratto in parola applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale n. di repertorio 86468 del 23 marzo 2021, e, per quanto non già previsto nel citato contratto in relazione alle attività "Social Media – attività di gestione dei social media", ha accettato quanto disciplinato nell'atto di sottomissione sottoscritto.

5. **Precisare** che, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016, per i servizi oggetto del presente provvedimento si ricorrerà alla sottoscrizione di scrittura privata semplice con la società Kidea Srl.
6. **Dare atto** che per la sola attività "Social Media – attività di gestione dei social media", da articolarsi in 12 mesi a partire dal 15 maggio 2021, viene stabilita la conclusione al 15 maggio 2022, con una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi sui tempi del contratto n. di repertorio 86468.
7. **Dare atto** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Si allegano alla presente i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

- Atto di sottomissione a firma del direttore dell'esecuzione e del legale rappresentante della Kidea srl, e vistato dal responsabile del procedimento;
- Schema di contratto mediante scrittura privata ex art.106 comma 1) lettera c) del D. Lgs.50/2016 al contratto n. di repertorio 86468.

Sottoscritta digitalmente
il dirigente
dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

