



Municipalità 7
Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno
Direzione

Lavori aggiuntivi ai Lavori di "Manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 – anticipazione in dodicesimi su quanto previsto nel PEG 2022" di cui alla determina di affidamento n. 12 del 18/05/2022 con IG/2022/0000839 del 08/06/2022.
CUP: B61J22000140004 SMARTCIG: Z243675E44

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA CON IMPEGNO ECONOMICO

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di Settembre è stato trasmesso a mezzo pec, previa convocazione telefonica il seguente atto di sottomissione per la firma dei seguenti soggetti:

- per conto dell'Impresa esecutrice il sig. Carandente Castrese nato a Napoli il 26/07/1988 nella qualità di rappresentante legale della ditta Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 15, P.IVA 07733271212;
- per conto della Stazione Appaltante – Direzione della Municipalità 7 - Funzionario Tecnico Ing. Manuela Brescia in qualità di R.U.P. ed I.D.I. Marianna Vanacore in qualità di Direttore dei Lavori.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 12 del 18/05/2022 – I.G. 829 del 08/06/2022 si affidavano i lavori alla ditta Atlante Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 15, P.IVA 07733271212 rappresentata dal sig. Carandente Castrese nato a Napoli il 26/07/1988;
- in data 17/06/2022 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori con inizio dei lavori il 17/06/2022;
- con n. 4426 del 27/06/2022 è stato sottoscritto e registrato il contratto di affidamento dei lavori;
- la direzione lavori, tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole tra cui riparazioni idrauliche di diversi bagni attualmente interdetti ed inagibili, interventi di impermeabilizzazioni puntuali ed interventi elettrici, ha redatto computo metrico di variante che al netto del ribasso contrattuale è stato sottoposto all'impresa;
- i lavori aggiuntivi previsti riguardano le riparazioni di vari bagni, opere elettriche ed opere di impermeabilizzazioni di alcuni plessi scolastici al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazioni all'interno degli edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento nonché interruzione delle attività didattiche per guasti idrici/elettrici;

I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2021 da adeguare ai sensi dell'art. 26 del D.M. 50/22 .

Il sig. Carandente Castrese, nella qualità di rappresentante dell'impresa, avendo preso visione del computo di variante, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto in essere.

L'IMPRESA

(Atlante Costruzioni s.r.l.)


ATLANTE COSTRUZIONI s.r.l.
Via Scitoli, 45
80010 Quarto (Na)
C.F.P. n. 07733271212

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Marianna Vanacore)



IL R.U.P.

(ing. Manuela Brescia)

Il Funzionario Tecnico
Ing. M. Brescia

visto

IL DIRETTORE

(dott. Giuseppe Arzillo)