



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**  
*Servizio Strade Viabilità e Traffico*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 34/K del 21/09/2023**

**Oggetto:** Impegno della somma di € 60.890,85 sul capitolo 202852/9 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 e di € 13.395,99 sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per l'iva al 22% a seguito del trasferimento dei fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il maggiore importo relativo al certificato di pagamento 3Bis, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, nell'ambito dell'appalto di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla*”.

CUP: B69J18002820002

CIG: 8225344897

VARIANTE: 89615107FE

Rif. Interno n. 133 del 21/09/2023

Il Dirigente del Servizio Strade Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla”;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 973.450,95 di cui € 24.836,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.586.075,19
- con Determina Dirigenziale n. 36/K del 09/07/2020 (IG 866 del 20/07/2020) si è stabilito tra l'altro di dare atto che con verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 19/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta ADV ASSOCIATI S.R.L., con sede legale via Campania 120 cap 80010 Quarto (NA) C.F., n. iscrizione al registro delle imprese e P.Iva 07641691212, che ha partecipato in avvalimento con la società DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale via Arco s. Antonio Giugliano in Campania (NA) C.F., n. iscrizione al registro delle imprese e P.Iva 06302801219, e che ha offerto un ribasso del 39,3353 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 600.310,50 di cui € 575.474,28 per lavori ed € 24.836,22 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre iva al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 31/E del 09/09/2020 (IG/2020/0000279 del 29/09/2020) si è stabilito di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 36/K del 09/07/2020 (IG 866 del 20/07/2020), confermando l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120 CF/PIVA: 07641691212, per la gara dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla”, in avvalimento con la società DAP Costr. Gen. S.r.l., P.Iva 06302801219, la quale ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 39,3353%, per l'importo totale di € 600.310,50, oltre IVA al 22%;
- il relativo contratto è stato repertoriato al n. 86431 in data 01/12/2020;
- con Determina Dirigenziale n. 54/K del 29/10/2021 I.G. n. 1953 del 15/11/2021 è stata approvata la variante ai lavori;
- il contratto aggiuntivo n. 86575 del 25/01/2022;
- con Determina Dirigenziale n.34/E del 19/05/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

**Considerato che** il comma 1 dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 prevede che:

- “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2”;
- che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4
- il pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

**Dato atto che:**

- in data 05/08/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 07/07/2022;
- in pari data il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n. 3 bis adeguando i prezzi al prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 approvato dalla Giunta Regionale Campania con Delibera n. 333 del 28.06.2022 pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022;
- in data 05/08/2022 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3 bis per un importo di € 121.781,70 oltre iva al 22%;
- con risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erogazione delle somme per l'adeguamento prezzi “non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette

*somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore”;*

- è stata verificata l'insufficienza delle risorse di cui al comma dell'art. 26 del DL 50/2022;
- per il pagamento del maggior importo dovuto alla revisione prezzi di cui al certificato di pagamento 3Bis, pari ad € 121.781,70 oltre iva al 22%, pertanto, si è proceduto come segue:
  - è stata presentata istanza per l'utilizzo del Fondo, già previsto dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per l'importo di € 121.781,70;
  - è stata richiesta l'istituzione di un apposito capitolo sul bilancio 2023 per il pagamento dell'iva pari ad € 26.791,97 a carico del Comune di Napoli.

#### **Dato atto, altresì, che:**

- il Comune di Napoli ha presentato istanze di adeguamento prezzi per le lavorazioni eseguite nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2022 per un importo imponibile pari ad € 6.816.291,15 di cui € 372.171,86 per appalti di competenza del Servizio Strade;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more del completamento dell'istruttoria, nel comunicare l'esclusione di alcuni appalti dall'accesso al fondo, ha trasmesso il Decreto n. 39 del 22/03/2023 con cui ha autorizzato l'erogazione del 50% degli importi dei soli appalti ammessi a finanziamento per un totale di € 3.003.195,70;
- è stato istituito il capitolo di entrata 402852 bilancio 2023 denominato “TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELL'IMPORTO AMMESSO PER ADEGUAMENTO PREZZI PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22” con una dotazione di € 3.003.195,70;
- è stato istituito il capitolo di uscita 202852/9 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per l'impegno delle somme degli appalti per i quali si è proceduto alla revisione dei prezzi;
- è stato istituito il capitolo di uscita 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato “APPLICAZIONE AVANZO - IVA SU IMPORTO REVISIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 E 2022 - CAP. E. 1/821” con una dotazione di € 231.619,71 per il pagamento dell'iva degli appalti per i quali si è proceduto alla revisione dei prezzi;
- con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025;
- Disposizione n. 1/J del 11/09/2023 è stata accertata la somma sul capitolo 482852 bilancio 2023 codice di bilancio 4.02.01.01.001 accertamento numero 6207-2023.

#### **Ritenuto necessario:**

- impegnare in favore del in favore della ditta ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120 CF/PIVA: 07641691212:
  - sul capitolo 202852/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la somma di € 60.890,85;
  - sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 13.395,99 per il pagamento dell'iva al 22%.

**Visti** gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

#### **Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

#### **Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- La L.120/2020 e ss.mm. e ii.

### DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **IMPEGNARE** in favore del in favore della ditta ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120 CF/PIVA: 07641691212
  - sul capitolo 202852/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la somma di € 60.890,85;
  - sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 13.395,99 per il pagamento dell'iva al 22%.
3. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.