



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 22/E del 19/06/2024

Oggetto: Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*”

CUP: B67H18001570002

CIG: 88426490CD

Rif. Interno n. 056 del 19/06/2024

Determina senza impegno di spesa

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*”, il cui importo dei lavori è pari € 876.803,48 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.074,58 oltre somme a disposizione pari ad € 525.177,88 per un totale di € 1.401.981,34;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte);
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03/07/2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12/12/2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti tra cui l'intervento di Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte);
- con Determina Dirigenziale n. 30/K del 21/07/2021, IG/2021/1377 del 11/08/2021, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato a seguito di sopraggiunte modifiche normative;
 - approvare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
manutenzione straordinaria di via di miano (-tratto v.le colli aminei-via capodimonte) e via capodimonte (tratto via di miano-tondo di capodimonte)			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 864.728,90
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 12.074,58
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.511,72
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.562,86
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 205.614,71
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 876.803,48
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 87.680,35
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 14.028,86
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 52.874,77
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 250.218,90
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 192.896,77
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 19.289,68
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.632,45
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	0,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 525.177,88
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.401.981,36

- indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte);
- con Determina Dirigenziale n. 58/K del 26/11/2021, IG/2021/2151 del 06/12/2021, si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)* in favore della CARLA80 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Trefole n.9, Quarto (NA) C.F./P.Iva 03330450630, in avvalimento con la EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Trefole n.9/A, Quarto (NA) C.F./P.Iva 01658030638, che ha offerto un ribasso pari al 39,7333% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 533.218,15 di cui € 521.143,57 per lavori ed € 12.074,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre iva al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 9/E del 11/02/2022, DETDI/2022/70 del 21/03/2022, si è stabilito di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale 58/K del 26/11/2021 (IG/2021/2151 del 06/12/2021) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della CARLA80 SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Trefole n.9, Quarto (NA) C.F./P.Iva 03330450630, in avvalimento con la EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Trefole n.9/A, Quarto (NA) C.F./P.Iva 01658030638;
- in data 03/05/2022 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n. 86593;
- con Determina Dirigenziale n.18/E del 20/11/2023, DETDI/2023/777 del 20/11/2023, è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto Via di Miano - Tondo di Capodimonte).			
Descrizione			Importo modifica contrattuale
A1)	Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 790.960,66
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.486,02
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 53.046,24
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 56.532,26
A3)	Ribasso del 39,7333% su A1		€ 314.274,77
A4)	Lavori aggiudicati al netto degli oneri sicurezza (A1-A3)		€ 476.685,89
A)	IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)		€ 533.218,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 449.589,10
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 87.680,35
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 14.028,86
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.000,00
B5)	Lavori in economia		€ 52.874,77
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 117.307,99
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 19.289,68
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00
B6.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.632,45
B8)	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 174.630,12
TOTALE IMPORTO DI INTERVENTO (A+B)			€ 982.807,25

senza modificare l'importo contrattuale e senza alterare l'importo complessivo del quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 58/K del 26/11/2021, IG/2021/2151 del 06/12/2021.

Visto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)*”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fideiussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

Visti gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)”*, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dalle parti senza riserve ed allegato alla presente.
3. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati *“Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte)”* - CUP: B67H18001570002 - CIG: 88426490CD

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibile agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.