



**MUNICIPALITA' 9^
PIANURA - SOCCAVO
PIAZZA GIOVANNI XXIII – 80126 NAPOLI**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 37 del 19.07.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE del Certificato di Regolare Esecuzione e dello stato finale relativo al primo contratto attuativo rep. n.ro 5399 del 20.04.2023 - CIG DERIVATO: 9727692961 affidato nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D.Lgs.50/2016 per l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9, annualità 2023”, contratto registrato con il n.ro 5271 in data 15.03.2023.

C.U.P.: B61E23000000004

C.I.G.: 9585286C3A (CIG ACCORDO QUADRO)

C.I.G.: 9727692961 (CIG DERIVATO PRIMO INTERVENTO)

Impresa esecutrice: RE.AM. srl con sede in Napoli, alla via Benedetto Brin interno – D10 63, C.F. e P.IVA: 05659221211.

Il Direttore della Municipalità 9 Pianura-Soccavo, dott.ssa Antonietta Agliata:

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n.04 del 04.01.2023 (DETDI/2023/0000019 del 16.01.2023) sono stati approvati gli elaborati tecnici necessari per addivenire all'affidamento di un unico accordo quadro, con un solo Operatore Economico, per la durata massima di 12 mesi, per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali nel territorio della Municipalità 9, annualità 2023" secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 115.000,00
	di cui Oneri di Manodopera	€ 69.000,00	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.300,00
A3	Oneri smaltimento non soggetti a ribasso		€ 5.626,23
		Totale A)	€ 122.926,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA AL 22% SU (A)	€ 27.043,77	
B2	CONTRIBUTO AVCP	€ 30,00	
		Totale B)	€ 27.073,77
		TOTALE (A + B)	€ 150.000,00

con Determina Dirigenziale n. 08 del 07.03.2023 – DETDI/2023/0000140 del 07.03.2023 il Direttore della Municipalità 9 ha affidato ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, l'accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D.lgs. 50/2016 finalizzato all'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercati rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9, annualità 2023", all'impresa RE.AM. Srl con sede a Napoli, alla via Benedetto Brin – D10 63, C.F. e P.IVA 05659221211, che ha offerto il ribasso più alto pari al 20,2000% per l'importo massimo indicato nel quadro economico di progetto.

il contratto di accordo quadro relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9, annualità 2023" è stato registrato con il n.ro 5271 in data 15.03.2023 con l'impresa RE.AM. srl con sede in Napoli, alla via Benedetto Brin interno – D10 63, rappresentante Michele Genovese, C.F. e P.IVA: 05659221211 che ha offerto il ribasso percentuale maggiore di 20,2000%;

con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 21.03.2023 registrata all'I.G. con IG n. 686 del 05.04.2023 si è provveduto ad approvare e ad affidare, nell'ambito del contratto di accordo quadro, la realizzazione di un primo gruppo di interventi all'impresa RE.AM. Srl con sede in Napoli, alla via Benedetto Brin interno – D10 63, rappresentante Michele Genovese, C.F. e P.IVA: 05659221211 (giusto contratto registrato in data 15.03.2023 con n.5271) per l'importo di € **20.439,65** di cui € 19.585,98 per lavori, € 153,67 per costi di sicurezza e € 700,00 per smaltimento rifiuti, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA;

il Contratto applicativo n.1 è stato registrato con rep.n.5399 in data 20.04.2023 per l'importo di € **20.439,65**, di cui € 19.585,98 per lavori, € 153,67 per costi di sicurezza e € 700,00 per smaltimento rifiuti, entrambi non soggetti a ribasso e non compresi d'IVA;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06.07.2023 dall'arch. Ludovica Bucci de Santis, nella qualità di Direttore dei lavori, che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti.

Vista la certificazione agli atti con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che per l'esecuzione dei sopraindicati lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente;
- che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi prescritti;
- che l'impresa RE.AM. srl ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- che la stessa società ha adempiuto a tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto;
- che il certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna ed è stato vistato dal Responsabile del Procedimento.

Considerato che in merito agli adempimenti assicurativi e fiscali, l'impresa ha regolarmente provveduto a quanto di dovere.

Vista la relazione sul conto finale dei lavori dal quale risulta che l'impresa RE.AM. srl ha eseguito i lavori per l'importo netto di **€ 20.439,53**, comprensivi di costi per la sicurezza e di smaltimento, compresa nella somma autorizzata di **€ 20.439,65**, oltre IVA.

Rilevato che l'impresa ha percepito acconti per complessivi **€ 18.730,91**, di cui €18.030,91 per lavori e € 700,00 per oneri di smaltimento, non soggetto a ribasso, oltre IVA.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che:

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;

ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 tali da impedirne l'adozione;

il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.

DISPONGO

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Ludovica Bucci de Santis in data 06.07.2023 relativo agli interventi previsti nel primo contratto attuativo rep. n.ro 5399 del 20.04.2023 - CIG DERIVATO: 9727692961 affidato nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D.Lgs.50/2016 per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9, annualità 2023".

Dare atto che lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi **€ 20.439,53** oltre iva, e che detto importo è contenuto nella spesa autorizzata, come risultante dal quadro economico approvato con la Determina Dirigenziale n.15 del 21.03.2023 registrata all'I.G. 686 del 05.04.2023.

Dare atto che dallo stato finale si evince che il credito d'Impresa è pari ad € 1.708,62 (millesettecentotto/62) oltre a IVA al 22%, per un totale di € **2.084,52** (duemilaottantaquattro/52).

Svincolare la polizza fidejussoria presentata a garanzia definitiva dell'appalto.

Sottoscritta digitalmente da
IL Direttore
Dott.ssa Antonietta Agliata

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.