



AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K)
n. 035 del 29 maggio 2024**

OGGETTO: PSC-NAPOLI-FSC. lavori di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. baracca – plesso “Vittorio Emanuele II”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022.

Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per spese supplementari con la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2023- I.G.681 del 05/04/2023 di affidamento in favore della ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218

▪ **Impegno della spesa** di €7.531,30 - IVA 22% compresa - sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2024 – 2026 Bil.2024 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020;

▪ **Affidamento** della spesa di €7.531,30 - IVA 22 compresa per Oneri di smaltimento alla ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218;

▪ **Impegno della spesa** di €11.537,20 IVA 22% compresa sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022 – 2024 Bil.2024 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020

▪ **Affidamento** della spesa di €11.537,20 IVA 22% compresa per le spese necessarie alle prove di carico e alla redazione della Di.Ri. alla ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218

▪ **TRASFERIMENTO FONDI** della somma di € 2.886,84 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ai fini dell'erogazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di progettazione e direzione lavori.

CUP: B65117000050001 CIG:9580039247





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

- con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;
- con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021 è stato approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;
- con l’approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico, il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” cessano la loro efficacia;
- con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d’atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
- con la stessa D.G.C. sono stati individuati, confermando la configurazione del Patto per Napoli:
- l’Autorità Responsabile del PSC (Dirigente *pro tempore* della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione);
- l’Organismo di Certificazione (Ragioniere Generale *pro tempore*);
- il Responsabile della Struttura di Controllo (Dirigente *pro tempore* del Servizio Ufficio di Gabinetto);
- con la stessa DGC sono stati individuati, in base alla nuova configurazione del Piano Sviluppo e Coesione:
- il Responsabile dell’Organismo di Valutazione (Dirigente *pro tempore* del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione);
- il Responsabile della Struttura Antifrode (Segretario Generale nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione);

Assunto che:

- alle Autorità Responsabili, ai sensi dell’art. 3 della delibera CIPESS 2/2021 è attribuita la responsabilità del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano;
- con Disposizione n. 1 del 30.12.2021 l’Autorità Responsabile ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC, ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 art. 44 comma 2-bis e nel rispetto delle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- il Si.Ge.Co. attualmente in vigore, al fine di garantire un adeguato raccordo amministrativo tra il Patto per Napoli e il PSC Città di Napoli, prevede l’ammissione a finanziamento al Piano, per tutte le operazioni riconducibili ai Settori di Intervento, così come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza;





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- con l'ammissione si rende noto al soggetto Beneficiario, il Settore d'Intervento in cui è inserita l'operazione di sua competenza, gli indicatori di obiettivo e di risultato da raggiungere, e si prende atto del quadro economico in corso di validità e del piano finanziario di spesa;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. Baracca – plesso "Vittorio Emanuele II" secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 180.427,46
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.257,51
	A.1.2	Di cui Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19.821,36
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 21.078,87
	A.3	Oneri della manodopera	€ 73.364,55
	A.4	Importo Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 6.783,29
			TOTALE (A1+A4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA (A.1+A.4) al 22%	€ 41.186,37
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.886,84
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 12.629,92
	B.5.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 2.778,58
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 63.866,71
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 251.077,46

- a seguito di determina di indizione gara n° 88 del 22 dic. 2022 è stata indetta la procedura negoziata di gara con ricorso al mercato elettronico (MEPA) mediante R.D.O. n. 337208 del 23/12/2022, invitando 5 ditte e assegnando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 29/12/2022;
- con Determina n. 9 del 29 dicembre 2022 registrata all'IG. n. 2976 il 31/12/2022, preso atto dell'esito infruttuoso della procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 88 del 22/12/2022, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha provveduto a indire una nuova gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione
- la spesa complessiva di € 251.077,46 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio previsionale 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2023 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- Con determina n.011 del 24 marzo 2023 registrata all'IG. n. 0681 il 05/04/2023 l'intervento è stato definitivamente affidato alla ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 per l'importo di complessivo di €175.65,55 di cui € 169.065,91 per lavori, comprensivi di € 21.078,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA ed € 6.299,64 quali oneri di Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) al netto del ribasso offerto, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 7,13%	€ 169.065,91
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.257,51
	A.1.2	Di cui Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19.821,36
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 21.078,87
	A.3	Oneri della manodopera	€ 73.364,55
	A.4	Importo Progettazione esecutiva (inclusa CNPAIA 4,00%) (soggetto a ribasso)	€ 6.299,64
			TOTALE (A1+A4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IIVA (A.1+A.4) al 22%	€ 38.580,42
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
	B.2.1	IIVA su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.886,84
	B.4	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 12.629,92
	B.5.1	IIVA su imprevisti al 22%	€ 2.778,58
	B.6	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 61.260,76
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 236.626,31

Considerato che:

- per effetto della proposta di aggiudicazione è stato sottoscritto il contratto in data 19/10/2023 con repertorio 5894;
- i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 06 dicembre 2023 ;

Tenuto conto che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, stante il quadro fessurativo manifestatosi *ante operam* a carico delle cupole, è emersa la necessità di eseguire delle prove di carico atte a verificare il conseguimento del necessario grado di sicurezza strutturale delle stesse.

Inoltre, nel corso dei lavori sono risultate dallo svuotamento del materiale di riempimento presente all'estradosso delle cupole quantità di prodotti da conferire a discarica eccedenti quelle previsto in fase progettuale, materiale che debitamente computato e accompagnato da elementi ponderali accertati, determinerà una levitazione degli oneri di smaltimento oltre l'importo previsto di €3.000,00.

Infine, atteso che il DM 37/08 da la possibilità a tutti gli impianti antecedenti il 2008 di far redigere da tecnico abilitato una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) con la quale un tecnico preposto





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

controlla l'intero impianto e lo dichiara a regola d'arte, alla luce delle modifiche introdotte alla dotazione impiantistica dell'immobile, è emersa la necessità di una verifica del permanere delle condizioni di sicurezza

Per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia giustificativa delle spese ancora occorrenti che ammontano ad €15.408,50 compreso Iva al 22%;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16;

l'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Rilevato che

alla necessità di copertura finanziaria delle maggiori spese occorrenti si può far fronte mediante le somme degli imprevisti inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24 marzo 2023 registrata all'indice generale in data 05/04/2023 al n.681 è stato in particolare:

- prenotato al punto B.5 del quadro economico, l'importo pari ad €12.629,92 per imprevisti escluso Iva;
- prenotato al punto B.2 del quadro economico, l'importo pari ad €3.000,00 per spese di smaltimento oltre IVA al 22%.

Accertato che:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

Atteso che:

per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di spese finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare all'impresa LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218, l'esecuzione delle attività previste in perizia. In considerazione della circostanza che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 9580039247 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare all'impresa LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218, esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per la cartellonistica di comunicazione del Patto per Napoli così come previsto dal Si.Ge.Co.;

Ritenuto altresì che:

per l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di €2.886,84 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, dal Capitolo di Spesa 256150/12 - vincolo di entrata 452300 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 bilancio 2022/2024 esercizio 2022, al capitolo di entrata 3298/26, bilancio 2024 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06- 1.01.01.01.004 ai fini della successiva erogazione;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
Lavori di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. baracca – plesso “Vittorio Emanuele II			
A - LAVORI	Affidamento	Differenza	Complessivo perizia
A.1 Importo Lavori a misura	€ 169.065,91	€ 0,00	€ 169.065,91
A.1.1 di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 1.257,51	€ 0,00	€ 1.257,51
A.1.2 di cui Oneri per la sicurezza indiretti	€ 19.821,36	€ 0,00	€ 19.821,36
A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.078,87	€ 0,00	€ 21.078,87
A.3 Oneri della Manodopera	€ 73.364,55	€ 0,00	€ 73.364,55
A.4 Importo progettazione esecutiva (incluso CNPAIA 4%) soggetto a ribasso	€ 6.299,64	€ 0,00	€ 6.299,64
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 175.365,55	€ 0,00	€ 175.365,55
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 IVA su A.1 e A.4	€ 38.580,42	€ 0,00	€ 38.580,42
B.2 Oneri per smaltimento	€ 3.000,00	€ 3.173,20	€ 6.173,20
B.3 Iva su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00	€ 698,10	€ 1.358,10
B.4 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.886,84	€ 0,00	€ 2.886,84
B.5 Imprevisti	€ 12.629,92	-€ 12.629,92	€ 0,00
B.6 Iva su imprevisti al 22%	€ 2.778,58	-€ 2.778,58	€ 0,00
B.7 Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
B.9 Pagamento a fattura prove di carico a strutture ultimate e Redazione Di.Ri.	€ 0,00	€ 9.456,72	€ 9.456,72
B.10 Iva su B.9	€ 0,00	€ 2.080,48	€ 2.080,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 61.260,76	€ 0,00	€ 61.260,76
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 236.626,31	€ 0,00	€ 236.626,31

Visto che:





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

- è opportuno provvedere all'adozione della determina di rimodulazione del Quadro economico e all'affidamento degli importi relativi alle spese necessarie alla verifica della sicurezza, contenuti nel quinto dell'importo del contratto;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Rilevato che:

- la ditta aggiudicataria LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. Protocollo INPS_40927785 con scadenza validità il 10/09/2024, agli atti del RUP;
- ai fini della degli accertamenti relativi al Programma 100 (Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari) e alle verifiche normativamente previste il R.U.P. con nota PG/2024/486986 del 28/05/2024 ha attestato che la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli art.95 e 96 D.Lgs. 36/2023 dell'operatore economico individuato è stata richiesta ai soggetti competenti;

Constatato che:

ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante dell'impresa LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Visti:

- il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi;
- il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e smi;
- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Attestato

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto in data 19/10/2023 con repertorio 5894, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 7,13 % oltre Iva

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

Di approvare la perizia per le maggiori spese occorse, come esposto in narrativa;

Di approvare la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento alla luce di quanto sopra richiamato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
Lavori di estrema urgenza per il consolidamento delle volte dell'ambiente ubicato al piano terra e messa in sicurezza degli ambienti al primo piano dell'immobile sede dell'I.C. baracca – plesso “Vittorio Emanuele II			
A - LAVORI	Affidamento	Differenza	Complessivo perizia
A.1 Importo Lavori a misura	€ 169.065,91	€ 0,00	€ 169.065,91
A.1. di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 1.257,51	€ 0,00	€ 1.257,51
A.1. di cui Oneri per la sicurezza indiretti	€ 19.821,36	€ 0,00	€ 19.821,36
A.2 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.078,87	€ 0,00	€ 21.078,87
A.3 Oneri della Manodopera	€ 73.364,55	€ 0,00	€ 73.364,55
A.4 Importo progettazione esecutiva (incluso CNPAIA 4%) soggetto a ribasso	€ 6.299,64	€ 0,00	€ 6.299,64
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 175.365,55	€ 0,00	€ 175.365,55
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 IVA su A.1 e A.4	€ 38.580,42	€ 0,00	€ 38.580,42
B.2 Oneri per smaltimento	€ 3.000,00	€ 3.173,20	€ 6.173,20
B.3 Iva su oneri di smaltimento 22%	€ 660,00	€ 698,10	€ 1.358,10
B.4 Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.886,84	€ 0,00	€ 2.886,84
B.5 Imprevisti	€ 12.629,92	-€ 12.629,92	€ 0,00
B.6 Iva su imprevisti al 22%	€ 2.778,58	-€ 2.778,58	€ 0,00
B.7 Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
B.9 Pagamento a fattura prove di carico a strutture ultimate e Redazione Di.Ri.	€ 0,00	€ 9.456,72	€ 9.456,72
B.10 Iva su B.9	€ 0,00	€ 2.080,48	€ 2.080,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 61.260,76	€ 0,00	€ 61.260,76
TOTALE GENERALE (A + B)	€ 236.626,31	€ 0,00	€ 236.626,31

Elidere il vincolo n°44 del 28/03/2023 sul Capitolo 256150/12 Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024 per € 15.408,50 (spese per imprevisti);

Elidere il vincolo n°43 del 28/03/2023 sul Capitolo 256150/12 Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024 per € 500,00 (spese per cartellonistica);

Elidere il vincolo n°42 del 28/03/2023 sul Capitolo 256150/12 Bilancio 2024/2026 Esercizio 2024 per € 3.660,00 (oneri di smaltimento);





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €7.531,30 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 per gli Oneri di smaltimento sul capitolo 256150/12 cod. bil. 01.05-2.02.01.09.019 – esercizio 2024;

Affidare gli Oneri di smaltimento per la somma complessiva di €7.531,30 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218, già esecutrice dei lavori in oggetto;

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €11.537,20 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 per le spese necessarie alle prove di carico e alla redazione della Di.Ri. sul capitolo 256150/12 cod. bil. 01.05-2.02.01.09.019 – esercizio 2024;

Affidare la spesa di €11.537,20 comprensiva di Iva al 22% per le spese necessarie alle prove di carico e alla redazione della Di.Ri. alla ditta LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 quale esecutrice dei lavori in oggetto;

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €500,00 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10 per le spese di cartellonistica, così come previsto dal Si.Ge.Co., sul capitolo 256150/12 cod. bil. 01.05-2.02.01.09.019 – esercizio 2024

Affidare la spesa relativa alla cartellonistica per € 500,00 compreso Iva al 22% in favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10

Di dare atto che i pagamenti relativi alla cartellonistica in favore in favore della ditta esecutrice LA ROSS S.R.L. - P.IVA 10093371218 con sede in Napoli al vico Mortelle n. 10

I pagamenti di cui agli affidamenti precedenti avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

L'efficacia della presente determinazione dirigenziale è subordinata all'effettivo riscontro delle verifiche normativamente previste.

Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, l'importo di €2.886,84 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, dal Capitolo di Spesa 256150/12 - vincolo di entrata 452300 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 bilancio 2024/2026 esercizio 2024, al capitolo di entrata 3298/26, bilancio 2024 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06- 1.01.01.01.004 ai fini della successiva erogazione;

Dare atto che:

- l'importo, da trasferire pari ad € 2.886,84 è determinato dalle tabelle di liquidazione incentivi





AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI

*Servizio Edilizia Scolastica e Supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri*

- per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall'Ufficio Supporto R.U.P.
- tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 26, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. All_1088K_035_01 (-Determina Dirigenziale n.011 del 24 marzo 2023 registrata all'IG. n. 0681 il 05/04/2023; - contratto in data 19/10/2023 con repertorio 5894;- DURC in corso di validità; - Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016).

- 1088K_Modello_Ragioneria.

*Sottoscritta digitalmente
dal Dirigente del Servizio
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

