

programma IIa fase deblattizzazione

n.	quartiere	municipal.	data	strade	raduno	note
51	Soccavo-Pianura	9	01/lug	via Adriano	rotonda Via Epomeo	
52	Posillipo	1	02/lug	piazza S.Di Giacomo	piazza S.Di Giacomo	
53	S.Lorenzo	4	03/lug	vico Milano-via Chieti - via Firenze - via Bologna	Palazzo Fuga	
54	Stella-S.Carlo	3	06/lug	Via Sirio Sollazzi- via Bosco di Capodimonte (entrate)	p.tta Lieti	
1	Piscinola	8	07/lug	Corso Marianella-via della Bontà-vico 2° dei Liquori	via Gobetti - Scampia	
2	Avvocata	2	08/lug	piazza Gesù e Maria - Salita Pontecorvo I° tratto fino al Filangieri	piazza Mazzini	
3	Ponticelli	6	09/lug	via E.Hemingway - via Chiaro di Luna-via Gulliver	Ospedale del Mare	
4	Fuorigrotta-Bagnoli	10	10/lug	via Giulio Cesare	piazza G.B. Marino	
5	Poggioreale	4	13/lug	piazza Nazionale - via Nazionale	Palazzo Fuga	
6	Chiaiano	8	14/lug	corso Chiaiano	via Gobetti - Scampia	
7	Vomero-Arenella	5	15/lug	via G.Gigante	Via G.Gigante - Uff. Fognatura	
8	Chiaia	1	16/lug	via G. Bruno	piazza Sannazzaro	
9	Soccavo-Pianura	9	17/lug	5a trav. Provinciale	rotonda Via Epomeo	
10	Stella S.Carlo Arena	3	20/lug	via S.Teresa degli Scalzi	piazza Dante	
11	S.Pietro a Patierno	7	21/lug	via Cupa Principe alla Doganella- Via Cupa Carbone	Palazzo Fuga	
12	Ponticelli	6	22/lug	via Luigi Volpicella	Ospedale del Mare	
13	S.Giuseppe-Porto	2	23/lug	piazza banchi Nuovi-via S.Chiara	piazza Carità	
14	Fuorigrotta-Bagnoli	10	24/lug	via Lepanto	piazza G.B. Marino	
15	Vomero-Arenella	5	27/lug	via Bern. Cavallino	Via G.Gigante - Uff. Fognatura	
16	Scampia	8	28/lug	via Micheluzzi-via Ugo Prati-via Paziienza	via Gobetti - Scampia	

programma IIa fase deblattizzazione

17	S.Lorenzo	4	29/lug	via Foria- da via Duomo a piazza Carlo III°	Palazzo Fuga	
18	Chiaia	1	30/lug	c.so Vitt. Emanuele da Stazione di Mergellina	p.zza Vittoria	
19	Soccavo- Pianura	9	31/lug	piazza Catene – via Catene	rotonda Via Epomeo	
20	Stella S.Carlo Arena	3	03/ago	corso Novara da piazza Ottocalli a Ponte di Casanova	Palazzo Fuga	
21	S.Pietro a Patierno	7	04/ago	strada comunale Cupa S.Croce	Palazzo Fuga	
22	Ponticelli	6	05/ago	via Principe di Napoli da piazza Borghi a via Argine-via Provinciale delle Brecce	Ospedale del Mare	
23	S.Giuseppe- Porto	2	06/ago	via Flavio Gioia -via Rua Catalana	piazza Dante	
24	Fuorigrotta- Bagnoli	10	07/ago	via Diocleziano I° tratto da piazzale Tecchio a ang. Cavalleggeri	piazza G.B. Marino	
25	Vomero- Arenella	5	24/ago	via Pietro Castellino	Via G.Gigante – Uff. Fognatura	
26	S.Pietro a Patierno	7	25/ago	via G. Pascale-via G.Vitagliano-via Nuovo Tempio	via Gobetti – Scampia	
27	S.Lorenzo	4	26/ago	via Cosenza-via Rimini-via Brindisi	Palazzo Fuga	
28	S.Ferdinando	1	27/ago	via S.Lucia	piazza Trieste e Trento	
29	Soccavo- Pianura	9	28/ago	via S.Donato	rotonda Via Epomeo	
30	Stella S.Carlo Arena	3	31/ago	via S.S. Giovanni e Paolo da piazza Ottocalli	Palazzo Fuga	
31	Barra	6	01/set	via Velotti- corso B.Buozzi	Ospedale del Mare	
32	S.Pietro a Patierno	7	02/set	via Cupa dei Principi	Palazzo Fuga	
33	Montecalvario	2	03/set	p.tta Orefici – via Enesto Capocci	piazza Dante	
34	Fuorigrotta- Bagnoli	10	04/set	via Consalvo	piazza G.B. Marino	
35	Vomero- Arenella	5	07/set	via Cardarelli	Via G.Gigante – Uff. Fognatura	
36	S.Pietro a Patierno	7	08/set	via della Bussola	via Gobetti – Scampia	

programma IIa fase deblattizzazione

37	Vicaria	4	09/set	via Foggia-via Genova-Corso Meridionale	Palazzo Fuga
38	S.Ferdinando	1	10/set	piazza S.Pasquale-via Carducci	piazza Trieste e Trento
39	Soccavo-Pianura	9	11/set	via Trencia	rotonda Via Epomeo
40	Stella S.Carlo Arena	3	14/set	p.tta Lieti-via Lieti	p.tta Lieti
41	S.Pietro a Patierno	7	15/set	via Comunale Selva Cafaro	Palazzo Fuga
42	Vomero-Arenella	5	16/set	zona ospedaliera adiacenze Santobono-zona Mercatale via de Bustis	Via G.Gigante – Uff. Fognatura
43	Mercato	2	17/set	piazza del Carmine p.tta S.Eligio	piazza del Carmine
44	Fuorigrotta Bagnoli	10	18/set	via Diocleziano II° tratto da via Cavalleggeri a Bagnoli	Piazza G.B Marino
45	S.Giovanni a Teduccio	6	21/set	via L. Crisconio	Ospedale del Mare
46	Secondigliano	8	22/set	via Ghisleri	via Gobetti – Scampia
47	S.Giovanni a Teduccio	6	23/set	corso S.Giovanni tratto da via B.Quaranta a Croce del Lago	Ospedale del Mare
48	Posillipo	1	24/set	via Posillipo da angolo via Boccaccio	largo Sermoneta
49	Soccavo-Pianura	9	25/set	via Montagna Spaccata	rotonda Via Epomeo
50	Stella S.Carlo Arena	3	28/set	p.tta Materdei -via Materdei	p.tta Lieti
51	S.Pietro a Patierno	7	29/set	Strada Comunale Cupa del Segretario	Palazzo Fuga
52	S.Lorenzo	4	30/set	via C.Rossaroll	Palazzo Fuga
53	Avvocata	2	01/ott	via Salvator Rosa da piazza Mazzini a scendere	piazza Dante
54	Fuorigrotta Bagnoli	10	02/ott	via Campegna	piazza G.B. Marino
55	Vomero-Arenella	5	05/ott	piazza Medaglie d'Oro	Via G.Gigante – Uff. Fognatura
56	S.Pietro a Patierno	7	06/ott	viale U.Maddalena	Palazzo Fuga
57	Soccavo-Pianura	9	07/ott	via Napoli	rotonda Via Epomeo

programma IIa fase deblattizzazione

58	Posillipo	1	08/ott	via Posillipo da piazza S.Luigi a scendere	piazza S.Luigi	
59	S.Lorenzo	4	09/ott	via Cappella a Pontenuovo	Palazzo Fuga	
60	Stella S.Carlo Arena	3	12/ott	via Stella – vico Neve	p.tta Lieti	
61	Piscinola	8	13/ott	via L. Bianchi	via Gobetti – Scampia	
62	Avvocata	2	14/ott	salita Pontecorvo dal Filangieri a scendere	piazza Mazzini	
63	Ponticelli	6	15/ott	via L.Armstrong-via Grimm	Ospedale del Mare	
64	Fuorigrotta Bagnoli	10	16/ott	via Cavalleggeri d'Aosta	Piazza G.B Marino	
65	Vomero-Arenella	5	19/ott	piazza Franc Muzy e via U. Niutta	Via G.Gigante – Uff. Fognatura	
66	Piscinola	8	20/ott	via Vitt. Veneto	via Gobetti – Scampia	