



**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 01 DEL 16/07/2020**

OGGETTO: Presa d'atto della rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud lotti 3 e 4, nell'ambito del progetto cod. Na1.1.1.b.2 "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020.

CUP: B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 7595938E52

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**





**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

## **Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

### **Premesso che**

- con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- nell'ambito del processo di riforma in argomento, è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio - Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli;
- con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro.

### **Considerato che**

- nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.b “POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi”;
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. 10 del 07/04/2017 rep. n. 2210, il Direttore Generale ha conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto NA1.1.1.b al Dirigente Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069;
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694, si è provveduto all'adesione dei Contratti Quadro SPC Cloud lotti 3 e 4, sottoscritti dal R.T.I. costituito tra le società “Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” - nella sua qualità di mandataria - e le società mandanti Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.



**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

**Atteso che**

- con l'allegata nota prot. n. PG/2020/383603 del 01/06/2020, il DEC del predetto progetto, ing. Guglielmo Aldo Simeone, ha proposto - in seguito all'accordo raggiunto, in sede di approvazione del SAL n. 3 del 23/01/2020, con il R.T.I. Affidatario dei Contratti - la rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud lotto 3 e lotto 4, *sia al fine di adeguare la parte economica delle linee di servizio già ricomprese nel contratto, in relazione alle effettive esigenze evidenziate durante la gestione del primo anno di progetto, che per reimputare su annualità successive i residui delle somme afferenti alle linee di servizio previste nell'annualità 2019 e non rendicontate perché inutilizzate.*

**Preso atto che**

- con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019 - variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del vigente esercizio provvisorio, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”* si è provveduto alla reimputazione sulle annualità successive dei residui anno 2019 non utilizzati;
- la rimodulazione proposta dal DEC, dettagliata nella citata nota prot. n. PG/2020/383603, non comporta variazioni dell'importo complessivo del progetto ma unicamente delle somme imputate alle annualità 2020 e 2021;
- il RUP, dott. Luigi Loffredo, con l'allegata nota prot. n. PG/2020/474574 del 10/07/2020 ha approvato la rimodulazione proposta dal DEC.

**Dato atto che**, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal Dirigente che lo adotta.

**Attestata** la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

**Dato, altresì, atto** dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del



**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

**Esaminata** la normativa di seguito indicata:

- art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- artt. 107, 183, 190 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 48 Statuto del Comune di Napoli;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

**Ritenuto** per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

**DETERMINA**

- di prendere atto della rimodulazione del cronoprogramma economico dei contratti esecutivi SPC Cloud lotti 3 e 4 relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 "Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs" dettagliata in premessa, proposta dal DEC del Progetto, ing. Guglielmo Aldo Simeone, con nota PG/2020/383603 del 01/06/2020 ed approvata dal RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo, con nota PG/2020/474574 del 10/07/2020, secondo gli schemi di seguito riportati:

SERVIZIO	Modalità	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale	
		Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Valore con IVA
L3.S2 - Interfacce Web	Prezzo unitario offerto (singola operation)	€ 3.000,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 27.000,00	60,0	€ 180.000,00	64,0	€ 192.000,00	35,0	€ 105.000,00	168,0	€ 504.000,00	€ 614.880,00
	Prezzo unitario offerto (canone annuale singola operation)	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	9,0	€ 2.160,00	69,0	€ 16.560,00	133,0	€ 31.920,00	211,0	€ 50.640,00	€ 61.780,80
L3.S3 Realizzazione client per la fruizione di servizi	FP	€ 140,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 56.420,00	763,0	€ 106.820,00	304,0	€ 42.560,00	318,0	€ 44.520,00	1788,0	€ 250.320,00	€ 305.390,40
	manutenzione FP	€ 0,50	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	403,0	€ 403,00	1160,0	€ 6.996,00	1470,0	€ 8.820,00	3039,0	€ 16.219,00	€ 19.787,18
L3.S4 - Orchestrazione	singolo servizio per orchestrazione >= 10	€ 4.000,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	1,0	€ 4.000,00	2,0	€ 8.000,00	0,0	€ 0,00	3,0	€ 12.000,00	€ 14.640,00
	singolo servizio per orchestrazione <10	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 37.500,00	7,0	€ 17.500,00	0,0	€ 0,00	22,0	€ 55.000,00	€ 67.100,00
	Canone annuale singolo servizio	€ 240,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 3.840,00	25,0	€ 6.000,00	41,0	€ 9.840,00	€ 12.004,80
L3.S5 - Open Data	Fase 1 Censimento analisi e bonifica dati (gg)	€ 254,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.540,00	53,0	€ 13.462,00	23,0	€ 5.842,00	0,0	€ 0,00	86,0	€ 21.844,00	€ 26.649,68

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Fase 2 Realizzazione singolo dataset in formato Classe B (json/XML)	€ 750,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 12.000,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	16,0	€ 12.000,00	<b>€ 14.640,00</b>
Fase 3 Modellazione ontologia (gg)	€ 255,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	15,0	€ 3.825,00	20,0	€ 5.100,00	0,0	€ 0,00	35,0	€ 8.925,00	<b>€ 10.888,50</b>
Fase 3 Realizzazione interlinking singola fonte	€ 250,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.500,00	10,0	€ 2.500,00	0,0	€ 0,00	20,0	€ 5.000,00	<b>€ 6.100,00</b>
Fase 4 Realizzazione della sezione o delle singole pagine Web / API (gg)	€ 222,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	10,0	€ 2.220,00	55,0	€ 12.210,00	1,0	€ 222,00	66,0	€ 14.652,00	<b>€ 17.875,44</b>
Fase 5 Canone annuale aggiornamento e conservazione dataset	€ 3.203,66	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 0,00	0,0	€ 1.567,49	0,0	€ 1.567,49	0,0	€ 3.134,98	<b>€ 3.824,67</b>
<b>Totali</b>			<b>€ 0,00</b>		<b>€ 85.960,00</b>		<b>€ 364.890,00</b>		<b>€ 314.675,49</b>		<b>€ 198.049,49</b>	<b>5495,0</b>	<b>€ 963.574,98</b>	<b>€ 1.175.561,47</b>

*Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 3*

SERVIZIO	Modalità	Valore	2018		2019		2020		2021		2022		Totale		Totale Servizi
			Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore	Qta	Valore senza IVA	Valore con IVA
L4.S1- Progettazione, sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web - Ciclo Completo	Modalità a corpo in giorni/ persona	€ 192,32	243,0	€ 46.733,76	0,0	€ 0,00	606,70	€ 116.680,54	312,20	€ 60.042,30	425,5	€ 81.832,16	1587,4	€ 305.288,77	<b>€ 372.452,30</b>
L4.S6 - Conduzione Applicativa	Modalità a canone	€ 189,64	0,0	€ 0,00	123,0	€ 23.325,72	536,0	€ 101.647,04	536,0	€ 101.647,04	278,0	€ 52.719,92	1473,0	€ 279.339,72	<b>€ 340.794,46</b>
L4.S7 - Supporto Specialistico	Modalità a consumo in giorni/persona	€ 204,70	0,0	€ 0,00	404,0	€ 82.698,80	300,0	€ 61.410,00	200,0	€ 40.940,00	251,23	€ 51.426,78	1555,2	€ 236.475,58	<b>€ 288.500,21</b>
<b>Totali</b>				<b>€ 46.733,76</b>		<b>€ 106.024,52</b>		<b>€ 279.737,58</b>		<b>€ 202.629,34</b>		<b>€ 185.978,86</b>	<b>4215,6</b>	<b>€ 821.104,07</b>	<b>€ 1.001.746,96</b>

*Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 4*

- di prendere atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni dell'impegno complessivo assunto a valere sul Progetto Na1.1.1.1b2 denominato "Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESS" con la determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694 ma tiene conto delle ulteriori somme reimputate con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, sulle annualità 2020 e 2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Saranno assicurati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale**  
**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

La presente determinazione sarà notificata agli interessati.

Allegati:

- 1) nota prot. n. PG/2020/383603 del 01/06/2020;
- 2) nota prot. n. PG/2020/474574 del 10/07/2020.

*Sottoscritta digitalmente<sup>1</sup> da*  
*il Dirigente*  
*ing. Luigi Volpe*

<sup>1</sup> La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.