



DETERMINAZIONE N. 2

DEL 20/09/2023

**Oggetto:** Affidamento diretto per l'esecuzione del *servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli*- ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO, P.IVA: 02831350612 - **modifica contrattuale** ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 del contratto registrato con il repertorio n. 5765 del 13/09/2023.  
CIG: 9979504339

Il dirigente del Servizio Verde Pubblico

**Premesso che:**

- il Servizio Verde Pubblico provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature comunali ad alto fusto;
- il Servizio non ha in organico personale giardiniere specializzato addetto alla potature né dispone di automezzi dotati di unità aerea per l'elevazione, e, pertanto, provvede con ditte specializzate in virtù di appositi affidamenti;
- con la determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023 (IG/2023/0001535) è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta su MePA, alla ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612 - con sede in via IV Novembre n. 134 - 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE) il servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, per l'importo di € 39.260,08, di cui € 282,19 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 8.637,22, per un totale di € 47.897,30;
- in data 8 settembre 2023 è stato stipulato con la ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO il contratto rep. n. 5765 del 13 settembre 2023;

**Dato atto che**, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a seguito dei recenti fenomeni meteorologici avversi, caratterizzati soprattutto da forte vento, con nota protocollo n. 741932 del 18/09/2023, ha chiesto allo scrivente la modifica del contratto registrato con il repertorio n. 5765 del 13/09/2023, per l'esecuzione di ulteriori interventi rispetto a quelli già affidati con la su citata determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023, allegando il relativo *Computo metrico*;

**Considerato che** l'importo degli ulteriori suddetti interventi, previsti nella proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è pari ad € 3.923,09, di cui € 26,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 per cento;

**Visto che** ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 è possibile modificare un contratto senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;

**Ravvisato che** ricorrano i presupposti di cui al citato art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, in considerazione del fatto che l'importo di € 3.923,09 è inferiore alla soglia fissata all'art. 14 del medesimo Codice per appalti di forniture e servizi, nonché è al di sotto del 10 per cento del valore del contratto rep. n. 5765 del 13/09/2023 stipulato con la ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO;

**Dato atto che** per la necessità di procedere celermente all'affidamento dell'intervento in parola, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha provveduto a interpellare per le vie brevi la ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO, titolare del citato contratto repertorio n. 5765 del 13/09/2023, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli ulteriori interventi richiesti;

**Dato atto che** la ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO ha sottoscritto l'atto di sottomissione che prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione in diversi siti, agli stessi patti e condizioni del contratto in parola, per l'importo di € 3.923,09 oltre IVA al 22 per cento per complessivi € 4.786,17;

**Rilevato che** la spesa di complessivi € 4.786,17 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 255105 codice di bilancio 09.02-2.02.02.006 "Censimento fitosanitario - interventi d'urgenza di verifica e messa in sicurezza alberature danneggiate - piantumazione alberi ed impianti di irrigazione -nel 2023 finanziato da oneri concessori" - annualità 2023;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

**Attestato che** il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013, nonché nella previsione normativa di cui all'art. 29, c1. del D. Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O., e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli – "Comunicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016", con link alla pagina della Determina a contrarre numero 49018;

**Attestato altresì che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- il presente provvedimento e/o gli allegati allo stesso contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati;

**Visti:**

- il D.Lgs. 36/2023;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- le Linee Guida ANAC n. 4;

**Ritenuto** che si possa, pertanto, avvalersi dell'istituto della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/2023, in relazione al contratto rep. n. 5765 del 13 settembre 2023, per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, affidato alla ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612, per un importo di € 3.923,09 oltre IVA al 22 per cento per complessivi € 4.786,17;

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa:

1. **avvalersi** dell'istituto della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 e smi, in relazione al contratto rep. n. 5765 del 13 settembre 2023, per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, affidato alla ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO, con sede legale alla via IV Novembre n. 134–CAP. 81038 – Trentola Ducenta (CE), P.IVA 02831350612;

2. **approvare** il *Computo metrico*, allegato alla richiesta di modifica contrattuale inoltrata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto con nota protocollo n. 741932 del 18/09/2023 e relativo agli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli, a integrazione di quello approvato con la determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023 (IG/2023/0001535);
3. **prendere atto** che in data 18/09/2023 è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dalla ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO l'atto di sottomissione con cui la stessa accetta, agli stessi patti e condizioni, l'esecuzione degli ulteriori interventi per l'importo di € 3.923,09 oltre IVA;
4. **dare atto** che l'affidamento in parola non comporta proroga contrattuale del contratto di rep. n. 5765 del 13 settembre 2023, atteso che lo stesso ha la durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi (3 mesi) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza con verbale del 09/08/2023;
5. **dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato dal D.lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
6. **impegnare** a favore della ditta VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO – P.IVA: 02831350612 - con sede in via IV Novembre n. 134 - 81038 TRENTOLE DUCENTA (CE) l'importo complessivo di € 3.923,09 oltre IVA al 22 per cento per complessivi € € 4.786,17, per l'esecuzione del *servizio di manutenzione straordinaria a carico di alberi di alto fusto radicati in diversi siti del territorio del Comune di Napoli* sul capitolo 255105 codice di bilancio 09.02-2.02.02.02.006 – annualità 2023;
7. **provvedere**, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed in conformità a quanto previsto all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Comunicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016", con link alla pagina della Determina a contrarre numero 49018.

*Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, per complessive 11 pagine, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:*

1. *determina dirigenziale n. 1 del 03/08/2023 (All\_1074K\_002\_01);*
2. *nota PG n. 741932 del 18/09/2023 (All\_1074K\_002\_02)*
3. *atto di sottomissione (All\_1074K\_002\_03);*
4. *computo metrico allegato all'atto di sottomissione (All\_1074K\_002\_04)*

*sottoscritto digitalmente da*  
Il Dirigente  
dr.ssa Teresa Bastia

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005*