



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 40/K del 10/10/2023

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo” a conclusione dei lavori. Spesa sostenuta con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

CUP: B67H22005060003

CIG: 9581772863

Rif. Interno n. 139 del 10/10/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
 - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
 - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso:
 - a garantire la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
 - a garantire la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di *Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo*;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 172/K del 31/12/22, IG/2023/172 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo*;
- con Determina Dirigenziale n. 8/K del 08/02/2023 (IG 381 del 14/02/23) si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di *Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo* in favore della Società VASATURO GEOM. ANTONIO S.R.L. con sede legale in Corso Garibaldi c/o MBE 32-32-ADVANCE n.78, NAPOLI (NA) C.F./P.Iva 03958941217 che ha offerto un ribasso pari al 39,9244%;
- che in data 24/02/2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza (sotto riserva di legge), con decorrenza dal 27/02/2023, ai sensi degli art. 5 comma 2 D.M. 49/2018, art. 32 comma 8 D.L.gs 50/2016 e art.8 c.1 lettera a) della L. 120/20;
- il contratto ha repertorio numero 86691 del 19/04/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 24/K del 27/04/23 (IG/2023/902 del 10/05/23) si è stabilito tra l'altro di:
 - prendere atto ed approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1 let. c), una variante in corso d'opera, relativa ai lavori con un aumento dell'importo contrattuale di € 117.242,06;
 - approvare il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo – variante			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.223,53
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 707.104,15
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
A3)	Costo della manodopera presente in A		€ 204.496,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 362.531,35
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 19.122,29
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 117.611,03
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 39.999,43
B6)	TOTALE IVA		€ 185.423,60
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.549,18
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 25.874,43
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.087.754,88

- il contratto aggiuntivo ha repertorio n. 5533 del 12/06/2023;
- con Determina n. 02/E del 17/07/2023 (DETDI/2023/0000460 del 21/08/2023), è stato, tra l'altro, approvato il certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

Considerato che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 0,04 compresa IVA al 22%;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 1.362,04;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00;
- che le economie per Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016) ammontano ad € 39.999,43;
- che le economie verificatesi per gli oneri di smaltimento sono pari a € 51.452,29 oltre IVA al 22% per un totale di € 62.771,80.

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 104.508,31 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo					
Descrizione		Ultimo QE approvato	QE consuntivo	Economie	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 725.223,53	€ 725.223,50	€ 0,03	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 707.104,15	€ 707.104,12	€ 0,03	
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.119,38	€ 18.119,38	€ -	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 362.531,36	€ 258.023,08	€ 104.508,28	
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ -	€ -	€ -	
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 19.122,29	€ 17.760,25	€ 1.362,04
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 117.611,03	€ 66.158,74	€ 51.452,29
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 39.999,43	€ -	€ 39.999,43
B6)	TOTALE IVA		€ 185.423,61	€ 174.104,09	€ 11.319,52
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.549,18	€ 159.549,17	€ 0,01
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -	€ -	€ -
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 25.874,43	€ 14.554,92	€ 11.319,51
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.087.754,89	€ 983.246,58	€ 104.508,31

Ritenuto necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo			
Descrizione			QE consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.223,50
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 707.104,12
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 258.023,08
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ -
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 17.760,25
B3)	Contributo AVCP		€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 66.158,74
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ -
B6)	TOTALE IVA		€ 174.104,09
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.549,17
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 14.554,92
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 983.246,58

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI DARE ATTO**, per i motivi esposti in premessa, che alla conclusione delle attività l'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo*” ha determinato un'economia pari ad € 104.508,31, come indicato nel prospetto riportato di seguito:
 - € 0,04 compresa IVA al 22% per economia sui lavori;
 - € 1.362,04 per economie su corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 375,00 le spese ANAC;
 - € 39.999,43 per economie per Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016);
 - € 62.771,80 compresa iva al 22% per le economie verificatesi per gli oneri di smaltimento rifiuti.
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico approvato e ammesso a finanziamento relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo*” come di seguito indicato:

Manutenzione straordinaria di via Mario Palermo			
Descrizione			QE consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.223,50
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 707.104,12
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 18.119,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 258.023,08
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>		€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 17.760,25
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ -
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 66.158,74
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ -
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 174.104,09
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 159.549,17
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 14.554,92
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 983.246,58

4. **RIDURRE** l'impegno n. 502-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/8 di € 0,05 (lavori);
5. **RIDURRE** l'impegno n. 503-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/8 di € 62.771,80 (rifiuti);
6. **RIDURRE** l'impegno n. 504-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/8 di € 375,00 (ANAC);
7. **RIDURRE** l'impegno n. 505-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/8 di € 1.362,04 (incentivi);
8. **RIDURRE** la prenotazione n. 20-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/8 di € 39.999,43 (Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016);

9. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il presente atto non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.